

**FORMATO No 2**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**Informe presentado a la Contraloría General de la República**

Entidad: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

Representante Legal: RICARDO JOSÉ LOZANO P.

NIT: 83000602-5

Períodos fiscales que cubre: 2007 - 2008

Modalidad de Auditoría: REGULAR

Fecha de Suscripción:

Fecha de Evaluación:

26/11/2009

30-Jun-10

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	19 06 003	INFORMES CONTROL DE RIESGO:La Entidad, no produce informes periódicos sobre la administración de los riesgos inherentes a sus programas y proyectos.	efectuar monitoreo permanente a los planes de mitigación de riesgos y de contingencias.	La anterior situación conlleva a la toma de decisiones tardía y la posibilidad de que éstos ocurran, generando probables sobre costos y una mayor duración de fallas operativas, ocasionando impacto de fallas múltiples sobre los procesos clave de los negocios de la Entidad.	Adelantar actividades de actualización para los funcionarios de la OCI, en evaluación y seguimiento a Mapas de riesgos.	Contar con una evaluación de mapas acorde a las nuevas metodologías.	Capacitación	Seminario	1	10-Oct-09	30-Jun-10	38	1	100%	38	38	38	x	
					Evaluación y seguimiento a los catorce (14) Mapas de Riesgos elaborados por la entidad en las diferentes dependencias, para determinar la incidencia actual de los mismos.	Eliminar el mayor número de riesgos y mitigar los más persistentes.	Preparar informes que reflejen el estado y avance en la mitigación de los riesgos de la entidad.	Informes semestrales con corte a 31/12/2009 y 30/06/2010	2	10-Oct-09	15-Jul-10	40	1	75%	30	0	0	x	
2	12 02 001	Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), en el SIAC. El IDEAM, no cuenta con información actualizada del recurso hídrico en el sistema de información, adicionalmente se evidencia la falta de articulación entre las Subdirecciones, debido a que en el Portal SIAC, no se presenta la información histórica y actualizada que es generada por la Subdirección de Hidrología.	La falta de articulación entre las Subdirecciones, debido a que en el Portal SIAC, no se presenta la información histórica y actualizada que es generada por la Subdirección de Hidrología.	No se cuenta con información actualizada del recurso hídrico en el sistema de información.	Revisar y actualizar la información relacionada con el recurso hídrico publicada en el subportal del agua en el portal SIAC.	Revisar y actualizar la información hidrológica contenida en el portal SIAC, con relación a los componentes de oferta, demanda, calidad y riesgo.	El subportal del Agua del portal SIAC debe contener la información actualizada relacionada con el Sistema de Información del Recurso Hídrico.	Subportal del agua con contenidos actualizados al 100%.	1	1-Oct-09	1-Dic-10	61	1	100%	61	0	0	x	
3	12 02 001	INFORMACIÓN DEL CLIMA EN COLOMBIA:El IDEAM, no ha logrado articular su Red de Monitoreo y Pronóstico con las existentes en las CARs, observándose que el SINA Institucional no trabaja de manera articulada y sinérgica que permita optimizar los recursos humanos y técnicos del país.	El SINA Institucional no trabaja de manera articulada y sinérgica con las CARs.	No permite optimizar los recursos humanos y técnicos del país.	Generar oficio de protocolos de acceso al sistema Hydras para permitir el acceso de las CARs que lo requieran, a la información hidrológica y meteorológica generada por el IDEAM.	Lograr articular la información que produce el IDEAM con las CARs.	Poner a disposición de todas las CARs el acceso a la información generada por la red de estaciones localizadas en su jurisdicción.	Corporaciones autónomas regionales con acceso a Hydras. Solicitudes de acceso al sistema de Hydras requeridas y autorizadas al 100 por ciento.	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
4	12 02 002	SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA EN LAS ÁREAS DE ECOSISTEMAS, BOSQUES, AGUA, SUELO, SUBSUELO, CLIMA Y AIRE: EL IDEAM, a la fecha no cumple con los objetivos previstos en el sistema de información, cómo se evidencia, en las áreas temáticas	Incumplimiento de los objetivos previstos en el sistema de información.	El atraso que persiste frente al conocimiento, producción y suministro de datos, indicadores e información ambiental, fundamental en la toma de decisiones en materia de Política ambiental, Ordenamiento Ambiental Territorial y Uso Sostenible de los Recursos Naturales y Biológicos del país.	Actualizar la plataforma del portal SIAC; revisar y mantener actualizados los contenidos de los subportales Ecosistemas y bosques; Agua; Clima y Aire; Biodiversidad; Suelo y Subsuelo; Uso de Recursos.	Permitir el acceso a los usuarios a los subportales y contar con la información actualizada.	Actualización de cada uno de los subportales que conforman el SIAC.	Subportal con contenidos actualizados	6	1-Sep-09	30-Jun-10	43		100%	43	43	43	x	
5	12 02 002	INDICADORES AMBIENTALES: Se evidencia incumplimiento de compromisos de reporte de información ambiental de Colombia ante iniciativas internacionales el número de corrientes del país, resulta deficiente en el monitoreo de tan sólo 61 cuerpos hídricos para los indicadores establecidos y los parámetros para su seguimiento no se realizan de forma sistemática y periódica, igualmente en los indicadores de Calidad de Agua, Cobertura y Uso de la Tierra, Desastres y Disponibilidad de Agua.	Oportunidad en el registro de la información de los indicadores ambientales de acuerdo a las normas Internacionales.	Dificultad en el monitoreo y seguimiento en la aplicación de los indicadores ambientales.	Revisar y evaluar el estado actual de los indicadores pertinentes al IDEAM, y realizar los ajustes a las hojas metodológicas, reportes y procesos de gestión de información	Consolidar el inventario de indicadores ambientales de competencia del IDEAM	Revisión de los compromisos que en materia de indicadores tiene el IDEAM a nivel nacional e internacional y establecer su viabilidad	Documento que contiene el inventario de Indicadores ambientales de competencia del IDEAM actualizados, catalogados por tema e iniciativa	1	15-Sep-09	30-Mar-10	28	1	100%	28	28	28		
							Actualizar el inventario de indicadores por tema e iniciativa, con su respectivo proceso de gestión de información	Documento que contiene el inventario de Indicadores ambientales de competencia del IDEAM actualizados, catalogados por tema e iniciativa	1	15-Sep-09	30-Mar-10	28	1	100%	28	28	28		

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
6	12 02 001	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE – SISAIRE. : El sistema de Información de Calidad del Aire - SISAIRE, después de 4 años de definido, no tiene habilitado el link de acceso al mismo; por lo tanto no cuenta con la herramienta informática que permita hacer el acopio, actualización y análisis de la información sobre Calidad del Aire, ni tampoco cuenta con una red de información sobre calidad de aire, que suministre en tiempo real, las condiciones que podrían afectar la salud y aportar información que permita optimizar las políticas y estrategias que garanticen la adopción de estándares internacionales para las emisiones atmosféricas.	No tiene habilitado el link de acceso al mismo; por lo tanto no cuenta con la herramienta informática que permita hacer el acopio, actualización y análisis de la información sobre Calidad del Aire.	No cuenta con una red de información sobre calidad de aire, que suministre en tiempo real, las condiciones que podrían afectar la salud y aportar información que permita optimizar las políticas y estrategias que garanticen la adopción de estándares internacionales para las emisiones atmosféricas.	Coordinar con el MAVDT las actividades tendientes a la entrega de la aplicación informática y documentos asociados para la puesta en funcionamiento del link SISAIRE.	Habilitar el link del SISAIRE.	Obtener el aplicativo y los documentos asociados para habilitar el Link de SISAIRE.	Link	1	3-Nov-09	31-Mar-10	21	1	100%	21	21	21		
7	12 02 001	ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN LA WEB: Como se evidenció en los análisis anteriores, la página web del Instituto y del SIAC, no brinda la información ambiental esperada a la ciudadanía; ya que los módulos no han sido concluidos y por lo tanto las bases de datos son insuficientes, limitándose a descripciones teóricas o enunciativas.	Inoportunidad en la digitalización de la Información en el portal de la Web Institucional.	Modulos Desactualizados de la Información en la base de datos.	Reemplazo del portal actual por tres portales: institucional, meteorología aeronáutica y pronósticos y alertas, con componentes que permiten interacción con los usuarios.	Contar con información actualizada acerca de los servicios que presta el IDEAM.	Portales con información técnica actualizada y de interés general.	Portales	3	1-Oct-09	30-Jun-10	39	3	100%	39	39	39		
8	12 02 001	PORTAL SIAC COMPONENTE AGUA.- La página web no determina avances c/u de los temas tratados, estado actual; textos generales que no permiten conocer información técnica, ni datos analizados a partir de la información que históricamente ha consolidado el IDEAM. El avance esperado en el portal de agua, con relación al SIRH aun no es evidente, la información sobre oferta, demanda, calidad, estado y gestión no presentan ninguna información a nivel nacional, regional y local. No se ha diseñado el sistema de captura para dicha información. Los indicadores de contaminación de agua, están en proceso de construcción, lo que no permite en la actualidad conocer el estado del recurso.	No se aborda con profundidad la descripción que se presenta en la estructura del Árbol de Navegación	El avance esperado en el portal de agua, con relación al SIRH aun no es evidente, toda vez que la información sobre oferta, demanda, calidad, estado y gestión no presentan ninguna información, ni nacional, regional y mucho menos local.	Actualizar los contenidos del subportal del agua en el Portal SIAC.	Contar con información útil para la toma de decisiones relacionadas con el recurso hídrico.	Subportal del Agua con información de interés general y específica, acorde con la estructura del árbol de navegación.	Subportal con contenidos actualizados	1	15-Sep-09	30-Mar-10	28	1	100%	28	28	28	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
9	21 21 06	INDICADORES DE GESTIÓN-CUENTA FISCAL-2008. El IDEAM en la rendición de la cuenta del año 2008, sólo presentó indicadores de Eficiencia, denotándose ausencia de los indicadores para medir la Eficacia, Economía, Equidad y Valoración de Costos Ambientales.	Debilidades en la aplicación efectiva de mecanismos de control en la Rendición de la Cuenta.	Información incompleta en la Rendición de la Cuenta.	Revisión conjunta de indicadores de gestión utilizados actualmente.	Ajustar el Manual de Procesos del Sistema Integrado (MECI-SGC) en lo correspondiente a Indicadores de Gestión, a partir de la construcción conjunta del Mapa General de Indicadores del IDEAM con todas las dependencias.	Mapa general de indicadores de gestión actualizado.	Documento Mapa de Indicadores.	1	1-Nov-09	30-Mar-10	21	1	100%	21	21	21		
					Diseño preliminar del mapa de indicadores (de proceso y de planes), mediante taller.	Indicadores de Gestión Actualizados en el Manual de Operación del Sistema Integrado (MECI-SGC).	Manual de procesos actualizado.	1	1-Nov-09	30-Mar-10	21	1	100%	21	21	21			
					Validación conjunta del Mapa (Variables Indicador y actualización de su medición).	Indicadores de Gestión Actualizados en el Manual de Operación del Sistema Integrado (MECI-SGC).		1	1-Nov-09	30-Mar-10	21	1	100%	21	21	21			
		NORMAS DE ARCHIVO: En los contratos Números: 083, 087, 105, 131, 144, 148, 154, 098,121, 123, 124,132, 133, 153, 125, 129, 138, 086, 095, 141, 076 y 078 de 2007 y en los contratos números 040, 178, 247, 034, 119, 122, 162, 180 y 183 de 2008, no se ajustan a las normas de archivo, se encuentran folios: útiles sin foliar, no se relacionan con los contratos, sin anular y errores en la numeración consecutiva. Por lo tanto los contratos no mantienen un orden lógico y cronológico, lo que impide su función, la cual es servir de guía a la Administración.	Incumplimiento de las normas de archivo	Por lo tanto los contratos no mantienen un orden lógico y cronológico, lo que impide su función, la cual es servir de guía a la Administración y dificulta el seguimiento por parte de los organismos de control y de las auditorías internas.	Realizar una capacitación por parte del Grupo de Archivo y Correspondencia a todos los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica. Revisar la tabla de retención documental y con base en dicha tabla efectuar un plan de revisión y ajuste de la totalidad de los expedientes vigencia 2009.	Actualizar los conocimientos de los funcionarios respecto de la normatividad archivística y depurar los expedientes de la vigencia de 2009, conforme a la tabla de retención debidamente revisada y ajustada.	Una capacitación en normatividad archivística.	capacitación	1	30-Oct-09	1-Nov-09	0	1	100%	0	0	0	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
10	19 03 004				Realizar una capacitación por parte del Grupo de Archivo y Correspondencia a todos los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica. Revisar la tabla de retención documental y con base en dicha tabla efectuar un plan de revisión y ajuste de la totalidad de los expedientes vigencia 2009.	Actualizar los conocimientos de los funcionarios respecto de la normatividad archivística y depurar los expedientes de la vigencia de 2009, conforme a la tabla de retención debidamente revisada y ajustada.	Revisión y ajuste de tabla de retención documental de los expedientes contractuales, revisada y ajustada	Tabla de retención de expedientes contractuales, revisada y ajustada	1	1-Nov-09	30-Nov-09	4	1	100%	4	4	4	x	
						Informe de la Oficina Asesora Jurídica en el cual se haga constar la revisión y ajuste de la totalidad de los expedientes contractuales vigencia 2008 y 2009.	Informe de reporte de revisión y ajuste de la totalidad de expedientes contractuales de la totalidad vigencia 2008 y 2009.	1	1-Ene-10	31-Mar-10	13	1	100%	13	13	13			
11	14 01 011	PLANEACIÓN DE ADQUISICIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS: En el proceso de compra de las diferentes pólizas de seguros que requiere el Instituto, no se tiene una adecuada planeación al momento de celebrar la contratación. Lo cual se evidencia en el contrato No.076 de 2007, cuyo objeto es compra de las pólizas de seguros, por valor de \$763.97 millones.	No se tiene una adecuada planeación al momento de celebrar la contratación.	Posibles sanciones por incumplimiento de la norma.	Contratar el programa de seguros a través de un corredor de seguros.	Garantizar la planeación contractual del programa de seguros.	Adelantar el proceso de contratación de corredor de seguros para el programa de seguros 2009-2010 conforme a los recursos existentes.	Concurso de méritos para contratar corredor de seguros culminado	1	30-Sep-09	30-Oct-09	4	1	100%	4	4	4	x	
		En el contrato No. 078 de 2007, cuyo objeto "....." por valor de \$252.64 millones; se evidenció que por vía de hecho y sin previo acto administrativo motivado la administración dio prorroga al contratista	Ausencia de mecanismos efectivos en la supervisión.	Posibles sanciones por incumplimiento del contrato.	A pesar de haberse culminado los contratos, se hará más eficiente la labor interventoría.	Capacitar a los interventores en la labor de interventoría.	Realizar un capacitación en el tema de interventoría.	Capacitación	1	31-Oct-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
12	14 04 004	En el contrato No. 085 de 2007, cuyo objeto "...". El plazo de ejecución se extendió más de lo establecido en el contrato; además hubo incumplimiento en el plazo inicialmente pactado. , no se encuentra acta final de recibo a satisfacción, los soportes encontrados en el contrato se concluye que el objeto del contrato no se desarrolló a cabalidad e incumplimiento en entrega de productos.	Ausencia de mecanismos efectivos en la supervisión.	Posibles sanciones por incumplimiento del contrato.	contrato No. 085 de 2007; Verificación de ajustes por garantía y puesta en ambiente de producción.	Contar con el subsistema hidrometeorológico operativo.	Sistema en producción con acceso a nivel nacional.	Porcentaje de módulos del sistema en producción.	1	15-Dic-09	15-Dic-10	52			0	0	0		
					A pesar de haberse culminado los contratos, se hará más eficiente la labor de interventoría.	Capacitar a los interventores en la labor de interventoría.	Realizar un capacitación en el tema de interventoría.	Capacitación	1	31-Oct-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9	x	
12	14 04 004	En el contrato No. 077 de 2008, cuyo objeto es "...". por un valor de \$32 millones y adición por valor de \$20 millones, el plazo de ejecución se encuentra expirado y no aparecen las actas de recibo a satisfacción del objeto contractual u otrosí que amplíe el plazo de dichos contratos.	Ausencia de mecanismos efectivos en la supervisión.	Posibles sanciones por incumplimiento del objeto contrato.	A pesar de haberse culminado los contratos, se hará más eficiente la labor de interventoría.	Capacitar a los interventores en la labor de interventoría.	Realizar un capacitación en el tema de interventoría.	Capacitación	1	31-Oct-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9	x	
13	14 02 004	APLICACIÓN SICE: En los contratos Nos. 089 ,113 y 131 de 2007, no aparecen los soportes de búsqueda realizada en el SICE. Se presentó incumplimiento de la Entidad al no realizar la respectiva búsqueda	Se presentó incumplimiento de la Entidad al no realizar la respectiva búsqueda de acuerdo a Ley 598 de 2000.	Posibles sanciones e imprecisión en la escogencia del proveedor y oferta de bienes.	Adoptar e implementar una lista de chequeo que permita verificar que el contrato suscrito ha cumplido los requisitos exigidos por la ley.	Garantizar que los contratos se suscriban con el lleno de los requisitos legales y los documentos que registren el cumplimiento en el expediente contractual.	Elaboración, socialización con los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica, adopción e implementación en los expedientes contractuales de la lista de chequeo.	Lista de chequeo socializada e implementada en los expedientes contractuales.	1	30-Nov-09	31-Dic-09	4	1	100%	4	4	4	x	
		PAGO DE IVA: Se evidencia un posible sobrecosto en pago del IVA por parte de la administración, que se estima en \$31.03 millones; en los contratos:124/07, 132/07, 133/07, 136/07, se incluyó el pago del IVA en el objeto contractual, y estos son exentos o excluidos del pago del IVA.Res. 486/02 del MAVDT.	Esta situación se presenta debido a la no aplicación de la normatividad tributaria y seguimiento de los procesos de adquisiciones.	Posibles sobrecostos en la contratación por aplicación de impuesto indebito.	Tramitar ante la DIAN, la devolución del valor cancelado por concepto del IVA, respecto de aquellos bienes que el MAVDT certifique que están excluidos de IVA.	Recobrar el dinero ante la DIAN, respecto de los bienes que el MAVDT otorgue la exclusión del IVA.	Adelantar acciones ante la DIAN.	Requerimiento ante la DIAN	1	30-Oct-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
14	17 03 002				Verificar el inicio del área de origen en los estudios previos, si los bienes a contratar pueden tener exclusión de IVA, con el fin de realizar la solicitud ante el MAVDT.	Identificar desde el proceso los bienes respecto de los cuales debe tramitarse la exclusión del IVA.	Realizar una circular en la cual se explique la regulación de la exclusión del IVA y ajustar el formato de estudios previos, incluyendo un espacio en el cual el área de origen deba señalar si son bienes sujetos al trámite de exclusión del IVA.	Circular y formato de estudios previos ajustado	2	30-Oct-09	31-Dic-09	9	2	100%	9	9	9	x	
15	14 01 007	TERMINOS DE REFERENCIA: En el proceso contractual No. 217/088, cuyo objeto es "...", por valor de \$ 181.2 millones. Los términos de referencia fueron modificados en sus características técnicas, para esta licitación; razón por la cual se suscribió el Adendo No. 001. Al Momento de emitir el Adendo No. 01, no se realizó ajuste al valor del presupuesto, teniendo en cuenta que ya no se requería GPS.	Inadecuada planeación en proceso licitatorio.	Posibles sobrecostos en la contratación y obtener un producto diferente a las condiciones ofrecidas inicialmente por parte del proveedor - PGS.	Implementar correctivos en la elaboración de estudios previos.	Mejorar la elaboración de estudios previos en las áreas de origen.	Realizar una capacitación en las áreas de origen, en el tema de estructuración de estudios previos.	Capacitación	1	31-Oct-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9	x	
16	19 05 001	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: En el contrato 145/08, cuyo objeto es "...", por valor de \$ 125.0 Millones, se evidenció la existencia de diferentes adiciones puesto que aparecen varios CDPS, pero no aparecen los respectivos estudios y otros suscritos con relación a dichas adiciones presupuestales.	Incumplimiento de la Ley 594 de 2000.	Posibles incumplimiento del objeto contractual y dilatación en la obtención del producto final .	Hacer más eficiente la labor de interventoría.	Capacitar a los interventores en la labor de interventoría.	Realizar una capacitación en el tema de interventoría.	Capacitación	1	31-Oct-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9	x	
17	14 01 010	ADQUISICIÓN SEDE VILLAVICENCIO: En el contrato 163A/08, el Instituto realizó la compra del bien inmueble, ubicado en la Calle 34No. 41-31 en la ciudad de Villavicencio (Meta) por \$300,0 millones, Mediante Documento de Preselección del 23 de junio de 2008, la entidad definió la adquisición del inmueble para la sede Operativa de Villavicencio, el predio No 4 por valor de \$250 millones, con base en los estudios previos de la misma fecha.	Se observa que la Entidad no lleva un registro adecuado en cada uno de sus procesos contractuales.	situación que genera errores en la interpretación de sus actuaciones por parte de los entes de control.	Implementar correctivos en la elaboración de estudios previos	Mejorar la elaboración de estudios previos en las áreas de origen.	Realizar una capacitación en las áreas de origen, en el tema de estructuración de estudios previos.	Capacitación	1	31-Oct-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
17	14 01 010	Posteriormente el 1 de septiembre de 2008, mediante el documento No 2 de preselección se incorpora un nuevo inmueble de 329 m2 (el perito evaluador, el 23 de septiembre de 2008, establece el área construida en 318 m2), señalando que el precio por m2 del inmueble No. 4 es de \$925.925.00, frente al No. 5 que es de \$911.410.00, lo que al constatarse por parte de la CGR corresponde a \$943.396.23, aspecto que induce a error.	Se observa que la Entidad no lleva un registro adecuado en cada uno de sus procesos contractuales.	situación que genera errores en la interpretación de sus actuaciones por parte de los entes de control.	Implementar correctivos en la elaboración de estudios previos.	Mejorar la elaboración de estudios previos en las áreas de origen.	Realizar una capacitación en las áreas de origen, en el tema de estructuración de estudios previos.	Capacitación	1	31-Oct-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9	x	
18	11 01 002	SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS: No evidencia documentalmente el seguimiento al Plan Compras programado frente al ejecutado, ni el reporte a la Oficina de Recursos Físicos, su ejecución o modificaciones por parte de las dependencias ejecutoras; no se registro la adquisición de los 4 vehículos adquiridos por la Entidad, mediante recursos propios y producto de reconocimiento de eventos por parte de compañía aseguradora.	Debilidades en la aplicación efectiva de mecanismos de control en la Rendición de la Cuenta.	Información incompleta en la Rendición de la Cuenta de todas las actividades que surta la en el Ingreso y Gasto de los Recursos.	Definición del esquema general de formulación del Plan de Compras (etapas-insumos-responsables).	Actualizar el proceso de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras, precisando responsables institucionales en cada una de estas fases, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (MECI-SGC).	Descripción del proceso de formulación del Plan de Compras (flujograma).	Documento del Proceso Integral del Plan Compras.	1	1-Oct-09	31-Mar-10	26	1	100%	26	26	26	x	
					Definición del esquema general de ejecución y seguimiento del Plan de Compras (etapas-reportes-responsables).	Actualizar el proceso de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras, precisando responsables institucionales en cada una de estas fases, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (MECI-SGC).	Descripción del proceso de ejecución y seguimiento del Plan de Compras (flujograma).	Documento del Proceso Integral del Plan Compras.	1	1-Oct-09	31-Mar-10	26	1	100%	26	26	26		
					Formalización del proceso integral de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras. (fases - tiempos responsables).	Actualizar el proceso de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras, precisando responsables institucionales en cada una de estas fases, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (MECI-SGC).	Proceso de formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Compras formalizado en manual de operación del Ideam.	Documento del Proceso Integral del Plan Compras.	1	1-Oct-09	31-Mar-10	26	1	100%	26	26	26		



Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
19	15 04 002	BENEFICIARIO DE POSTGRADO:La dirección del IDEAM aprobó una Especialización de Contratación en la Universidad Externado de Colombia a un (1) funcionario por un valor de \$6 millones, el cuales era provisional y no cumplían con lo dispuesto en Decreto Ley 1567 de 1998 y que a la fecha ya no está laborando en la entidad, por tal razón no hubo ningún valor agregado para la Entidad.	Se incumplido el articulo 65 del decreto reglamentario 1227 de 2005, adicionalmente no se cumplió lo dispuesto en el convenio puesto que dentro de las obligaciones del favorecido por el auxilio de la especialización en comento conforme a lo establecido en el convenio No. 001 de febrero 13 de 2008.	No se cumplio en el termino de 12 meses (Cláusulas segunda (2) y Novena (9) del convenio y como se puede evidenciar en el soporte aportado por la Entidad, una certificación del 29 de junio de 2009 por la Universidad Externado de Colombia el funcionario después de 18 meses no ha terminado la especialización en donde aplazo algunas materias y además incumplió la cláusula sexta (6) numerales 1 y 2 del convenio, a consideración de la Entidad o por intermedio de su oficina jurídica adelantará el cobro por el incumplimiento de las obligaciones del convenio.	Ajustar, en los términos de los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005, el procedimiento adoptado con Resolución No. 0156 de 2005 para el otorgamiento de los apoyos educativos en el Instituto.	Otorgar los apoyos educativos de conformidad con el procedimiento ajustado adoptado mediante Resolución.	Modificar la Resolución No. 0156 de 2005, ajustando los procedimientos ya los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005.	Modificación procedimiento capacitación vigente.	3	3-Nov-09	2-Feb-10	13	3	100%	13	13	13		
					Requerir por escrito al exfuncionario y a la Universidad, el envío de los soportes de calificaciones e información sobre el aplazamiento de las especializaciones con el fin de determinar la situación actual del convenio suscrito.	Documentar los compromisos del exfuncionario con el IDEAM, en el marco del convenio 001 de 2008.	Elaborar oficio al exfuncionario y requerir en un término perentorio, la presentación de las certificaciones sobre el cumplimiento, terminación a satisfacción de la especialización, anexando las calificaciones obtenidas e informar la situación actual de la especialización y realizar seguimientos.	Oficio	1	5-Oct-09	9-Oct-09	1	1	100%	1	1	1	x	
					Solicitar al exfuncionario la prórroga de las pólizas que amparan el convenio, con el fin que las mismas cubran el plazo previsto para su terminación.	Garantizar que no se cause perjuicio al patrimonio de la entidad.	Oficio solicitando la prórroga de las pólizas en las fechas y términos que se definan hasta la finalización de la especialización.	Oficio	1	25-Sep-09	25-Sep-09	0	1	100%	0	0	0	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
20	15 04 002	CONVENIO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN SEGUROS: En desarrollo del convenio No.033/2005: se concluye un presunto Detrimiento Patrimonial en cuantía de \$4.5 millones ; de no iniciarse las acciones para la recuperación de esta cuantía, por efectos de incumplimiento del contrato por la citada funcionaria. La Entidad no ha realizado los requerimientos para la salvaguardia del patrimonio público, ni iniciado las acciones disciplinarias correspondientes.	La funcionaria reprobo la Especialización, según certificado expedido por la Universidad donde manifiesta "que Cursó en la Facultad de Derecho de esta Universidad la Especialización Semiescolarizada en Seguros en el año 2006, habiéndola reprobado.	Por lo anterior se concluye un presunto Detrimiento Patrimonial en cuantía de \$4.5 millones de no iniciarse las acciones para la recuperación de esta cuantía, por efectos de incumplimiento del contrato por la citada funcionaria. La Entidad no ha realizado los requerimientos para la salvaguardia del patrimonio público, ni iniciado las acciones disciplinarias correspondientes.	Recobrar en un periodo de tiempo razonable y de acuerdo a la capacidad económica de la funcionaria, el dinero otorgado como auxilio de capacitación.	Lograr que el cobro se haga de manera eficiente.	Solicitar a la servidora pública autorizar el ajuste del acuerdo de pago ya suscrito, estableciendo los descuentos de nómina que se realizarán para la recuperación de la cuantía: los ingresos percibidos, la asignación básica que reciba del cargo que efectivamente desempeñe, las primas que por Ley le correspondan y las prestaciones sociales frente a un retiro de la Entidad, esto con el fin de	Solicitud de ajuste del acuerdo de pago existente	1	1-Oct-09	15-Oct-09	2	1	100%	2	2	2	x	
					Continuar con la acción disciplinaria iniciada desde el 26 de junio de 2009, de conformidad con los términos de la ley 734 de 2002 o CDU.	Determinar presuntos responsables en los hechos materia de averiguación.	Adelantar las etapas propias de la indagación preliminar que actualmente se surge sin perjuicio que con posterioridad se apertura o no investigación disciplinaria, para lo cual se debe cumplir el procedimiento establecido en el CDU.	Auto de archivo de la indagación preliminar o de apertura de investigación según el caso	1	26-Jun-09	27-Ene-10	31	1	100%	31	31	31		
		DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS: Se evidenció por parte de la CGR que el Área de talento humano no realiza el seguimiento a la Declaración de Bienes y Rentas de los servidores públicos en cumplimiento a la circular No. 005 de junio 6 de 2003 del Departamento Administrativo de la función Pública.	Se evidenció por parte de la CGR que el Área de talento humano no realiza el seguimiento a la Declaración de Bienes y Rentas de los servidores públicos.	No se realiza el seguimiento y control de los servidores públicos, cuyo fin es apoyar la transparencia de la función pública propia de la CGR y de los organismos de control en General.	Realizar la revisión de las Declaraciones de Bienes y Rentas del año 2007 archivadas en las historias laborales de los servidores públicos, requiriendo a los funcionarios que presenten inconsistencias en el diligenciamiento de sus formularios.	Dar continuidad al cumplimiento de la normatividad existente en materia de Declaraciones de Bienes y Rentas.	Informe de la revisión de la vigencia 2007.	Informe	1	1-Nov-09	1-Feb-10	13	1	100%	13	13	13		

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
21	15 15 01				Dar continuidad a la revisión de las Declaraciones de Bienes y Rentas del año 2008 archivadas en las historias laborales de los servidores públicos, requiriendo a los funcionarios que presenten inconsistencias en el diligenciamiento de sus formularios.	Dar continuidad al cumplimiento de la normatividad existente en materia de Declaraciones de Bienes y Rentas.	Informe de la revisión de la vigencia 2008.	Informe	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	
					Reportar al Grupo de Control Interno Disciplinario la relación de los servidores públicos 2007 y 2008 que no hayan presentado al Grupo de Talento Humano su Declaración de bienes y rentas en los plazos y términos establecidos por la Ley.	Dar continuidad al cumplimiento de la normatividad existente en materia de Declaraciones de Bienes y Rentas.	Oficio remitido al Grupo de Control Interno Disciplinario poniendo en su conocimiento el incumplimiento de los servidores públicos frente a su obligación de presentar su Declaración de bienes y rentas 2007 y 2008.	Oficio	1	2-Feb-10	15-Feb-10	2	1	100%	2	2	2		

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
22	15 06 003	LICENCIA DE PATERNIDAD (LEY MARIA):La Entidad canceló según Resolución No. 0293 del 28 de agosto de 2008, un mayor valor de \$1.8 millones, con base en solicitud presentada por el funcionario al momento de retirarse de la institución, aduciendo que no se le había cancelado dicha prestación, induciendo con ello en error a la administración.	La Entidad canceló según Resolución No. 0293 del 28 de agosto de 2008, un mayor valor de \$1.8 millones, con base en solicitud presentada por el funcionario al momento de retirarse de la institución, aduciendo que no se le había cancelado dicha prestación, induciendo con ello en error a la administración.	Se observa que no hubo un efectivo seguimiento por parte del Grupo de Talento Humano.	Adoptar y Reglamentar en socializar la entidad el proyecto de Circular estableciendo que el disfrute de las licencias de paternidad deberá darse en las fechas indicadas en el certificado de la EPS.	Reglamentar en la entidad el disfrute de las licencias de paternidad.	Proyecto de Circular estableciendo que el disfrute de las licencias de paternidad deberá darse en las fechas indicadas en el certificado de la EPS.	Circular	1	1-Oct-09	30-Oct-09	4	1	100%	4	4	4	x	
23	15 06 100	INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL: la funcionaria del IDEAM, permaneció 313 días incapacitada, sin solicitar oportunamente el trámite de pensión de invalidez; situación que nunca se materializó, se profirió resolución de retiro por muerte el 23 de marzo/08. Igualmente, no se evidencia el cobro de los dineros pagados a la funcionaria, ante la Entidad competente en cuantía aproximada de \$10.0 millones	No se dio cumplimiento al Decreto 1848 de 1969 capítulo 9, adicionalmente la funcionaria no laboró por cuanto tenía incapacidades continuas por todo el lapso de tiempo hasta su deceso, en este orden de ideas la Entidad no debió haber cancelado el subsidio por estas incapacidades por tal razón la Entidad debe adelantar las acciones de cobro ante la AFP o EPS de acuerdo a quien le corresponda.	Se concluye un presunto Detrimiento Patrimonial en cuantía de \$4.5 millones de no iniciarse las acciones para la recuperación de esta cuantía, por efectos de incumplimiento del contrato por la citada funcionaria. La Entidad no ha realizado los requerimientos para la salvaguarda del patrimonio público, ni iniciado las acciones disciplinarias correspondientes.	Requerir a la AFP copia de la respuesta proferida a la exservidora pública al Derecho de Petición solicitando ajuste al valor de la pensión otorgada. Con el resultado obtenido se determinarán las acciones de recuperación de las sumas que le fueron pagadas por concepto de sueldos y demás emolumentos.	Determinar el valor de la pensión que le fue reconocido a la exfuncionaria y adelantar las gestiones necesarias para la recuperación de las sumas que le fueron canceladas por la Entidad, con ocasión de su incapacidad.	Oficio a la AFP requiriendo la respuesta al Derecho de Petición. Adelantar las acciones para recuperar el dinero cancelado a la exservidora pública, en razón a su incapacidad.	Oficio	1	1-Oct-09	1-Jun-10	35		100%	35	35	35		
					Definir un procedimiento a seguir para el caso de las incapacidades interiores del Ideam.	Reglamentar el proceso de incapacidades laborales al Ideam.	Proceso de incapacidad laboral.	Proceso	1	1-Oct-09	1-Jun-10	35		100%	35	35	35		

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
					Remitir información correspondiente al pago de incapacidad laboral por enfermedad no profesional de la exfuncionaria a la Oficina de Control Interno Disciplinario para adelantar la investigación correspondiente.	Determinar si hay responsabilidad disciplinaria.	Resultado de la investigación.	Auto	1	1-Oct-09	30-Jun-10	39		100%	39	39	39		
24	15 05 001	INSTALACIONES LOCATIVAS DE ALMACEN: En la Bodega ubicada en zona industrial de Puente Aranda, donde se encuentra ubicada la Imprenta de la Entidad se pudo evidenciar olores fuertes por la materia prima que se utiliza para esta labor como pinturas y químicos etc., por la no existencia de ductos de ventilación en dicho sitio.	En la Bodega ubicada en zona industrial de Puente Aranda, donde se encuentra ubicada la Imprenta de la Entidad se pudo evidenciar olores fuertes por la materia prima que se utiliza para esta labor como pinturas y químicos etc., por la no existencia de ductos de ventilación en dicho sitio.	Por lo tanto no se puede lograr un buen ambiente en las zonas de trabajo en lo relacionado a salud ocupacional, lo que conllevaría a posibles enfermedades profesionales de los funcionarios por dicho ambiente.	Incluir en el plan de adecuaciones en las sedes del Instituto, remodelación y adecuación de la Imprenta ubicada en la sede de Puente Aranda.	Cumplir con las normas de seguridad ocupacional en la sede de Puente Aranda.	Adelantar el proceso de contratación para la elaboración del diseño del sistema de ventilación y extracción de la imprenta que cumpla con los estándares de seguridad industrial.	Adecuación de la sede Puente Aranda	1	1-Nov-09	31-Dic-09	9	1	100%	9	9	9		x
							Implementación del diseño e instalación del sistema de ventilación y extracción.	Adecuación de la sede Puente Aranda	1	1-Feb-10	30-Mar-10	8	1	100%	8	8	8		

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
25	1801004	PARTIDAS POR CONCILIAR: en cuantía de \$1.728.6 millones, de las cuales corresponden a la vigencia 2005 \$-0.010 millones; vigencia 2006 \$-0.296 millones; las correspondiente a las vigencias 2007 por \$-0.598 millones Y vigencia 2008 \$1.729 millones, de estas con una antigüedad de más de 6 meses al cierre de esta vigencia y corresponden a ND por \$16,5 millones y NCR por \$39,7 millones.	Faltan mecanismos efectivos que permitan efectuar conciliaciones en la depuración de las Notas Debito y Crédito, en convenio con las Entidades Bancaria en tiempo real. Situación que conlleva a cifras no razonables por lo tanto a tardía toma de decisiones en la aplicación o utilización de la totalidad de los débitos y acreditaciones de los saldos bancarios.	Estados Contables no razonables. Lapsitud en la utilización de los recursos.	Suscribir un convenio o en su defecto iniciar el trámite de cambio de entidad financiera previo el cumplimiento de requisitos para establecer las transacciones que se efectúen en las cuentas del tesoro nacional en tiempo real.	Mantener depuradas todas las partidas de las conciliaciones bancarias con el fin de revelar los Estados Financieros reales y confiables.	Convenio con las entidades financieras donde se manejan recursos del tesoro.	Convenio	1	1-Oct-09	15-Dic-09	11	1	100%	11	11	11	x	
					Generación de un procedimiento para los ingresos de recursos por diferentes conceptos y socialización del mismo.	Mantener depuradas todas las partidas de las conciliaciones bancarias con el fin de revelar los Estados Financieros reales y confiables.	Instructivo.	Procedimiento	1	1-Oct-09	15-Dic-09	11	1	100%	11	11	11	x	
26	18 01 002	REGISTRO INVERSIONES: No se presenta registros oportunos en contabilidad en razón a la venta y compra de Títulos TES; de transacciones ocurridas en el mes de marzo por compra de \$2.158 millones y Redención de Títulos por \$ 2.158.3 millones, transacciones registrados en el mes de noviembre.	Debilidades y oportunidad, en la aplicación de los mecanismos de control.	Situación que refleja una vez más que la información contable no es confiable al no registrar oportunamente la realidad económica de la Entidad. Lo anterior genera un riesgo en la información.	Realización de un protocolo necesario para garantizar el registro oportuno una vez se configure el hecho económico con fecha de cumplimiento a diciembre 31 de 2009.	Registro oportuno de la constitución y cancelación de títulos de tesorería TES.	Oportunidad en el registro de constitución y cancelación de títulos de tesorería TES.	Protocolo.	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	
27	18 01 002	REVELACIÓN VALORIZACIÓN DE TES A PRECIOS DE MERCADO:Las Inversiones no fueron sujetas a registros de valorización como lo establece el Régimen de Contabilidad Pública, parágrafo 1.4.3 y el Procedimiento Especifico para el registro de la inversiones en el numeral 6, situación que conlleva a subestimación en la Cuenta de Inversiones, y subestimación en la cuenta Utilidad o pérdida por valorización en inversiones con fines de Política, registro que tiene incidencia en el patrimonio.	Se presenta incumplimiento en el registro y revelación de la actualización de las Inversiones como lo establece el Régimen de Contabilidad Pública parágrafo 1.4.3 y el Procedimiento Especifico para el registro de la inversiones en el numeral 6. Las Inversiones con fines de política en títulos de deuda - TES, se deben actualizar por lo menos una vez al mes.	Situación que conlleva a subestimación en la Cuenta de Inversiones, y subestimación en la cuenta Utilidad o pérdida por valorización en inversiones con fines de Política, registro que tiene incidencia en el patrimonio.	Ajuste de valorización de inversiones títulos TES.	Revelación de cifras de valorización de inversiones por su valor real.	Mantener actualizados los registros contables de las valorizaciones de los TES .	Libros auxiliares contable	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
28	18 01 002	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO : La Entidad no registró en Propiedad Planta y Equipo, en cuantía de \$106 millones, el Inmueble, recibido en comodato según contrato No. 036 celebrado entre el Departamento del Magdalena y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Por lo anterior se encuentra subestimada en dicha cuantía la cuenta propiedad planta y equipo con incidencia en el patrimonio.	Incumplimiento de la Normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.	Estados Contables no razonables.	Realización de registros contables en el sistema SAI de conformidad con la normatividad de la CGN previo obtención de valores por parte del Comodante.	Revelar cifras de los Estados Financieros por su Valor de negociación previa verificación en Santa Marta del contrato de comodato.	Adelantar el registro del inmueble de Santa Marta recibido en comodato según cto 036.	Registro contable	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13		x
29	1801002	REGISTRO BIENES INMUEBLES: No se evidencia el registro del terreno del predio ubicado en Bogotá en la Calle 12 No. 42-30, donde se encuentran las instalaciones de la Bodega, cuyo costo histórico fue de \$527 millones; No se evidencia el registro del valor de la Edificación del Bien Inmueble adquirido mediante Escritura Pública No. 4044 del 23 de noviembre de 2005 por valor de \$55 millones Según avalúo de la vigencia 2008, el valor del predio es de \$1.422 millones siendo el Terreno de \$604.8 millones y la Construcción \$817.4 millones.	Incumplimiento de la Normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación PGCP y Circular Externa No. 011 De 1996.	Estados Contables no razonables.	Ajustes Contables en el sistema SAI reclasificando las cifras de terrenos registradas en la cuenta de edificaciones de conformidad con la normatividad de la CGN.	Revelar cifras de los Estados Financieros por su valor real.	Determinación de valores para el registro correcto de los terrenos y edificaciones de los inmuebles de Bogotá y Puerto Carreño.	Registros contables	2	1-Oct-09	31-Dic-09	13	2	100%	13	13	13	x	
30	1801002	VALORIZACIONES: Se observaba sobre-estimación en la cuenta de valorizaciones en cuantía de 593.06 millones en razón al registro del Costo Histórico de \$2.418.39 millones, Saldo anterior en Valorizaciones de \$1.419.05 millones, Ajustes en valorizaciones de la Vigencia por \$942.9 millones. Evidenciándose un mayor valor en el registro en valorizaciones con incidencia en Superávit por Valorizaciones.	Incumplimiento de la Normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.	Estados Contables no razonables.	Verificación de los registros realizados por valorización de conformidad con la normatividad de la CGN .	Determinar las cifras de valorizaciones por su valor real.	Ajuste de la cuenta de valorizaciones en caso de proceder.	Registro contable	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	
31	1801002	REGISTRO VEHICULOS: Se presenta diferencia entre contabilidad e inventarios de \$530.0 millones, por concepto de Propiedad Planta y Equipo – Equipos de Transporte – Terrestre, reflejándose un total en contabilidad de \$2.289.35 millones y en Inventarios de \$1.759.35 millones.	Por lo anterior se evidencia Inadecuado flujo de información entre el proceso contable y los demás procesos generadores de hechos, transacciones u operaciones susceptibles de reconocer contablemente.	Estados Contables no razonables.	Depurar las cuentas de Propiedad Planta y Equipo de Transporte Terrestre vigencia 2008..	Determinar la cuantía real de las diferencias entre las cuentas de vehículos contables y de inventarios.	cifra real de diferencia.	Conciliación	1	1-Oct-09	31-Oct-09	4	1	100%	4	4	4	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
					Conciliación trimestral de las cuentas de Almacen y Contabilidad en los aplicativos Sae y Lmay.	Revelar cifras de los Estados Financieros por su Valor real.	Conciliación de las cuentas de Almacen y Contabilidad.	Registro contable si hay lugar	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	
32	18 01 004	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL: Se evidencia un mayor valor pagado de \$0.101 millones, por concepto del pago del impuesto predial a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva de la propiedad del inmueble del IDEAM; y un valor Vencido Acumulado por pagar \$143,000,00 por concepto del Impuesto Predial Unificado; del predio de propiedad del IDEAM, ubicado en Puerto Carreño.	Oportunidad en la Conciliación entre el IDEAM y la Secretaría de Hacienda.	Posible generación de intereses o incertudumbre en el saldo adeudado.	Adelantar todos los tramites previos ante la oficina de impuestos de Puerto Carreño con el fin de obtener el Paz Salvo del municipio de impuesto predial de las vigencias 2006, 2007 y 2008. Obtener el paz y salvo del impuesto predial del inmueble ubicado en el municipio de Neiva.	Demostrar que la entidad se encuentra a Paz y Salvo en el pago del impuesto predial de los inmuebles ubicados en Neiva y Puerto Carreño.	Obtener el Paz Salvo del impuesto predial de los inmuebles ubicados en el municipio de Puerto Carreño y continuar pagando oportunamente los impuestos prediales.	Paz y Salvos	2	1-Oct-09	15-Dic-09	11	2	100%	11	11	11	x	
33	1801004	REGISTRO CUENTAS POR PAGAR: Se evidencia Saldos contrarios a su naturaleza a nivel de terceros, en la vigencia 2007 por \$876.6 millones y para la vigencia 2008 \$7.6 millones en cuentas por pagar a nivel de terceros. Generando sobre- estimación en dichas cuantías.	Incumplimiento en las Nrmas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.	Estados Contables no razonables.	Verificación de los registros realizados por las cuentas por pagar de conformidad con la normatividad de la CGN .	Revelar cifras de los Estados Financieros por su valor real.	Conciliación de las cuentas de Presupuesto y Contabilidad.	Registro contable si hay lugar	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	
	17 02 100	El Fallo anteriormente mencionado fue reportado en la Rendición de la Cuenta para la vigencia 2008 en cuantía de \$1.947.87 millones (entre otros) y no de 1.95 millones que es la cifra real, evidenciándose ausencia de mecanismos de control en la información reportada a la CGR.	Debilidades en la aplicación efectiva de los mecanismos de control en la Rendición de la Cuenta.	Rendición de la cuenta con cifras inexactas.	Instructivo para la unificación de la información con destino para la CGR como mecanismo de control.	Rendición de la cuenta a la CGR conforme a la normatividad de la CGR.	Instructivo debidamente socializado.	Instructivo	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	
	18 01 002	No se evidencia el registro en cuentas de orden – Responsabilidades Contingentes – Litigios y Demandas, las Acciones Populares según radicados 2990 de 2005 Por \$300 millones y 0005 de 2007 por \$300 millones, para un total de \$600 millones. De conformidad con el principio de revelación plena de las operaciones que indiquen derechos y obligaciones contingentes de control.	Incumplimiento de la Normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.	Estados Contables no razonables.	Reclasificar el Registro de responsabilidades contingentes - Administrativas.	Ajustar los registros de contabilidad conforme a la normatividad de la CGN.	Registro de las contingencias en cuentas de Orden.	Registro contable ajustado	1	1-Oct-09	31-Oct-09	4	1	100%	4	4	4	x	



Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
35	18 01 002	REGISTRO PASIVOS ESTIMADOS: subestimación en cuentas por pagar – Litgios y Demandas por el fallo de fecha 11 de diciembre de 2008, donde se condena al IDEAM al pago de la suma de \$332.32 millones según proceso No. 2004-0389.	Incumplimiento de la Normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.	Estados Contables no razonables.	Mantener y revelar el registro de pasivos estimados conforme a las normas de la CGN.	Revelar cifras de los Estados Financieros por su valor real.	Registro y revelación de los pasivos estimados.	Registro contable y Notas a los estados financieros	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	
	18 01 002	Por otra parte la Entidad no se ha elaborado un procedimiento para la liquidación y pago de eventuales sentencias de acuerdo con la totalidad de los procesos en curso lo que evidencia que las cuantías producto de la contabilización de las pretensiones instauradas en las demandas en contra de la Entidad	Incumplimiento de las normas impartidas por la Contaduría General de la Nación - Principio de revelación plena de las operaciones que indiquen derechos y obligaciones contingentes de control.	Presentación de cifras en los Estados Financieros desactualizadas generando saldos no razonables.	Actualización de los pasivos contingentes y determinación del procedimiento para la actualización de cifras.	Revelar cifras de los Estados Financieros por su valor real.	Ajuste de los pasivos contingentes por sentencias y conciliaciones.	Registro contable y procedimiento establecido	1	1-Oct-09	30-May-10	34		100%	34	34	34	x	
36	18 02 001 y 18 02 002 y 18 02 006	REPOSICIÓN POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE LOS SINIESTROS, EN VEHÍCULOS, para la compra de 4 vehículos por valor de \$306 millones; no se dio cumplimiento a la destinación misional que motivo la adquisición, no se aplico el procedimiento de: inclusión en el Plan de Compras, Rendición en la Cuenta, Reporte en el SICE, posible incumplimiento en el proceso presupuestal, proceso de contratación por su cuantía e incumplimiento en su art. 1.3.13.resolución 205 del 29 de septiembre de 2006 del IDEAM.	Incumplimiento al Estatuto Organico de Presupuestos y demas normas que lo regulan.	Situación que conlleva a dificultar el control y seguimiento de los bienes adquiridos por medio de reposiciones.	Ajustar los procedimientos establecidos para la reposición de los bienes.	Contar con procedimientos ajustados conforme con la normatividad presupuestal.	Elaborar la resolución modificatoria de la Resolución 205 de 2006.	Resolución	1	1-Dic-09	28-Feb-10	13	1	100%	13	13	13	x	
37	18 01 004	CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS. 2007- 2008: se evidencian vigencia 2007 \$5,5 millones y vigencia 2008 \$5,3 millones en Partidas Conciliatorias con Entidades de cuentas reciprocas. s; que aun el IDEAM no ha aclarado con la Contaduría General de la Nación, diferencias originadas por Inconsistencias en reporte y registros contables.	Oportunidad en la Conciliación entre Entidades Reciprocas.	diferencias originadas por Inconsistencias en reporte y registros contables.	Circularización de saldos por Operaciones reciprocas 2007 - 2008.	Conciliación de Operaciones reciprocas.	Circularización de saldos.	Oficio circularizando operaciones reciprocas	80	1-Oct-09	31-Dic-09	13	80	100%	13	13	13	x	
									1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
38	18 01 100	SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE: se establecieron las siguientes deficiencias que incumplen lo establecido en el Manual de Control Interno Contable, Resolución 357 del 23 de julio de 2008 así: Información del Sistema Contable; Reconocimiento- Identificación- Actualización y Registro; Publicación información contable.	Incumplimiento en la aplicación del Sistema de Control Interno Contable.	Cifras no razonables en los Estados Financieros.	Actualizar los procedimientos del ciclo contable y financiero estableciendo las responsabilidades de las áreas de generación de la información.	Asegurar el cumplimiento del sistema de control interno contable.	Dar aplicación al procedimiento actualizado.	Procedimiento actualizado	1	1-Oct-09	31-Dic-09	13	1	100%	13	13	13	x	
7	1301100 (Vig.2006-2007)	En la Oficina de Sistemas e Informática se encuentran una serie de archivos físicos de datos digitales en forma de "raster", que no están clasificados y organizados de acuerdo al objetivo para lo que fueron adquiridos. Estos se deben enviar al archivo central; los que contienen información relacionado con el medio ambiente, al Almacén, para que los registre como activos intangibles y, en la Oficina de Sistemas, deben permanecer los programas y aplicativos que tienen relación con el funcionamiento y operatividad de ésta Oficina.			Clasificación y organización física de las imágenes digitales "raster" de acuerdo al tipo sensor.	Facilitar la consulta de los archivos digitales de imágenes "raster".	Actualización del Metadato de la imagen.	Base de datos de Metadatos actualizada	1	1-Abr-08	28-Feb-09	48	1	100%	48	48	48	x	
23	1501100 (Vig.2006-2007)	Los Secretarios Generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. Las historias laborales de los funcionarios del IDEAM se encuentran sin foliar y con documentos repetidos, lo que puede generar el riesgo de pérdida de documentos y confiabilidad de la información.			Depurar, organizar, clasificar y foliar los documentos que se encuentran en las Historias Laborales.	Tener las historias laborales de los funcionarios del IDEAM, organizadas, de conformidad con los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación.	Depurar, organizar, clasificar y foliar los documentos que se encuentran en las Historias Laborales, de la A a la Q.	Hojas de Vida orgaizadas	298	1-Oct-08	28-Feb-09	21	298	100%	21	21	21		
26	1603100 (Vig.2006-2007)	En el grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano del IDEAM, no cuenta con un sistema alternativo para conservar las historias laborales (aplicativo sistematizado, microfilmación u otro medio) de tal forma que se pueda prever posibles contingencias.			Gestionar recursos para la microfilmación o digitalización de las Historias Laborales de los funcionarios del Instituto.	Salvaguardar la información que reposa en las historias laborales, para garantizar su conservación ante posibles contingencias.	Contratación del servicio de microfilmación o digitalización de las Historias Laborales.	Historias laborales	700	1-Ene-08	28-Feb-09	61	700	100%	61	61	61	x	

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción		
																		SI	NO	
28	1603100 (Vig.2006-2007)	En las bodegas del almacén, se encontraron por parte del equipo auditor a mediados de junio de 2007, 49 equipos con instrumentos para redes meteorológicas e hidrológicas, financiados con Crédito Suizo, sin instalar por valor aproximado de \$5.232.8 millones, los cuales fueron entregados entre el 12 de diciembre del 2002 y el 31 de diciembre del 2003, como consecuencia de fallas en la programación para su instalación y demoras en la suscripción de los convenios interadministrativos con las Corporaciones, lo cual genera retrasos en la actualización tecnológica de la entidad y en el futuro próximo lucro cesante para el Instituto.			Elaborar Plan Estratégico de respaldo y soporte de estaciones de la Red Hidrometeorológica.	Contar con un Plan Estratégico de respaldo y soporte de estaciones de la Red Hidrometeorológica.	Elaborar y ejecutar Plan Estratégico de respaldo y soporte de estaciones de la Red Hidrometeorológica.	Documento	1	30-Dic-07	30-Jun-09	78	1	100%	78	78	78	x		
35	1803001 (Vig.2006-2007)	Constatación Física - Bienes Devolutivos en Bodega: el aplicativo SAI no consolida el movimiento de la cuenta, lo que impide verificar las partidas además de generar incertidumbre en los saldos.			Requerir al contratista labores de ajuste del sistema de acuerdo con los términos contractuales y suscribir un nuevo contrato para adelantar actividades de soporte y reacondicionamiento.	Optimizar la funcionalidad del software como la consolidación de los movimientos, logrando en consecuencia incrementar el grado de certeza en los datos de partidas y saldos que arroje el sistema.	Corrección del software en los aspectos enunciados.	Software efectivamente ajustado en los aspectos enunciados	1	2-Ene-08	31-Mar-09	65	1	100%	65	65	65	x		
36	1803001 (Vig.2006-2007)	Faltantes y Sobrantes. Bienes Devolutivos: El programa ha presentado fallas y una de ellas ha sido no permitir registrar los movimientos en las fechas reales. Debido a las fallas en el Programa de Almacén, no es posible conocer con claridad y certeza las fechas exactas de los movimientos, situación que genera un riesgo de control al no tener certeza de la fecha en que ocurrió el evento, bien sea ingreso o salida del elemento.			Requerir al contratista labores de ajuste del sistema de acuerdo con los términos contractuales y suscribir un nuevo contrato para adelantar actividades de soporte y reacondicionamiento.	Optimizar la funcionalidad del software como la consolidación de los movimientos, logrando en consecuencia dar claridad sobre las fechas exactas de los movimientos dando mayor consistencia a los saldos.	Corrección del software en los aspectos enunciados.	Software ajustado	1	02-Ene-08	31-Mar-09	65	1	100%	65	65	65	x		
40	1803001 (Vig.2006-2007)	Ejecución Presupuestal: Se observa baja gestión en la obtención de los recursos, tanto propios como de la Nación en el recaudo del primer semestre de 2007, toda vez que en la venta de servicios se ha logrado un 22%, en los gastos de funcionamiento se ha recaudado el 37% y en inversión solo se ha recibido un 3%, situación que genera que la contratación o ejecución de estos recursos se concentre en el segundo semestre dificultando la gestión eficiente en el manejo y distribución de los mismos. La ejecución de los gastos en los rubros Transferencias, Inversión con recursos propios e inversión con recursos propios e inversión con recursos de la Nación, son considerablemente bajos con porcentajes de 1,11 y 18% respectivamente, durante el primer semestre de 2007, hecho que genera que la contratación quede concentrada para ser adjudicada y ejecutada en el segundo semestre de 2007. Adicionalmente, sino agiliza la ejecución presupuestal en el segundo semestre puede verse afectada por la aplicación de los artículos 1 y 2 del Decreto 1957 de 2007.			Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal.	Procurar que los indicadores estén acordes con las metas de ejecución del POA y Plan de Acción.	Informe de seguimiento trimestral a la Ejecución Presupuestal, Aportes Nación y Recursos Propios.	Informe periódico trimestral	4	20-Abr-08	20-Ene-09	39	4	100%	39	39	39	x		
<b>TOTALES</b>																1419,93	1329,29	1329		

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción					
																		SI	NO				
Convenciones:					Evaluación del Plan de Mejoramiento																		
		Columnas de calculo automático		Puntajes base de Evaluación:																			
		Informacion suministrada en el informe de la CGR		Puntaje base de evaluación de cumplimiento																			
		Celda con formato fecha: Día Mes Año		Puntaje base de evaluación de avance																			
		Fila de Totales		Cumplimiento del Plan de Mejoramiento																			
				Avance del plan de Mejoramiento																			
				<table border="1"> <tr> <td>PBEA</td> <td>1482</td> </tr> <tr> <td>CPM = POMMVi / PBEC</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>AP = POMi / PBEA</td> <td>95,81%</td> </tr> </table>														PBEA	1482	CPM = POMMVi / PBEC	100,00%	AP = POMi / PBEA	95,81%
PBEA	1482																						
CPM = POMMVi / PBEC	100,00%																						
AP = POMi / PBEA	95,81%																						

Seguimiento y Evaluación: Profesionales Oficina Control Interno  
 Revisión: Alexandra Navarro Erazo, Jefe Oficina de Control Interno  
 Fecha: 30 de junio de 2010

---

RICARDO JOSÉ LOZANO P.  
 Director General