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El Ideam es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general.

El Plan de Acción Anual (PAA) se constituye en el instrumento mediante el cual el Instituto establece los compromisos para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, enfocados en la generación de datos e información necesarios para respaldar el desarrollo social y económico del país y la política ambiental como también el sistema de gestión de riesgos, todos estos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial (actualmente en formulación) y demás lineamientos del Gobierno Nacional, durante la vigencia 2019.


La Oficina Asesora de Planeación es la encargada de recopilar, analizar y presentar el informe de seguimiento, que para esta vigencia presentará los informes así: un primer informe correspondiente a la gestión del primer trimestre y de abril en adelante un informe mensual.
 

El PAA está constituido por actividades principales, que a su vez cuentan con actividades desagregadas que complementan el cumplimiento de las primeras, estas actividades fueron aprobadas por el Consejo Directivo el 18 de diciembre de 2018. Es de precisar que la formulación del Plan se realizó teniendo en cuenta la directiva presidencial de austeridad y la integración de los Planes de MIPG (Decreto 612 de 2018).


El presente informe muestra la ejecución del Plan de Acción Anual por actividad desagregada, con corte al 30 de septiembre, el reporte es entregado por cada una de las dependencias, así como los logros obtenidos y las dificultades presentadas en su ejecución. Así mismo incluye el reporte de ejecución presupuestal.
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El Instituto cuenta con una apropiación vigente de $73.785 millones, de los cuales $608 millones se encuentran aplazados. Del total vigente, $45.070 corresponden a funcionamiento, representando un 61%, y $28.715 corresponden a presupuesto de inversión, con una participación de 39%. Ver gráfica 1: 

Gráfica 1. Apropiación vigente 2019

Fuente: Grupo de presupuesto

Ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2019, Ver gráfica 2:  

Gráfica 2. Ejecución presupuestal
[image: ]
Fuente: Grupo de presupuesto
De la apropiación vigente podemos ver en la gráfica 2, que se ha comprometido el 74% de los recursos y que se ha obligado el 54%. Es importante señalar, que en este trimestre fueron liberados $1.412 millones del bloqueo que tuvo la entidad al comienzo del año, con estos recursos se fortalecerán temas misionales como: cotas de inundación, cuenca binacional del Amazonas, adquisición de una estación adicional para Buenaventura, transporte integral en redes y adquisición para elementos de protección personal (EPP) en el marco de operación de la red. 
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A continuación, se presenta la ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2019, por dependencias que incluye el presupuesto de funcionamiento e inversión. 


  Cifras en millones de pesos

	Dependencia
	Apropiación Vigente
	Apropiación Disponible
	Compromisos
(RP)
	Obligaciones

	
	
	
	$
	%
	$
	%

	Secretaria General
	 42.105 
	 519 
	 31.099 
	73,9
	 27.039 
	64,2

	Subdirección Hidrología
	10.648
	1.324
	7.962
	74,8
	 5.146 
	48,3

	Oficina Informática
	8.219
	316
	6.210
	75,6
	 3.264 
	39,7

	Subdirección Estudios Ambientales
	4.579
	587
	3.105
	67,8
	 1.537 
	33,6

	Subdirección Meteorología
	2.426
	49
	2.241
	92,4
	 750 
	30,9

	Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
	2.700
	153
	2.038
	75,5
	 1.313 
	48,6

	Subdirección Ecosistemas e Información Ambiental
	2.091
	18
	1.697
	81,2
	 787 
	37,7

	Oficina Asesora de Planeación
	409
	4
	285
	69,7
	 167 
	40,9

	Apropiación bloqueada (Inversión)
	608
	-
	-
	0,0
	 -   
	0,0

	Total general
	73.785
	2.971
	54.636
	74
	 40.003 
	54,2


Fuente: Grupo de Presupuesto
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Avance en la gestión de actividades del PAA-2019 

El proceso de planificación de actividades del presente año (2019) para la Institución se caracterizó por una importante cantidad de propuestas enfocadas al desarrollo del conocimiento de riesgos de desastres por una parte y por otra al conocimiento de las principales problemáticas ambientales que aquejan al país. Los objetivos y los alcances de tales propuestas generalmente superaron las posibilidades de gasto asociadas al presupuesto de inversión aprobado para el 2019 que en términos reales no vario en relación al del año inmediatamente anterior.


	Dependencia
	enero - septiembre

	
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento 

	Secretaría General
	82%
	76%
	92%

	Subdirección de Estudios Ambientales
	76%
	60%
	79%

	Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
	75%
	75%
	100%

	Subdirección de Meteorología
	72%
	72%
	99%

	Oficina de Informática
	69%
	54%
	78%

	Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental
	68%
	68%
	100%

	Subdirección de Hidrología
	68%
	67%
	99%

	Oficina Asesora de Planeación
	68%
	63%
	94%

	Total
	72%
	67%
	93%


[bookmark: _Toc14430035]
El Instituto presenta una ejecución total del 93%, frente a lo programado a 30 de septiembre, frente a lo programado durante la vigencia, falta un porcentaje de ejecución del 28%, el cual será logrado en este último trimestre del año y con el cual 
se cumplirían las metas propuestas en cada actividad.

Avance en la gestión de actividades del PAA-2019 por dependencias del Instituto  

A continuación, se presentan los avances logrados por las dependencias frente a la programación realizada por actividad principal y sus respectivas actividades desagregadas, acumulado de enero a septiembre.





De acuerdo con su cumplimiento, se definió el siguiente semáforo: 

	Semáforo
	Rango

	
	>= 85%

	
	>50% y <85%

	
	=< 50%
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	Actividad principal
	Enero a septiembre

	
	Programado
	Ejecutado
	Cumplimiento

	27. Fortalecimiento del desarrollo institucional (MIPG, SGI, PAAC)
	67%
	48%
	72%

	28. Inscripción, actualización, seguimiento, mantenimiento, gestión, evaluación y reporte de proyectos BPIN
	68%
	79%
	115%

	TOTAL
	68%
	63%
	94%



Actividades desagregadas:

Actividad No. 27 Fortalecimiento del desarrollo institucional (MIPG, SGI, PAAC)

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado %       
	Ejecutado %
	Cumplimiento

	104. Mejoramiento de los procesos de planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora del Sistema de Gestión Integrado.
	Sistema de Gestión Integrado actualizado
	Informe final del estado del SGI
	1
	67%
	60%
	90%

	Descripción del avance
· Se han revisado, actualizado y publicado 43 documentos del SGI.
· Apoyo en la preparación de la auditoría de operaciones estadísticas.
· 14 Mesas de trabajo definición de contexto estratégico y actualización de caracterizaciones.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado %       
	Ejecutado %
	Cumplimiento

	107. Implementación y acompañamiento en la ejecución de las dimensiones y políticas de MIPG 2.0
	MIPG 2.0 implementado en el Instituto
	Informe de avance
	40%
	51%
	13%
	25%

	Descripción del avance
· Se elaboraron los autodiagnósticos de las siguientes políticas: Planeación institucional, código de integridad, participación al ciudadano, gestión presupuestal, política anticorrupción.
· Se aprobó la Guía para la administración de riesgos.

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado 
%       
	Ejecutado %
	Cumplimiento

	106. Seguimiento a planes y programas institucionales
	Informes presentados
	Informes
	15
	83%
	72%
	87%

	Descripción del avance
· Informe de seguimiento al PAA: II trimestre.
· Informe de monitoreo al PAAC con corte al 30 de agosto.
· Informe de audiencia pública de rendición de cuentas.
· Los procedimientos de formulación de planes se encuentran en proceso de revisión y actualización.



Actividad No. 28 Inscripción, actualización, seguimiento, mantenimiento, gestión, evaluación y reporte de proyectos BPIN

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado 
%        
	Ejecutado
%
	Cumplimiento

	105. Inscripción, actualización, seguimiento, mantenimiento, gestión, evaluación y reporte de proyectos BPIN
	Proyectos actualizados y registrados en SUIFP
	Proyectos de inversión
	3
	68%
	79%
	115%

	Descripción del avance
· Se actualizó la plataforma de SPI, con el reporte de seguimiento a los proyectos de inversión misional y fortalecimiento.
· Trámite de vigencias futuras.
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	Actividad principal
	Enero a septiembre

	
	Programado
	Ejecutado
	Cumplimiento

	19. Fortalecer Infraestructura Física
	100%
	82%
	82%

	20. Fortalecer la disposición de la información para la toma de decisiones
	65%
	65%
	100%

	21. Producir videos de pronóstico diario del tiempo 
	82%
	82%
	100%

	TOTAL
	82%
	76%
	92%













Actividad Principal No. 19 Fortalecer Infraestructura Física

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	101. Adecuar infraestructura física para las áreas operativas según priorización de las necesidades de intervención (Áreas Operativas N.º 2- 4 - 7 - 9 - 10 - 11).
	Áreas operativas Intervenidas 
	* 10 Ibagué 
* 11 Bogotá 
* 9 Cali adecuada
	3
	100%
	68%
	68%

	Descripción del avance
· Suscripción del Contrato Nº 299 de 2019, correspondiente al AO 10 - Ibagué.
· Contrato 351 de 2019 para obras de seguridad industrial- sedes Bogotá en ejecución 
· Contrato 352- Obras de mantenimiento AO Duitama - en ejecución
· Recibo de obra AO 10 Ibagué



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	101. Realizar estudios y diseños técnicos para la construcción del Centro Regional de Pronósticos, Alertas Tempranas y Gestión del Riesgo del departamento del Meta en la ciudad de Villavicencio.
	Estudios y diseños técnicos realizados para el AO 3 - Villavicencio
	1. Entrega de Estudios, Diseños  área 3 Villavicencio.
	100%
	100%
	95%
	95%


	Descripción del avance
· Estudio de suelos.
· Levantamiento Topográfico.
· Proyecto Arquitectónico.
· Culminación de estudios y diseños



Actividad Principal No. 20 Fortalecer la disposición de la información para la toma de decisiones

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	103. Organización física y digital de graficas de pluviografos, termógrafos, termohigrografos, higrografos ubicadas en las áreas operativas y en la sede: Cra. 10 No.20-30
	Documentación de archivo técnico organizada física y digitalmente
	1. Documentos debidamente organizados por estación parámetro y año listos para digitalizar
2. Imágenes dispuestas en el servidor habilitado por la Oficina de Informática
3.Formato FUID diligenciado debidamente
	100%
	65%
	65%
	100%

	Descripción del avance
· Avance del contrato para organización e inventario de la documentación de las hojas de inspección de 3000 estaciones (avance de 62%)
· Avance contrato AGN para organización e inventario y digitalización de la serie termohidrografos (avance en 15 mts. organizados y digitalizados Formulación Plan de Dirección para la aprobación AGN – IDEAM, con la planeación de ejecución de los servicios solicitados, que incluye: dirección, calidad, riesgos, comunicaciones, gestión del tiempo, gestión del alcance.
· Contrato 190 de 2019 -  Ronald Mauricio Tocasuche Gómez.
· Organización de 1518 carpetas, con la inclusión de 43.600 folios que corresponden a 26 tipos documentales que harán parte de cada expediente de la estación.
· Organización y digitalización de 15 Mts del  parámetro termohidrografo



Actividad Principal No. 21 Producir videos de pronóstico diario del tiempo

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	102. Elaborar 3 videos diarios para el período 01 de enero a 30 de noviembre de  2019, para un total de videos 1002 al año
	Videos de pronóstico diario del tiempo producidos.
	1002 videos de pronóstico diario del tiempo producidos.
	100%
	82%
	82%
	100%

	Descripción del avance
· Ejecución del contrato Interadministrativo Contrato 406 del 28 de diciembre de 2018 RTVC-IDEAM.  Para el mes de julio se realizaron 93 videos de pronósticos diarios producidos (3 videos diarios por 31 días del mes). 
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Avance de las actividades principales


	Actividad principal
	Enero a septiembre

	
	Programado
	Ejecutado
	Cumplimiento

	16. Herramientas Informáticas para las Áreas Misionales (SIA)
	74%
	57%
	77%

	17. Herramientas Informáticas para las Áreas de Apoyo
	68%
	43%
	63%

	18. Plataforma tecnológica disponible
	66%
	61%
	92%

	TOTAL
	69%
	54%
	78%









Actividad Principal No. 16: Herramientas informáticas para áreas misionales


	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Mantenimiento evolutivo sistema de información DHIME 
	Sistema de gestión datos Hidrológicos y meteorológicos DHIME actualizado
	Aplicativo DHIME actualizado
	Una
	80%
	69%
	86,2%

	Descripción del avance
· Contrato 260/2019 
· Finalización fase de afinamiento historias de usuario entrega uno
· Pruebas funcionales y recibo a satisfacción de desarrollo historias de usuario entrega uno



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Prestación de servicios en el desarrollo de software BIG DATA
	Repositorio BigData implementado
	Repositorio BigData implementado
	N/A
	80%
	74%
	92,5%

	Descripción del avance
· Publicación de 350 millones de registros de datos estaciones y metadatos en el portal de datos abiertos del estado colombiano.
· Sincronización en repositorio Big Data, datos EHMAS de 450 estaciones y 70 estaciones Goes.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Prestación de servicios en el desarrollo de software DHIME 
	No. productos desarrollados para consulta y presentación de información
	Migración de datos históricos
	Uno
	80%
	75%
	93,7%

	Descripción del avance
· Cargue de datos de forma masiva a través de API´s construidas.
· Generación de archivos de datos atención PQRS.
· Implementación módulos administración de usuarios, borrado de datos y extracción de series de tiempo



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Reingeniería portal Institucional
	Portal institucional actualizado
	Portal institucional actualizado
	Uno
	55%
	10%
	18%

	Descripción del avance
· Estudio de mercado y estudios previos






Actividad Principal No. 17: Herramientas informáticas para áreas de apoyo

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Adquisición, implementación y puesta en marcha ERP - Nómina
	Aplicativos implementados /aplicativos del PAA
	Un aplicativo implementado
	Uno
	90%
	65%
	72%


	Descripción del avance
· Contrato 214 de 2019.
· Ambientes prueba y preproducción en operación
· El contratista realizó capacitación para cargue de información
· El contratista realizó capacitación funcional de nomina
· Se realizó el cargue de información organizacional  y validación por parte de los usuarios.

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Adquisición, implementación y puesta en marcha ERP – Inventarios y A. Fijos
	Aplicativos implementados /aplicativos del PAA
	Un aplicativo implementado
	Uno
	55%
	60%
	100%


	Descripción del avance
·  Cto 293 de 2019.
· El proveedor suministró la licencia para software administración de activos fijos, de propiedad, planta y equipo y de inventarios de consumo Kardex.
· Instalación del software en ambiente pruebas.
· Migración y cargue de datos – balance de cuentas.
· Implementación web service con DHIME – inventario estaciones






	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Actualización sistema de gestión documental ORFEO
	Sistema de gestión documental actualizado
	Aplicativo Orfeo actualizado
	Uno
	60%
	5%
	8,3%

	Descripción del avance
· Análisis de mercado



Actividad Principal No. 18: Plataforma tecnológica disponible

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Consultoría para la implementación de la transición del protocolo IPV4/IPV6 en el IDEAM
	Implementación IPv4 / IPv6
	Infraestructura TI actualizada
	Una
	70%
	65%
	92%


	Descripción del avance
· Tramite de asignación de pool de direcciones IPV6 ante LACNIC - finalizada.
· Se inició la fase de configuración del protocolo en la infraestructura del IDEAM



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Adquisición de firewall
	Infraestructura tecnológica disponible
	Adquisición e implementación firewall nuevo
	Uno
	65%
	60%
	92%


	Descripción del avance
· Proceso radicado en jurídica Orfeo No. 20191040002823, Validación de DCE en BMC, respuesta a observaciones iniciales de Bolsa, en proceso de selección de comisionista octubre 07 – estimado adjudicación octubre 23



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Mantenimiento plantas telefónicas a nivel nacional
	Infraestructura tecnológica disponible
	Mantenimiento realizado
	Uno
	65%
	60%
	92%


	Descripción del avance
· Proceso radicado en jurídica, Validación de DCE en BMC, respuesta a observaciones iniciales de Bolsa, en proceso de selección de comisionista octubre 07- estimado adjudicación octubre 23



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Adquisición unidades de almacenamiento (discos duros)
	Infraestructura tecnológica disponible
	Infraestructura TI actualizada
	Uno
	65%
	60%
	92%

	Descripción del avance
· Proceso radicado en jurídica, Validación de DCE en BMC, respuesta a observaciones iniciales de Bolsa, en proceso de selección de comisionista octubre 07 - estimado adjudicación octubre 23
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Avance de las actividades principales

	Actividad principal
	Enero a septiembre

	
	Programado
	Ejecutado
	Cumplimiento

	1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico
	83%
	83%
	100%

	2. Evaluar el estado del Recurso Hídrico
	75%
	73%
	97%

	3. Realizar actividades de modelación hidrológica
	66%
	64%
	96%

	4. Implementar el Monitoreo de calidad del recurso hídrico
	47%
	45%
	95%

	5. Realizar el monitoreo y seguimiento hidrometeorológico y gestión del dato
	67%
	71%
	106%

	TOTAL
	68%
	67%
	99%



Actividad principal No.1. Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico 

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico 
	Porcentaje de Avance del proceso estadístico para Validación de datos Hidrológicos
	Datos validados del año 2018 en el Banco de Datos DHIME en las variables de Nivel, Caudal y Sedimentos
	100%
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO
· Inventario y el diagnóstico de la información hidrológica al año 2018, proveniente de las 657 estaciones activas de la Red Hidrológica Nacional del IDEAM
·  657 estaciones hidrológicas activas para 2018, 618 estaciones con información de niveles y 415 estaciones con caudales, las cuales con series horarias, diarias, mensuales y anuales validados y actualizados en el Banco de Datos DHIME del IDEAM.
· Auditorías Meta y Valle del Cauca (4 de 6).



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Protocolo del agua
	Documento actualizado del protocolo de monitoreo y seguimiento del agua
	Documento
	1 documento 
	95%
	95%
	100%



	Descripción del avance
Seguimiento del proceso de revisión y restructuración de las temáticas de monitoreo hidrológico superficial y subterráneo, de calidad del agua y monitoreo hidrobiológico, realizado por los diferentes profesionales expertos en cada una de estos componentes. Se recibieron los documentos respectivos al final del periodo.



Actividad principal No. 2. Evaluar el estado del recurso hídrico

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Fortalecer el conocimiento y gestión del agua subterránea en Colombia, a partir de la implementación y gestión de la de la Red Básica Nacional de Aguas Subterráneas y la Red Básica Nacional de Isotopía, que permita la recolección de información sobre el sistema natural, el estado corriente y las tendencias a largo plazo, con datos de cantidad y calidad, así como datos isotópicos.
	Documento con el estado de la red nacional de Aguas Subterráneas y la red nacional de Isotopia elaborado
	1 documento con el estado de la red nacional de Aguas Subterráneas y la red nacional de Isotopia.	
	1 documento técnico
	75%
	73%
	97%


	Descripción del avance
· Monitoreo de nivel de pozos en tiempo real en la RNASUB como parte del convenio con la CVC
· Socialización de la red Nacional de Isotopía en el área operativa 9 y en Corpoboyacá
· Instalación de 4 totalizadores para isotopía en Buenaventura, Bahía Solano, Quibdó y San Andrés (Universidad de Harvard). Muestreo dos veces a la semana. 
· Socialización de la RNASUB en Corpoboyacá.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Evaluación del Estado de la Calidad del Agua
	Documentos técnicos elaborados  
	1 documento con el estado del arte de la calidad del agua en Colombia. 
1 documento con el programa de monitoreo de la Red Nacional de Calidad del Agua. 
2 informes de monitoreo de calidad del agua en cuencas binacionales.
1. Documento de oferta hídrica para año 2017
	5
	75%
	70%
	93%


	Descripción del avance
· Validación de datos y generación de insumos ICA 2018, para publicación de la página web de indicadores del IDEAM
· Informe evaluación Red de Monitoreo de Referencia Nacional de Calidad del Agua del IDEAM, construido de manera conjunta con las áreas operativas.
· Participación en las mesas técnicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y Economía Circular.




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Brindar Soporte temático, actividades de administración  y capacitación requerida para el funcionamiento del SIRH y  validar la calidad de los datos reportados por las Autoridades ambientales al SIRH.
	Documento con el seguimiento cargue de información a SIRH y calidad de los datos elaborado
	Documento con el seguimiento cargue de información a SIRH y calidad de los datos.
	1 Documento técnico
	75%
	75%
	100%


	Descripción del avance
· Informe de seguimiento al cargue de información y las actividades de soporte temático y administración de la herramienta
· Informe de seguimiento del estado de avance de migración de la información de los  nodos regionales al nodo central IDEAM, con el fin de dar mejor soporte a las Corporaciones..



Actividad principal No. 3. Realizar actividades de modelación hidrológica

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Desarrollar metodologías de pronostico hidrológico orientadas a la estimación de alertas por crecientes súbitas y análisis de amenaza de avenidas torrenciales
	Documento de aplicación de procedimiento para evaluación de amenaza por avenida torrencial en un centro poblado socializado con Subdirección de Conocimiento del Riesgo de UNGRD elaborado
	Documento de aplicación de procedimiento para evaluación de amenaza por avenida torrencial en un centro poblado socializado con Subdirección de Conocimiento del Riesgo de UNGRD
	1 Documento técnico
	78%
	78%
	100%


	Descripción del avance
· Aplicación de la metodología en Guacamayas (Boyacá)



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Realizar actividades de hidrotopografia para el levantamiento de cotas “cero” y cotas de “desbordamiento” en 20 estaciones de la red hidrométrica  (meta ajustada)
	Estaciones cota de inundación actualizada
	Reporte de estaciones con cota de inundación actualizada
	20 Estaciones actualizadas
	38%
	28%
	74%


	Descripción del avance
· Documento con propuesta nivel de alerta por inundación para 6 estaciones: Estación Aguas Claras, La Cabaña, Puente Abrego, Estación Astilleros, Estación Campo Dos, Quince Letras



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Caracterización de la amenaza de inundación en centros poblados en la cuenca del rio Atrato
	Mapas de inundación para oficializar
	Mapa en formato digital y salida en pdf
	12 Mapas
	77%
	77%
	100%


	Descripción del avance
· Informe de Modelación Hidráulica e Hidrológica para la elaboración de 2 mapas de inundación para las Poblaciones de Domingodó y Riosucio.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Aplicar herramientas para la predicción hidrológica operativa. Validar metodologías de predicción hidrológica como insumo para la gestión integrada del recurso hídrico

	Estaciones con predicción hidrológica operativa
	Reporte de estaciones con predicción hidrológica operativa
	Predicción hidrológica mensual para estaciones seleccionadas
	78%
	78%
	100%


	Descripción del avance
· Informe de predicción septiembre, por 3 metodologías  (CJCP, CPT y ARIMA, 1 adicional a las 2 propuestas a partir de sep.)



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Optimización de los procesos operacionales del pronóstico hidrológico en la plataforma FEWS-Colombia
	Número de mejoras en el proceso tipo relacionados con pronóstico Hidrológico en la plataforma FEWS
	Mejoras  implementadas en la versión en vivo de la Plataforma FEWS-Colombia del proceso tipo relacionados con pronóstico Hidrológico
	5 Mejoras de procesos relacionadas con pronóstico hidrológico
	60%
	58%
	97%


	Descripción del avance
· Evaluación de la representatividad del campo de lluvia a partir de análisis del balance hídrico en la cuenca alta del modelo hidrológico del río San Jorge.
· Identificación de incertidumbre en el modelo hidrológico del San Jorge asociados a la curva de decaimiento y primeras pruebas de optimización de los parámetros asociados a la percolación.










Actividad principal No. 4 Implementar el monitoreo de calidad del recurso hídrico

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Realizar ensayos de muestras colectadas en la Red Básica de Monitoreo de Calidad de Agua IDEAM 
	Reporte Anual de los resultados de análisis de muestras recolectadas en la Red Básica de Monitoreo de Calidad de Agua
	Reporte Anual análisis de muestras recolectadas en la Red Básica de Monitoreo de Calidad de Agua
	Reportar como mínimo 592 Resultados de variables fisicoquímicas de muestras (Tomado de multiplicar 148 estaciones por 4 variables, suponiendo que solo se haga una campaña en el año)
	50%
	65%
	100%


	Descripción del avance
· Resultados de análisis de 389 variables más, las cuales se encuentran  en carpeta de resultados en físico en Laboratorio



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Fortalecer física y tecnológicamente el laboratorio de calidad ambiental.
	Equipos adquiridos para operación en el LCA
	Equipos en operación 
	Adquisición de equipos requeridos para el Laboratorio de Calidad Ambiental
	55%
	65%
	100%


	Descripción del avance
· Se Adjudica el contrato 312 Y 325 de 2019 para compra de: 1 Espectrofotómetro, 1 Evaporador Rotatorio, 2 Muflas, 2 Termoreactores, 1 Lavadora de Material, 1 Turbidímetro



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Realizar mantenimiento a los equipos del Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM: Cumplir con lo establecido en la norma ISO 17025, "5.5.6 El  laboratorio  debe  tener  procedimientos  para  la  manipulación segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición con el fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación o el deterioro"
	Programa de mantenimiento ejecutado
	Reportes de mantenimiento
	Reportes de mantenimiento
	28%
	21%
	95%


	Descripción del avance
· Se avanzó en ajustes sobre estudios previos, los cuales están en revisión por el área Jurídica, las demoras obedecen a la complejidad, al elevado costo del proceso y a la elevada cantidad de equipos involucrados dentro del proceso de mantenimiento.






	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Cumplir con lo establecido en la norma ISO 17025, 4.6.1 El laboratorio debe tener una política y procedimientos para la selección y la compra de los servicios y suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos y/o de las calibraciones.  Deben  existir  procedimientos para la compra, la recepción y el almacenamiento de los reactivos y materiales  consumibles   de   laboratorio   que   se   necesiten   para   los   ensayos   y   las  calibraciones. 
Mantener insumos y reactivos requeridos para el desarrollo de las técnicas analíticas en el Laboratorio
	Inventario de insumos y reactivos	
	Inventario de insumos y reactivos	
	Inventario de insumos y reactivos	
	29%
	26%
	89%


	Descripción del avance
· Se adjudican los contratos 329, 330, 331 de 2019 para compra de insumos y reactivos de Laboratorio



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente
	Ejecución de Muestreo de Vertimientos y Recolección de Respel de laboratorio
	Muestreo de Vertimientos de laboratorio realizado y Contrato de Respel ejecutado.
	Realizar un muestreo de Vertimientos del Laboratorio y ejecutar un contrato para la recolección de RESPEL 
	45%
	40%
	80%


	Descripción del avance
· Se firma acta de inicio el 19-07-2019, se inicia recolección de RESPEL Laboratorio, se publicó el contrato para vertimientos, pero el proceso se declaró desierto



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.
	Reporte de resultados de variables de desempeño CALA 
	Reportes de pruebas de desempeño
	312
Reporte de 312 resultados de variables de desempeño CALA Con entrega de resultados en Febrero (44)-Abril (112)-Julio (44) y Noviembre (112)
	75%
	50%
	66%


	Descripción del avance
· Se reportaron 44 resultados de variables de desempeño CALA



Actividad principal No. 5. Realizar el monitoreo y seguimiento hidrometeorológico y gestión del dato. Operación y Mantenimiento de la Red

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico
	numero de sensores y equipos de referencia Calibrados
	Sensores y equipos con certificados calibrados
	6 sensores (4 de presión y 1 de temperatura y humedad) y 2 generadores
	40%
	40%
	100%


	Descripción del avance
· Carpetas con Estudios previos en Jurídica



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico 
	Cantidad de equipos adquiridos 
	equipos adquiridos para la operación y mantenimiento de la red de estaciones hidrometeorologicas 
	Adquirir el 20% de los equipos solicitados según las necesidades la red de estaciones hidrometeorologicas
	40%
	40%
	100%



	Descripción del avance
· Carpetas con Estudios previos en Jurídica



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico
	Cantidad de adquisición papelería técnica 
	Papelería Técnica adquirida 
	Suministrar el 100% de la papelería técnica solicitada según las necesidades de la red de estaciones HM
	50%
	60%
	100%




	Descripción del avance
· Contrato en ejecución por la imprenta Nacional




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico
	Insumos y elementos adquiridos para la operación y mantenimiento de la red de estaciones hidrometeorologicas
	insumos y elementos adquiridos 
	insumos y elementos adquiridos para la operación de la red HM
	40%
	60%
	75%



	Descripción del avance
· Contrato en Ejecución




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico 
	Cantidad Contratos
	contratos realizados
	Realizar contratación de servicios técnicos y profesionales
	100%
	100%
	100%



	Descripción del avance
· Los contratistas apoyan con sus servicios a las Áreas Operativas y al Grupo de Redes.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico
	Transporte Integral
	Contratos de transporte integral
	Tramitar contratación transporte integral ante la oficina Jurídica para que se realice contrato con la BMC -cubrir el 50% itinerarios de operación y mantenimiento de la red HM
	100%
	100%
	100%



	Descripción del avance
· Se realizó adición y prorroga de transporte integral con la BMC



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementar el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico
	numero de meses pagos en las estaciones Hidrometeorológicas
	Realizar resoluciones de pagos con corte a Abril de 2019 
	Realizar resoluciones de pagos con corte a Abril de 2019
	100%
	100%
	100%



	Descripción del avance
· Se logró realizar el primer pago 2019 a los observadores.











[bookmark: _Toc14430040]Subdirección de Meteorología

Avance de las actividades principales

	Actividad principal
	Enero a septiembre

	
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento 

	6. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto.
	72%
	72%
	100%

	7. Generar información climática para la planificación eficiente en sectores.
	70%
	65%
	86%

	 8. Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y modelación del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial.
	91%
	91%
	100%

	9. Prestación del servicio de Meteorología Aeronáutica para la aeronavegación nacional e internacional
	57%
	60%
	107%

	TOTAL
	72%
	72%
	100%



Actividad Principal No. 6. Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto.

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Auditorias Banco de datos y red meteorológica y mareo gráfica
	Documento: Informe de auditorias
	Documento: Reporte de auditorias
	Realizar Auditorías Banco de datos y red meteorológica (priorizada) y mareo gráfica
	80%
	80%
	100%


	Descripción del avance
· RED METEOROLOGICA: Lago de Tota-Área operativa 02 Atlántico-La Mojana2-Area operativa 09 Valle-Área operativa 04 Huila- Área operativa 01 Antioquia
· RED MAREOGRAFICA Actualización cota cero- Cartagena-Tumaco- San Andrés
Apoyo: Levantamiento LIDAR Guacamayas-Nivelación cota cero Guayabetal
· BANCO DE DATOS: Área operativa 05 Magdalena- Área operativa 02 Atlántico- Área operativa 10 Tolima- Área operativa 01 Antioquia

Dificultades: Transporte terrestre y carga



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Atender en términos de calidad y oportunidad las Certificaciones del estado del tiempo y del clima 
	Atención del 100% de PQRS
	Documento con PQRS
	Dar respuesta al 100% de la PQRS
	80%
	80%
	100%


	Descripción del avance
· Total, PQR´S a septiembre 2019 860
· Total certificaciones a septiembre de 2019 699



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementación del plan de mejoramiento para la operación estadística variables meteorológicas 
	%100 de actividades contempladas en el plan de mejoramiento aprobado por el DANE
	Un documento que contenga  Plan de mejoramiento de la operación estadística
	Elaborar un documento que contenga  Plan de mejoramiento de la operación estadística
	73%
	73%
	100%


	Descripción del avance
· Plan general de la operación estadística variables meteorológicas finalizado. Avance del 60% del análisis de las encuestas de identificación de necesidades de los usuarios.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Establecer los mecanismos para conformar y operar el Sistema de Información Ambiental en lo referente a información meteorológica y climática 
	Documento: Mecanismos establecidos que faciliten la conformación y operación de información
	Un documento con la evaluación de instrumentos de modelación de gráficas meteorológica
	Definir un mecanismo que facilite la digitalización y sistematización de las información
	73%
	73%
	100%


	Descripción del avance
· Documento guía y mecanismos que facilitaran la digitalización y sistematización de la información gráfica meteorológica. Códigos programas para la estimación de variables meteorológicas de evapotranspiración.  



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Mantenimiento de la sección de meteorología agrícola para la divulgación de la información agroclimática
	Sección de meteorología agrícola actualizada con información agroclimática
	Página web del IDEAM con productos y contenidos relacionados con la sección de Agrometeorología actualizados mensualmente.
	Mantener la página actualizada en las fechas indicadas. Insumos para la elaboración del boletín del altiplano Cundiboyacense y actualización de bases de datos (SPI y CHIRPS).
	73%
	73%
	100%


	Descripción del avance
· Elaboración de mapas del IDH: Condiciones meteorológicas del altiplano Cundiboyacense.  además, de actualizar el componente de agroclimatología de la página web del IDEAM. Elaboración de los insumos necesarios para la elaboración del boletín agrometeorológico para el altiplano cundiboyacense. Bases de datos actualizadas mensualmente (SPI y CHIRPS).



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Base para la elaboración del Plan Nacional, desde el componente del sector agropecuario y seguridad alimentaria
	Documento base para la elaboración del Plan Nacional, desde el componente del sector agropecuario y seguridad alimentaria.
	Un documento con insumos para la construcción del plan de acción de los servicios climáticos del sector agropecuario 
	Contar con los insumos requeridos para la elaboración del plan de acción de los servicios climáticos desde el sector agropecuario
	67%
	67%
	100%


	Descripción del avance
· Propuesta y socialización interna del plan estratégico y de acción de los servicios climáticos para el sector agropecuario. Se avanzó en la construcción del documento que presenta los ajustes en la oferta del IDEAM para el cumplimiento adecuado de los requerimientos de servicios climáticos del sector.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Elaboración del Plan de Acción de MNSC en meteorología y climatología aplicada a la salud pública (Clima y salud). 
	Requerimientos para la elaboración del plan  Acción de MNSC en meteorología y climatología aplicada a la salud pública (Clima y salud).
	Un documento: insumos técnicos requeridos para la construcción del Plan de Acción y de la plataforma de interfaz de usuarios del sector Salud colombiano
	Contar con los insumos requeridos para la elaboración del plan de acción de los servicios climáticos desde el sector salud
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Ampliación del análisis piloto implementado en el Valle del Cauca, ajustado de acuerdo al impacto de cada una de las enfermedades priorizadas a otras zonas del país. Revisión y actualización del análisis de riesgo Dengue y Malaria. Se inició la elaboración de la propuesta de contenido del boletín clima y salud.




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Revisar la estrategia de entrega de los datos de radiación global al sector energético (complementación de información de radiación solar a partir de brillo solar 
	Estrategia realizada de entrega de los datos de radiación global al sector energético
	Documento una estrategia y base de datos de radiación global, con complementación de información de radiación solar a partir de brillo solar. 
	Realizar  la conversión de 350 series históricas diarias de brillo solar a radiación global mediante la aplicación del modelo Ångström-Prescott.
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Archivos que se generen de las series de tiempo (a nivel diario) de radiación solar, a través de la aplicación del modelo Ångström-Prescott de 141 estaciones.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Reactivación del Programa de Química de la atmósfera 
	Página Web del IDEAM con productos y contenidos actualizados en el tema de la Química de la atmosfera.
	Actualización y generación de contenidos en la página Web del IDEAM, relacionados con el tema de la Química de la atmosfera. Así como base de datos procesadas de radiación UV y visible de los sensores. 
	Actualización en la página Web del IDEAM, de los productos y contenidos relacionados con el tema de la Química de la atmosfera y radiación solar (UV) en tiempo (tiempo real, climatologías y mejoramiento del pronóstico del índice UV).
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Reactivar la red de UV: instalación del sensor de radiación Ultravioleta en la ciudad e Leticia (Amazonas).
· Actualización de la página Web del IDEAM en los temas relacionados con la química de la atmosfera.




Actividad Principal No. 7 Generar información climática para la planificación eficiente en sectores


	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Actualización de productos cartográficos temáticos 
	Productos cartográficos temáticos actualización
	Base cartográfica de la subdirección de meteorología actualizada
	Actualizar la base cartográfica de la subdirección de meteorología
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Oficializada y actualizada de los mapas correspondientes a fenómeno de El Niño y La Niña, y climatología 
· A costo cero



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Aplicar los formatos y los estándares definidos para la oficialización de los productos cartográficos de la subdirección 
	Formatos y estándares definidos  aplicados para la oficialización de los productos cartográficos de la subdirección.
	Informe con productos estandarizados y oficializados). Además de la generación de la Geodatabase  e Inventario de la información de la subdirección.
	Documentación de estandarización de procesos de PPT y T.  Una Geodatabase de meteorología con su respectiva nota técnica y el inventario de la información de la subdirección de meteorología.
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Se elaboró el preliminar del procedimiento para la elaboración del mapa de índice de Disponibilidad Hídrica.
· Acorde con las observaciones dadas por la subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, se realizaron correcciones a 36 capas entregadas.
· Se hizo el primer acercamiento con el grupo de trabajo de clima y agrometeorología para levantar el inventario de los mapas que generan
· Con lineamientos SIA - versión 1.0.6 de la nota técnica




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Estudio climatológico basado en métodos estadísticos para la caracterización VC. 
	Base de datos meteorológicas procesadas como métodos estadísticas que permitan la caracterización de la climatología, la variabilidad y el cambio climático
	Bases de datos meteorológicas procesadas y script para su posterior implementación 
	Realización e implementación de script con métodos estadísticos a datos meteorológicos
	70%
	50%
	71%


	Descripción del avance
· Revisión e inicio de implementación de códigos para  métodos estadísticos a datos meteorológicos.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Mantenimiento de la sección de meteorología marina  para su divulgación y verificación de la calidad información 
	Sección de meteorología marina  actualizada 
	Documento: Productos, servicios y verificación de la calidad de la información 
	Verificar y monitoreo las información de las estaciones mareográficas y  publicación de productos en la página del IDEAM
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Sección de meteorología marina  actualizada, con productos 



Actividad Principal No. 8. Fortalecer la modelación del tiempo para el análisis de sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y modelación del clima para el análisis de sus implicaciones a nivel sectorial. 


	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Generar productos diarios y decadiarios a partir de las salidas del modelo WRF modo clima para Colombia
	Modelo dinámico de predicción climática implementado en el portal pcc2.ideam.gov.co
	Implementación del Modelo dinámico de predicción climática en el portal pcc2.ideam.gov.co
	Generar pronósticos estacionales de PPT, T, HR, Vv, Rs usando el modelo regional WRF
	100%
	100%
	100%


	Descripción del avance
· Entregar la documentación respectiva  de cada u de las implementaciones y realizar el código fuente que genere shapes de las salidas de predicción climática



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Modelos basado en Filtros de Kalman para mejorar el pronóstico del tiempo
	Modelos basado en Filtros de Kalman evaluados  para mejorar el pronóstico del tiempo
	Un docuemento de modelos basado en Filtros de Kalman para mejorar el pronóstico del tiempo
	Mejorar el pronóstico del tiempo a partir de modelos basado en Filtros de Kalman
	83,3%
	83,3%
	100%


	Descripción del avance
· Entrega del código para generación del Filtro de Kalman.



Actividad Principal No. 9. Prestación del servicio de Meteorología Aeronáutica para la aeronavegación nacional e internacional.

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Normal prestación del servicio de Meteorología Aeronáutica (viáticos) 
	Operación Normal del Servicio de Meteorología Aeronáutica en 27 aeropuertos.
	Reportes meteorología Aeronáutica.
	Garantizar la operación normal de la prestación Servicio de Meteorología Aeronáutica en 27
	76%
	76%
	100%


	Normal prestación del servicio de Meteorología Aeronáutica (Pasajes) 
	Viajes de funcionarios para la operación Normal del Servicio
	Reportes meteorología Aeronáutica
	Transportar los funcionarios para garantizar  la prestación Servicio de Meteorología Aeronáutica en 27
	76%
	76%
	100%


	Descripción del avance
· Normal prestación del servició Meteorología Aeronáutica en 27 aeropuerto naciones- 
· Contratación de 5 personas para prestar el servició como observadores (SKSM, SKUI, SKPE, SKMR, SKVP)
· Aplicación del servició de operación MET en SKPE (15 días al mes hasta las 12:30 Medianoche) -SKVV (Paso de 12 horas a 18 horas).
· Se pensiono un funcionario – Problemas de salud que ocasiono incapacidad de varios funcionarios 
·  Visita a la sede de Cúcuta y Leticia (se tendrán sedes nuevas)




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Capacitación recurrente y plan de capacitación. Viáticos y pasajes 
	Personas capacitadas en temas de meteorología aeronáutica.
	Cursos y talleres realizados en temas de meteorología aeronáutica.
	Capacitar el personal, 107 funcionarios, de  27 aeropuertos, en temas de meteorología aeronáutica que contribuyan con la normal y correcta prestación del servicio
	20%
	28%
	140%


	Descripción del avance
· Curso básico de Meteorología Aeronáutica, para 24 persona externas del instituto
· Curso-taller de pronóstico de tendencia (TREND) y de pronóstico de aeródromo (TAF) (SKGQ-SKRG-SKCL). 25 participantes 
· TALLER OVM:    25 participantes (SKGQ-SKRG-SKCL)
· PIB-M:       Inicio el 29 de abril 2 participantes (SKGQ-SKRG)
· Taller sobre Predicción y avisos de huracanes de la Asociación Región IV de la OMM (SKPV). 1 participante
· Datos met obtenidos a bordo de aeronaves (AMDAR): 2 participantes (SKBQ, SKCG) -CRF OMM de Buenos Aires. 
· Inglés met aeronáutico: 5 participantes (SKGQ-SKSP-SKBG-SKCC)-CRF OMM España
· Estructuración temática y planeación del curso recurrente. 
· Curso recurrente (105 funcionarios) – Presencial y virtual 
· 4 funcionarios participan en el curso AEMET en Cartagena sobre imágenes de satélite y radares



[bookmark: _Toc14430041]
Subdirección de Estudios Ambientales

Avance de las actividades principales

	Actividad principal
	Enero a septiembre

	
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento 

	22. Gestionar la certificación de las operaciones estadísticas a cargo de la SEA
	80%
	80%
	100%

	23. Administrar los subsistemas del SIAC a cargo de la SEA
	80%
	80%
	100%

	24. Elaborar documentos técnicos ambientales que permitan realizar el seguimiento al uso y transformación de los recursos naturales
	55%
	45%
	80%

	25. Suministrar insumos y acompañamiento técnico, para el fortalecimiento de la toma de decisiones en materia ambiental, a las entidades SINA y no SINA
	63%
	33%
	52%

	26. Servicio de acreditación de laboratorios
	100%
	63%
	63%

	TOTAL
	76%
	60%
	79%





Actividad Principal No. 22. Gestionar la certificación de las operaciones estadísticas a cargo de la SEA 

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	54 Mantener las operaciones estadísticas RUA Manufacturero, PCB, SISAIRE y RESPEL, conforme a los Lineamientos del Sistema Estadístico Nacional, alineados a los requerimientos de la norma NTC PE1000:2017
	Documentos elaborados conforme a los lineamientos del Sistema Estadístico Nacional, alineados a los requerimientos de la norma NTC PE1000:2016.
	Documentos
	2
	80%
	80%
	100%


	Descripción del avance
· Se atendió la auditoría del DANE para la operación Estadística de RESPEL, del 9 al 12 de julio.
· Se atendió la auditoría del DANE para las EMSCA, los días 20, 21, 26 y 27 de agosto
· Se presenta el informe con el avance en la implementación de los planes de mejoramiento de las operaciones estadísticas de RESPEL y EMSCA: Así mismo se atendieron las auditorías del DANE para las dos operaciones anteriormente citadas.





	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	58 Certificación de las operaciones estadísticas de calidad del aire y RESPEL ante el DANE
	Operaciones Estadísticas auditadas por parte del DANE
	Documento
	1
	80%
	80%
	100%


	Descripción del avance
· Atención de las visitas de auditoría del DANE para las operaciones estadísticas de RESPEL y EMSCA. Preparación de planes de mejora en caso de no conformidades y observaciones.



Actividad Principal No. 23. Administrar los subsistemas del SIAC a cargo de la SEA

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	53 Apoyar la gestión que adelantan los profesionales de la Subdirección, en el marco de la administración de los registros ambientales a su cargo. 
	PQR atendidas de los registros ambientales a cargo de la SEA
	Documento
	4
	85%
	85%
	100%


	Descripción del avance
· Se presenta el informe trimestral que cuantifique las PQR atendidas por el GSSD y memoria de Realización de los encuentros regionales con autoridades ambientales en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá,  para el fortalecimiento de los subsistemas del SIAC.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	56 Prestar el soporte informático a los aplicativos administrados por la SEA.
	Mantenimiento evolutivo y módulo de gestores.
	Documento
	4
	75%
	75%
	100%


	Descripción del avance
· Se viene avanzando en la implementación de mejoras a los aplicativos RUA y RESPEL, de acuerdo con los requerimientos de los líderes temáticos de la SEA. Algunas de ellas fueron la revisión del visor de RESPEL, seguimiento a la captura de RESPEL, generación de sábanas de información, entre otras.
· Implementación de mejoras, atención de incidencias y mantenimiento evolutivo a los aplicativos RUA y RESPEL, de acuerdo con los requerimientos de los líderes temáticos de la SEA.



Actividad Principal No. 24. Elaborar documentos técnicos ambientales que permitan realizar el seguimiento al uso y transformación de los recursos naturales

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	57 Prestar apoyo técnico en la elaboración del IERNR 
	IERNR elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos por el IDEAM
	Documento
	2
	55%
	50%
	90%


	Descripción del avance
· Reuniones con el Grupo SIA de la Subdirección de Ecosistemas, en aras de encontrar mecanismos para adelantar la gestión de información para el IEARNR 2018, en el marco de la estrategia de actualización de la batería de indicadores que viene adelantando esa subdirección, así como un taller con participantes de las 4 subdirecciones del IDEAM, en el cual se explicó en primera instancia lo concertado con el Comité Científico del Instituto y posteriormente de adelantó una actividad de trabajo conjunto para identificar aspectos relevantes para la gestión de información en el marco del IEARNR 2018. De otra parte, se adelantó una reunión específica con la Subdirección de Hidrología, derivada del taller mencionado con la participación del Subdirector y 3 de sus profesionales temáticas, con el fin de definir el alcance de la información disponible en esta subdirección para el IEARNR 2018. 
· Recopilación de información tanto al interior del IDEAM como de los Institutos, de acuerdo con los últimos lineamientos impartidos por el Ministro de Ambiente.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	59 Diagramación de los informes y demás documentos elaborados por la SEA
	Informes diagramados
	Documentos
	8
	40%
	35%
	87%


	Descripción del avance
· Radicación en la OAJ de la adición al contrato 350/2019 suscrito con la Imprenta Nacional para la diagramación de los documentos producidos por el GSSD.
· El diagramador del Grupo SIAC avanzará en la diagramación del Primer Inventario Indicativo de Contaminantes Criterio.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	67 Validación de información de conflictos ambientales para el análisis  e inclusión en los documentos de identificación y análisis de conflictos ambientales 
	Validación del proceso de identificación y análisis de conflictos ambientales
	Documento
	1
	58%
	25%
	43%


	Descripción del avance
· Se envió invitación a presentar propuesta por parte de Universidades públicas interesadas y se realizaron reuniones de aclaración con el fin de recibir propuesta por parte de estas.
· Se realizó la correspondiente evaluación  y selección de propuestas para dar inicio al proceso de contratación.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	68 Recopilar información, documentar y elaborar análisis geográficos para la identificación de áreas de interés ambiental y de desarrollo  basados en la guía metodológica de conflictos ambientales
	Identificación de áreas de interés y de desarrollo para la implementación de la guía metodológica de conflictos ambientales
	Documento que contenga identificación de áreas de interés 
	1
	61%
	25%
	40%


	Descripción del avance
· Se envió invitación a presentar propuesta por parte de Universidades públicas interesadas y se realizaron reuniones de aclaración con el fin de recibir propuesta por parte de estas.
· Se realizó la correspondiente evaluación  y selección de propuestas para dar inicio al proceso de contratación.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	70 Ciudades sostenibles
	Validación del proceso de identificación y análisis de conflictos ambientales
	Documento
	1
	20%
	15%
	75%


	Descripción del avance
· Documento de solicitud de intención enviado a posibles proponentes para respuesta a más tardar el 9 de julio; para perfilar actividades asociadas a ciudades sostenibles.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	55 Apoyar el procesamiento de los datos provenientes de los registros ambientales administrados por la SEA
	Bases de datos procesadas 
	Bases de datos
	4
	50%
	50%
	100%


	Descripción del avance
· Base de datos proveniente de la información recolectada mediante el RUAMF  procesada a partir del procedimiento establecido en la SEA.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	64 Implementación, puesta en marcha y orientaciones técnicas para el mantenimiento evolutivo del RENARE
	Soporte Técnico del RENARE brindado
	Documento
	9
	80%
	80%
	100%


	Descripción del avance
· Se han avanzado en el módulo a modo de pruebas para los diferentes tipos de proyectos. Se cuenta con documento de Informe de capacitaciones realizada a los usuarios del RENARE, participación en eventos y/o talleres o la descripción de acciones para su desarrollo (con los debidos soportes. y relación de las comunicaciones enviadas a los usuarios con temas asociados al registro de información. 



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	52 Apoyar técnicamente las actividades que deberá realizar el IDEAM, en el marco del CONPES 3943 
	Documentos elaborados de acuerdo  a las obligaciones del IDEAM en el tema de calidad del aire
	Documentos
	4
	70%
	60%
	85%


	Descripción del avance
· Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2018, presentado en el mes de agosto; se están realizando los ajustes finales para su publicación en el portal institucional. Por otro lado el Inventario de Contaminantes Criterio y BlackCarbon está en ajustes finales de la diagramación, se está incluyendo el caso exitoso de Ráquira en el Boletín de Gobernanza y está pendiente la elaboración del último boletín de aire.




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	61 Liderar el desarrollo conceptual y operativo del sistema de monitoreo y la evaluación de la adaptación al CC ..
	Sistema de monitoreo desarrollado.
	Documentos
	4
	50%
	35%
	70%


	Descripción del avance
· Se cuenta con el Documento de aportes y recomendaciones generales a la estructura y contenidos del “Documento marco conceptual del SIVRA”. Adicionalmente se han realizado reuniones con el equipo SIA además de reuniones de articulación para avanzar en el SIVRA.




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	66 preparación y entrega de insumos técnicos relacionados con adaptación, mitigación y medios de implementación, en el marco de las negociaciones internacionales de la Convención Marco de Naciones Unidas ….
	Documentos técnicos con insumos relacionados  con adaptación, mitigación y medios de implementación, en el marco de las negociaciones internacionales
	Documento 
	3
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Revisión y aportes a la Submission que en relación a los formatos estandarizados de reporte fue entregado por parte del país a AILAC en el marco de las negociaciones del acuerdo de París. Se entregó además el Informe Nacional de Inventario compilado con información de la serie temporal 1990 - 2014



Actividad Principal No. 25. Suministrar insumos y acompañamiento técnico, para el fortalecimiento de la toma de decisiones en materia ambiental, a las entidades SINA y no SINA

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	60 Compra estaciones Buenaventura, modernización SISAIRE, inventario de emisiones, apoyo a talleres, divulgación y equipos de cómputo sala KOICA
	 Estaciones de monitoreo de calidad de aire para Buenaventura compradas
	Estaciones de monitoreo de calidad del aire compradas e Instaladas
	2
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Finalización del trámite de exclusión de IVA ante la ANLA. Se está a la espera de la llegada de los equipos para su instalación en Buenaventura. El proveedor solicitó prórroga para entregar los equipos a finales de noviembre.
· Programación de una visita en octubre a Buenaventura en compañía de Apcytel y Minambiente, para ajustar la microlocalización de las estaciones.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	62 Implementación y seguimiento de la estrategia nacional de gestión de información de cambio climático para los temas de vulnerabilidad,….
	Formulación de la estrategia nacional de gestión de información de cambio climático para el tema de vulnerabilidad.
	Documentos
	4
	60%
	20%
	33%


	Descripción del avance
· Documento de estudios previos para el proceso de contratación enviado a jurídica para su aprobación y solicitud de cotizaciones a empresas. 



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	63 Implementación y seguimiento de la estrategia nacional de gestión de información de cambio climático para el tema de Educación, Formación y Sensibilización ….
	Formulación de la estrategia nacional de gestión de información de cambio climático para el tema de educación.
	Documentos
	4
	60%
	20%
	33%


	Descripción del avance
· Documento de estudios previos para el proceso de contratación enviado a jurídica para su aprobación y solicitud de cotizaciones a empresas. 



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	65 implementación de la estrategia nacional de gestión de información de cambio climático para el tema de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero,…
	Formulación de la estrategia nacional de gestión de información de cambio climático para el tema de mitigación.
	Documentos
	4
	60%
	20%
	33%


	Descripción del avance
· Documento de estudios previos para el proceso de contratación enviado a jurídica  para su aprobación  y solicitud de cotizaciones a empresas.



26. Servicio de acreditación de laboratorios

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Servicio de acreditación de laboratorios y organizaciones
	Días auditoría por auditor
	Días de evaluación de acreditación y/o autorización
	173 días
	100%
	63%
	63%


	Descripción del avance
· Se contrató el personal necesario para la prestación del servicio
· Se está trabajando con la Oficina Asesora Jurídica, el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano y la ARL Positiva en la afiliación de los contratistas al riesgo 5
· Se contrató Profesional Implementación ISO 17011
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Avance de las actividades principales

	Actividad principal
	Enero a septiembre

	
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento 

	10. Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos
	61%
	72%
	117%

	11. Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de bosques 
	75%
	64%
	86%

	12. Fortalecer el SIAC y el SIA del IDEAM
	65%
	65%
	100%

	13. Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de los suelos y las tierras
	73%
	72%
	100%

	TOTAL
	68%
	68%
	100%




Actividad Principal No. 10. Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los ecosistemas y sus servicios

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	No. 71. Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos
	Porcentaje de avance de las bases técnicas identificadas.
	Documento Técnico
	Identificar las bases técnicas para la formulación del protocolo de monitoreo y seguimiento del estado de los ecosistemas acuáticos del país.
	65%
	75%
	100%


	Descripción del avance
· Capitulo hidrobiológicos del protocolo del agua como aporte a la formulación del protocolo de M&S del estado de los ecos acuáticos
· Realización de 2 talleres regionales (Cali y Quibdó); *Identificación preliminar 14 indicadores para los componentes biofísicos y socioeconómicos y 45 para los hidrológicos e hidrobiológicos;
· Documento de avance de la revisión y comparación conceptual y cartográfica de información de zonificación y tipificación de ecosistemas acuáticos a escala 1:100.000
· La ventana seleccionada para el análisis cartográfico de la cuenca Magdalena-Cauca, que corresponde a La Mojana



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	No. 81. Realizar la actualización del mapa de coberturas de la tierra escala 1:100.000, metodología Corine Land Cover.
	Porcentaje de avance en la implementación de la metodología de reinterpretación Corine Land Cover para el año 2018 a nivel nacional. 
	Cobertura digital y Documento técnico del estado de avance del Mapa de coberturas de la tierra escala 1:100.000, actualizado para el año 2018
	 70% de implementación a nivel nacional incluido lo desarrollado por otras entidades (51% Sinchi - Parques Nacionales).
	70%
	65%
	93%


	Descripción del avance
· Se dispone de un avance acumulado del 10% de las planchas de coberturas de la tierra, correspondiente a 7 planchas adicionales a las de mayo, a escala 1:100.000 interpretadas para el periodo 2018, en fase de primera y segunda revisión por control de calidad,  en área hidrográfica Magdalena Cauca, del total proyectado correspondiente a 120 planchas 1:100.000, con recursos del Ideam.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	No. 82. Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos
	Porcentaje de avance de las bases técnicas identificadas
	Documento Técnico
	Identificar las bases técnicas para la formulación del protocolo de monitoreo y seguimiento del estado de los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país (Fase I)
	48%
	75%
	64%


	Descripción del avance
· Se reinició el proceso con el adelantó de proceso de contratación de la profesional Jennifer Insuasty. 
· Encuesta de identificación de fuentes de información importantes para enriquecer las variables propuestas por la estrategia, y las que se requieren para la ventana piloto (Cuenca Alta del Rio Claro), 
· Celebración de primeras sesiones del Comité técnico para la implementación del MoU Chemonics 
· Diseño de taller Alta Montaña  en el marco del MOU para el mes de noviembre.



Actividad Principal No. 11. Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de bosques

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Apoyar la continuidad en la operación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono -SMByC para incorporación del monitoreo de incendios en la deforestación y/o la degradación forestal. 
	Porcentaje de avance en la actualización del modelo de incendios en la cobertura vegetal
	Propuesta del modelo SIGPI actualizado 
	100% del Modelo SIGPI actualizado con la incorporación del monitoreo de incendios en la deforestación y degradación forestal
	75%
	70%
	93%


	Descripción del avance
· Identificación de puntos de articulación entre el trabajo que realiza en el tema de incendios el SMBYC y el modelo de SIGPI (Oficina OSPA). Evidencias: Listado de asistencia, estudios previos preparados de manera conjunta 
· Dentro del seguimiento que se hace al tema de incendios como una causa de deforestación se destacan los avances realizados en la modelación de fuegos, a través del software Flammap. Se realizaron 20 simulaciones de 100 fuegos con parámetros de clima y vientos durante 5 días. El resultado muestra que gran parte del riesgo se agrupa en formas circulares, lo cual indica que el riesgo de distribuye de forma aleatoria y no sigue un patrón lógico
· Ajuste a los contenidos de la página para el monitoreo de puntos de calor en el nuevo dominio: http://puntosdecalor.ideam.gov.co, lo que permitirá tener claridad sobre cada uno de los trabajos efectuados en el tema de incendios por parte del IDEAM. (Evidencia contrato Xavier corredor, link: http://puntosdecalor.ideam.gov.co)
· Revisión del estado de las variables de Incidencia de incendios existentes actualmente en el modelo (densidad) con una frecuencia mensual en su versión final; Incidencia urbana en su versión final, temperatura, para la cual es necesario realizar cálculos adicionales con el fin de estandarizar la variable; precipitación, para la cual se observaron la pruebas realizadas y se determinó la viabilidad de estas; y cobertura, para la cual se mostró una categorización a manera de ejemplo.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Efectuar el monitoreo del ciclo del carbono en ecosistemas de alta montaña
	Documento que compile las principales conclusiones y resultados de los análisis de los tres años de monitoreo.
	Un Documento de  conclusiones y resultados de los análisis de los tres años de monitoreo.
	1 documento
	75%
	75%
	100%


	Descripción del avance
· Tres campañas de monitoreo realizadas en el PNN de Chingaza y está en ejecución la última prevista para el PNN de Nevados. De igual forma ya se tienen consolidadas las Bases de coberturas y arbustales, fustales, biomasa, descomposición hojarasca, necromasa y Co2, para las dos primeras campañas de monitoreo.
· Preparación de dos artículos científicos relacionados con: Compartimientos y flujos en el ciclo biológico del carbono en bosques Andinos y paramos en dos localidades de alta elevación en Colombia y flujos de co2 de suelos
· Ajuste del "Protocolo para el Monitoreo del Ciclo del Carbono en Ecosistemas de Alta Montaña”, a fin de cumplir con los estándares de oficina de planeación y para mantenerlo actualizado en el SGI.
· Documento preliminar de conclusiones y resultados de los análisis de los tres años de monitoreo



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementación de actividades para la investigación asociada a recursos genéticos forestales 
	Número de mantenimientos realizados en el Huerto semillero del Parque La Florida
	Mantenimientos realizados
	Cuatro mantenimientos
	75%
	15%
	20%


	Descripción del avance
· Apertura del proceso SAMC 013 de 2019
· Evaluación de proponentes
· Se espera la adjudicación del contrato para finales del mes de octubre



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementación de línea base del Inventario Forestal Nacional de Colombia 
	Documento técnico
	Documento  técnico con los resultados de los análisis derivados del IFN
	100% del documento terminado
	75%
	75%
	100%



	Descripción del avance
1.	Realización de talleres interinstitucionales (uno con IIAP, uno con Sinchi, uno con IAvH y uno con UNAL-MED) en los cuales se revisaron los resultados de la implementación del IFN y lecciones aprendidas
2.	Recepción de informes finales técnicos y financieros y finalización de los Convenios con Instituto Humboldt, Instituto Sinchi y Asociación Colombiana de Herbarios.
3.	Taller de socialización de avance en la implementación del IFN, los días 24 al 27 de junio de 2019. Conto con la participación del servicio Forestal de EEUU, Institutos de Investigación Ambiental, FAO, MADS, Universidad Nacional Sede Medellín, Asociación Colombiana de herbarios.
4.	Avance en el ajuste del marco geoestadístico del IFN, con base en los acuerdos realizados para la implementación de la norma NTPCE1000
6.	Se rindieron los informes trimestrales a Visión amazónica y se consolidó el hito semestral relacionado con la "Publicar una versión actualizada y revisada del mapa de carbono de Colombia y factores de emisión para sumideros clave de carbono (biomasa aérea, suelo y detritos) con base en el Inventario Forestal Nacional (IFN)". para la Declaración Conjunta de interés
Productos consolidados
a)	Procesos de recolección, tabulación, sistematización y análisis de información primaria procedentes del inventario forestal nacional (IFN), para estimar los contenidos y flujos de carbono de bosques y otras coberturas de la tierra.
b)	Documento de la base de datos con los cálculos de indicadores, Archivo <Base de datos general cálculos biomasa y carbono
c)	Propuesta ajuste diseño estadístico
d)	Memoria cartográfica con los resultados de la selección de los conglomerados en donde se conducirán las actividades de campo durante la implementación del IFN durante 2017.Ajuste de tamaño de muestra por región y cálculo de error de muestreo, bajo el ajuste planteado 
e)	Elaboración de documento de “Plan de capacitación y entrenamiento dirigido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el marco de su proceso de ordenación forestal”
f)	Elaboración y ajuste de matriz de costos para implementación en campo de los conglomerados faltantes en las regiones amazónica y Orinoquia
g)	Preparación de estudios previos para la suscripción de convenio con el IIAP 
h)	Avance en la definición del “Documento de: Bosquejo de Publicación conjunta con UNAL- MED y ACH
i)	Avance en la entrega del Documento con indicadores biomasa. carbono para niveles de referencia,
j)	Documento de ajuste de los niveles de referencia forestal, entregados a la Subdirección de Estudios Ambientales
Apoyo a los procesos de Ordenación Forestal 
Durante el segundo trimestre de 2019, se inició el acompañamiento a los procesos de Ordenamiento Forestal de: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Corponariño, CDA y CDMB
•	Se realizó selección de la muestra en la CAR y capacitación de técnicos y funcionarios de la CAR, en temas de la metodología de implementación en campo de conglomerados del IFN.
· Se llevó a cabo el acompañamiento en campo para el levantamiento de conglomerados con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca los días 11, 12 y 13 x de septiembre



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Gestión de información de estadísticas sobre el recurso forestal
	1. Documento metodológico de avance "estadísticas variables – sistema nacional de información forestal y su ficha metodológica"
	1. Documento
	1 documentos
	75%
	75%
	100%


	Descripción del avance
· Entrega del formato lista de Chequeo conforme a los lineamientos para el proceso estadístico en el SEN y la norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000.
· Definición de un programa de capacitación sobre los lineamientos para el proceso estadístico en el SEN y la norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000
· Se entrega plan de trabajo detallado de actividades, cronograma y metodología y el programa de capacitaciones 
· Se llevaron a cabo dos capacitaciones al grupo de bosques – sistema nacional de información forestal sobre los lineamientos para el proceso estadístico en el SEN y la norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000. Estas capacitaciones, se han realizado en diferentes instancias, encontrándose que a la fecha se encuentran capacitados personal del grupo de bosques SNIF e IFN, igualmente, se realizó una capacitación relacionada con el tema a los participantes en el taller de la socialización de las mejoras a la plataforma SNIF.
· Revisión y preparación de la documentación en sus diferentes etapas de acuerdo a la NTC PE 1000.
· En la medida en que se va revisando el cumplimiento de los requisitos de la NTC PE 1000, se está actualizando la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos del DANE, para la operación estadísticas del SNIF en las diferentes etapas señaladas por la NTC PE 1000. Hasta la fecha se han propuesto nuevos documentos para dar cumplimiento a los requerimientos de la NTC PE 1000, como son: el Manual de calidad de la Operación estadística Uso del Recurso Forestal Nacional, plan general de la Operación estadística, formatos como, por ejemplo: Programación de capacitaciones y el de seguimiento a incidencias SNIF, igualmente, se revisó la estructura documental del SGI y se definió como se va a manejar la estructura documental de la Operación estadística para que quede alineada con la estructura documental  del SGI del IDEAM.
· Compilación y estructuración del documento de avance " Documento metodológico estadísticas variables del SNIF"
· El Documento metodológico de la operación estadística Uso del recurso Forestal Nacional. Este documento se encuentra en continua revisión y actualización, esto de acuerdo a: La nueva legislación generada en la temática (decreto 1532 de 2019);  Observaciones DANE, relacionadas con la información diligenciada en el Formulario F1 y concepto de profesional estadístico y profesionales Ingenieros forestales del IDEAM para establecer con claridad, información relacionada con: Objetivo de la Operación estadística; Universo de estudio , población objetivo, unidades de observación, entre otras, es de anotar que la ficha metodológica se generará una vez el documento metodológico se encuentre totalmente estructurado, de acuerdo con lo expuesto en la meta establecida para el numeral 1.1.5.1, corresponde al 25% , que está pendiente de ejecutar a diciembre de 2019.




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Gestión de información de estadísticas sobre el recurso forestal
	2. Boletín  de información forestal 2012-2016 elaborado
	2. Boletín
	1 documentos
	75%
	75%
	100%


	Descripción del avance
· Actualización de la herramienta del SNIF
· A la fecha a la plataforma SNIF, se le han realizado actualizaciones relacionadas con Implementación de visor geográfico, cargue masivo de datos, generación de nuevos reportes; 
· En lo que respecta al mejoramiento de interoperabilidad con VITAL, ANLA,a la fecha los administradores de las plataformas SUNL y SNIF, se encuentran realizando los ajustes y las pruebas para dar inicio a la interoperabilidad, 
· Las guías de usuario ajustadas y pendientes de publicar en la plataforma SNIF, 
· Fortalecimiento de las AAr en el manejo de las nuevas funcionalidades de la herramienta
· Realización del taller de la socialización de las mejoras a la plataforma SNIF, 26 y 27 de septiembre.
· Evaluación de consistencia, completitud y calidad de datos del SNIF
· Revisión, depuración y análisis de información para las temáticas: aprovechamiento forestal, Movilización forestal, decomiso forestal, plantaciones comerciales y restauración/Plantaciones protectoras, aplicando las reglas de validación, consistencia e imputación establecidas, según los requisitos de la NTC_PE 1000, documentos que se encuentran en revisión.
· Queda pendiente de revisar información relacionada con la temática de incendios de la cobertura vegetal y remisiones de movilización, es de anotar, que para esta última temática y como no se ha llegado a un proceso de interoperabilidad con ICA, encuentra en proceso debido a que estamos a la espera de recibir esta información del ICA.
· En lo que respecta a movilizaciones de bosque natural, debido a que aún no se llega a feliz término lo relacionado con la interoperabilidad y que solamente se han registrado información al SUNL, se está solicitando al ministerio dicha información para poder proceder con la evaluación de la misma.
· Compilación y estructuración de la información preparada para el Boletín forestal del periodo 2012-2018
· Se han realizado reuniones para establecer el contenido temático del boletín, el primer borrador se debe generar para el treinta y uno de octubre.
· Parte de los análisis que serán incluidos en boletín ya han sido elaborados y están sujetos a justes y revisiones por parte de los temáticos asignados.






Actividad Principal No. 12 Fortalecer el SIAC y el SIA del IDEAM

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Dar cumplimiento a las líneas estratégicas definidas en el plan de acción de SIAC 2015-2020
	Plan de acción 2015 - 2020 ejecutado. 
	Plan de acción
	 1 plan de acción ejecutado
	74 %
	74%
	100%


	Descripción del avance
· Diseño, diagramación y publicación de Boletines 7 SIAC para 4100 usuarios.
· Apoyo en actividades de diseño y diagramación en documentos como el IERNR y el inventario Nacional de Emisiones contaminantes criterio carbono negro 2010-2014; así como para los subsistemas de RETC y del RUA unificado, Sistema de monitoreo y seguimiento del estado de degradación de los suelos, SNIF, SIRH, RESPEL, 
· 3 cursos virtuales dictados de restauración/plantaciones protectoras del SNIF, PCB.
· Mantenimiento del Portal SIAC y CIFRAS en soporte, usabilidad, presentación y contenidos. 
· Propuesta de estructuración del portal SIAC. 
· Capacitaciones SIAC A CORPOAMAZONIA, CORALINA, CRA, CSB, DADSA, Yopal, CORMACARENA.
· Se ha gestionado la realización de 6 entrenamientos NASA-ESA-WMO (RADAR, SDG, Meteo, Desastres, GNSL), para las entidades del SINA.
· Actualización del catálogo de mapas del portal SIAC, de 106 metadatos y descarga de 134 capas de información 
· Comité directivo el 25 de septiembre.




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Implementación y acompañamiento en los temas de Indicadores ambientales del Instituto
	Plan de trabajo 2019 implementado
	 Plan de trabajo
	1 Plan de trabajo
	76%
	76%
	100%



	Descripción del avance
· Apoyo y acompañamiento en las etapas de planeación y evaluación de las operaciones estadísticas “Generadores de residuos o desechos peligrosos” y “Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire”.
· Apoyo en la implementación del plan de mejoramiento para la certificación de la operación estadística de variables meteorológicas e hidrológicas y superficie de bosque natural.
· Diligenciamiento, actualización y publicación de indicadores ambientales del Instituto en el portal Institucional 
· Gestiones en la participación de 4 funcionarios del curso de auditoria interna de NTCPE 1000.
· Consolidación de las respuestas oficiales ante iniciativas nacionales e internacionales (ODS, OCDE, ILAC, entre otros
· Evaluación e implementación del estándar SDMX para disponer los indicadores ODS DEAM.
· Revisión de información y concertación con el DANE en disponibilidad de información para Economía Circular. Concertación de reuniones en el Marco de Articulación del RUA a los procesos de Economía Circular, Cuenta Ambiental y Encuesta Ambiental Industrial.







	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Construcción de las cuentas económicas ambientales para Colombia 
	Cuenta económica ambiental de bosque actualizada
	Cuenta ambiental actualizada
	 1 Cuenta Ambiental Actualizada
	25 %
	25 %
	100%


	Descripción del avance
· Elaboración del documento Estado del arte para la actualización de la cuenta ambiental y económica de Bosque 2012 - 2017
· Elaboración de fichas metodológicas de las variables de la CAEB
· Estructuración de la base de datos anualizada.
· Avance del documento de actualización de la CAEB 2012 - 2017Evaluación de identificación de las necesidades técnicas institucional para adelantar convenio DANE -IDEAM.
· Reuniones interinstitucionales para avanzar en el CONVENIO DANE -IDEAM




	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Gestión de información ambiental en los subsistemas de información ambiental administrados por el IDEAM y de información geográfica
	Cinco (5) subsistemas de información ambiental fortalecidos. 
Programa ejecutado para la implementación de la resolución 2367 de 2009
	Subsistemas de información ambiental fortalecidos.
Programa Ejecutado
	5 Subsistemas fortalecidos
1 Programa Ejecutado
	76%
	76%
	100%


	Descripción del avance
· Apoyo al seguimiento y ejecución de la consultoría 221 de 2018.
· 39 Capas estructuradas en la geodatabase de pruebas y dispuestas en servicios, correspondientes a los subsistemas de SINF, SISAIRE, SIRH, RESPEL, PCB y RETC.
· Apoyo y acompañamiento en la estructuración del validador y el geovisor de los subsistemas.
· Apoyo a los subsistemas de SIRH, SNIF, PCB, SISAIRE, RUM, RUA MANUFACTURERO Y RESPEL con 100% de requerimientos cumplidos. Mejoramiento de la captura de información espacial (100 % completado) en administrador geográfico, validador y visor geográfico.
· Participación en reuniones de interoperabilidad con la ANLA (SUNL-SNIF). Apoyo en la respuesta de oficios.  Reuniones de pruebas. Revisión de documentación entregada por la UT. Manuales técnicos de Servicios SNIF, guía de cargue masivo.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	 Fortalecer los subsistemas de información ambiental administrados por el IDEAM
Dar cumplimiento a la resolución 2367 de 2009 de gestión de datos e información.
	 Programa ejecutado para la implementación de la resolución 2367 de 2009
	Programa Ejecutado
	1
	76 %
	76 %
	100%


	Descripción del avance
· Actualización de 8 instrumentos de oficialización de la información geográfica entre formatos, guías, procedimientos, etc.
· Oficialización de 61 capas información geográfica del tema de riesgo por cambio climático en el hidrosistema del Río Nechí y meteorología
· Reuniones de socialización del proceso de oficialización con las áreas temáticas de la Subdirección.
· Versiones preliminares de los documentos del sistema de información geográfica del IDEAM y la implementación de la norma de terminología y codificación (ISO 19104-ISO 19126).
· Estructuración de la capacitación virtual del tema “Gestión de datos e información geográfica ambiental del IDEAM, en el marco del SIAC.
· Disposición de 450 carpetas que contienen información geográfica y sus instrumentos de oficialización en el portal web del IDEAM, en el marco de Datos Abiertos.
· Versión preliminar del modelo de datos de la GBD del IDEAM junto con el diccionario de datos y GDB preliminar, Se actualizo el catálogo de objetos con el modelo estandarizado. Se realizó el diagnóstico y pruebas del almacenamiento Raster en la GDB.




Actividad Principal No. 13. Fortalecer el programa de seguimiento y monitoreo de los suelos y las tierras

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	No. 83. Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de los suelos y las tierras
	Porcentaje de avance en el monitoreo y seguimiento de la dinámica Glaciar en Colombia.
	Informe técnico
	Continuar con el monitoreo y seguimiento de la dinámica glaciar en Colombia.
	80%
	80%
	100%

	Descripción del avance
· Informe de avance de las actividades de monitoreo glaciar
· Gestión administrativa para campaña de campo
· Monitoreo glaciar de campo
· Página web glaciares actualizada
· Informe de comisión de campo.
· Avances en la MoU con Chemonics. Integración de actividades.



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	No. 84. Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de los suelos y las tierras
	Documento técnico elaborado de la identificación y evaluación degradación de suelos por salinización.
	Documento Técnico
	Continuar con el monitoreo y seguimiento de la degradación de suelos – Documento técnico elaborado de identificación y evaluación degradación de suelos por salinización.
	70%
	70%
	100%

	Descripción del avance
· Se avanzó en la interpretación de 13 planchas adicionales a las reportadas en el periodo anterior, en fase de primera, segunda revisión  y aprobación por control de calidad,  para un área acumulada aproximada de 129.927.Km2, en área hidrográfica Magdalena Cauca, del total proyectado de  correspondiente a 120 planchas 1:100.000

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	No. 86. Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de los suelos y las tierras
	Protocolo elaborado para la identificación y evaluación de la degradación de suelos y tierras por desertificación
	Documento Técnico
	Establecer la línea base de degradación de suelos y tierras por desertificación a escala 1:100.000 (Fase 1). Protocolo
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance
· Se avanzó en la interpretación de 13 planchas adicionales a las reportadas en el periodo anterior, en fase de primera, segunda revisión  y aprobación por control de calidad,  para un área acumulada aproximada de 129.927.Km2, en área hidrográfica Magdalena Cauca, del total proyectado de  correspondiente a 120 planchas 1:100.000



	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	No. 87. Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de los suelos y las tierras
	Documento Técnico de actualización y refinamiento de umbrales de lluvia detonante de deslizamientos
	Documento Técnico
	Actualizar el Modelo de pronóstico de la amenaza por movimientos en masa (deslizamientos). 50% de Umbrales de lluvia detonante
	70%
	69%
	100%


	Descripción del avance
· Se avanzó en la interpretación de 13 planchas adicionales a las reportadas en el periodo anterior, en fase de primera, segunda revisión  y aprobación por control de calidad,  para un área acumulada aproximada de 129.927.Km2, en área hidrográfica Magdalena Cauca, del total proyectado de  correspondiente a 120 planchas 1:100.000
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Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas

Avance de las actividades principales

	Actividad principal
	Enero a septiembre

	
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento 

	14. Gestión para la generación de productos y servicios a partir de la incorporación de datos de diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas como insumo a los procesos de monitoreo y seguimiento de lluvias y niveles de ríos en tiempo real como parte de la prestación del servicio de pronósticos y alertas las 24 horas, los 365 días del año.
	80%
	80%
	100%

	15. Generación de pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día, 365 días al año) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.
	74%
	74%
	100%

	203. Convenio IDIGER
	70%
	70%
	100%

	TOTAL
	75%
	75%
	100%



Actividad Principal No. 14: Gestión para la generación de productos y servicios a partir de la incorporación de datos de diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas como insumo a los procesos de monitoreo y seguimiento de lluvias y niveles de ríos en tiempo real como parte de la prestación del servicio de pronósticos y alertas las 24 horas, los 365 días del año.


	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Fortalecer el sistema de monitoreo y de alertas tempranas.
	Productos Entregados /Productos Proyectados
	 Boletines y asesorías 
	Generar productos y servicios a partir de la incorporación de datos de diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas como insumo a los procesos de monitoreo y seguimiento de lluvias y niveles de ríos en tiempo real como parte de la prestación del servicio de pronósticos y alertas las 24 horas, los 365 días del año.
	80%
	80%
	100%


	Descripción del avance

· Disposición de la información de los radares que se incluye en el pronóstico y se refleja en los boletines. 
· Disponibilidad de la información de los radares de Barrancabermeja, San José del Guaviare, Cerro Munchique y Carimagua en el aplicativo de "MiPronóstico" y en la página web del IDEAM.
· Como actividades de la Supervisión Técnica ejercida por el IDEAM, se avanzó en la recepción oficial del Sistema de Monitoreo de Alarmas de los Radares y la aprobación de las pruebas de funcionamiento 106 horas del radar de Cerro Munchique. 
· Así mismo en la revisión y emisión de observaciones a los documentos técnicos que permitan la recepción oficial del radar de Carimagua como parte del proceso de ingreso a los inventarios del IDEAM.
· De igual manera, se avanzó en las actividades de revisión de manuales de operación de radares. 
· Como parte de los productos generados a partir de la información de radares, se ha avanzado desde la OSPA en la generación de estimados de precipitación acumulada.



Actividad Principal No. 15 Generación de pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día, 365 días al año) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Generación de pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día, 365 días al año) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.
	Productos Entregados /Productos Proyectados
	 Boletines 
	Prestación del servicio de pronósticos y alertas las 24 horas, los 365 días del año.
	74%
	74%
	100%


	Descripción del avance

julio de 2019:
211 Boletines Hidrometeorológicos, 211Boletines Técnico Diario, 211 boletines hidrológicos, 211Informes de alertas y deslizamientos, 211 Boletines de Incendios y 28Boletines Agrometeorológicos.
agosto de 2019:
124 Boletines de condiciones hidrometeorológicas, 62 Boletines de Alertas Hidrológicas, 31 Boletines de Pronósticos de Amenaza por Deslizamientos, 31 Informes Diarios de Incendios, 31 Informes Técnicos Diarios, 4 Boletines Agrometeorológico, 12 Boletines Especiales.
septiembre de 2019:
118 Boletines de condiciones hidrometeorológicas, 60 Boletines de Alertas Hidrológicas, 30 Boletines de Pronósticos de Amenaza por Deslizamientos, 30 Informes Diarios de Incendios, 30 Informes Técnicos Diarios, 4 Boletines Agrometeorológico, 8 Comunicados Especiales (Tormenta Tropical Karen, Depresión Tropical Karen, Tiempo Lluvioso Región Pacífica, Inicio Segunda Temporada, Incremento de Lluvias por onda tropical)



Actividad Principal No. 203 Convenio IDIGER 

	Actividad desagregada
	Indicador
	Producto
	Meta
	Programado        
	Ejecutado
	Cumplimiento

	Convenio IDIGER
	Productos Entregados /Productos Proyectados
	 Realización de  boletines hidrometeorológicos diarios e informes especiales según requerimiento del IDIGER.
	Boletines de pronóstico meteorológico para Bogotá
	70%
	70%
	100%


	Descripción del avance

julio de 2019:
Se elaboraron 121 boletines Hidrometeorológicos exclusivos para Bogotá en virtud del convenio 188 de 2019 suscrito entre IDEAM e IDIGER.
Agosto de 2019:
Se elaboraron 77 boletines Hidrometeorológicos exclusivos para Bogotá en virtud del convenio 188 de 2019 suscrito entre IDEAM e IDIGER.
Septiembre de 2019:
Se elaboraron 60 boletines Hidrometeorológicos exclusivos para Bogotá en virtud del convenio 188 de 2019 suscrito entre IDEAM e IDIGER.


[bookmark: _Toc14430044]
Gestión de otras dependencias estratégicas, de control y apoyo

[bookmark: _Toc14430045]Oficina de Control Interno

Cumplimiento del plan anual e informes de ley

				13 informes y seguimientos de ley 	
Programado 		2 Auditorías 					Total: 19
4 Visitas a áreas Operativas
     
				13 informes y seguimientos de ley
Ejecutado			Auditorías internas- Ejecutadas 2,	Total: 17
informe en proceso
				3 visitas áreas operativas

				Cumplimiento/entrega oportuna de informes de Ley
Logros			Incremento Realización de los Comités de Control Interno
				Alto compromiso de la Alta Dirección
				Identificación de riesgos que pueden afectar los procesos 
 
Informes de Ley:

· Sireci -  Informe Contratación a la Contraloría General N°ISSIRECIST-2019-26
· Informe de auditoría interna Proceso Atención al Ciudadano PQRS N° ISPQRSPT-2019-22.
· Informe seguimiento Cámara de Comercio Julio- Agosto N° ISCC-2019-28.
· Informe seguimiento Plan Anticorrupción - Ley 1474/11 y mapa de riesgos de corrupción- corte de 31 agosto 2019. 
· Informe EKOGUI primer semestre 2019- 30 agosto
· Informe de Austeridad 2do Trimestre de 2019 N° ISAST-2019-23. 
· Seguimiento a SIGEP- 28 agosto
· Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas- agosto 2019.
· Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
· Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
· Seguimiento al envío del informe de Ley de Cuotas
· Seguimiento a la presentación oportuna del informe de personal y costos
· Informe de seguimiento reporte SIRECI - julio- agosto 2019 N° ISSIRECIJA-2019-29. 
Auditorias Áreas Operativas:

· Informe de auditoría interna N°IAIAO09-CALI-2019-18, Procesos misionales.
· Informe de auditoría interna Área Operativa 09 CALI. N°IAAO09CALI-2019-25.
· Informe de auditoría interna Área Operativa 10 TOLIMA.  N° IAIAO10TOL-2019-20
· Informe de auditoría interna Área Operativas 01 MEDELLÍN N° IAIAO1MED-2019-31

Auditorías Programadas 2: 

· Auditoría Financiera (Servicios Administrativos y Presupuesto)
· Auditoría Plan Anual de Acción 2019

[bookmark: _Toc14430046]Oficina Asesora Jurídica

	Trámite
	Cantidad

	Derechos de Petición
	Se dio respuesta a 55 derechos de petición, de los cuales 55 se brindaron en los plazos legales para una efectividad del 100%.

	Requerimientos órganos de control
	Se dio respuesta a 19 requerimientos realizados por órganos de control en los plazos establecidos para una efectividad del 100%.

	Conceptos Jurídicos
	Se realizaron 05 conceptos jurídicos, los cuales fueron respondidos en los plazos legales para una efectividad del 100%.

	Proyección de actos administrativos
	Se proyectaron 67 actos administrativos.

	Recursos vía gubernativa
	Se presentaron 18 recursos para el agotamiento de la vía gubernativa en los tiempos de ley para una efectividad del 100%. 

	Seguimiento a cumplimiento de sentencias judiciales de altas cortes
	Se realiza seguimiento y apoyo jurídico a 3 sentencias.

	Procesos judiciales
	En 16 procesos se adelantaron actuaciones judiciales (se destacan 2 sentencias judiciales en primera instancia en favor del IDEAM).

	Acciones de tutela
	Se contestaron 2 acciones de tutela, en la cuales hubo fallo favorable al Instituto.

	Conciliaciones Extrajudiciales
	Se asistió a 18 conciliaciones extrajudiciales en donde fue convocada la entidad.

	Cobro coactivo
	Se adelantaron gestiones en 3 procesos de cobro coactivo.

	Procesos Penales
	Se presentó 1 denuncia

	Jurisdicción Supersalud
	Se radicó 1 demanda ante la Superintendencia Nacional de Salud.



Contratación: 

	TRÁMITE
	CANTIDAD

	Certificaciones contractuales
	Se expidieron 340 certificaciones contractuales

	Procesos contractuales publicados y actas de liquidación y constancias de cierre 
	69 procesos contractuales publicadas en SECOP I y II  

	Liquidación de contratos
	70

	Contratación directa – prestación de servicios (Personas naturales)
	Se celebraron 34 CPS con personas naturales

	Contratación directa (Distinta a CPS con personas naturales)
	Se celebraron 6 contratos 

	Contratación directa – Convenios y contratos interadministrativos y de asociación
	Se celebraron 7 contratos o convenios interadministrativos

	Mínima cuantía
	Se celebraron 9 contratos

	Concurso de méritos
	No se celebraron contratos por esta modalidad

	Licitación Pública
	No se celebraron contratos por esta modalidad

	Selección abreviada menor cuantía
	Se celebraron 11 contratos

	Selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios
	Se expidieron 2 órdenes de compra

	Total contratación
	69 contratos



Archivo:

	TRÁMITE
	CANTIDAD

	Préstamos de contratos por parte del archivo de la OAJ a los funcionarios que las requerían.
	370

	Recepción de contratos por parte del archivo de la OAJ en el primer semestre 2019
	300

	Recepción de  cuentas de cobro al área de gestión documental de contratos 2018 y 2019.
	1200




[bookmark: _Toc14430047]Secretaría General

Grupo de Comunicaciones
Eventos 

· Lanzamiento plataforma de predicción climática Next Gen
· II Foro Nacional de Variabilidad y Cambio Climático “Reducción de brechas entre la investigación y la realidad territorial en Colombia” 

Medios de comunicación

· Atención a medios de comunicación: 122 
· Se registraron en medios de comunicación regionales y nacionales 220 noticias, en las que mencionaron al Ideam
· Gestión del espacio para la emisión del pronóstico en Caracol Radio 6:00 a.m.  Un espacio del Ideam emitido a nivel nacional 

Revisión y Edición

· Creación y puesta en marcha del comité editorial y de publicaciones del instituto
· 120 Comunicados, invitaciones, circulares, notas internas y externas, presentaciones, convocatorias, entre otros. Promedio 40 notas mensuales
· 7 Comunicados (EL Niño, pronósticos de tiempo y cambio climático, temporadas de lluvia)
· 7 informes y otras publicaciones

Publicación de video pronóstico diario: 819 emisiones con un impacto de 59.565 visualizaciones (YouTube) 

Crecimiento de seguidores en redes sociales (III trimestre):

Seguidores en twitter en julio-septiembre   
 2.816

Aumento de 2.852 
(266.007 a 268.858)  



Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano
	N°
	Actividad
	Recursos
(millones)
	Meta
	Porcentaje de avance
	Logro a 27 de septiembre de 2019
	Dificultad

	1.
	Software de nómina SIGEP, debidamente parametrizado e implementado, para garantizar el adecuado pago de la nómina y disminuir los errores del actual sistema.
	$315
	1
	100%
	Contrato Nº 214 de 2019 – Aplicativo SIGEP por valor de $286.000.000  ($29.000.000 de ahorro con el contratista)
	

	
	
	
	
	95%
	 Fase de migración y carga de información
	

	
	
	
	
	80%
	Validación de información
	

	
	
	
	
	95%
	Cargue de información
	

	
	
	
	
	10%
	Pruebas de funcionamiento
	

	2.
	Fortalecer el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SSST - Cultura Institucional y autocuidado.
	$370,6
	1
	100%
	Contrato 203 de 2019
	

	
	
	
	1
	40%
	Se radicaron los Estudios Previos en la Oficina Asesora Jurídica, para compra de los Elementos de Protección Personal para los funcionarios del IDEAM. 
	Se radicaron los Estudios Previos en la Oficina Asesora Jurídica, para compra de los Elementos de Protección Personal para los funcionarios del IDEAM.

	
	
	
	1
	40%
	Se radicaron los Estudios Previos en la Oficina Asesora Jurídica, para la contratación de los servicios para la realización de los exámenes médicos de los funcionarios del IDEAM.
	Se presentó dificultad en la cotización de las IPS con cobertura nacional.

	
	
	
	1
	30%
	Adquisición de extintores, camillas, descansa pies, eleva monitores, y demás elementos de sistema de seguridad y salud en el trabajo, para las diferentes áreas del IDEAM.
	Se está culminando el proceso de cotización por parte de los proveedores, con el fin de obtener el Estudio de Mercado.

	3.
	Implementar las actividades aprobadas en el plan de bienestar. 
	$ 250 
	18
	53%
	Nueve (9) actividades desarrolladas sin recursos presupuestales (Actividades artísticas y culturales, torneos deportivos, conmemoración de fechas especiales, capacitación en temas pre - pensionales, celebración mensual de cumpleaños, conmemoración aniversario IDEAM, compensatorio por cumpleaños, incentivo por uso de bicicleta, actividades de implementación del código de integridad).
Una (1) actividad en ejecución (compensatorios padres/madres en semana de receso escolar).  
Tres (3) actividades pendientes de ejecución por cronograma, las cuales no requieren recurso (Premios mateo climático a la participación ciudadana, evento de reconocimiento de logros laborales, novenas navideñas).
	 

	
	
	
	
	
	Dos (2) actividades realizadas mediante proceso de contratación (Caminatas Ecológicas – Grupo de Meteorología Aeronáutica y Ruta Circular).
Una (1) contratación de tres (3) actividades pendientes por adjudicar en proceso de contratación. (Actividades de Integración Familiar, Vacaciones Recreativas y Bonos de Logros Laborales).
	Elaboración del estudio de mercado, teniendo en cuenta que las actividades se realizan a nivel nacional.

	4.
	Capacitar de forma eficiente y oportuna a los funcionarios del IDEAM. 
	$ 50.000.000 
	7
	85%
	5 capacitaciones  (MIPG, EXCEL, ALTURAS, Derecho Disciplinario y actualización de Gestión Contractual  gestionadas  
	 Alturas pendiente por confirmación de fecha del SENA, remitida documentación completa.

	
	
	
	
	
	Una (1) capacitación para el Ciclo financiero a dictar los días, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
Una (1) capacitación en la Norma ISO-17025:2017
	Para el Grupo de Laboratorio de Calidad Ambiental y los encargados del manejo de Laboratorio en las Áreas Operativas.

	
	
	
	
	
	Una (1) Capacitación en Liderazgo, dirigida a los Coordinadores, Jefes y Subdirectores
	 En Proceso de adjudicación

	5.
	Cubrir las vacantes temporales y definitivas de la planta de personal.
	 
	31
	90%
	Desde julio 1 a septiembre 27 de 2019, se han posesionado veinticinco (25) funcionarios en la modalidad de encargos y tres (3) personas se han nombrado en provisionalidad, para un total de veintiocho (28) vacantes cubiertas.
	Teniendo en cuenta la dinámica que se da en el proceso para cubrir las vacantes definitivas y temporales, no se observa a simple vista el avance, puesto que los encargos generan movimientos en escaleras donde se ocupa una vacante con un funcionario que a la vez deja su cargo vacante. A septiembre 27 tenemos treinta y dos (32) vacantes.



Servicio al Ciudadano

	# Actividad o acción 
	Actividad
	Meta
	% avance
	Logro a 30 septiembre de 2019

	1
	Informes y seguimiento de PQRS
	4
	100%
	2

	2
	Medir el nivel de satisfacción del ciudadano y el grado de su percepción del IDEAM
	2
	100%
	1

	3
	Entrega del Archivo Técnico
	100
	100%
	100%

	4
	Informes de actualización de canales de atención
	4
	100%
	2

	5
	Formular el Plan de Servicio al Ciudadano
	1
	80%
	80%








Grupo Control Disciplinario Interno

	# Actividad o acción 
	Descripción de la actividad 
	Responsable
	Presupuesto
	Meta
	Logro a 30 de septiembre de 2019

	1
	Instruir los procesos disciplinarios que se presenten en el IDEAM en la vigencia 2019. 
	Coordinadora Grupo de Control Disciplinario Interno.
	Talento humano, servidores públicos y contratistas del grupo
	96%
	De 94,87% se han instruido 74 expedientes.

	2
	Capacitar a los Servidores Públicos del IDEAM, en el contenido y actualizaciones de la Ley 734 de 2002 o norma vigente, aplicando un control Disciplinario Preventivo. 
	Coordinadora Grupo de Control Disciplinario Interno.
	Talento humano, servidores públicos y contratistas del grupo
	100%
	 210% 17 capacitaciones, 4 directrices disciplinarias, para un total de 21, de 10 programadas para el año. 

	3
	Informar a la Procuraduría General de la Nación (Oficina de Registro y Control) de manera oportuna, las Sanciones Disciplinarias en firme y las Aperturas de Investigación , producto de los procesos Disciplinarios adelantados por la Primera y Segunda instancia Disciplinaria del IDEAM . 
	Coordinadora Grupo de Control Disciplinario Interno.
	Talento humano, servidores públicos y contratistas del grupo
	100%
	100% En el período objeto de informe aún no se han proferido fallos sancionatorios. De las 13 investigaciones aperturadas  se han informado a la PGN, División de Registro y Control, como obra en cada proceso.




Grupo de Contabilidad

	Actividad
	Meta anual
	Meta con corte a 30 de septiembre
	Logro a 30 de septiembre
	Valor porcentual

	Presentar los Estados Financieros, expresando información útil, confiable y razonable del Instituto.
	4
	2
	2
	100%

	Elaborar Conciliaciones
	324
	243
	241
	99%

	
	12
	9
	9
	100%

	
	12
	9
	9
	100%

	
	12
	9
	9
	100%



Grupo de Presupuesto

	Objetivo
	Actividades
	Meta anual
	Meta a 30 de septiembre de 2019
	Logro a 30 de septiembre de 2019

	Realizar un adecuado seguimiento a la Ejecución Presupuestal del IDEAM
	Realizar el seguimiento a los CDP y  RPC
	4 reportes
	2 reporte
	100%

	
	Generar Informes por cada dependencia referente a la Ejecución Presupuestal
	12 informes
	8 informes
	100%

	
	Generar un Informe Consolidado Mensual de la Ejecución Presupuestal dirigido a la Dirección del Instituto
	12 informes
	8 informes
	100%



Grupo de Tesorería

	Actividad
	Actividades
	 
Meta a 30 de septiembre de 2019
	 
Logro a 30 de septiembre de 2019

	
	
	
	%
	Absoluta

	1. Actualizar convenios con entidades financieras  
	1. Recopilar convenios suscritos (vigentes)
	8
	100%
	8

	
	2. Revisar cláusulas de los convenios
	8
	100%
	8

	
	3. Actualizar convenios
	1
	0
	0

	2. Optimizar proceso pago observadores
	1. Depurar cuentas bancarias para pago (Primer corte 2019)
	100%
	70%
	1

	
	2. Sistematizar generación de archivos planos para inscripción de cuentas.
	Diseño de Plantilla
	100%
	1

	
	3. Sistematizar generación de archivos planos para pago en bancos.
	Diseño de Archivo plano
	100%
	1

	
	4. Automatizar  Proceso Observadores (DHIME)
	Identificar requerimientos
 técnicos Ciclo Financiero
	100%
	4 Estructuras de archivo plano suministradas



Grupo Manejo y Control de Almacén e Inventarios
Ejecución del software inventarios y depuración de inventarios
	Actividad desagregada
	Nombre del indicador
	Producto
	Meta
	%
programado
	%ejecutado
Junio-septiembre
	Descripción del avance 

	Implementación  del  software de inventarios
	 4 Etapas / Total etapas 
	Software de inventarios 
	Implementación software
	50%
	43 %
	De las 4 fases de ejecución del proyecto  software inventarios almacén  se ha desarrollado las dos primeras  con un  ( 43% )   :
·   Alistamiento
·  Implementación pruebas y capacitación. Finalización.

	Identificación  bienes para dar de baja.
	Bienes identificados / Total equipos 
	614 bienes 
	Depurar inventario y estados financieros.
	100% 
	75%
	Bienes en proceso de baja segundo semestre 2019:
90 bienes de la red automatización. (Pendiente conceptos técnicos).
10 sillas Bogotá.
200 equipos de cómputo de identificados en las áreas y 266 sede Bogotá para baja.
30 bienes sede Leticia ( pendiente  cambios del formato código A-AR-F 018 Conceptos técnico bajas de bienes por parte oficina de asesoría jurídica )

	Actualizar los inventarios de las estaciones automáticas 
	Solicitudes / Traslados 
	Estaciones 
	Actualizar inventario de las 250 estaciones automáticas
	100% 
	46 %
	Actualización de estaciones en el sistema sicapita:
Se realizó la actualización de 115 estaciones meteorológicas en sicapital 
(Base de datos inventarios). 




Conclusiones 

Pese a las dificultades presentadas al inicio del año frente al aplazamiento de recursos, el Instituto está cumpliendo en 93%, las actividades programadas en el Plan de Acción Anual.

[bookmark: _GoBack]De los recursos aplazados al inicio de la vigencia se desaplazaron $1.412 millones, con los cuales se fortalecen temas misionales como: cotas de inundación, cuenca binacional del Amazonas, adquisición de una estación adicional para Buenaventura, transporte integral en redes y adquisición para elementos de protección personal (EPP) en el marco de operación de la red. 





Número de seguidores	Julio	Agosto	Septiembre	266.00700000000001	266.76	268.858	Columna1	Julio	Agosto	Septiembre	Columna2	Julio	Agosto	Septiembre	
Asignación presupuestal
En millones de $

Funcionamiento 45.070 	Inversión 28.715	45070.267784999996	28714.715830000001	
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