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Entidad 121
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDA

DES / 

CANTIDA

DES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADE

S / FECHA DE 

TERMINACIÓ

N

ACTIVID

ADES / 

PLAZO 

EN 

SEMANA

S

ACTIVID

ADES / 

AVANCE 

FÍSICO 

DE 

EJECUCI

ÓN

OBSERVACIONES

FILA_1

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1401007

H1-10 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN 

ALMACÉN.  

SE EVIDENCIA QUE EL VALOR DE $23.2 MILLONES 

REPRESENTADOS EN ELEMENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN, SE ENCUENTRAN EN EL 

ALMACÉN DEL IDEAM DESDE EL AÑO 2007.

NO HAN SIDO 

UTILIZADOS PARA EL 

PROPÓSITO CON EL 

CUAL FUERON 

ADQUIRIDOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

MISIÓN INSTITUCIONAL.

UTILIZAR PARTE DE 

LOS REMANENTES DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN QUE 

SE ENCUENTRAN EN 

STOCK DE INVENTARIO 

EN LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAS LOCATIVAS 

DE INMUEBLES LO 

CUAL SE REALIZARÁ 

EN EL TERCER Y 

CUARTO TRIMESTRE 

DE 2011.

UTILIZAR MÍNIMO EL 80% DE LOS 

MATERIALES PRODUCTO DEL 

CONTRATO QUE SE 

ENCUENTRAN EN STOCK EN EL 

ALMACÉN EN LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y MEJORAS.

MATERIALES UTILIZADOS 0,8 2011/09/15 2012/02/15 50 0,8

FECHA INICIAL DE 

TERMINACIÓN FEB 

15/12. PRÓRROGA 

HASTA EL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2012.

FILA_2

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1101002 H3-10 REPORTES POA ESTUDIOS AMBIENTALES. FALTA DE SEGUIMIENTO.

PUBLICACIÓN EN 

INTRANET DEL POA 

VIGENTE, CON CORTE 

MENSUAL, QUE 

INCLUYE LO 

PROGRAMADO Y LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL.

POA VIGENTE Y CON EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL PUBLICADO 

MENSUALMENTE.

PUBLICACION MENSUAL DE POA CON 

EJECUCIÓN A PARTIR DE 31 DE 

OCTUBRE DE 2011

9 2011/11/15 2012/07/31 88 9

FILA_3

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1101002 H3-10 REPORTES POA ESTUDIOS AMBIENTALES. FALTA DE SEGUIMIENTO.

PUBLICACIÓN EN 

INTRANET DEL POA 

VIGENTE, CON CORTE 

TRIMESTRAL, QUE 

INCLUYE LO 

PROGRAMADO, LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL Y 

AVANCE DE METAS.

POA VIGENTE CON EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL Y AVANCE DE 

METAS PUBLICADO 

TRIMESTRALMENTE.

PUBLICACION TRIMESTRAL DE POA 

CON EJECUCIÓN, A PARTIR DE 

DICIEMBRE 31 DE 2011

3 2012/01/15 2012/07/31 76 3

FILA_4

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1101002
H4-10 SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS 

ANUALES. 

DEBIDO A QUE LA 

OFICINA DE PLANEACIÓN 

DEL IDEAM NO SE APOYA 

EN EL USO DE 

HERRAMIENTAS DE 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA 

ORIENTAR LA GESTIÓN 

DEL INSTITUTO.

IMPLEMENTACIÓN Y 

REPORTES 

GENERADOS POR 

SINAPSIS EN EL IDEAM. 

SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO 

GENERANDO REPORTES 

ACTUALIZADOS.

SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO, CON 

REPORTES DE MODIFICACIÓN AL POA 

TRIMESTRALMENTE EN CADA UNA DE 

LAS VIGENCIAS.

3 2012/01/15 2012/07/31 65 3

FECHA INICIAL DE 

TERMINACIÓN JUL 

31/12. PRÓRROGA 

HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012.

FILA_5

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1103100

H6-10  REVISIÓN INFORM. ÁREAS OPERATIVAS.

VARIOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES SE REALIZAN PARA 

VALIDAR DE INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES, 

PERO CUANDO LLEGA DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS PARA SER VALIDADA POR LAS 

SUBDIRECCIONES DE HIDROLOGÍA Y 

METEOROLOGÍA SE HACE ALEATORIAMENTE. SE 

EVIDENCIA QUE LA ENTIDAD PROGRAMA UNA 

SOLA VISITA AL AÑO DE LAS ESTACIONES 

AUTOMÁTICAS.   

FALTA DE PERSONAL Y 

PROGRAMACIÓN DE 

VISITAS POR PARTE DE 

LA ENTIDAD A LAS 

ESTACIONES 

AUTOMÁTICAS.

PARTIENDO DE LA 

ESTRUCTURACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL Y 

FINANCIERA DEL 

IDEAM, SOLICITAR A 

LAS ENTIDADES 

COMPETENTES 

(PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, DAFP, 

DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, 

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO), LA 

ASIGNACIÓN DE 

PERSONAL 

PROFESIONAL DE 

PLANTA.

OFICIOS AL PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, MINISTERIO DE 

AMBIENTE,VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL, 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN, 

MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO CON LA 

JUSTIFICACIÓN PARA LA 

ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

PROFESIONAL DE PLANTA.

OFICIOS 5 2011/11/01 2012/08/31 50 5

FILA_6

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1101002 H7-10 REPORTES POA GRUPO DE REDES.
FALTA DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL.

PUBLICACIÓN EN 

INTRANET DEL POA 

VIGENTE, CON CORTE 

MENSUAL, QUE 

INCLUYE LO 

PROGRAMADO Y LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL.

POA VIGENTE Y CON EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL PUBLICADO 

MENSUALMENTE.

PUBLICACIÓN EN INTRANET DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE POA, 

CON CORTE MENSUAL, A PARTIR DEL 

31 DE OCTUBRE DE 2011.

9 2011/11/15 2012/07/31 76 9
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDA

DES / 

CANTIDA

DES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADE

S / FECHA DE 

TERMINACIÓ

N

ACTIVID

ADES / 

PLAZO 

EN 

SEMANA

S

ACTIVID

ADES / 

AVANCE 

FÍSICO 

DE 

EJECUCI

ÓN

OBSERVACIONES

FILA_7

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1101002 H7-10 REPORTES POA GRUPO DE REDES.
FALTA DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL.

PUBLICACIÓN EN 

INTRANET DEL POA 

VIGENTE, CON CORTE 

TRIMESTRAL, QUE 

INCLUYE LO 

PROGRAMADO, LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL Y 

AVANCE DE METAS.

POA VIGENTE CON EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL Y AVANCE DE 

METAS PUBLICADO 

TRIMESTRALMENTE.

PUBLICACIÓN EN INTRANET DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y 

AVANCE DE METAS DE POA, CON 

CORTE TRIMESTRAL, A PARTIR DEL 31 

DE DICIEMBRE DE 2011.

3 2012/01/15 2012/07/31 88 3

FILA_8

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1103100

H8-10 CAPACITACIÓN PERSONAL ÁREAS 

OPERATIVAS

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PERSONAL 

SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE 

CAPTURA Y VERIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN DE 

LAS ESTACIONES QUE TIENE A SU CARGO ESTA 

ÁREA OPERATIVA.

FALTA DE CAPACITACIÓN 

DE LA PARTE  TÉCNICA 

QUE SE REQUIERE PARA 

EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DEL ÁREA 

OPERATIVA. 

FRENTE A LA 

IMPOSIBILIDAD LEGAL 

QUE EXISTE DE 

ASIGNAR RECURSOS 

DE PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA 

NACIÓN PARA 

CAPACITACIÓN A 

CONTRATISTAS Y 

ANTE LA NECESIDAD 

DE PERSONAL, SE 

SOLICITARÁ A LA 

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA,  

MINHACIENDA, 

MINAMBIENTE,   DNP Y 

DAFP, LA 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA 

PLANTA DE PERSONAL 

DEL INSTITUTO.  

OFICIOS A LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA,  MINISTERIO DE 

HACIENDA, MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL, 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN Y DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, CON LA JUSTIFICACIÓN 

DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

PLANTA DE PERSONAL DEL 

INSTITUTO.

OFICIOS 5 2011/11/01 2012/08/31 46 5

FILA_9

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1401100
H9-10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO VEHÍCULOS.

SE EVIDENCIA QUE LA 

ENTIDAD NO CELEBRÓ 

CONTRATO EN LA 

VIGENCIA 2011 PARA 

LLEVAR A CABO EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS 

VEHÍCULOS DEL PARQUE 

AUTOMOTOR ASIGNADO 

A LAS ÁREAS 

OPERATIVAS.

CELEBRAR EL (O LOS) 

CONTRATO (S) QUE 

GARANTICE (N) EL  

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL 

PARQUE AUTOMOTOR  

DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS.

CONTRATOS DEL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS CELEBRADO Y 

EJECUTADO

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS EJECUTADO
1 2011/09/15 2012/08/31 65 1

FILA_10

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1202100

H10-10+E16 INDICADORES DE GESTIÓN:

LA ENTIDAD DEFINE UNA SERIE DE INDICADORES 

DE GESTIÓN, LOS CUALES SE ESTÁN 

CONOCIENDO, ESTUDIANDO Y APLICANDO POR EL 

PERSONAL; SIN EMBARGO NO TIENEN 

ESTABLECIDO LA FORMA DE MEDICIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS Y  NO PERMITE EVALUAR VARIABLES 

PRESUPUESTALES DE INGRESO Y EGRESO, PARA  

EVALUAR DICHOS PRINCIPIOS.

LA ENTIDAD NO HA 

ESTABLECIDO LA FORMA 

DE MEDICIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS Y  NO 

PERMITE EVALUAR 

VARIABLES 

PRESUPUESTALES DE 

INGRESO Y EGRESO, 

PARA  EVALUAR LOS 

PRINCIPIOS DE ACUERDO 

A LA LEY 42 DE 1993.

FORMULAR 

INDICADORES QUE 

RESPONDAN A LOS 

PRINCIPIOS QUE 

ESTABLECE LA NORMA 

POR PROCESOS 

DENTRO DE LA 

CARACTERIZACIÓN DE 

LOS MISMOS. 

CARACTERIZACIÓN DE 

PROCESOS CON INDICADORES 

AJUSTADOS.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CON INDICADORES AJUSTADOS
1 2012/03/01 2012/08/31 53 1

FILA_11

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1503001

H11-10 CAPACITACIÓN

FALTA DE  UNA POSIBLE POLÍTICA DE 

CAPACITACIÓN PARA OPERADORES DE LA RED Y  

TOMADORES DE DATOS,  EN MANTENIMIENTO,  

REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CAPTURA DE 

INFORMACIÓN.

LOS PLANES 

ESTRATÉGICOS NO HAN 

CONTEMPLADO LA 

NECESIDAD DE 

CAPACITAR AL 

PERSONAL EN LAS 

TAREAS MENCIONADAS.   

EN EL PAÍS NO EXISTEN 

INSTITUCIONES  DE 

EDUCACIÓN FORMAL 

QUE CERTIFIQUEN LA 

FORMACIÓN EN DICHOS 

PROGRAMAS. A MEDIDA 

QUE LAS PERSONAS SE 

PENSIONAN O RETIRAN, 

LA ENTIDAD SE VA 

QUEDANDO SIN 

PERSONAL CON 

CONOCIMIENTO PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS  

TAREAS EN LOS CAMPOS 

OBSERVADOS.

SUSCRIBIR CONVENIO 

CON EL SENA PARA 

FORMAR A 

FUNCIONARIOS DEL 

IDEAM COMO 

TECNÓLOGOS EN 

METEOROLOGÍA. 

FUNCIONARIOS EN 

METEOROLOGÍA CAPACITADOS

FUNCIONARIOS INSCRITOS 

CAPACITADOS.
1 2012/03/01 2012/08/31 73 1

FECHA INICIAL DE 

TERMINACIÓN AGO 

31/12. PRÓRROGA 

HASTA EL 14 DE 

NOVIEMBRE DE 

2012.
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDA

DES / 

CANTIDA

DES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADE

S / FECHA DE 

TERMINACIÓ

N

ACTIVID

ADES / 

PLAZO 

EN 

SEMANA

S

ACTIVID

ADES / 

AVANCE 

FÍSICO 

DE 

EJECUCI

ÓN

OBSERVACIONES

FILA_12

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1503001

H11-10 CAPACITACIÓN

FALTA DE  UNA POSIBLE POLÍTICA DE 

CAPACITACIÓN PARA OPERADORES DE LA RED Y  

TOMADORES DE DATOS,  EN MANTENIMIENTO,  

REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CAPTURA DE 

INFORMACIÓN.

LOS PLANES 

ESTRATÉGICOS NO HAN 

CONTEMPLADO LA 

NECESIDAD DE 

CAPACITAR AL 

PERSONAL EN LAS 

TAREAS MENCIONADAS.   

EN EL PAÍS NO EXISTEN 

INSTITUCIONES  DE 

EDUCACIÓN FORMAL 

QUE CERTIFIQUEN LA 

FORMACIÓN EN DICHOS 

PROGRAMAS. A MEDIDA 

QUE LAS PERSONAS SE 

PENSIONAN O RETIRAN, 

LA ENTIDAD SE VA 

QUEDANDO SIN 

PERSONAL CON 

CONOCIMIENTO PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS  

TAREAS EN LOS CAMPOS 

OBSERVADOS.

GENERAR  Y 

SOCIALIZAR UN 

PROTOCOLO DE 

ENTREGA DEL CARGO 

EN DONDE SE 

ESTABLEZCA LA 

OBLIGATORIEDAD DE 

TRANSFERIR LOS 

CONOCIMIENTOS A LA 

PERSONA DESIGNADA 

POR EL JEFE 

INMEDIATO.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE 

CARGO ELABORADO Y 

SOCIALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA 1 2012/02/01 2012/08/31 38 1

FILA_13

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1404001

H13-10 PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN.

SE EVIDENCIAN DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, LA 

NECESIDAD A SATISFACER NO SE REALIZA COMO 

FUE PREVISTA, SE REALIZAN PRORROGAS DE LA 

EJEC. DEL CONTRATO BAJO UNA JUSTIFICACIÓN 

QUE OBEDECE A UNA EXPECTATIVA ANUNCIADA 

POR EL GOBIERNO NACIONAL, DESDE EL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO 2010.

FALTA DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL POR PARTE 

DE LA DEPENDENCIA 

OFICINA JURÍDICA DEL 

IDEAM.

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRAL AL 

AVANCE DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS.

REPORTE TRIMESTRAL DE 

AVANCE DE CONTRATOS 

(ACTIVIDADES Y PRODUCTOS), 

PRIMER CORTE A 30 DE 

SEPTIEMBRE 2011.

REPORTE TRIMESTRAL 3 2011/10/15 2012/07/31 84 3

FILA_14

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2202100

H17-10 PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS. 

EL INSTITUTO  CUENTA  CON UN PEI  

DESARROLLADO DURANTE EL  2009 COMO UNA  

ACCIÓN DE MEJORA DESARROLLADA A RAÍZ DE 

UN HALLAZGO ADMINISTRATIVO GENERADO POR  

LA CGR PARA LA VIGENCIA 2008, QUE HACE 

REFERENCIA  A LA MISMA FALENCIA.

ESTE  PEI  NO SE HA 

ACTUALIZADO POR LA 

FALTA DE GESTIÓN  EN 

LA OFICINA DE 

INFORMÁTICA DEL 

INSTITUTO.

ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO 

DE SISTEMAS.

PLAN ESTRATÉGICO DE 

SISTEMAS ACTUALIZADO

PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS 

ACTUALIZADO 1 2012/04/02 2012/08/31 107 1

FILA_15

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2202100

H18-10 PLANES OPERATIVOS OFICINAS DE 

SISTEMAS. 

EL HECHO QUE EL IDEAM SE ENCUENTRE 

ADSCRITO AL MAVDT, LO OBLIGA A CUMPLIR 

ACTIVIDADES COMO OPERADOR DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN AMBIENTAL – SIA -  Y DE LAS 

HERRAMIENTAS QUE DESARROLLE EL MAVDT 

COMO PARTE DE DICHO SISTEMA DE 

INFORMACIÓN.  

A PESAR DE LA 

EXISTENCIA DE ESTA 

OBLIGACIÓN, NO SE 

HALLAN  CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

PERMANENTES PARA EL 

MANEJO DE ESTOS 

TEMAS.

REALIZAR INFORMES 

MENSUALES AL MAVDT 

CON REPORTES DE 

AVANCE DEL CARGUE 

DE INFORMACIÓN POR 

PARTE DE LAS 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES QUE 

CUENTEN CON UN 

SISTEMA DE 

VIGILANCIA DE 

CALIDAD DE AIRE 

(SVCA). 

INFORMAR MENSUALMENTE EL 

AVANCE DE CARGUE DE 

INFORMACIÓN POR PARTE DE 

LAS AUTORIDADES 

AMBIENTALES

INFORME MENSUAL 11 2011/10/01 2012/08/31 91 11

FILA_16

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2202100

H18-10 PLANES OPERATIVOS OFICINAS DE 

SISTEMAS. 

EL HECHO QUE EL IDEAM SE ENCUENTRE 

ADSCRITO AL MAVDT, LO OBLIGA A CUMPLIR 

ACTIVIDADES COMO OPERADOR DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN AMBIENTAL – SIA -  Y DE LAS 

HERRAMIENTAS QUE DESARROLLE EL MAVDT 

COMO PARTE DE DICHO SISTEMA DE 

INFORMACIÓN.  

A PESAR DE LA 

EXISTENCIA DE ESTA 

OBLIGACIÓN, NO SE 

HALLAN  CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

PERMANENTES PARA EL 

MANEJO DE ESTOS 

TEMAS.

MEJORAMIENTO DE 

LAS 

FUNCIONALIDADES 

DEL SISTEMA SNIF.

ATENCIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS PARA 

AJUSTAR EL SISTEMA.

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS 1 2011/10/01 2012/08/31 84 1

FECHA INICIAL DE 

TERMINACIÓN AGO 

31/12. PRÓRROGA 

HASTA EL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 

2012.
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDA

DES / 

CANTIDA

DES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADE

S / FECHA DE 

TERMINACIÓ

N

ACTIVID

ADES / 

PLAZO 

EN 

SEMANA

S

ACTIVID

ADES / 

AVANCE 

FÍSICO 

DE 

EJECUCI

ÓN

OBSERVACIONES

FILA_17

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2202001

H19-10 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

SIA.

A PESAR DE LA EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA DE 

GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN MISIONAL  

EN EL IDEAM, NO SE EVIDENCIA LA 

OPERACIONALIZACIÓN DE UN PROCESO O UN 

PLAN EN EL  CORTO PLAZO QUE CONDUZCA A LA 

CONSOLIDACIÓN DE LAS SERIES EXISTENTE EN 

LAS DIFERENTES BASES DE DATOS DEL SIA Y EL 

SIAC. 

DE OTRA PARTE 

TAMPOCO SE  HA 

COORDINADO E  

IMPLEMENTADO JUNTO 

CON EL MAVDT LA 

APLICACIÓN DE LA 

NORMATIVIDAD 

EXISTENTE (LA LEY 99 DE 

1993 ARTÍCULO 31 

NUMERAL 22 Y EL 

DECRETO 2811 DE 1974 - 

TÍTULO IV NUMERALES 

20, 21, 22, 23 Y 24 – ), 

PARA OBLIGAR  A LAS 

DIFERENTES ENTIDADES 

DEL ESTADO A 

SUMINISTRAR LA 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA BAJO LOS 

PARÁMETROS Y LA 

FORMA QUE ESTIME EL 

INSTITUTO.

CONTINUAR CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA RESOLUCIÓN 2367 

DEL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2009 , POR MEDIO 

DE LA CUAL SE 

"ESTABLECEN LAS 

NORMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E 

INFORMACIÓN DEL 

IDEAM Y S

INFORME SEMESTRAL DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN.

INFORME SEMESTRAL 2 2011/10/03 2012/09/30 34 2

FILA_18

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1102001

H20-10 METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS.

EXISTEN DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y 

SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS Y  

PROTOCOLOS. 

EN CADA PLAN 

OPERATIVO SE REALIZAN 

ACTIVIDADES E 

INVERSIONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y 

APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS,  PERO NO 

SE ENCUENTRAN 

MECANISMOS DE 

CONTROL QUE EVITE LA 

DUPLICIDAD Y/O 

CONTRADICCIÓN EN LA 

CREACIÓN Y APLICACIÓN 

DE LOS MISMOS.  

CONTROL DE LAS 

VERSIONES DE LOS 

PROTOCOLOS Y 

METODOLOGÍAS QUE 

SE PRODUCEN.

CONTAR CON UN REGISTRO 

UNIFICADO EN DONDE SE 

RELACIONEN LOS PROTOCOLOS 

VIGENTES Y SUS VERSIONES.

REGISTRO DE PROTOCOLOS CON 

ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES.
1 2011/10/01 2012/08/31 84 1

FILA_19

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1102001

H22-10 PLAN DE CONTINUIDAD Y RECUPERACIÓN 

DE DESASTRES.

NO EXISTE UNA POLÍTICA PARA LA GENERACIÓN 

DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO. 

NO EXISTEN PROCESOS, 

NI PLANES DE 

CONTINUIDAD Y 

RECUPERACIÓN DE 

DESASTRES  

DEBIDAMENTE 

DOCUMENTADOS, 

DIVULGADOS Y 

OPERACIONALIZADOS EN 

EL IDEAM

REESTRUCTURAR Y 

ACTUALIZAR  EL PLAN 

DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIO Y PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE 

DESASTRES.

DOCUMENTO QUE CONTENGA 

LOS PLANES DE CONTINUIDAD 

DE NEGOCIO Y DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES

DOCUMENTO CON PLANES DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES.

1 2012/04/16 2012/08/31 23 1

FILA_20

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2202003

H23-10 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.

 EL PROCESO MANUAL DE CAPTURA, 

COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN   DEL BANCO DE DATOS SISHDIM, 

SIN NINGÚN MECANISMO DE VALIDACIÓN 

FORMAL,  AUMENTA EL RIESGO DE INCURRIR EN 

ERRORES DE DIGITACIÓN.

BAJA ESTIMULACIÓN 

ECONÓMICA QUE INCIDE 

EN FALTA DE 

MOTIVACIÓN Y 

COMPROMISO DE LOS 

OBSERVADORES.  

ESCASEZ  DE PERSONAL 

CON EL PERFIL 

ADECUADO PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTAS 

ACTIVIDADES.

BAJA PERIODICIDAD 

(TRES 3 Y 4 MESES) 

PARA LA VISITA DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALGUNAS ESTACIONES 

CONVENCIONALES Y 

AUTOMÁTICAS

ACUMULACIÓN DE HASTA 

CUATRO (4) MESES EN EL 

PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

REPORTADA.

ACTUALIZACIÓN  Y 

SOCIALIZACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE 

CAPTURA Y 

VALIDACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN   

VERIFICACIÓN ALEATORIA DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

PROTOCOLO DE CAPTURA Y 

VALIDACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, EN LOS 

REPORTES GENERADOS AL 

SISHDIM POR LAS ÁREAS 

OPERATIVAS.

INFORMES DE LAS VERIFICACIONES 

ALEATORIAS AL CUMPLIMIENTO DEL 

PROTOCOLO DE CAPTURA Y 

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN,  

REALIZADOS PARA CADA ÁREA 

OPERATIVA.

11 2011/10/01 2012/08/31 84 11
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CÓDIGO 

HALLAZGO
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FILA_21

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1102001

H24-10 INFORME ESTADO DE LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES EN COLOMBIA.

NO EXISTE UNA POLÍTICA PARA LA DIVULGACIÓN 

Y MEDICIÓN DEL  IMPACTO DEL INFORME ANUAL 

SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES  RENOVABLES EN 

COLOMBIA.  

EN LA ACTUALIDAD SE 

EJECUTAN RECURSOS 

HUMANOS Y 

FINANCIEROS EN EL  

INFORME ANUAL SOBRE 

EL ESTADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES EN 

COLOMBIA, PERO SU 

PLANEACIÓN NO CUENTA 

CON UNA ESTRATEGIA  

DE DIVULGACIÓN, NI 

MEDICIÓN DE IMPACTO.

REALIZAR ENCUESTA 

ANUAL A LOS 

PRINCIPALES 

USUARIOS DEL 

INFORME 

(CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS, 

SECRETARÍA DE 

AMBIENTE, ENTRE 

OTROS), PARA HACER 

SEGUIMIENTO DEL 

USO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS Y 

MEDIR EL IMPACTO 

DEL VALOR 

AGREGADO PARA LOS 

USUARIOS.

ENCUESTA QUE PERMITA 

CONOCER EL NIVEL DE IMPACTO 

DEL  INFORME ANUAL SOBRE EL 

ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 

LOS RECURSOS NATURALES  

RENOVABLES EN COLOMBIA

ENCUESTA APLICADA A LAS 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS Y 

SECRETARÍA DE AMBIENTE.

1 2012/06/01 2012/08/31 84 1

FILA_22

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

1406100

H25-10 GESTIÓN CONTRACTUAL.

DIFICULTAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 

CONTRACTUAL DEL IDEAM

LA ENTIDAD ADOPTÓ UN 

SISTEMA DE ARCHIVO DE 

DOCUMENTACIÓN DEL 

PROCESO 

CONTRACTUAL, QUE 

SEPARA EL 

COMPONENTE LEGAL 

DEL CONTRATO, CON LA 

DOCUMENTACIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL 

MISMO. ESTA ACCIÓN LA 

REALIZAN BASADOS EN 

UNA APLICACIÓN NO 

APROPIADA DEL 

CONCEPTO DE TABLA DE 

RETENCIÓN 

DOCUMENTAL, QUE  

ROMPE EL PRINCIPIO DE 

UNIDAD  EN EL 

EXPEDIENTE QUE 

EXPRESA LA NORMA. 

MODIFICAR LA TABLA 

DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL DE LA 

OFICINA ASESORA 

JURÍDICA A FIN DE 

UNIFICAR EN UN SOLO 

EXPEDIENTE TODA LA 

INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON 

LOS CONTRATOS.

TABLA DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL DE LA OFICINA 

ASESORA JURÍDICA 

ACTUALIZADA.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

MODIFICADA.
1 2011/10/01 2012/08/31 84 1

FILA_23

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2202001

H26-10 SISTEMA DE INFORMACIÓN SISAIRE.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD 

DEL AIRE SISAIRE SE ENCUENTRA EN 

PRODUCCIÓN  EN EL PORTAL DEL SIAC, PERO NO 

PERMITE AL USUARIO GENERAR INFORMACIÓN 

PORQUE SUS BD SE ENCUENTRAN SIN 

INFORMACIÓN. 

REALIZAR INFORMES 

MENSUALES AL MAVDT 

CON REPORTES DE 

AVANCE DEL CARGUE DE 

INFORMACIÓN POR 

PARTE DE LAS 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES QUE 

CUENTEN CON UN 

SISTEMA DE VIGILANCIA 

DE CALIDAD DE AIRE 

(SVCA), CON EL 

PROPÓSITO DE QUE EL 

MADVT COMO MÁXIMA 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

OBLIGUE AL A LAS 

DEMÁS AUTORIDADES 

AMBIENTALES A 

REPORTAR 

INFORMACIÓN AL IDEAM. 

REALIZAR INFORMES 

MENSUALES AL MAVDT 

CON REPORTES DE 

AVANCE DEL CARGUE 

DE INFORMACIÓN POR 

PARTE DE LAS 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES QUE 

CUENTEN CON UN 

SISTEMA DE 

VIGILANCIA DE 

CALIDAD DE AIRE 

(SVCA), CON EL 

PROPÓSITO DE QUE EL 

MADVT COMO MÁXIMA 

AUTORIDAD 

AMBIENTAL OBLIGUE 

AL A LAS DEMÁS 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES A 

REPORTAR 

INFORMACIÓN AL 

IDEAM. 

INFORMAR MENSUALMENTE EL 

AVANCE DE CARGUE DE 

INFORMACIÓN POR PARTE DE 

LAS AUTORIDADES 

AMBIENTALES

INFORME MENSUAL 11 2011/10/01 2012/08/31 84 11

FILA_24

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

2202001

H27-10 PLATAFORMA WEB DEL  SITIO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO.

LA  PLATAFORMA ACTUAL DEL SITIO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO SE BASA EN UN ESQUEMA DE PÁGINA 

WEB QUE  NO SE ENCUENTRA INTEGRADO AL 

SISTEMA DE PORTALES  DEL IDEAM.

 DE ALLÍ QUE ESTE NO 

DISPONGA DE 

HERRAMIENTAS DE 

GESTIÓN DE 

CONTENIDOS Y  

SERVICIOS WEB ENTRE 

OTROS.

ACTUALIZACIÓN 

TRIMESTRAL DEL 

PORTAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO.

CONOCER LAS 

ACTUALIZACIONES REALIZADAS 

AL PORTAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO.

INFORME TRIMESTRAL DE 

ACTUALIZACIÓN.
3 2011/10/01 2012/08/31 84 3
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FILA_25

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H1A1-11

H1: ACTAS ÁREA FINANCIERA.

SE EVIDENCIÓ QUE EL IDEAM, NO ELABORA LAS 

ACTAS RESULTANTES DE LAS REUNIONES 

REALIZADAS POR EL ÁREA FINANCIERA: 

CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA Y 

CENTRAL DE CUENTAS, DEBIDO A QUE NO TIENE 

ESTABLECIDOS CONTROLES ESPECÍFICOS PARA 

HACER SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES Y 

ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNO DE LOS 

COORDINADORES DE DICHAS ÁREAS.

SE REALIZAN LAS 

REUNIONES DE 

SEGUIMIENTO SIN 

LEVANTAR ACTAS.

LA SECRETARÍA 

GENERAL 

CONTINUARÁ 

UTILIZANDO LA MATRIZ 

DE SEGUIMIENTO 

PARA CONTROLAR 

QUE LAS TAREAS 

DERIVADAS DE LAS 

MESAS DE TRABAJO 

SE CUMPLAN.

APLICACIÓN MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO SOBRE LOS 

COMPROMISOS GENERADOS EN 

LAS REUNIONES REALIZADAS.

APLICACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

SOBRE LOS COMPROMISOS.
1 2012/10/16 2013/06/28 36 0,2

FILA_26

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H2D1A1

H2D1: MANEJO CAJAS MENORES

EL MANEJO DE CAJAS MENORES, SE DESTINÓ EN 

LA VIGENCIA 2011, AL RECONOCIMIENTO DE 

GASTOS DE: VIÁTICOS, VIAJE Y  COMISIÓN, EN 

DONDE SE INCLUYEN TODOS LOS CONCEPTOS 

RELACIONADOS CON LA  OPERACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA DEL PAÍS. SE EVIDENCIÓ 

QUE LOS GASTOS RELACIONADOS EN LAS 

RESOLUCIONES DE COMISIÓN INCLUÍAN 

AQUELLOS QUE NO TENÍAN EL  CARÁCTER DE 

URGENTES.

EL APLICATIVO SIIF NO 

PERMITE REALIZAR EL 

GIRO Y LEGALIZACIÓN 

DE ANTICIPOS PARA 

ATENDER LOS GASTOS 

DE COMISIÓN 

PRODUCTO DE 

OPERACIÓN DEL 

INSTITUTO.

CONTRATACIÓN DE UN 

OPERADOR LOGÍSTICO 

PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LA RED.

ESTUDIOS PREVIOS CON LOS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 

CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y 

VALORACIÓN ECONÓMICA.

ESTUDIO PREVIO 1 2012/10/16 2013/03/29 23 0,1

FILA_27

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H2D1A2

H2D1: MANEJO CAJAS MENORES

EL MANEJO DE CAJAS MENORES, SE DESTINÓ EN 

LA VIGENCIA 2011, AL RECONOCIMIENTO DE 

GASTOS DE: VIÁTICOS, VIAJE Y  COMISIÓN, EN 

DONDE SE INCLUYEN TODOS LOS CONCEPTOS 

RELACIONADOS CON LA  OPERACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA DEL PAÍS. SE EVIDENCIÓ 

QUE LOS GASTOS RELACIONADOS EN LAS 

RESOLUCIONES DE COMISIÓN INCLUÍAN 

AQUELLOS QUE NO TENÍAN EL  CARÁCTER DE 

URGENTES.

EL APLICATIVO SIIF NO 

PERMITE REALIZAR EL 

GIRO Y LEGALIZACIÓN 

DE ANTICIPOS PARA 

ATENDER LOS GASTOS 

DE COMISIÓN 

PRODUCTO DE 

OPERACIÓN DEL 

INSTITUTO.

SE CONTINUARÁ CON 

LAS GESTIONES ANTE 

EL CONGRESO PARA 

INCLUIR UN ARTÍCULO 

EN LA LEY DE 

PRESUPUESTO QUE 

PERMITA LA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

RED 

HIDROMETEOROLÓGIC

A DEL IDEAM.

PROYECTO DE ARTÍCULO 

PRESENTADO ANTE EL 

CONGRESO.

PROYECTO ARTÍCULO. 1 2012/09/01 2012/12/31 17 1

FILA_28

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H3D2A1

H3D2: MANEJO PRESUPUESTAL

ALGUNOS DE LOS PAGOS A LOS OBSERVADORES 

VOLUNTARIOS SE REALIZAN CON RESPECTO A 

VIGENCIAS ANTERIORES. FALTA DE PLANEACIÓN, 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE AFECTAN EL 

NORMAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL 

DE LA ENTIDAD.

EL RECONOCIMIENTO Y 

PAGO A LOS 

OBSERVADORES SOLO 

PUEDE GENERARSE UNA 

VEZ SE CUENTE CON LA 

INFORMACIÓN 

RECOPILADA Y AVALADA 

POR LOS TÉCNICOS.

SEMESTRALMENTE EL 

GRUPO DE OPERACIÓN 

DE REDES INFORMARÁ 

A LA SECRETARÍA 

GENERAL, CON BASE 

EN LA PROGRAMACIÓN 

DE VISITAS DE 

RECOLECCIÓN Y 

VALIDACIÓN DE 

INFORMACIÓN EL 

RECONOCIMIENTO Y 

PAGO A LOS 

OBSERVADORES 

VOLUNTARIOS. 

INFORME SOBRE EL VALOR Y 

NÚMERO DE OBSERVADORES 

SOBRE EL CUAL APLICA EL 

RECONOCIMIENTO  Y PAGO .

INFORME PAGO DE OBSERVADORES 2 2013/01/15 2013/07/15 26 0

FILA_29

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H4A1

H4: GESTIÓN ADMINISTRATIVA ALMACÉN 

GENERAL E IMPRENTA 

IMPRENTA: LAS MÁQUINAS IMPRESORAS DE LA 

PAPELERÍA SE ENCUENTRAN FUERA DE 

SERVICIO, DESCUBIERTAS, DANDO EVIDENCIA DE 

ABANDONO DE LAS MISMAS.

PAPELERÍA IMPRESA SIN PROTECCIÓN, HAY OLOR 

A HUMEDAD Y GOTERAS

NO SE CONSTATÓ EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

IMPRENTA.

REALIZAR 

ANUALMENTE EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO QUE SE 

REQUIERA PARA 

GARANTIZAR EL 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE 

LAS MÁQUINAS DE 

IMPRENTA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO REALIZADO A LA 

IMPRENTA.

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 

MANTENIMIENTO REALIZADO A LA 

IMPRENTA.

1 2013/02/18 2013/11/29 41 0

FILA_30

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H5A1

H5: INSTALACIONES LOCATIVAS

EI EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ QUE LAS 

INSTALACIONES DEL IDEAM DONDE FUNCIONAN 

LOS BAÑOS DE LAS MUJERES Y DE LOS 

HOMBRES, DE LOS PISOS OCTAVO, SÉPTIMO Y 

SEXTO, NO   PRESENTAN CONDICIONES ÓPTIMAS 

DE USO.

A PESAR DE QUE SE HA 

REALIZADO EL 

MANTENIMIENTO A LAS 

SEDE CENTRAL DEL 

IDEAM, SE REQUIERE 

RECURSOS ADICIONALES 

A LOS APROPIADOS, 

DADA  LA VETUSTEZ DEL 

INMUEBLE.

CONTINUAR CON EL 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

LOCATIVAS A LOS 

BAÑOS DE LOS PISOS 

OCTAVO, SÉPTIMO Y 

SEXTO DEL INSTITUTO 

EN LA MEDIDA EN QUE 

LAS CONDICIONES DE 

LA RED HIDRÁHULICA Y 

SANITARIA DEL 

EDIFICIO LO PERMITAN 

DADA LA VETUSTEZ DE 

LA MISMA.

CONTINUAR CON EL 

MANTENIMIENTO A LOS PISOS 

SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO 

SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES 

DE LA RED HIDRÁULICA LO 

PERMITAN.

CONSTANCIA DE RECIBO A 

SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO QUE SE REALICEN 

EN EL INMUEBLE.

1 2013/02/18 2013/11/29 41 0
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FILA_31

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H6A1

H6: REINTEGROS AL TESORO NACIONAL

EN DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EL EQUIPO 

AUDITOR NO PUDO ESTABLECER EL VALOR 

TOTAL DE LOS REINTEGROS POR TODO 

CONCEPTO, EFECTUADOS A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL TESORO NACIONAL DURANTE LA 

VIGENCIA DE 2011.  LO ANTERIOR, GENERA FALTA 

DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS 

DISPUESTOS PARA ESTA ENTIDAD Y PODRÍA 

AFECTAR LAS FINANZAS QUE LEGALIZAN ESTE 

RUBRO.

EL SIIF NACIÓN 

PRESENTÓ 

INCONVENIENTES EN EL 

REGISTRO DE LOS 

INGRESOS O 

REINTEGROS. 

ADICIONALMENTE, LAS 

CONSTANTES FALLAS EN 

EL APLICATIVO NO 

PERMITIERON TERMINAR 

DE REGISTRAR LOS 

REINTEGROS EN ESE 

MOMENTO.

EFECTUAR LOS 

REINTEGROS AL 

TESORO NACIONAL 

DENTRO DE LA 

VIGENCIA DE SU 

CAUSACIÓN.

CONSIGNACIÓN DTN DOCUMENTO DE RECAUDO 1 2012/10/31 2013/02/20 16 0

FILA_32

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H7A1

H7: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

SUBSISTEMA SISAIRE

LAS SIETE ENTIDADES RELACIONADAS EN EL 

INFORME NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS 

DE LA RESOLUCIÓN 651/2010 Y PRESENTAN 

RETRASOS SIGNIFICATIVOS EN LA ENTREGA DE 

LA INFORMACIÓN. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DEBE "PERMITIR LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y VERAZ SOBRE LA 

CALIDAD DEL AIRE DE MANERA INMEDIATA''.

FALTA DE PERSONAL, 

PRESUPUESTO 

RECURSOS FÍSCOS Y 

PROBLEMAS DE 

OBSOLECENCIA EN LA 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DE LAS 

ENTIDADES CITADAS EN 

EL INFORME.

CONTINUAR CON EL 

ACOMPAÑAMIENTO 

Y/O VISITAS A LAS 

DIFERENTES 

ENTIDADES, DANDO 

PRIORIDAD A LAS QUE 

TENGAN MAYOR 

RETRASO.

ACOMPAÑAMIENTO A LAS 

ENTIDADES QUE PRESENTAN 

MAYOR RETRASO EN EL CARGUE 

DE LA INFORMACIÓN

NÚMERO DE ENTIDADES CON 

ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL 

IDEAM

7 2013/02/01 2013/11/30 43 0

FILA_33

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H8A1

H8: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

SUBSISTEMA SNIF (SUBDIRECCIÓN DE 

ECOSISTEMAS)

LA FUNCIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN 

EL SUBSISTEMA SNIF (SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN FORESTAL), NO HA SIDO 

REALIZADA POR LAS SIETE CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS RELACIONADAS EN EL INFORME. EL 

IDEAM DEBE ASUMIR LAS TAREAS DE 

VERIFICACIÓN DIGITACIÓN Y CARGUE DE LA 

INFORMACIÓN DE ESTAS ENTIDADES.

ALTA ROTACIÓN DE 

PERSONAL TÉCNICO QUE 

REALIZA ESTAS 

LABORES EN EN LAS 

CORPORACIONES.

SE ESTÁ REALIZANDO 

VISITAS A LAS 

ENTIDADES PARA 

CAPACITARLOS SOBRE 

EL DILIGENCIAMIENTO 

DE LOS FORMATOS.

VISITAS A LAS CORPORACIONES 

CON ACTAS DE COMPROMISOS.
CONSTANCIA DE VISITAS 4 2012/10/01 2012/11/30 9 4

FILA_34

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H8A2

H8: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

SUBSISTEMA SNIF (SUBDIRECCIÓN DE 

ECOSISTEMAS)

LA FUNCIÓN DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN 

EL SUBSISTEMA SNIF (SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN FORESTAL), NO HA SIDO 

REALIZADA POR LAS SIETE CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS RELACIONADAS EN EL INFORME. EL 

IDEAM DEBE ASUMIR LAS TAREAS DE 

VERIFICACIÓN DIGITACIÓN Y CARGUE DE LA 

INFORMACIÓN DE ESTAS ENTIDADES.

EL APLICATIVO SNIF NO 

CUENTA CON 

VALIDADORES QUE 

MINIMICEN LOS 

ERRORES DE 

DIGITACIÓN DESDE EL 

ORIGEN DE LA CAPTURA.

SE ESTÁ REALIZANDO 

UNA REINGENIERÍA AL 

APLICATIVO SNIF PARA 

QUE CUENTE CON LOS 

VALIDADORES 

REQUERIDOS QUE 

GARANTICEN EL 

REGISTRO ADECUADO 

DE LOS DATOS.

APLICATIVO SNIF ADAPTADO A 

LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS.
APLICATIVO CON AJUSTES 1 2012/08/01 2013/03/30 34 0,6

FILA_35

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H9A1

H9: SISTEMA DE INFORMACION SISHDIM 

(SUBDIRECCIONES DE HIDROLOGIA Y 

METEOROLOGIA)

LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL SISTEMA 

SISHDIM, PUEDE ESTAR SIENDO 

DESAPROVECHADA, AL NO EXISTIR UNA 

PLATAFORMA QUE LE PERMITA LLEVARLA A 

OTRAS DIMENSIONES, COMO LA MINERÍA DE 

DATOS Y EL DATAWAREHOUSE, CON EL FIN DE 

PRESENTAR LOS ANÁLISIS Y PROYECCIONES CON 

EL MÍNIMO DE RECURSOS HUMANOS Y DE 

TIEMPO.

EL SISHDIM NO PERMITE 

INTERACTUAR CON UNA 

PLATAFORMA DE DATOS 

EN AMBIENTE WEB Y 

GENERAR ANÁLISIS Y 

GRÁFICOS.

EL IDEAM CONTINUARÁ 

CON EL PLAN DE 

DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SSHM 

(SUBSISTEMA 

HIDROMETEOROLÓGIC

O) PARA REEMPLAZAR 

EL ACTUAL SISTEMA 

SISHDIM, CON LA 

MIGRACIÓN DE DATOS 

EXISTENTES. UNA VEZ 

SE CUENTE CON LOS 

DATOS MIGRADOS SE 

REALIZARÁ UNA 

BODEGA DE DATOS 

QUE PERMITA HACER 

ANÁLISIS A LOS 

USUARIOS 

TEMÁTICOS.

SISTEMA SSHM DE 

INFORMACIÓN EN PRODUCCIÓN 

CON LA INFORMACIÓN MIGRADA 

DEL ACTUAL SISHDIM.

SISTEMA SSHM EN PRODUCCIÓN 1 2012/10/01 2013/03/29 26 0,2

FILA_36

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H10A1

H10: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

EN DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, SE 

EVIDENCIÓ QUE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DEL INSTITUTO, NO REALIZÓ VISITAS A 

LAS ONCE (11 ) ÁREAS OPERATIVAS QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA 

RED NACIONAL EN IA VIGENCIA DE 2011. 

TAMPOCO REALIZÓ LAS VISITAS NECESARIAS A 

SUS DEPENDENCIAS EN EL NIVEL CENTRAL.

LA GESTIÓN DE 

CONTROL INTERNO EN 

RELACIÓN CON LAS 

ÁREAS OPERATIVAS EN 

EL 2011 SE ENFOCÓ A LA 

VERIFICACIÓN DE 

GESTIÓN A TRAVÉS DE 

DOCUMENTOS.

CULMINAR LAS VISITAS 

DE AUDITORÍA TANTO 

A LAS ÁREAS 

OPERATIVAS COMO A 

OTROS PROCESOS DE 

APOYO PARA LA 

VIGENCIA 2012.

VISITA DE AUDITORÍA A LAS 11 

ÁREAS OPERATIVAS, PROCESO 

DE APOYO RELACIONADO CON 

LA GESTIÓN FINANCIERA Y CON 

EL ALMACÉN

INFORMES DE AUDITORÍAS 

REALIZADAS
13 2012/07/30 2012/12/30 22 13
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FILA_37

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H11A1

H11: INFORMACIÓN OBSERVADORES 

EI IDEAM, NO TIENE DEFINIDO UN 

PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA DE MANERA 

CLARA EL CONCEPTO POR EL CUAL SE HACEN 

LOS PAGOS A LOS OBSERVADORES 

VOLUNTARIOS. TODA VEZ, QUE EN ALGUNAS 

OCASIONES SE DICE QUE ESTOS 

CORRESPONDEN A COMPRA DE INFORMACIÓN Y 

EN OTRAS SE MANIFIESTA QUE ES POR EL 

SERVICIO DE IA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.

EN LA ANTERIOR 

PAPELERÍA UTILIZADA EN 

EL INSTITUTO SE 

UTILIZABA EL TÉRMINO 

COMPRA DE 

INFORMACIÓN.

EN ABRIL DE 2012, EL 

GRUPO DE OPERACIÓN 

DE REDES MODIFICÓ 

EL FORMATO Y 

CAPACITÓ A LOS 

COORDINADORES DE 

LAS AO PARA EL USO 

DEL NUEVO FORMATO 

QUE NO CONTIENE EL 

NOMBRE DE COMPRA 

DE INFORMACIÓN. SE 

VERIFICARÁ QUE LOS 

COORDINADORES 

SOCIALIZACEN CON SU 

EQUIPO DE TRABAJO 

LA INFORMACIÓN 

RECIBIDA.

VERIFICACIÓN DE LA 

SOCIALIZACIÓN POR PARTE DE 

LOS COORDINADORES DE LAS 

ÁREAS OPERATIVAS A SUS 

FUNCIONARIOS SOBRE EL 

ADECUADO DILIGENCIAMIENTO 

DE LOS NUEVOS FORMATOS.

DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE LA 

SOCIALIZACIÓN EN LAS ÁREAS 

OPERATIVAS.

11 2012/10/15 2013/03/29 24 0

FILA_38

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H12D3P1A1

H12 D3 IP1: LEGALIZACIÓN COMISIONES

REVISADAS LAS LEGALIZACIONES DE 

COMISIONES REALIZADAS A LAS AO, SE  

EVIDENCIÓ QUE LOS DOCUMENTOS QUE 

SOPORTAN LOS PAGOS CON RECURSOS DE CAJA 

MENOR, NO SON IDÓNEOS, LOS PAGOS SE 

SOPORTAN CON UNA PLANILLA ELABORADA POR 

EL IDEAM, FALTAN SOPORTES DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS ADQUIRIDOS, SE RECIBIERON A 

SATISFACCIÓN Y CUMPLIERON CON SU 

FINALIDAD.

LOS FORMATOS 

UTILIZADOS NO 

CUENTAN CON UNA 

CERTIFICACIÓN DE 

RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN DE LOS 

BIENES Y SERVICIOS 

PAGADOS.

MODIFICAR EL 

FORMATO 

INCLUYENDO UN 

ESPACIO PARA QUE EL 

FUNCIONARIO QUE 

REALIZA LOS PAGOS A 

LOS TERCEROS 

CERTIFIQUE EL 

RECIBO A 

SATISFACCIÓN DE LOS 

BIENES Y SERVICIOS.

AJUSTE A FORMATOS DE 

DOCUMENTO DE FACTURA 

EQUIVALENTE.

FORMATO AJUSTADO 1 2012/10/15 2012/12/31 11 1

FILA_39

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H13A1

H13: RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS:

EL EQUIPO AUDITOR DURANTE LA VIGENCIA 

AUDITADA PUDO EVIDENCIAR QUE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD, QUE REGULAN 

EL RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS, NO SE 

SUJETA A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS 

LEGALES EN EL SENTIDO QUE  NO FIJA O 

ESTABLECE BASES CONCRETAS PARA DICHO 

RECONOCIMIENTO.

DESCONOCIMIENTO POR 

PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL 

ALCANCE DE LA 

RESOLUCIÓN DE 

VIÁTICOS.

CONTINUAR CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN ANUAL 

QUE ESTABLECE LOS 

PARÁMETROS Y 

ESCALA DE PAGO DE 

VIÁTICOS.

RESOLUCIÓN DE 

RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS 

SEGÚN EL CASO (RADIO CERO 

(NO EXCEDE LAS 8 HORAS DE 

TRABAJO), RADIO MÍNIMO 

(CUANDO SUPERA LAS OCHO 

HORAS DE TRABAJO) Y RADIO 

MAYOR (SE PERNOCTA FUERA 

DE LA SEDE DE TRABAJO)).

RESOLUCIÓN 1 2013/03/01 2013/03/30 4 0

FILA_40

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H14A1

H14: MANEJO ALMACÉN AO 8 B/MANGA

EL ALMACÉN SE ENCUENTRA CERRADO EN 

RAZÓN A QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, 

SE PENSIONÓ SIN ENCARGAR A OTRO, POR LO 

ANTERIOR, NO FUE POSIBLE VERIFICAR LOS 

INVENTARIOS. SE SOLICITÓ EL INVENTARIO A UN 

FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL AEROPUERTO 

PALONEGRO; EXISTEN ALGUNOS ELEMENTOS 

QUE NO HAN SIDO DESCARGADOS DE DICHO 

INVENTARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

EN LAS GESTIONES 

REALIZADAS POR EL 

IDEAM EN ABRIL DEL 

PRESENTE AÑO, LA 

PERSONA QUE SE 

PROPUSO COMO 

ALMACENISTA NO 

CUMPLIÓ LOS 

REQUISITOS. EN LA 

CONVOCATORIA NO. 15 

SE PUBLICÓ LA 

INFORMACIÓN DEL 

CANDIDATO ACTUAL.

CONTINUAR CON LOS 

TRÁMITES 

NECESARIOS 

(AUTORIZACIÓN DE LA 

CNSC), PARA HACER 

EL NOMBRAMIENTO 

DEL NUEVO 

ALMACENISTA QUE 

CUMPLA CON LOS 

REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL 

PERFIL DEL CARGO 

PARA QUE EL 

COORDINADOR DEL 

ÁREA OPERATIVA LE 

HAGA ENTREGA 

FORMAL DEL MISMO.

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO 

ALMACENISTA.
NOMBRAMIENTO 1 2012/09/26 2012/11/30 9 1

FILA_41

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H15A1

H15: PROCESO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS

EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ  UN BAJO 

COMPORTAMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y 

METEOROLÓGICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EN 

EL PERIODO DE 2011 RESPECTO AL 2010. ES 

NOTORIA LA FALTA DE GESTIÓN DE LA 

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO 

ANTERIORMENTE MENCIONADO.

EL 89% DE LAS 

ESTACIONES QUE POSEE 

EL INSTITUTO SON 

CONVENCIONALES, 

SITUACIÓN QUE IMPLICA 

EL DESPLAZAMIENTO 

HASTA LAS ESTACIONES 

PARA PODER OBTENER 

LOS DATOS.

CONTINUAR CON LA 

MODERNIZACIÓN DE 

LA RED DE 

ESTACIONES DE 

ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO COMO 

METAS EN EL POA 

PARA ESTA VIGENCIA.  

LO ANTERIOR, NO 

CONLLEVA A QUE EL 

IDEAM CAMBIE EN 

CORTO TIEMPO LA 

TOTALIDAD DE LA RED 

A AUTOMÁTICA Y POR 

CONSIGUIENTE LAS 

ESTACIONES 

CONVENCIONALES 

CONTINUARÁN CON EL 

PROCEDIMIENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS ACTUAL.

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

POA 2013, QUE FUERON 

PACTADAS EN PLAN DE 

DESARROLLO CUTRIIANUAL 2011-

2014 PARA MODERNIZACIÓN DE 

LA RED.

CUMPLIMIENTO METAS POA PARA 

PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA 

RED.

1 2013/02/04 2013/12/31 47 0
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
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FILA_42

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H15A1

H15: PROCESO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS

EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ  UN BAJO 

COMPORTAMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y 

METEOROLÓGICA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS EN 

EL PERIODO DE 2011 RESPECTO AL 2010. ES 

NOTORIA LA FALTA DE GESTIÓN DE LA 

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO 

ANTERIORMENTE MENCIONADO.

EL IDEAM ACTUALMENTE 

NO CUENTA CON LA 

TOTALIDAD DE 

PERSONAL QUE SE 

REQUIERE PARA HACER 

UNA OPERACIÓN 

ADECUADA DE LA RED.

CONTINUAR CON LA 

CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

REQUERIDO PARA 

APOYAR LA 

OPERACIÓN DE LA RED 

Y SEGUIR 

GARANTIZANDO LA 

ACTUALIZACIÓN DEL 

BANCO DE DATOS.

CONTINUAR CON LOS 

PROCESOS CONTRACTUALES 

PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO PARA LAS ÁREAS 

OPERATIVAS

11 2013/02/16 2013/04/30 10 0

FILA_43

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H16A1

H16: NORMAS DE ARCHIVO

SE OBSERVA QUE LAS CARPETAS CONTENTIVAS 

DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IDEAM 

DURANTE LA VIGENCIA 2011, ESTÁN 

INCOMPLETAS Y NO SE LLEVA UN ARCHIVO 

ORGANIZADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE 

DEBEN FIGURAR EN EL EXPEDIENTE, INCLUIDOS 

LOS COMPROBANTES DE PAGO Y LOS SOPORTES 

DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

EN LA VIGENCIA 2011 SE 

CONTINUABA 

MANEJANDO LA 

ANTERIOR TRD Y NO SE 

HABÍA IMPLEMENTADO 

EL SISTEMA ORFEO.

SE CONTINUARÁ CON 

EL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA EN EL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE CALIDAD, 

PARA ACOMPAÑAR A 

LOS SUPERVISORES E 

INTERVENTORES Y 

ASEGURAR QUE SE 

RELACIONEN LOS 

DOCUMENTOS 

GENERADOS EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS 

(INFORMES Y CUENTAS 

DE PAGOS) AL 

SISTEMA ORFEO.

PROCEDIMIENTO AJUSTADO Y 

SOCIALIZADO.

DOCUMENTO FIRMADO POR LOS 

SUPERVISORES  DE LOS CONTRATOS, 

DONDE CONSTE EL CONOCIMIENTO 

DEL PROCEDIMIENTO.

1 2012/10/22 2013/01/31 14 1

FILA_44

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H17D4A1

H17D4: DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA: A)EL 

SERVICIO SE PRESTARÁ CON PERSONAL 

RESERVISTA DE PRIMERA CLASE, SE EVIDENCIA 

QUE SON RESERVISTAS DE SEGUNDA CLASE. B) 

SE PRESTAN LOS TURNOS DE 12 HORAS 

SUPERANDO EL LÍMITE DE 8. C) NO SE LLEVA EN 

LIBRO DE PASTA DURA EL REGISTRO DE INGRESO 

Y SALIDA DE ELEMENTOS DEL IDEAM.

SE SOLICITARON 

REQUISITOS 

ADICIONALES A LOS 

LEGALEMENTE 

ESTABLECIDOS.

EN FUTURAS 

CONTRATACIONES DE 

VIGILANCIA, NO SE 

INCLUIRÁ COMO 

REQUISITO LA 

PRESTACIÓN DEL 

SERV. CON PERSONAL 

RESERVISTA DE 

PRIMERA CLASE, 

PORQUE NO ES UNA 

EXIGENCIA LEGAL. SE 

SOLICITARÁ AL 

CONTRATISTA QUE 

CERTIFIQUE QUE LA 

PROGRAMACIÓN DE 

TURNOS, SE REALIZÓ 

SEGÚN LOS HORARIOS 

ESTABLECIDOS POR 

LEY.  SE LE EXIGIRÁ EL 

DILIGENCIAMIENTO 

POR SEPARADO DE 

LOS LIBROS DE 

REGISTRO Y 

SEGUIMIENTO.   

CONTRATO DE VIGILANCIA PARA 

LA VIGENCIA 2013 CON EL 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

CONTRATO DE VIGILANCIA CON 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
1 2012/10/20 2012/12/31 10 1

FILA_45

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H18A1

H18: AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL

EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE VIGILANCIA, SE EVIDENCIA QUE EL 

CONTRATISTA NO ANEXA  PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL| EXTRACONTRACTUAL. 

EN CASO DE SINIESTRO EN CONTRA DE LA 

ENTIDAD, CAUSADO POR FALLAS EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NO SE PUEDA EXIGIR 

A LA ENTIDAD ASEGURADORA, LA INDEMNIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE.

SE SOLICITA LA PÓLIZA 

DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

ACORDE CON LOS 

REQUERIMIENTOS 

LEGALES.

SE SOLICITARÁ LA 

MODIFICACIÓN DE LA 

PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

SOBRE EL CONTRATO VIGENCIA 

2013.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL.
1 2012/10/01 2012/10/31 4 1
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FILA_46

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H19A1

H19: INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

REVISADAS LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS 

CITADOS EN EL INFORME, SE EVIDENCIÓ QUE EN 

NINGUNA DE ELLOS EXISTEN INFORMES DE 

SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS 

POR PARTE DEL CONTRATISTA. LOS 

CONTRATISTAS, PUEDAN EVADIR SUS 

RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETO CONTRACTUAL Y LOS PAGOS EN  SEG. 

SOCIAL.

EN LA VIGENCIA 2011 SE 

CONTINUABA 

MANEJANDO LA 

ANTERIOR TRD Y NO SE 

HABÍA IMPLEMENTADO 

EL SISTEMA ORFEO.

SE CONTINUARÁ CON 

EL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA EN EL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE CALIDAD, 

PARA ACOMPAÑAR A 

LOS SUPERVISORES E 

INTERVENTORES Y 

ASEGURAR QUE SE 

RELACIONEN LOS 

DOCUMENTOS 

GENERADOS EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS 

(INFORMES Y CUENTAS 

DE PAGOS) AL 

SISTEMA ORFEO.

PROCEDIMIENTO AJUSTADO Y 

SOCIALIZADO.

DOCUMENTO FIRMADO POR LOS 

SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, 

DONDE CONSTE EL CONOCIMIENTO 

DEL PROCEDIMIENTO.

1 2012/10/22 2012/11/30 6 1

FILA_47

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H19A2

H19: INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

REVISADAS LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS 

CITADOS EN EL INFORME, SE EVIDENCIÓ QUE EN 

NINGUNA DE ELLOS EXISTEN INFORMES DE 

SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS 

POR PARTE DEL CONTRATISTA. LOS 

CONTRATISTAS, PUEDAN EVADIR SUS 

RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETO CONTRACTUAL Y LOS PAGOS EN  SEG. 

SOCIAL.

EN LA VIGENCIA 2011 SE 

CONTINUABA 

MANEJANDO LA 

ANTERIOR TRD Y NO SE 

HABÍA IMPLEMENTADO 

EL SISTEMA ORFEO.

RECOPILAR LA 

INFORMACIÓN QUE SE 

ENCUENTRA EN OTRAS 

DEPENDENCIAS PARA 

QUE SEA DIGITALIZADA 

E INTEGRADA AL 

EXPEDIENTE DEL 

CONTRATISTA.

EXPEDIENTES CON LA 

DOCUMENTACIÓN UNIFICADA.

EXPEDIENTES TANTO EN ORFEO 

COMO FÍSICAMENTE (SON 

EXACTAMENTE IGUALES) CON LA 

TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE DE CADA CONTRATO EN UN 

MISMO EXPEDIENTE.

1 2012/10/22 2013/03/30 23 1

FILA_48

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H20A1

H20: VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES EN 

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD

EN  LOS CONTRATOS REVISADOS: 2, 4, 5, 11, 12, 

15, 16, 17, 19, 22, 23, 28, 33, 35 37, 39, 42, 50, 70, 71, 

72, 99, 101, 102,105, 129, 130, 169, 262, 370, 377, 399,  

401 Y 403, NO SE EVIDENCIA LA VERIFICACIÓN DE 

LOS PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCAL POR PARTE DEL FUNCIONARIO 

ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN.

EN LA VIGENCIA 2011 SE 

CONTINUABA 

MANEJANDO LA 

ANTERIOR TRD Y NO SE 

HABÍA IMPLEMENTADO 

EL SISTEMA ORFEO.

RECOPILAR LA 

INFORMACIÓN QUE SE 

ENCUENTRA EN OTRAS 

DEPENDENCIAS PARA 

QUE SEA DIGITALIZADA 

E INTEGRADA AL 

EXPEDIENTE DEL 

CONTRATISTA.

EXPEDIENTES CON LA 

DOCUMENTACIÓN UNIFICADA.

EXPEDIENTES TANTO EN ORFEO 

COMO FÍSICAMENTE (SON 

EXACTAMENTE IGUALES) CON LA 

TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE DE CADA CONTRATO EN UN 

MISMO EXPEDIENTE.

1 2012/10/22 2012/11/30 6 1

FILA_49

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H21A1

H21: ADICIÓN DE CONTRATOS:

EI EQUIPO AUDITOR UNA VEZ REVISADOS LOS 

CONTRATOS SELECCIONADOS SUSCRITOS POR 

EL IDEAM DURANTE LA VIGENCIA 2011, EVIDENCIÓ 

QUE VARIOS DE ESTOS CONTRATOS,  PODRÍAN 

GENERAR UNA  RELACIÓN LABORAL DADA LA 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL 

CONTRATISTA.

LA CONTRATACIÓN SE 

REQUIERE PARA EL 

ADECUADO 

FUNCIONAMIENTO DEL 

IDEAM Y TIENEN 

OBJETOS DIFERENTES. 

NO GENERA RELACIÓN 

LABORAL POR CUANTO 

NO SE CUMPLE CON 

TODOS LOS REQUISITOS 

QUE SE TIENEN PARA 

ESTE TIPO DE 

CONTRATOS.

MANTENER EN EL 

ARTICULADO DEL 

CONTRATO LAS 

CLÁUSULAS QUE 

ASEGUREN LA 

INEXISTENCIA DE 

SUBORDFINACIÓN Y/O 

DEPENDENCIA 

LABORAL ENTRE LOS 

CONTRATISTAS Y EL 

IDEAM.

CONTRATOS CON PERSONAS 

NATURALES MANTENIENDO LAS 

CLÁUSULAS QUE ASEGUREN LA 

INEXISTENCIA DE 

SUBORDINACIÓN CON EL IDEAM.

CONTRATOS CON PERSONAS 

NATURALES MANTENIENDO 

CLAUSULADO QUE ASEGURE LA 

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL

1 2013/02/15 2013/07/31 24 0

FILA_50

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H22D5A1

H22D5: PLAN DE TRABAJO

REVISADOS LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS NOS. 019, Y 071 DE 2011, SE EVIDENCIA 

QUE FALTA EL PLAN DE TRABAJO DETALLADO Y 

ESPECIFICO DE FUNCIONALIDADES A QUE SE 

REFIERE UNA DE LAS CLÁUSULAS DE LOS 

MISMOS, OMISIÓN QUE NO PERMITE ESTABLECER 

SI LOS CONTRATOS RELACIONADOS CUMPLIERON 

O NO CON EL OBJETO PROPUESTO".

FALTA DE INFORMACIÓN 

POR PARTE DE LOS 

SUPERVISORES.

REMITIR UN OFICIO 

POR PARTE DEL 

DIRECTOR DEL IDEAM 

A LOS SUPERVISORES 

DEL CONTRATO 

EXIGIENDO QUE EN SU 

ROL DE 

SUPERVISORES 

VERIFIQUEN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES, ASÍ 

COMO LA VALIDACIÓN 

DEL PLAN DE 

TRABAJO.

OFICIO REMITIDO POR EL 

DIRECTOR A LOS 

SUPERVISORES DE CONTRATOS.

OFICIO 1 2012/11/22 2012/11/30 1 1
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MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDA

DES / 

CANTIDA

DES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADE

S / FECHA DE 

TERMINACIÓ

N

ACTIVID

ADES / 

PLAZO 

EN 

SEMANA

S

ACTIVID

ADES / 

AVANCE 

FÍSICO 

DE 

EJECUCI

ÓN

OBSERVACIONES

FILA_51

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H23D6A1

H23D6 CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO 262. 2. 

CANTIDADES DE OBRA: FALTAN CUADROS EN 

DONDE SE ESTABLEZCAN LA CANTIDAD DE 

MATERIALES Y PRECIOS UNITARIOS UTILIZADOS 

EN LAS OBRAS. 9. PARA LA REVISIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL NO SE HACE REFERENCIA A LA 

CONTRATACIÓN DE UNA INTERVENTORA 

EXTERNA.

FALTA UN DOCUMENTO 

QUE PERMITA HACER LA 

VALIDACIÓN DE 

INFORMACIÓN PARA 

ESTE TIPO DE 

CONTRATOS.

DISEÑAR UN FORMATO 

PARA QUE SEA 

DILIGENCIADO POR EL 

CONTRATISTA EN 

DONDE SE 

RELACIONEN CADA 

UNO DE LOS 

MATERIALES 

UTILIZADOS EN LAS 

OBRAS.  LA 

VERIFICACIÓN DEL 

DILIGENCIAMIENTO DE 

ESTE FORMATO 

ESTARÁ A CARGO DEL 

SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR.

CONTAR CON UN FORMATO QUE 

PERMITA FACILITAR LAS 

LABORES DE SUPERVISIÓN. 

FORMATO 1 2012/10/22 2012/11/30 6 1

FILA_52

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H23D6A2

H23D6 CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO 262. 2. 

CANTIDADES DE OBRA: FALTAN CUADROS EN 

DONDE SE ESTABLEZCAN LA CANTIDAD DE 

MATERIALES Y PRECIOS UNITARIOS UTILIZADOS 

EN LAS OBRAS. 9. PARA LA REVISIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL NO SE HACE REFERENCIA A LA 

CONTRATACIÓN DE UNA INTERVENTORA 

EXTERNA.

TENIENDO EN CUENTA 

QUE EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO ERA EL 

COORDINADOR DE 

RECURSOS FÍSICOS, SE 

ENTENDIÓ QUE SE 

CONTABA CON LA 

SUFICIENTE EXPERTICIA 

PARA REALIZAR LA 

LABOR DE SUPERVISIÓN.

EL INSTITUTO 

PROCEDERÁ A 

CONTRATAR 

INTERVENTORIAS 

EXTERNAS CUANDO LA 

COMPLEJIDAD DE LA 

OBRA A REALIZAR LO 

AMERITE.

SUPERVISORES DE LOS 

COTRATOS CAPACITADOS 

RESPECTO A LA FORMACIÓN Y/O 

EXPERIENCIA QUE SE REQUIERE 

SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO.

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN 

REALIZADA A LOS DIFERENTES 

SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS.

1 2012/11/01 2012/11/30 4 1

FILA_53

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H24A1

H24: ORDEN ADMINISTRATIVA 038/2011.  EL 

EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ QUE LA SUMA 

GIRADA AL CONTRATISTA SIN, POR VALOR DE 

$306.326.000 PARA EL PAGO DE LOS 

OBSERVADORES VOLUNTARIOS, NO ESTÁ 

DEBIDAMENTE VERIFICADA, TODA VEZ QUE NO SE 

DEMUESTRAN EN LOS MISMOS EL RECIBO FINAL 

POR PARTE DE LOS DESTINATARIOS FINALES 

(OBSERVADORES).

DEMORA PARA ENTREGA 

DE SOPORTES POR 

PARTE DEL 

CONTRATISTA, EN 

RAZÓN A QUE ES UNA 

DISTRIBUCIÓN A NIVEL 

NACIONAL.

SE SOLICITÓ AL 

CONTRATISTA LA 

ENTREGA DE COPIA 

ESCANEADA POR 

CADA UNO DE LOS 

GIROS PAGADOS A 

LOS OBSERVADORES 

VOLUNTARIOS.

ARCHIVO CON COPIAS 

ESCANEADAS DE CADA UNO DE 

LOS GIROS COBRADOS POR LOS 

OBSERVADORES VOLUNTARIOS.

ARCHIVO 1 2012/07/23 2012/11/19 17 1

FILA_54

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H25A1

H25: EFECTIVO

A NIVEL NACIONAL SE PRESENTA UNA 

SUBESTIMACIÓN EN IA CUENTA DE EFECTIVO POR  

$3.21 9.5 MILLONES, DEBIDO A QUE EXISTEN 

PARTIDAS CONCILIATORIAS POR 

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR NO 

CONTABILIZADAS, SITUACIÓN QUE AFECTA IOS 

INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO.

DIFICULTADES CON EL 

APLICATIVO SIIF NO 

PERMITIERON 

REGISTRAR A 31 DE 

DICIEMBRE ALGUNAS DE 

LAS CONSIGNACIONES 

SIN IDENTIFICAR.

REGISTRAR LAS 

PARTIDAS 

PENDIENTES EN 

CONCILIACIÓN DE 

CADA UNA DE LAS 

CUENTAS.

CONCILIACIÓN EN DONDE SE 

EVIDENCIE EL REGISTRO DE LAS 

PARTIDAS PENDIENTES.

CONCILIACIÓN DEPURADA. 1 2012/11/15 2013/03/30 19 0,2

FILA_55

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H26A1

H26: LEGALIZACIÓN CAJA MENOR, AVANCES Y 

ANTICIPOS ENTREGADOS

ANALIZADAS LAS CUENTAS DE: CAJA MENOR, 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS SE 

ENCUENTRA QUE ÉSTAS REFLEJAN SALDOS DE $1 

.859.8  MILLONES Y $1 .725.6 MILLONES 

RESPECTIVAMENTE, EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

OCASIONANDO UNA SOBRE ESTIMACIÓN EN LOS 

ACTIVOS Y UNA POSIBLE SUBESTIMACIÓN EN LOS 

GASTOS.

EL ATRIBUTO 

SELECCIONADO AL 

REGISTRAR 

DETERMINADOS 

COMPROMISOS, EN EL 

MOMENTO DE REALIZAR 

EL REGISTRO, SE 

SELECCIÓNÓ EL 

ATRIBUTO ANTICIPO, 

DEBIENDO SER NINGUNO 

Y/O PAGO ANTICIPADO.

EFECTUAR LOS 

AJUSTES Y 

RECLASIFICACIÓN 

CONTABLE DE LAS 

CUENTAS 

CORRESPONDIENTES.

REGISTROS DE LOS AJUSTES 

Y/O RECLASIFICACIÓN 

CONTABLE.

REGISTROS QUE REQUIEREN 

RECLASIFICACIÓN EN SIIF.
1 2012/10/22 2012/12/15 8 1

FILA_56

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H27A1

H27: CUENTAS POR PAGAR

EN EL ANÁLISIS EFECTUADO DE LAS CUENTAS 

POR PAGAR DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

POR TESORERÍA A DICIEMBRE 31, NO COINCIDE 

EN LO REFLEJADO CON LA CONTABILIDAD, 

(DIFERENCIA DE  $19.840.3 MILL.), TAMPOCO SE 

EVIDENCIA QUE SE EFECTÚE LA CONCILIACIÓN 

PERIÓDICA, CONVENIENTEMENTE DE MANERA 

MENSUAL; O MÍNIMO AL CIERRE DE LA VIGENCIA, 

ENTRE CONTABILIDAD Y TESORERÍA.

INCONVENIENTES 

PRESENTADOS EN EL 

APLICATIVO SIIF.

TERMINAR EL 

PROCESO DE 

LEGALIZACIÓN DE LAS 

ÓRDENES DE PAGO 

CON TRASLADO A 

PAGADURÍA.

PROCESO DE LEGALIZACIÓN 

CULMINADO

REGISTROS QUE REQUIEREN 

RECLASIFICACIÓN EN SIIF.
1 2012/10/22 2012/12/15 8 1

FILA_57

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H28A1

H28: PLAN DE MEJORAMIENTO

REALIZADA LA AUDITORÍA POR LA VIGENCIA 2011 

Y HECHO EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

MEJORAMIENTO PROPUESTO POR LA ENTIDAD, 

SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO NO HA RECOPILADO TODA LA 

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN LAS CUALES SE 

REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

PROGRAMADAS.

LA METODOLOGÍA DE 

ORGANIZACIÓN DE LOS 

ARCHIVOS EN MEDIO 

MAGNÉTICO.

ORGANIZAR LOS 

SOPORTES DEL 

SEGUIMIENTO (POR 

CADA UNA DE LAS 

VIGENCIAS 

PENDIENTES DE 

VALIDAR POR PARTE 

DE LA CGR) EN DONDE 

SE EVIDENCIE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MENCIONADAS 

ACCIONES HASTA SU 

CULMINACIÓN.

ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL 

ORGANIZADO POR CADA UNO DE 

LOS HALLAZGOS Y LA EVIDENCIA 

DE LOS SEGUIMIENTOS 

PERIÓDICOS HASTA SU 

CULMINACIÓN.

SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACCIONES DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO DE LA CGR.

1 2012/07/15 2013/06/01 46 0,45
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