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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es una institución 

pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental (SNA), que genera 

conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las 

dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de 

las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la 

ciudadanía en general. 

El Plan de Acción Anual (PAA) se constituye en el instrumento mediante el cual el Instituto 
establece los compromisos para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, enfocados en 
la generación de datos e información necesarios para respaldar el desarrollo social y económico 
del país y la política ambiental como también el sistema de gestión de riesgos, todos estos 
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y demás lineamientos del Gobierno 
nacional, durante la vigencia 2020. 
 
La Oficina Asesora de Planeación es la encargada de recopilar, analizar y presentar el informe 
de seguimiento, que para esta vigencia presentará los informes así: cuatro informes 
trimestrales, teniendo en cuenta que el informe del último trimestre consolida los de toda la 
vigencia.  
  
El PAA está constituido por actividades principales, que a su vez cuentan con actividades 
desagregadas que complementan el cumplimiento de las primeras, estas actividades fueron 
aprobadas por el Consejo Directivo el 19 de diciembre de 2019. 
 

El presente informe muestra la ejecución presupuestal del instituto acumulada a 30 de junio 
de 2020, discriminada por cada una de las dependencias así: Dirección General, Secretaría 
General, Oficina Asesora de Planeación,  Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas 
Tempranas, Oficina de Informática, Subdirección de Ecosistemas, Subdirección de Estudios 
Ambientales, Subdirección de Hidrología y Subdirección de Meteorología,  como también 
recopila los avances ejecutados por cada una comparadas con la programación de avance en 
las metas, correspondiente al segundo trimestre concertada con la Oficina Asesora de 
Planeación, así como los logros obtenidos y las dificultades presentadas en su ejecución. 
 
Con Ley 2008 del 27 de 2019, se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley 

de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020; en la cual 

se aprobó para el 2020 en los proyectos de inversión una apropiación inicial de $79.011 

millones, de los cuales $48.503 millones (61 %) corresponden a funcionamiento y $30.508 

millones (39 %) a inversión.  Esta apropiación presenta un bloqueo del 6,5 % (en 

funcionamiento 2,5 % y en inversión del 4 %). 

Con respecto a los recursos de inversión, estos se encuentran distribuidos en dos (2) proyectos, 
“Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental 
Nacional” por $28.520 millones (93 %)  de los cuales el 10 % se encuentra bloqueado y 
“Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
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Ambientales Nacional” por $1.988 millones (7 %) bloqueado el 14 %, estos recursos financian 
la ejecución de actividades de ocho dependencias del Instituto. 
 
En lo corrido del primer semestre, en el rubro de inversión se presenta la siguiente situación: 

Se han expedido CDP por valor de $20.844 millones de estos $1.452 millones están bloqueados.  

Se han ejecutado, es decir se han comprometido $15.867 millones, equivalentes al 52,0 % de 

la apropiación vigente, y se han obligado $5.404 millones correspondientes al 34,1 % del total 

comprometido.  

El Plan de Acción Anual – PAA, consta de 68 actividades y 73 indicadores, en la sección 2 Avance 

en la Gestión de Actividades del PAA 2020, se presenta la ejecución presupuestal de inversión 

detallada por cada una de las dependencias, así como el avance de las actividades e 

indicadores. 
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1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO  
 

1.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El instituto a 30 de junio de 2020, cuenta con una apropiación vigente de $79.011 millones, de 
los cuales $5.145 millones se encuentran bloqueados. De la apropiación vigente, $48.503 
corresponden a funcionamiento (61 %) y $30.508 a inversión (39 %) (Gráficas 1 y 2). 
 

 
Gráfica 1 Apropiación vigente a 30 de junio de 2020  

 

 
Gráfica 2 Apropiación bloqueada a 30 de junio 2020 
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1.2 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 

 
Los recursos asignados por inversión están distribuidos en dos proyectos de inversión, Proyecto 
Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental 
Nacional con un 93 % y Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales Nacional con el 7 %. 

 

 
Gráfica 3 Asignación por Proyectos de Inversión 

 

 
Gráfica 4 Apropiación por Proyecto y Dependencia 
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1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 

 
De la apropiación vigente a la fecha, en el rubro de inversión se presenta la siguiente situación: 

 Apropiación Bloqueada 10,3 %  

 CDPS expedidos 68,3 %  

 CDPS bloqueados 7 % del total de CDPS expedidos 

 Comprometido frente a lo apropiado el 52 % 

 Obligado frente a lo comprometido un 34,1 % 

 

 
Gráfica 5 Ejecución Presupuestal Inversión 

 

 
Gráfica 6 Ejecución por proyecto de inversión 



15 

 

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de inversión, discriminada por 
dependencias a 30 de junio de 2020. 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIAS  

Dependencia Apropiación 
Vigente 

Apropiación 
Bloqueada 

Compromisos (RP)  
(% = Compromisos /Apropiación 

Vigente 

Obligaciones  
(% =Obligaciones 
/Compromisos) 

Dirección General $58 $ 10 $1 2% $1 100% 
Secretaria General $1.881 $ 612 $957 51% $351 37% 

Oficina Asesora de 
Planeación $332 $ 32 $206 62% $75 36% 

Subdirección Hidrología $12.148 $ 2.047 $6.206 51% $2.172 35% 

Oficina Informática $3.006 $0  $2.315 77% $696 30% 

Subdirección Estudios 
Ambientales $4.530 $ 12 $2.775 61% $785 28% 

Oficina del Servicio de 
Pronósticos y Alertas $3.169 $ 51 $2.027 64% $960 47% 

Subdirección 
Ecosistemas e 
Información Ambiental $2.731 $ 326 $559 20% $115 21% 

Subdirección 
Meteorología $2.653 $ 55 $821 31% $249 30% 

Total general  $30.508 $3.145 $15.867 52% $5.404 34% 
Tabla 1 Ejecución Presupuestal de Inversión por Dependencias 

 

 
Gráfica 7 Ejecución Presupuestal por Dependencias Proyectos Inversión 
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1.4 GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DEL PAA 2020  
 
El proceso de planificación de actividades del 2020 en el instituto se caracterizó por una gran 
cantidad de propuestas enfocadas al desarrollo del conocimiento de riesgos de desastres y por 
el conocimiento de las principales problemáticas ambientales que aquejan al país. 
 
Esta apropiación continúa siendo deficitaria para el total cumplimiento de las metas y 
actividades de todas las áreas del IDEAM, aún más ahora que se tiene un bloqueo de 
apropiación en inversión del 10 %. 
 
A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento de las actividades e indicadores a 
30 de junio de 2020.  
 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES E INDICADORES POR DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

% 

ACTIVIDAD
EJECUTADA 

% 

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 
PROGRAMADO 

% 

INDICADOR 
EJECUTADO 

% 

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

DIRECCIÓN GENERAL 36 36 100% 36 36 100% 

OFICINA ASESORA 
PLANEACIÓN 

39 39 100% 31 31 100% 

SECRETARIA 
GENERAL 

52 48 90% 52 45 84% 

OFICINA 
INFORMÁTICA 

27 22 60% 27 22 60% 

OFICINA DEL 
SERVICIO DE 
PRONÓSTICOS 

50 50 100% 50 50 100% 

SUBDIRECCIÓN 
ECOSISTEMAS E 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL 

39 32 85% 39 34 88% 

SUBDIRECCIÓN 
ESTUDIOS 
AMBIENTALES 

39 40 101% 44 41 97% 

SUBDIRECCIÓN 
METEOROLOGÍA 

47 28 62% 48 34 75% 

SUBDIRECCIÓN 
HIDROLOGÍA 

51 28 59% 51 27 59% 

Tabla 2 Cumplimiento de Actividades e Indicadores por Dependencia 
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2. AVANCE EN LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL PAA 2020  
 
A continuación, se presenta el avance del segundo trimestre de la vigencia, conseguidos por las 
dependencias frente a la programación realizada por actividad principal y actividades 
desagregadas, acumulados del 1 de abril al 30 de junio de 2020.  Es de anotar que la ejecución 
presupuestal se presenta acumulada del 1 de enero a 30 de junio de 2020. 
 
De acuerdo con el cumplimiento en la programación se definió una leyenda de rangos o 
porcentajes, y estos están representados por los colores verde, amarillo y rojo, así:  

 

SEMÁFORO RANGO CUMPLIMIENTO 

 

> 80 % 

 

> 60 % y < 79 % 

 

< 59 % 

 

Apropiación completamente bloqueada 

 

2.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 

Síntesis de la Gestión: 

 

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 408,58 $ 332,11 $ 32,11 $ ,00

Código % Aprop. 

Vigente

Ejecutado Obligado

OAP01 61 $ 201,27 $ 136,51 $ 47,40

OAP02 23 $ 77,03 $ 69,92 $ 27,26

OAP03 16 $ 53,82 $ ,00 $ ,00Implementar, operar y licencias software comercial IDEAM

Actividad

Mejorar los procesos de planificación, apoyo, operación, evaluación

de desempeño y mejora del Sistema de Gestión Integrado

Formular, programar, distribuir y realizar seguimiento a la ejecución

de recursos del presupuesto general de la Nación

JEFE DE LA DEPENDENCIA

TELLY MONTH PARRA

Nombre del Proyecto

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Instituto de

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Nacional

Rubro 

Presupuestal

C-3299-0900-1

EJECUCIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE

62,2%
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La Oficina Asesora de Planeación para el II trimestre de la vigencia, registró los proyectos de 
inversión: 1. Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y 
Ambiental Nacional y 2. Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales Nacional con actualización de ficha vigencias 2020 y 
programación 2021 en el SUIFP, los cuales participan por recursos en el POAI (Plan Operativo 
Anual de Inversiones). 
  
Se radicó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la solicitud de concepto 
favorable para el trámite de solicitud de autorización de vigencias futuras de los dos (2) 
proyectos de inversión y para el presupuesto de funcionamiento. 
 
Es importante indicar que para el apalancamiento de las vigencias futuras del proyecto de 
inversión Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y 
Ambiental Nacional, en el proceso de entrega de los CDP de apalancamiento se presentaron 
dificultades, producto de los recursos bloqueados, lo que conllevo a las Subdirección de 
Hidrología, Meteorología y la Oficina de Informática, a realizar traslados entre actividades para 
contar con los recursos necesarios, conllevando a retrasos de acuerdo a lo programado por 
parte de la Oficina Asesora de Planeación. Lo anterior generó demora en el cumplimiento de 
los compromisos establecidos con la Alta Dirección y la Oficina Asesora de Planeación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
A partir del II trimestre, se inició con empeño el proceso de implementación del software Suite 
Visión Empresarial, dando comienzo así con la programación y participación de los 
entrenamientos en los módulos, planes, indicadores, mejoras, auditorías y compromisos, así 
como en las sesiones de cargue del módulo administrador, cargas masivas de los planes de 
acción y cargue de planes de mejora, lo que permitirá contar con un herramienta para realizar 
el seguimiento a aquellas actividades iniciativas o metas de acción propuestas, con el detalle 
requerido y conociendo el desarrollo de cada tarea, lo que facilitará el seguimiento de la alta 
dirección, junto a la toma de decisiones oportunas. 
 
En cuanto al Sistema Integrado de Gestión, se vienen atendiendo oportunamente las 
solicitudes enviadas por las dependencias del instituto, referente a actualizaciones, 
modificaciones y nuevos documentos del sistema, así como la actualización de las listas 
maestras de documentos y registros. Adicionalmente se adelantaron los seguimientos a los 
planes de mejoramiento de los procesos.  
 
En desarrollo de la implementación y acompañamiento en la ejecución de las dimensiones y 
políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se ajustó la matriz actualizando 
los riesgos acordes a la información y evidencias de las dependencias, se revisó la actualización 
de ITA, Ley de Transparencia, la Guía de Administración de Riesgos y se ajustó documentación 
en la página de la entidad.  Se realizó la aplicación de instrumentos y métodos que permiten 
medir y valorar la gestión y el desempeño de la Entidad, así como el seguimiento de los planes 
institucionales que hacen parte integral de MIPG.  
 
Es importante anotar, que en el II trimestre de la vigencia, se realizaron 5 sesiones del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, en las cuales se actualizó el Plan de Capacitaciones del 
instituto, se aprobó el plan estratégico de comunicaciones y publicaciones, se presentó la nueva 
dimensión de MIPG  de operaciones estadísticas, se aprobaron las estrategias y el plan de 
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rendición de cuentas y de participación ciudadana, se presentó el plan de mejoramiento del 
Archivo General de la Nación,  se aprobó la política editorial de publicaciones y comunicaciones, 
así como también se actualizó el plan de incentivos del Ideam para incluir el convenio del Icetex 
que permitirá la especialización del personal de meteorología aeronáutica. 
 

2.1.1. Resumen Movimientos Presupuestales 
 

A continuación, se presenta al detalle los movimientos presupuestales realizados a 30 de junio 

así:  

 

 

2.1.2 Ejecución Presupuestal Total 

 

 
Gráfica 8 Ejecución Presupuestal Total Oficina Asesora de Planeación 

Valor Actividad Origen/ Destino

OAP01

Mejorar los procesos de planificación,

apoyo, operación, evaluación de

desempeño y mejora del Sistema de

Gestión Integrado

$268,55 -$67,28

Pasan a:       INFO04 $75, 

                        3299006 $1,46

Vienen de: OAP03 $9,18

$201,27

OAP02

Formular, programar, distribuir y

realizar seguimiento a la ejecución de

recursos del presupuesto general de

la Nación

$77,03 $77,03

OAP03
Implementar, operar y licencias

software comercial IDEAM
$63,00 -$9,18

Pasan a:       OAP01 $9,18 
$53,82

$408,58 -$76,46 $332,11

INVERSIÓN NACIÓN - C-3299-0900-1 

(REC 11)

Total

Traslado

Actividad
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
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La Oficina Asesora de Planeación tiene una apropiación bloqueada de $ 32 millones de pesos 
equivalentes al 9,7 %, del total de la apropiación vigente.   De los $ 296 millones que tiene en 
CDP expedidos, está pendiente por comprometer $ 90 millones correspondientes a los CDP que 
amparan la renovación de la licencia Suite Visión Empresarial, las vigencias futuras de los 
contratos de prestación de servicios y la recertificación del Sistema de Gestión. Del total de 
compromisos se ha obligado el 36,2 % que corresponden a los pagos mensuales de los 
contratos de prestación de servicios del mes de febrero a junio de 2020. 
 

2.1.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 

 

 

Gráfica 9 Ejecución Presupuestal por Actividades Oficina Asesora de Planeación 

La actividad OAP01 cuenta con la apropiación total bloqueada de la Oficina Asesora de 
Planeación de $ 32 millones de pesos equivalentes al 9,7 %.  En cuanto a los CDP, de los $ 166 
millones expedidos está pendiente por comprometer $ 29,6 millones que corresponde a $ 9,7 
millones a vigencias futuras de dos (2) de los contratos de prestación de servicios y $ 19,9 a la 
recertificación del sistema de gestión. 
 
Con respecto a la OAP02 esta actividad no cuenta con apropiación bloqueada.  De los CDPS 
expedidos por $ 77 millones, $ 7,1 millones están pendientes por comprometer y corresponden 
a la vigencia futura de un (1) contrato de prestación de servicios. 
 
De la actividad OAP03 la apropiación total de $ 53,8 millones se encuentran en CDP pendiente 
por comprometer en su totalidad y corresponde a la renovación del uso de la licencia del Suite 
Visión Empresarial - SVE, software que permite optimizar el desempeño de la Institución, a 
través de la integración del Sistema de Gestión en una sola Suite, garantizando la centralización 
de la información, facilitando los procesos de toma de decisiones y promoviendo el 
seguimiento, el control y la evaluación. 
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2.1.4 Avance detallado por actividad 
 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre  

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OAP01 Mejorar los procesos de planificación, apoyo, 

operación, evaluación de desempeño y mejora del Sistema de 
Gestión Integrado. 40 40 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta 
Ejecutada 

Acumulado II 
trimestre  

%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáfor
o 

Requerimientos atendidos/requerimientos 
solicitados x 100 

100% 40 40 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Atención de las solicitudes enviadas por las dependencias del instituto, referente a actualizaciones, 
modificaciones y nuevos documentos del SGI, Igualmente el manejo de riesgos y planes de mejoramiento. 

 Revisión, actualización y publicación de 98 documentos del SGI. 
 Se revisaron y actualizaron las Listas Maestras de Documentos y Registros.  
 Se realizaron planes de mejoramiento de la OAP. 
 Se realizaron seguimientos a planes de mejoramiento a los procesos del SIG. 

 
Logros 
 

 Actualizar la documentación de los procesos del SIG. 
 Alcanzar la mejora del Sistema de Gestión Integrado a través de sus indicadores. 
  Desarrollar una cultura enfocada en la gestión del cambio, el riesgo y la mejora continua. 

 
Dificultades 
 

 Depender de la información y entrega oportuna de las áreas, para la toma de decisiones. 
 La planeación en la trazabilidad de la información y documentación al SIG. 

 
Evidencias    
 

 Informe requerimientos atendidos 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1WDk0KE2ouLjqR09cv2sKGCMJ2l70gtyF 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre  

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OAP01 Mejorar los procesos de planificación, apoyo, 

operación, evaluación de desempeño y mejora del Sistema de 
Gestión Integrado. 

 

0 0 0 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WDk0KE2ouLjqR09cv2sKGCMJ2l70gtyF
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Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo 

Informes de auditorías atendidas/auditorias 
x 100 
 

100% 0 0 0  

 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Se realiza una nueva programación de auditorías a partir del mes de agosto, lo anterior se debe a la 
enfermedad por coronavirus (Covid 19), y a que se debía establecer la metodología para llevar a cabo las 
auditorías de forma remota y/o virtual y de esta forma ser presentadas a los auditores, se solicitó el martes, 
23 de junio de 2020 la reprogramación de auditorías con el fin de ser considerado y aprobado en el próximo 
Comité de Coordinación de Control Interno  
 

Evidencias    
 Cuadro asignación auditorías  
 Plan Anual de Auditorías 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1X41kzuGCYJnBW5HVUX-PuAdqfWl-Leu2 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre  

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OAP01 Implementar y acompañar en la ejecución de las 

dimensiones y políticas de MIPG 2.0  Integrado. 

 
20 20 100 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo 

Informe de avance del estado de la 
implementación de MIPG 
 

2 0 0 0  

 
Descripción del avance en el segundo trimestre 

 Reporte de la recopilación de la información y evidencias de las dependencias  
 actualizaron los riesgos del proceso de Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales, adicionalmente se 

ajustó la matriz de riesgos acorde a la información y evidencias de las dependencias. 
 Se revisó la actualización de ITA, Ley de Transparencia, la Guía de Administración de Riesgos y se ajustó 

documentación en la página de Entidad, se ajustó la matriz con el fin de reducir la exposición al riesgo. 
Adicionalmente la aplicación de instrumentos y métodos que permiten medir y valorar la gestión y el 
desempeño de la Entidad. 

 
Logros 
 

 Integrar toda la estrategia de la Entidad y enfocarla en generar resultados visibles y medibles. 
 Operar MIPG mediante sus lineamiento y políticas.  
 Desarrollar una cultura enfocada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la 

mejora continua. 
 
Dificultades 

https://drive.google.com/drive/folders/1X41kzuGCYJnBW5HVUX-PuAdqfWl-Leu2
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 Depender de la información y entrega oportuna de las áreas, para la toma de decisiones. 

 
Evidencias    

 
 Matriz de riesgos 
 Solicitud de indicadores 
 Tabla de indicadores 
 Publicación del SGI  

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Wr7uOCd7uJKr3Asg8DwkvBBHBav_BfEa 
 http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos 

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre  

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OAP01 Monitorear y realizar seguimiento a los planes 

institucionales 2020 40 40 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo 

Informes presentados 8 
25% 

(2 informes) 
25% 

(2 informes) 
100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Se consolidó el Plan de Acción Anual y se elaboró presentación, incluyendo ejecución presupuestal por 
actividad. 

 Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se envió el informe junto con todas 
las evidencias a la Oficina de Control Interno. 

 Se elaboraron los memorandos de solicitud de seguimiento de MIPG, así como las matrices de seguimiento 
a diligenciar de las siguientes dependencias: a) Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, 
b) Grupo de Gestión Documental, c) Oficina de Informática, d) Oficina Asesora de Jurídica, e)  Grupo de 
Servicio al Ciudadano, f) Oficina Control Interno, g)  Grupo de Presupuesto, h) Grupo de Tesorería, i) 
Subdirección de Hidrología, j) Subdirección de Meteorología, k) Subdirección de Estudios Ambientales, l) 
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, m) Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas. 
 

Dificultades 
 

 Demoras en la entrega de la información por parte de las dependencias, lo que genera retrasos en la 
elaboración de los informes 
 

Evidencias    
 

 Informe Plan de Acción Anual 2020 – I Trimestre 
 Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAA 2020, I cuatrimestre 
 Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

 
Ubicación evidencias:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Wr7uOCd7uJKr3Asg8DwkvBBHBav_BfEa
http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos
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 https://drive.google.com/drive/folders/1lPsIH3m5nEldB3VZE5JMBQwnou8BjMuV 

 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre  

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OAP02 Formular, programar, distribuir y realizar 

seguimiento a la ejecución de recursos del presupuesto 
general de la Nación 

 

60 60 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo 

Proyectos actualizados y registrados en 
SUIFP 

2 25 25 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Se registró en el SPI el avance correspondiente al mes de marzo, abril y mayo de los dos proyectos de 
inversión: 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y 
AMBIENTAL NACIONAL y 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL.   

 Respecto a la programación del presupuesto para la vigencia 2021, se registró la programación de recursos 
de inversión en el SUIFP, por cada proyecto de inversión con los cuales el Instituto participa con todas las 
entidades del orden nacional en el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones). 

 Elaboración de memorandos para identificación de las solicitudes de autorización de vigencias futuras que 
realizará el Instituto con recursos de funcionamiento e inversión y solicitud de justificaciones y cumplimiento 
de requisitos.   

 Elaboración de justificación técnica de la solicitud de vigencias futuras para Garantizar la operatividad de la 
Oficina Asesora de Planeación para realizar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado, la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el seguimiento, monitoreo y 
cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información pública ITA. 

 Creación y gestión de las solicitudes de modificación de ficha con trámites presupuestales números 628970 
y 628994 y turno para vigencias futuras números 628969 y 628993 para los proyectos de FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
NACIONAL y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y 
AMBIENTAL NACIONAL respectivamente.  

 Elaboración de documentos de actualización de ficha de los proyectos de inversión y cargue en el SUIFP.  
 Proyección de oficios para solicitud de concepto favorable cabeza de sector y alistamiento de requisitos para 

el trámite de solicitud de vigencias futuras de los dos proyectos de inversión del Instituto y para el 
presupuesto de funcionamiento. 

Logros 
 

 Se ha cumplido en forma oportuna el registro de información y avances en el SPI. 
 En abril quedaron registrados los proyectos de inversión vigencias 2020 y 2021 en el SUIFP, para actualización 

2020 y programación 2021 y así mismo para el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones).  
 Se gestionó la solicitud de concepto favorable a cabeza de sector para el trámite de solicitud de autorización 

de vigencias futuras de los dos (2) proyectos de inversión y para el presupuesto de funcionamiento. 
 
Dificultades 
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 En la preparación de información para cumplir requisitos de la vigencia futura del proyecto de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL 
NACIONAL, se presentaron demoras por parte de las dependencias solicitantes. La Subdirección de 
Hidrología, Meteorología y la Oficina de Informática, debían realizar traslados entre actividades para 
apalancar algunos contratos de las vigencias futuras y tuvieron que gestionar traslados entre actividades, por 
tanto, se generaron demoras en el proceso.  

 Se presentaron ajustes en la contratación del personal de redes, ocasionando modificaciones que se tuvieron 
que realizar en el documento final de justificación. Lo anterior generó demoras frente a los compromisos 
adquiridos con la Dirección General. 

 
Evidencias    
 

 Registros en el SPI  
 Memorandos y oficios de vigencias futuras 
 Justificaciones vigencias futuras 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1oBA3cB7dbv8yfUZGJVnnEh-2JY1YVfVJ 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre  

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OAP03 Implementar, operar y licencias software comercial 

IDEAM. 35 35 100 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo 

Software Suite Visión operando 1 35 35 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Se realizaron las capacitaciones programadas para los módulos administrador, planes, carga masiva planes, 
indicadores, auditorías, mejoras, compromisos en el aplicativo SVE.  

 Se viene realizando la parametrización y cargue de información a medida que se van realizando las 
capacitaciones, al corte 30 de junio se han cargado los planes de acción de la Dirección General, Oficina 
Asesora de Planeación y Oficina de Informática. 
 

Logros 
 

 Se han venido cumpliendo las sesiones de capacitación y cargues de información en el aplicativo SVE. 
 
Dificultades  
 

 Se presenta dificultad al preparar la información para cargarla al aplicativo, ya que no se tiene con los 
parámetros establecidos por el SVE.  

 
Evidencias    
 

 Correos de las citaciones a las sesiones de capacitación  

https://drive.google.com/drive/folders/1oBA3cB7dbv8yfUZGJVnnEh-2JY1YVfVJ
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 Listas de asistencia de las capacitaciones 
 Archivo parametrización SVE 

 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1wXYzsOtAEfjqtX5Q-CJY4kEXlkXb7BR7 
 

 

2.2 DIRECCIÓN GENERAL 
 

Síntesis de la Gestión: 

 

 
La Dirección General del Instituto, alcanzó las metas establecidas en el plan de acción 2020 para 
el segundo trimestre del año. Su gestión se enfocó en el cumplimiento y seguimiento a los 
procesos administrativos, jurídicos, técnicos, de planeación, presupuestales y financieros, de 
talento humano, de requerimientos establecidos por los órganos legislativos, ejecutivo, 
judicial, de los órganos de control del estado. Así mismo,  el manejo adecuado y la gestión 
oportuna en el marco de la contingencia sanitaria por le Covid-19 tanto en los 27 aeropuertos, 
las 11 oficinas de IDEAM a lo largo del territorio nacional en sus áreas operativas, la sede 
central, el cumplimiento correcto de los decretos dados por el Gobierno Nacional para el 
manejo del Aislamiento Obligatorio generado por la pandemia, de igual manera de aquellos 
requerimientos solicitados por la comunidad en general, los ciudadanos, las Corporaciones 
autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y los compromisos del orden internacional. 
 
Desde la Dirección General, en los Comités Directivos, se vienen realizando acciones de 
seguimiento que permitan la adecuada gestión institucional, en los espacios desarrollados de 
manera semanal, en donde se han trabajo en las diferentes dimensiones de MIPG, así: 
 
 
 
 

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 178,92 $ 58,42 $ 9,80 $ ,00

Código % Aprop.

Vigente

Ejecutado Obligado

DIR01 2 $ 1,22 $ 1,22 $ 1,22

DIR02 98 $ 57,20 $ ,00 $ ,00

EJECUCIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE

2,1%

JEFE DE LA DEPENDENCIA

YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Nombre del Proyecto Rubro 

Presupuestal

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico,

Meteorológico y Ambiental  Nacional

C-3204-0900-3

Actividad

Participar de las actividades necesarias para lograr el

posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional, en

cumplimiento de la misionalidad institucional.

Compilación, administración y gestión de la investigación

institucional. (PENIA y PICIA).

https://drive.google.com/drive/folders/1wXYzsOtAEfjqtX5Q-CJY4kEXlkXb7BR7
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Dimensión de Talento humano: 
 
Uno de los elementos más importantes para la entidad es su talento y para ello desde el inicio 
de la pandemia se han realizado actividades de seguimiento, en donde se evalúan las 
condiciones de salud de cada servidor y contratista, así mismo se elaboran reportes en donde 
se evidencia el reporte en el aplicativo Alissta, por otra parte se han realizado reconocimiento 
a los distintos grupos de trabajo, por el aporte y compromiso desde su quehacer, logrando 
productos de calidad hacia los diferentes grupos de interés que los requieren. 
 
Dimensión de Direccionamiento estratégico: 
 
Seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes formulados, evidenciado el 
cumplimiento en las metas asociadas con el PND y los objetivos de desarrollo sostenible, en el 
marco de estos seguimientos, se han dejado en evidencia las dificultades en el cumplimiento 
de algunas actividades por bloqueo de recursos e impactos de las medidas tomadas, para 
mitigar el impacto de la pandemia. 
 
Dimensión de Gestión con valores para resultados: 
 
Seguimiento de la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la entidad, que ha 
permitido la toma de decisiones, anticipar dificultades en la ejecución contractual y establecer 
controles para minimizar la inejecución de los recursos dados por el presupuesto general de la 
nación y recursos propios, evidenciado dificultades en la ejecución de estos últimos como 
consecuencia de los efectos en la suscripción de convenios, en gran medida por los efectos en 
la restricción de movilidad por el corona virus. 
 
Por otra parte, el compromiso de la Dirección General de ser modelo de transparencia 
institucional, ha promovido las acciones necesarias para fortalecer la divulgación de la 
información de cara a los ciudadanos que permitan realizar un adecuado control a los procesos  
misionales de la entidad. 
 
Dimensión de Evaluación de resultados: 
 
Se han realizado el seguimiento al cumplimiento de los planes formulados por la entidad que 
permitan el cumplimiento del Plan de acción de la presente vigencia, estableciendo indicadores 
y metas en el corto plazo, lo cual ha contribuido a definir mejoras en la programación y 
ejecución de los mismos. Dentro de los planes evaluados están el plan de adquisiciones, el 
cumplimiento al plan de acción, evaluación de las metas a los Conpes. Se ha contado con 
espacios de participación de las diferentes áreas operativas que han permitido definir los 
avances, dificultades y retos en cada una de ellas. 
 
Dimensión de Información y comunicación: 
 
Se han realizado el seguimiento a la actualización de los diferentes aplicativos que están 
disponibles para la consulta de los diferentes grupos de interés, en especial el DHIME, 
fundamental herramienta de información para los usuarios internos y externos, buscando 
fortalecer los aspectos relacionados con la calidad de la información, disponibilidad, acceso y 
pertinencia. 
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Dimensión de Gestión del conocimiento: 
 
El IDEAM como entidad generadora de conocimiento científico ha realizado un especial 
seguimiento a la generación del conocimiento, partiendo de la base de las metas establecidas 
en el PND, así como la entrega de valiosos instrumentos de información para los diferentes 
grupos de interés. Para lo cual se han realizados esfuerzos para fortalecer los sistemas 
información entre ellos el SISAIRE, SIAC, DHIME y los relacionados con series históricas de datos 
hidrometeorológicos. Asimismo, el trabajo realizado por las áreas técnicas que permiten 
mejorar los índices de acierto meteorológico y de pronóstico. 
 
Se han presenta los avances en la formulación de instrumentos de política pública que permiten 
la mitigación de impacto derivado de fenómenos como el cambio climático, deforestación, 
calidad del agua que entre otros permitan a un mejor uso de los recursos naturales del país.   
 
Dimensión de Control interno: 
 
Se han realizado seguimientos que permiten dar respuesta dentro de los términos de ley 
definidos a las diferentes peticiones de los organismos de control y grupos de interés, asimismo 
se han presentado los avances de los planes de mejora formulado en las diferentes auditorías 
internas, que permiten fortalecer los procesos y mitigar los riesgos de gestión. 
 
Se ha promovido el cumplimiento de los diferentes componentes que están enmarcados en la 
Ley de Transparencia, entre ellos la obligatoriedad del reporte de la información relacionado 
con presentación de bienes y rentas. 
 
Por otra parte, dentro de las acciones adelantadas por la Dirección orientadas al cumplimiento 
de la actividad DIR01, se tomó la decisión por seguridad y prevención sanitaria suspender las 
salidas de campo hasta las nuevas órdenes que se expidan por el Gobierno nacional al sector 
Ambiente. Se implementó para el ello el protocolo de bioseguridad para todas las sedes del 
IDEAM. Se participó como miembros del consejero directivo de los siguientes Comités 
Directivos: Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía-Corpoamazonía, 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo del Chocó - Codechocó, Corporación para 
el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge - Corpomojana, Proyecto Mojana, Clima y 
Vida (MinAmbiente, PNUD, Fondo Acción e IDEAM), y en el Comité Nacional Ciencia, Tecnología 
e Innovación-MinCiencias. 
 
Asimismo, para la actividad DIR02, se han realizado los avances de la actualización de los 
documentos que son de referencia para el perfeccionamiento del Plan Institucional Cuatrienal 
de Investigación Ambiental – PICIA, a través de los documentos técnicos: 1. Documento técnico 
con las caracterización de la estructura organizativa científica institucional, 2. Documento 
técnico preliminar de líneas de investigación ambiental del IDEAM, para documento IPICIA y 3. 
Documento marco jurídico y legal preliminar base para el marco normativo de la investigación 
científica del IDEAM y para el Plan PICIA.  Estos permiten definir nuevos alcances técnicos y de 
investigación del IDEAM. Se definen actividades para fortalecer la gestión de investigación del 
instituto mediante la ejecución de las siguientes acciones: 
 
1. Aportes e insumos técnicos al Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental - PENIA 
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2. Gestión a los proyectos de inversión 1% con 17 empresas del sector productivo por un valor 
de 45 mil millones de pesos.  

3. Proyecto fortalecimiento de la red hidrometeorológica del departamento del Putumayo, 
PNUD-Gobernación del Putumayo-IDEAM. 

4. Proyecto Riqueza Natural-PNUD, Sistemas de alertas y monitoreo de ecosistemas en 
bosques secos tropicales y Sabanas inundables en 5 corporaciones autónomas de la región 
caribe y de la Orinoquia colombiana. 

5. Aportes a los estudios ambientales de prioridad nacional en desarrollo de los 
requerimientos del MinAmbiente y ANLA. 

6. Aportes a los marcos técnicos para la formulación de los CONPES de Deforestación y 
Bosques, CONPES de Variabilidad Climática y CONPES para la Red Hidrometeorológica. 

2.2.1 Resumen Movimientos Presupuestales 
 
A continuación, se presenta el detalle los movimientos presupuestales realizados durante el 

primer semestre de la vigencia así: 

 

2.2.2 Ejecución Presupuestal Total 

 

 

Valor Actividad Destino

DIR01

Participar de las actividades necesarias para lograr el

posicionamiento de la entidad a nivel nacional e

internacional, en cumplimiento de la misionalidad

institucional.

$93,12 -$91,90
Pasan a: OSPA02 $45,95

                  METEO03 $45,95   
$1,22

DIR02
Compilación, administración y gestión de la

investigación institucional. (PENIA y PICIA).
$85,80 -$28,60 Pasan a: HIDRO11 $28,60  $57,20

$178,92 -$120,50 $58,42Total

INVERSIÓN NACIÓN C-3204-0900-3

(REC 11)

Actividad
Apropiación 

Inicial

Traslado Apropiación 

Vigente
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Gráfica 10 Ejecución Presupuestal Total Dirección General 

Dado que los recursos presupuestales para la actividad DIR01 fueron reasignados a partir del 

mes de abril del año 2020 a la Subdirección de Meteorología y a la Oficina del Servicio de 

Pronósticos y Alertas, se presenta solo un porcentaje de ejecución correspondiente al 2,1% 

para la Dirección General.  

2.2.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 

 

Gráfica 11 Ejecución Presupuestal por Actividades Dirección General 

Para la actividad DIR02, no se registran presupuestos ejecutado en el II trimestre, dado los 

procesos de bloqueos, reasignación en menor cuantía y finalmente la elaboración de los marcos 

contractuales del personal para el segundo semestre del presente año, Las actividades se 

encuentra en un porcentaje para ser ejecutado del 100%. Tener en cuenta que los productos 

técnicos correspondientes al primer y segundo trimestre del año si se han ejecutado.  

2.2.4 Avance detallado por actividad 

 

Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre  

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

DIR01 Participar de las actividades necesarias para lograr el 

posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional, 
en cumplimiento de la misionalidad institucional. 

24 24 100 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta 
Ejecutada 

Acumulado II 
trimestre  

%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo 
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Comisiones realizadas /comisiones 
programadas x 100 

100% 24 24 100 

 
 
Dificultades     

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del funcionario Juan Carlos Mojica de la Oficina 
Asesora de Planeación, solicitó ajustes al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Gestión del 
Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental Nacional” en cuanto a que este tipo de actividades 
deben ser desarrolladas con presupuesto de funcionamiento.  Los recursos fueron reasignados a la 
Subdirección de Meteorología y a la Oficina del Servicio del Pronósticos y Alertas, por lo que es necesario 
ajustar la meta de esta actividad. 

 
Evidencias     

 Proceso presupuestal de reasignación de los recursos otorgados a Dirección General y reasignados a las 
Subdirección de Meteorología y Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas: 
 

Ubicación evidencias:  
 Registro presupuestal del mes de abril y del mes de mayo. Y Resolución de traslado que se encuentra en la 

Carpeta Asesoría financiera IDEAM 
 
 

 

 
 

Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre  

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

DIR02 Elaborar insumos para la planeación de la 

investigación ambiental institucional, de acuerdo con los 
intereses y objetivos nacionales, armonizados y focalizados 
con los instrumentos de planificación del Sistema Nacional 
Ambiental, SINA. 

 

48 48 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo 

Informe de resultados 1 48  48 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 

 Se elaboró el documento técnico con la caracterización de la estructura organizativa científica institucional. 
 Se formuló el documento base y preliminar de líneas de investigación por cada componente ambiental y por 

subdirección del Instituto, como uno de los capítulos del PICIA. 
 Se elaboró el documento de marco jurídico y legal preliminar base para el marco normativo de la investigación 

científica del IDEAM y para el Plan PICIA. 
 

Logros 
 Se han realizado los avances de la actualización de los documentos que son de referencia para el 

perfeccionamiento del Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental – PICIA. 
 
Evidencias    

 Documento técnico con la caracterización de la estructura organizativa científica institucional. 
 Documento técnico preliminar de líneas de investigación ambiental del IDEAM, para documento IPICIA.  
 Documento marco jurídico y legal preliminar base para el marco normativo de la investigación científica del 

IDEAM y para el Plan PICIA. 
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Ubicación evidencias:  
 Tres documentos técnicos que se encuentran en la Carpeta M. Subcarpeta Dirección General. 

 

2.3 SECRETARÍA GENERAL 

 

Síntesis de la Gestión: 

 

 

 Grupo de Comunicaciones y Prensa: Dentro de la estrategia para el posicionamiento 
institucional, es oportuno destacar que, para el segundo trimestre en las redes sociales, en 
Twitter se obtuvieron 7.149 seguidores más, llegando a un 5.03 % de crecimiento 
acumulado anual, superando el 5% de la meta propuesta para el presente año y llegando a 
un total de 287.567 seguidores. En Facebook se ha obtenido un crecimiento similar de 
1.283 seguidores y un porcentaje acumulado del 3,69 % del acumulado anual, igualmente 
superando la meta establecida del 5%. 

 
Se llevó a cabo una rueda de prensa virtual sobre monitoreo y seguimiento a la 
deforestación, con la participación de más de 170 personas, donde se informó al país que, 
en la región de la Amazonia durante el último trimestre de 2019, hubo una reducción del 
50% en la deforestación. Adicionalmente, se duplicó la meta semestral de foros y 
conversaciones virtuales con gremios, sectores, comunidad académica y ciudadanía. 
 
Gremios, medios de comunicación, entidades públicas y privadas utilizan el video 
pronóstico para la toma oportuna de decisiones (ejemplo: Fedegán, Canal Capital, Invías, 
entre otros). El cual se emite por RTVC, a través de nuestras redes sociales, canal de 
YouTube, página web y Canal Institucional, tres veces al día, los siete días de la semana.  

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 809,25 $ 809,25 $ 353,73 $ ,00

$ 1.070,09 $ 1.071,56 $ 258,73 $ ,00

Código % Aprop. 

Vigente

Ejecutado Obligado

3299006 28 $ 535,44 $ 490,82 $ 223,10

3204049 19 $ 355,87 $ 240,54 $ 93,12

3299011 25 $ 469,17 $ 98,67 $ ,00

3299007 4 $ 66,95 $ 52,61 $ 14,70

3204048 24 $ 453,38 $ 74,23 $ 19,88

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Instituto de

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Nacional

C-3299-0900-1

Adecuar la infraestructura de las sedes del IDEAM.

Garantizar a los usuarios internos y externos del Instituto, una atención y

orientación oportuna, eficaz, eficiente y con calidad, ofreciendo un trato amable y

el acceso efectivo a la información de la que dispone el IDEAM.

Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de

toma de decisiones (Secretaría General) Gestión documental

Actividad

Divulgación del video pronóstico diario (tres veces al día, siete días a la semana),

que describe el estado de las condiciones hidrometeorológicas actuales. Este

producto es elaborado y emitido por RTVC, con la supervisión de la Oficina de

Comunicaciones del Ideam.

Servicio de divulgación de conocimiento generado para la Planificación sectorial y

la gestión ambiental 

JEFE DE LA DEPENDENCIA

GILBERTO GALVIS BAUSTISTA

Nombre del Proyecto Rubro Presupuestal

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico,

Meteorológico y Ambiental  Nacional

C-3204-0900-3

EJECUCIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE

50,9%
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Por otra parte, lideramos la logística y estrategia de comunicación para la realización de 18 
talleres (entre virtuales y presenciales) de prevención sobre clima y ambiente, primera 
temporada seca y primera temporada de lluvias.  
 
Así mismo, se realizó la actualización de los procedimientos internos de la Oficina de 
Comunicaciones y Prensa; se aprobó el Plan Estratégico de Comunicaciones y 
Publicaciones. Se formuló la Política Editorial del instituto. También se implementó la Guía 
y manual de estilo para la recepción y envío de correos masivos al interior del Ideam, que 
permite el control y calidad de los mensajes institucionales. 

 

 Grupo de Gestión Documental: Con el apoyo decidido de la secretaría General, se logró una 
apropiación presupuestal por inversión para la vigencia 2020 por valor de $213.515.201, 
los cuales fueron invertidos en tres importantes proyectos que contribuyen al 
fortalecimiento de la gestión documental en el Instituto, obteniéndose logros importantes 
como son: 
 
La contratación de dos personas de nivel técnico, para desarrollar actividades de 
identificación, selección y eliminación de documentos de archivo que se encuentran en los 
archivos de gestión y archivo central y que ya cumplieron los tiempos de retención 
establecidos en las Tablas de Retención Documental aprobadas por la entidad. De no 
realizarse esta actividad, por un lado, se estaría incumpliendo la normatividad archivística 
que ordena la aplicación de la Tabla de Retención Documental y, de otra parte, la actividad 
contribuye a descongestionar los archivos de oficina y de archivo central, máxime cuando 
no se cuenta con espacio suficiente para el almacenamiento técnico de documentos de 
archivo.  
 
La contratación de adquisición y suministro de cajas y carpetas para archivo del Instituto, 
con el propósito de disponer de los elementos técnicos necesario para garantizar la 
adecuada organización y conservación de documentos históricos del instituto para la 
transferencia al Archivo General de la Nación. 
 
La contratación del Archivo General de la Nación, como la entidad de reconocida idoneidad 
para la organización y digitalización de 34 metros lineales de documentos técnicos de 
archivo histórico que hoy se encuentran en los depósitos del Ideam sin la posibilidad de 
consulta, contribuyendo de esta forma a la conservación del patrimonio histórico del 
IDEAM que sin duda hace parte del patrimonio histórico de la nación.      

 
El aislamiento y cuarentena decretados por el Gobierno Nacional, como medida preventiva 
para la protección de la salud de los ciudadanos y evitar la propagación del Covid 19, 
indudablemente afectó el oportuno cumplimiento de las metas previstas en el plan de 
acción 2020, debido a que las obligaciones contratadas necesariamente se ejecutan 
directamente sobre los documentos que se encuentran en los depósitos de archivo en las 
sedes del Ideam. Sin embargo, se ha realizado trabajos en casa relacionados con el análisis 
de las TRD de la entidad, la identificación de las series documentales que ya cumplieron los 
tiempos de retención y que están marcadas con la nota de disposición final “eliminar”, de 
igual forma, se ha avanzado en la elaboración de 27 fichas de valoración documentales, con 
lo cual se tiene los referentes y soportes documentales técnicos para que, una vez se 
permita el ingreso a las instalaciones del Ideam se proceda a la ejecución de los procesos 
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operativos de seleccionar físicamente los documentos y proceder con los trámites técnicos 
y legales para la eliminación documental programada en el plan de acción.  
 

 Grupo de Servicios Administrativos: Durante el segundo trimestre, debido a la 
pandemia generada por el COVID19, la Oficina Asesora Jurídica sugirió no publicar los 
procesos de contratación en el SECOP, sino hasta el mes de mayo. Lo anterior, con el 
fin de no incurrir en un posible desequilibrio económico para el contratante, ya que 
hasta ese momento no se podía realizar ningún tipo de actividad de la construcción 
(incluyendo adecuaciones). Lo anterior, ocasionó no cumplir al 100% con lo 
programado. Sin embargo, en el segundo trimestre el IDEAM logro el avance de los 
siguientes contratos bajo la responsabilidad del Grupo de Servicios Administrativos: 
 
Objetivo: Adecuar la infraestructura física de las sedes del instituto, de acuerdo con los 
recursos asignados, por medio de la realización de las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo 

 Contrato No. 202 de 2020 adjudicado y ejecutado - Área Operativa # 01 
Medellín 

 Contrato No. 236 de 2020 adjudicado y en ejecución - Área Operativa # 08 
Bucaramanga 

 
Objetivo: Realizar los estudios y diseños técnicos para la construcción de la nueva sede 
física, del área operativa # 7 Pasto. 

 Entrega de estudios previos, análisis del sector y solicitud de contratación a la 
Oficina Asesora Jurídica, mediante Orfeo 20202060002083, el proceso se 
encuentra publicado en la plataforma Secop II. 

 

 Grupo Servicio al Ciudadano: Garantizó a los usuarios internos y externos del Instituto, una 
atención y orientación oportuna, eficaz, eficiente y con calidad, ofreciendo un trato amable 
y el acceso efectivo a la información de la que dispone el IDEAM y se atendió 
oportunamente a los usuarios, expidiendo las respectivas certificaciones meteorológicas 
dentro de los términos de ley. 

 
 

2.3.1 Resumen Movimientos Presupuestales 

 

A continuación, se presenta el detalle los movimientos presupuestales realizados durante el 

primer semestre de la vigencia así: 
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2.3.2 Ejecución Presupuestal Total 
 

 
Gráfica 12 Ejecución Presupuestal Total Secretaría General 

La apropiación de Secretaria General por valor de $1.880.81 menos los recursos por 
aplazamiento financiero por valor de $612,46, da un saldo de $1.268,35; de los cuales se 
encuentra con CDP $1.266,89, es decir el 99.9% y comprometidos $956,87 equivalente al 
75,53% a corte de junio.   

 
 

Valor

Actividad 

Origen/ 

Destino

Valor
Actividad Origen/ 

Destino

3299006

Divulgación del video pronóstico diario (tres veces al

día, siete días a la semana), que describe el estado de

las condiciones hidrometeorológicas actuales. Este

producto es elaborado y emitido por RTVC, con la

supervisión de la Oficina de Comunicaciones del Ideam.

$533,98 $1,46 Vienen de: OAP01 $1,46 $535,44

3204049
Servicio de divulgación de conocimiento generado para

la Planificación sectorial y la gestión ambiental 
$355,87 $355,87

3299011 Adecuar la infraestructura de las sedes del IDEAM. $469,17 $469,17

3299007

Garantizar a los usuarios internos y externos del

Instituto, una atención y orientación oportuna, eficaz,

eficiente y con calidad, ofreciendo un trato amable y el

acceso efectivo a la información de la que dispone el

IDEAM.

$66,95 $66,95

3204048

Servicio de administracion de los sistemas de

información para los procesos de toma de decisiones

(Secretaría General) Gestión documental

$453,38 $453,38

$809,25 $0,00 $809,25 $1.070,09 $1,46 $1.071,56Total

INVERSIÓN NACIÓN C-3204-0900-3

(REC 11)

INVERSIÓN NACIÓN - C-3299-0900-1 

(REC 11)

Actividad
Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente

Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente
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2.3.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 

 

 

Gráfica 13 Ejecución Presupuestal por Actividades Secretaría General 

 

A continuación, se relaciona por actividad los recursos que están por comprometer (RP) 
y su respectivo avance: 
 
-Actividad 3299006: CDP correspondiente a Vigencia Futura de RTVC, por valor de 
$44,62m. Estos recursos se comprometerán en el último trimestre, previa aprobación 
de la Vigencia Futura.  
-Actividad 3204049: los recursos sin aplazamiento financiero se han comprometido al 
100% 
-Actividad 3299011: CDP correspondiente a Obras en la Sede de Puerto Carreño se 
comprometerá en el mes de julio por valor de $40,82m.  Y el CDP correspondiente a 
Obras en la Sede de Bucaramanga, por valor de $83,68m, también se comprometerá 
en el mes de julio. 
-Actividad 3299007: los recursos sin aplazamiento financiero se han comprometido al 
100% 
-Actividad 3204048: CDP correspondiente a la Organización física, digitalización de la 
documentación técnica del Instituto, se comprometerá en julio por valor de $139, 28m. 
 

2.3.4 Avance detallado por actividad 

 

Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

Semáforo  
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% % % 

3299006 Divulgación del video pronóstico diario (tres 

veces al día, siete días a la semana), que describe el estado 
de las condiciones hidrometeorológicas actuales. Este 
producto es elaborado y emitido por RTVC, con la 
supervisión de la Oficina de Comunicaciones del Ideam. 

 

49,73 49,73 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Videos emitidos o publicados/total videos 
producidos x 100 
 

100% 
(1098 videos)  

49,73 
(546 videos) 

49,73 
(546 videos) 

100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Divulgación del video pronóstico diario (tres veces al día, siete días a la semana, 273 en el II trimestre), que 
describe el estado de las condiciones hidrometeorológicas actuales. Este producto es elaborado y emitido 
por RTVC, con la supervisión de la Oficina de Comunicaciones del Ideam. 
 

Logros 
 

 A la fecha de corte de este informe, se han publicado 546 videos, correspondientes al 49.73% de lo 
programado para el año 2020, quedando por ejecutar 552 videos, equivalente al 50.27%, el cual se encuentra 
programado para ejecutar en lo que resta del presente año, sin que hasta la fecha se haya presentado 
inconveniente alguno, a pesar de la emergencia por el COVID - 19. 

 Gremios, medios de comunicación, entidades públicas y privadas utilizan el video pronóstico para la toma 
oportuna de decisiones (ejemplo: Fedegan, Canal Capital, Invías, entre otros). 

 
Evidencias    

 Video pronósticos  
 

Ubicación evidencias:  
 https://bit.ly/3fYku7v 
 https://bit.ly/2DMqhj9 

 

 

Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

3204049  Implementación y desarrollo de estrategias 

comunicacionales, que permitan la divulgación de 
información científica y la socialización de contenidos 
(campañas institucionales, publicaciones, comunicados, 
boletines, entre otros) para difundir los mensajes de 
prevención y posicionar la imagen institucional 

 

50 50 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Plan institucional de posicionamiento 100% 50 50 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

https://bit.ly/3fYku7v
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Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

 En abril se publicaron 71 noticias donde se mencionó al Ideam. Igualmente, se concedieron 49 entrevistas a 
diferentes medios de comunicación, se publicación de 3 comunicados especiales y un comunicado de prensa 
sobre calidad del aire en Cúcuta. La red social del Ideam (Twitter) presentó un incremento de 5.038 nuevos 
seguidores. Se realizó un taller de fortalecimiento de las capacidades técnicas, para la temporada de lluvias 
(virtual).  

 En mayo se publicaron 92 noticias donde se mencionó al Ideam, igualmente, se concedieron 48 entrevistas 
a diferentes medios de comunicación, se publicación de 5 comunicados especiales, se hicieron 2 reportes 
semanales sobre seguimiento a la temporada de lluvias en el marco de la mesa técnica ambiental en redes 
sociales y se realizaron 3 talleres virtuales sobre la primera temporada de lluvias. 
Igualmente, se realizaron 2 de foros virtuales sobre alertas hidrometeorológicas y socialización de la página 
web del Ideam. Así mismo se efectuaron 4 Facebook Live con: Minenergía, Contexto Ganadero, Cafecito en 
Red y monitoreo de la calidad del aire en Bogotá durante la pandemia.  Ruedas de prensa: Deforestación, 
presentación del Boletín 21 de detecciones tempranas.  La red social del Ideam (Twitter) presentó un 
incremento de 1.084 nuevos seguidores.   

 En junio se publicaron 83 noticias donde se mencionó al Ideam. Igualmente, se concedieron 49 entrevistas a 
diferentes medios de comunicación, se publicación de 7 comunicados especiales en redes sociales. y se 
realizaron 4 talleres virtuales sobre la primera temporada de lluvias. Participación en 1 Facebook Live con la 
Gobernación de Boyacá. La red social del Ideam (Twitter) presentó un incremento de 1.027 nuevos 
seguidores. 

 
Logros 
 

 Cumplimos con la meta anual en materia de posicionamiento y aumento de seguidores en las redes sociales 
del Ideam (Twitter), con un incremento del 5,03% con relación al último indicador del año anterior. 

 Ideam es confianza y prevención, así lo reveló la encuesta realizada por el noticiero CM&, en la que el 77, 9 
% de los consultados manifestaron que tienen una alta credibilidad en la información que suministra el 
instituto 

 
Evidencias    

 Noticias web, Plan Estratégico de Comunicaciones, Drive de actividades varias (reuniones, ruedas de prensa, 
entrevistas, foros presenciales y virtuales, talleres, conversatorios virtuales, informes de temas específicos y 
Drive de actividades de la gestión del riesgo 
 

Ubicación evidencias:  
 Link de noticias web: http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa 
 Link Plan Estratégico de Comunicaciones: https://bit.ly/33QKwac 
 Link Drive de actividades desarrolladas: https://bit.ly/2DD2wKE 
 Link Drive Gestión de Riesgo: https://bit.ly/2XPsn8X 

 

 
 

Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

3204049 Implementación y desarrollo de estrategias 

comunicacionales, que permitan la divulgación de 
información científica y la socialización de contenidos 
(campañas institucionales, publicaciones, comunicados, 
boletines, entre otros) para difundir los mensajes de 
prevención y posicionar la imagen institucional. 

 

50 50 100 
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Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Política editorial 1 50 50 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se realizó lectura, revisión, corrección y edición de textos de 35 documentos para su publicación. Igualmente, 
se realizó un avance correspondiente al 25% de la Política Editorial, conforme se había proyectado. Es 
importante anotar que esta política ya fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 

Logros 
 

 El principal logro de esta actividad es precisamente la implementación y puesta en marcha de una política 
editorial, así como la conformación del Comité Editorial que garantiza la revisión y calidad de las 
publicaciones institucionales.  

 Revisión editorial de 10 publicaciones, entre ellas, el Informe de Gestión 2019, Informe del Estado de los 
Glaciares Colombianos 2019, IEARNR 2017-2018, Plan de Acción Anual, Boletín de Noticias SIAC (4), Boletín 
de Deforestación, Informe Departamental de GEI, Mapa de Ecosistemas y Política Editorial de Publicaciones 
y Comunicaciones.  

 
Evidencias    

 La Política Editorial de Publicaciones y Comunicaciones 
 

Ubicación evidencias:  
 https://bit.ly/30Sc9hj 

 

 

Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

3204049 implementación y desarrollo de estrategias 

comunicacionales, que permitan la divulgación de 
información científica y la socialización de contenidos 
(campañas institucionales, publicaciones, comunicados, 
boletines, entre otros) para difundir los mensajes de 
prevención y posicionar la imagen institucional 

 

50 50 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Fortalecimiento del clima organizacional 100% 50 50 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 En abril se desarrollaron 2 campañas internas y se envió información a través de los canales internos de 
comunicación: Correos masivos 190, cartelería 8, Intranet 4 noticias, visitas o reuniones con diferentes 
dependencias 32. También se apoyó la realización de 2 talleres virtuales.  

 En de mayo se realizaron 3 campañas internas y envió información a través de los canales internos de 
comunicación: Correos masivos 210, cartelería 18, Intranet 6 noticias, visitas o reuniones con diferentes 
dependencias 23. También se apoyó la realización de 1 taller virtual.  
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 En junio se realizaron 1 campañas internas y envió información a través de los canales internos de 
comunicación: Correos masivos 258, cartelería 14, Intranet 2 noticias, visitas o reuniones con diferentes 
dependencias 13. También se apoyó la realización de 2 talleres virtuales.  

 
Logros 
 

 Formulación y aprobación del Plan Estratégico de Comunicaciones y Publicaciones. 
 
Evidencias    

 Revista Ideambiente, publicación de noticias o actividades en la Intranet, Plan Estratégico de 
Comunicaciones, Drive de actividades varias. 
 

Ubicación evidencias:  
 Link revista Ideambiente: http://intranet.ideam.gov.co/ 
 Link de noticias Intranet: http://intranet.ideam.gov.co/noticias 
 Link Plan Estratégico de Comunicaciones: https://bit.ly/33QKwac 
 Link Drive de actividades desarrolladas: https://bit.ly/2DD2wKE 

 

 

Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

3204049 implementación y desarrollo de estrategias 

comunicacionales, que permitan la divulgación de 
información científica y la socialización de contenidos 
(campañas institucionales, publicaciones, comunicados, 
boletines, entre otros) para difundir los mensajes de 
prevención y posicionar la imagen institucional. 

 

50 50 100 
 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Diseño, diagramación de contenidos y material 
gráfico audiovisual. 

100% 50 50 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 En el mes de abril se realizaron y revisaron 6 plantillas, y se diseñaron 57 piezas gráficas.  
 En mayo se realizó y revisó 1 plantilla, se diseñaron 67 piezas gráficas, y se diagramaron 2 publicaciones.  
 En junio se diseñaron 72 piezas gráficas y diagramaron 2 publicaciones.   
 Se apoyó y atendió el 100% de todas las solicitudes. 

 
Logros 

 
 Actualización del Manual de Identidad Visual e Imagen Corporativa, conforme a los parámetros y 

lineamientos de la Presidencia de la República y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Evidencias    

 Diseños de piezas para publicación de contenidos. 
 

Ubicación evidencias:  
 Link revista Ideambiente: http://intranet.ideam.gov.co/ 
 Link de noticias Intranet: http://intranet.ideam.gov.co/noticias 
 Link Plan Estratégico de Comunicaciones: https://bit.ly/33QKwac 
 Link Drive de actividades desarrolladas: https://bit.ly/2DD2wKE 

https://bit.ly/2DD2wKE
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Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

3299011  Adecuar la infraestructura física de las sedes del 

instituto, de acuerdo a los recursos asignados, por medio de 
la realización de las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo 

 

100 83 83 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimient
o 

Acumulado II 
trimestre 

% 

Semáforo  

Sedes adecuadas en infraestructura 2 100 83 83 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Contrato ejecutado No 202 de 2020 - Área Operativa # 01 Medellín 
 Contrato en ejecución No 236 de 2020 - Área Operativa # 08 Bucaramanga 

 
Logros 
 

 La ejecución se ha realizado sin presentar novedades. 
 
Dificultades 
 

 Debido a la pandemia generada por el COVID19, la oficina asesora jurídica sugirió no publicar los procesos de 
contratación en el SECOP, sino hasta el mes de mayo. Lo anterior, con el fin de no incurrir en un posible 
desequilibrio económico para el contratante, ya que hasta ese momento no se podía realizar ningún tipo de 
actividad de la construcción (incluyendo adecuaciones). 

 
Evidencias    
 

 estudios previos, contratos e informes de obra 
 

Ubicación evidencias:  
 

LINK DE SECOP 
Medellín 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1236017
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.   
Expedientes: 202010202705500015E 
 
Bucaramanga 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1234728
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
Expedientes:  202010202705900197E 
 
Puerto Carreño 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1278297
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
Expedientes:  202010202705900203E 
 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1236017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1236017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

3299011 Adecuar la infraestructura de las sedes del 

IDEAM. 

 
35 25 71,43 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Estudios y diseños técnicos 1 35 25 71,43 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Entrega de estudios previos, análisis del sector y solicitud de contratación al área jurídica. 
 
Dificultades  
 

 Debido a la pandemia generada por el COVID19, la oficina asesora jurídica sugirió no publicar los procesos de 
contratación en el SECOP, sino hasta el mes de mayo. Lo anterior, con el fin de no incurrir en un posible 
desequilibrio económico para el contratante, ya que hasta ese momento no se podía realizar ningún tipo de 
actividad de la construcción. 
 

Evidencias    
 

 Las evidencias para cada uno de los contratos se pueden consultar en el expediente contractual y en el SECOP. 
Expedientes: Medellín 202010202705500015E, Bucaramanga 202010202705900197E y Puerto Carreño 
202010202705900203E 

 
Ubicación evidencias:  
 

LINK DE SECOP  
 Medellín 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1236017
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
 Bucaramanga 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1234728
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
 Puerto Carreño 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1278297
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

3299007 Garantizar a los usuarios internos y externos del 

Instituto, una atención y orientación oportuna, eficaz, 
eficiente y con calidad, ofreciendo un trato amable y el 
acceso efectivo a la información de la que dispone el IDEAM. 

 

49,98 49,98 100  
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Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Certificaciones meteorológicas generadas/ 
solicitud de certificaciones meteorológicas 

100 % 49,98 49,98 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se recibieron 165 solicitudes, para las cuales se expidieron las respectivas certificaciones meteorológicas. 
 
Logros 
 

 Las certificaciones se han emitido a los usuarios sin ningún inconveniente, cumpliendo los términos de ley. 
 
Evidencias    
 

 Números de radicado Orfeo, con los cuales se realizó la solicitud y se emitió respuesta (un solo radicado por 
solicitud y certificación) 
 

Ubicación evidencias:  
 

 Enlace: https://drive.google.com/file/d/1nyYKmhGlTZpVlTx_5YNJwMle5mMgKqyE/view?usp=sharing 
 

 

 

Actividad principal Tareas Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

3204048 Realizar la organización, digitalización e 

inventario de las series documentales para transferir al 
archivo central y al AGN de acuerdo a las TRD. Sujeto a los 
recursos apropiados. 

 

34 20 58,82 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos intervenidos/documentos a 
intervenir, según TRD 

300.000 34 0 0 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 No hubo avance sobre la actividad propuesta por las limitaciones decretadas por el Gobierno en cuanto a la 
cuarentena. Sin embargo, se avanzó en la elaboración de 27 fichas de valoración documental, propuesta de 
protocolo de Disposición Final, Formato Único de Inventario Documental - FUID. 

 
Logros 
 

 Se pudo avanzar en casa con la elaboración de las fichas de valoración que se necesitaba tener como 
documento base para intervenir físicamente 
 

Dificultades 
 

 Por temas de COVID 19 no ha sido posible intervenir y confrontar la documentación físicamente en la sede 
del Centro que carece de asepsia en estos momentos. 
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Evidencias    
 

Archivo Excel en Drive (Evidencias PAAjulio 2020 Acumulado)  
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1JjZPJWktJLa2FKoj-iZ21gEIpc9AJPEF?usp=sharing 
 

 

2.4 OFICINA DE INFORMÁTICA 

 

Síntesis de la Gestión: 

 

 
Para garantizar la conexión de las estaciones automáticas de monitoreo con transmisión 
Inmarsat, se está gestionando convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres a fin de obtener el desembolso producto del convenio. Se cuenta con el documento 
de estudios previos y se continúa con el análisis técnico con el proveedor del servicio a fin de 
obtener la oferta que permita adelantar la contratación del servicio. 
 
En la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas, se continúa recibiendo el servicio de 
información de actividad de rayos, histórica y en tiempo real, de acuerdo con lo establecido en 
el contrato No. 172 de 2020. 
 
En relación con el proceso plan de recuperación de desastres - DRP, se ha venido realizando la 
actualización de sistemas operativos y configuración de las máquinas en el centro de datos 
alterno, se les aprovisionó la plataforma de correo Zimbra (reemplazada por G Suite) y se 
configuró el firewall en el DRP acorde con las políticas del sistema central del Ideam.  
 
Se suscribió el contrato No. 224 de 2020, para la renovación del soporte y mantenimiento del 
sistema de nómina SIGEP, junto con la implementación de los módulos: seguridad y salud en el 

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 2.191,93 $ 2.421,66 $ ,00 $ ,00

$ 508,91 $ 583,91 $ ,00 $ ,00

Código % Aprop. 

Vigente

Ejecutado Obligado

INFO01 46 $ 1.374,44 $ 879,18 $ 26,09

INFO02 27 $ 822,14 $ 750,14 $ 272,78

INFO03 7 $ 225,08 $ 119,94 $ ,00

INFO04 19 $ 583,91 $ 565,97 $ 397,10

JEFE DE LA DEPENDENCIA

ALICIA BARÓN LEGUIZAMÓN

Nombre del Proyecto Rubro Presupuestal

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Instituto de

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Nacional

C-3299-0900-1

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico,

Meteorológico y Ambiental  Nacional

C-3204-0900-3

Soporte y mantenimiento aplicativos adquiridos apoyo

Soporte y mantenimiento aplicativos adquiridos misional

Actividad

Adquisición de componentes de hardware y software

Servicio de centro de datos alterno para el plan de recuperación de

desastres

EJECUCIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE

77,0%
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trabajo, y capacitación y bienestar, que permitirán al Ideam, mejorar el proceso de toma de 
decisiones respecto a su personal y de esta manera contribuir a la implementación de MIPG, 
respecto a la política de Gestión Estratégica del Talento Humano. 
 

2.4.1 Resumen Movimientos Presupuestales 
 
A continuación, se presenta el detalle los movimientos presupuestales realizados a 30 de 

junio así: 

 

 

 

2.4.2 Ejecución Presupuestal Total 

 

Gráfica 14 Ejecución Presupuestal Total Oficina Informática 

Valor Actividad Origen/ Destino Valor
Actividad 

Origen/ Destino

INFO01
Adquisición de componentes de hardware

y software.
$1.171,69 $202,75

Pasan a:    INFO02 $7,0                         

Vienen de: ESTUDI03 $124,6

                   INFO03 $85,1
$1.374,44

INFO02
Servicio de centro de datos alterno para el

plan de recuperación de desastres.
$815,14 $7,00 Vienen de: INFO01 $7,0 $822,14

INFO03
Soporte y mantenimiento aplicativos

adquiridos apoyo.
$205,10 $19,98

Pasan a:    INFO01 $85,1                         

Vienen de: HIDRO07 $29,7

                  ECOSIS16 $16,3

                  ECOSIS08 $1,6

                  ECOSIS09 $6,4

                  ESTUDI05 $8,8

                  ESTUDI04 $30,6

                  ESTUDI01 $11,2

                  ESTUDI02 $21,1

                  ESTUDI03 $14,9

$225,08

INFO04
Soporte y mantenimiento aplicativos

adquiridos misional.
$508,91 $75,00 Vienen de: OAP01 $583,91

$2.191,93 $229,73 $2.421,66 $508,91 $75,00 $583,91Total

INVERSIÓN NACIÓN - 3204

(REC 11)

INVERSIÓN NACIÓN - 3299

(REC 11)

Actividad
Apropiación 

Inicial

Traslado
Apropiación 

Vigente

Apropiación 

Inicial

Traslado
Apropiación 

Vigente
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Al finalizar el segundo trimestre de 2020, la oficina de Informática ha ejecutado el 77% del 
presupuesto asignado ($3.005.574.664) y ha ejecutado 77% y los contratos suscritos 
se están ejecutando de forma normal.   

2.4.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 

 

 

Gráfica 15 Ejecución Presupuestal por Actividades Oficina Informática 

 

En relación con la actividad INFO01, su ejecución es del 64 % siendo importante precisar que 

primordialmente se han adelantado los procesos tendientes a brindar soporte a la 

infraestructura tecnológica, así como el soporte a los servidores. 

Mientras que la actividad INFO02 presenta una ejecución del 91,2 % y está dirigida a sostener 

el funcionamiento del centro de datos alternos que aloja los sistemas de misión crítica. 

Los procesos incluidos dentro de las actividades INFO03 y INFO04 presentan una ejecución del 

53,3 % y del 96,9 % respectivamente, corresponden al mantenimiento y soporte de sistemas 

de información misionales y de apoyo los cuales se adelantarán durante el segundo semestre 

del año. 

2.4.4 Avance detallado por Actividad 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

INFO01 Adquisición de componentes de hardware y 

software. 

 
19,64 16,00 81,47 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 

Meta Ejecutada Cumplimiento Semáforo  
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 II trimestre 
% 

Acumulado II 
trimestre  

%  

Acumulado II 
trimestre 

% 

Disponibilidad de la plataforma 99 % 19,64 16,00 81,47 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 El suministro diario de datos e información de actividad de rayos, histórica y en tiempo real (Contrato 172 de 
2020), se ejecuta con normalidad. 

 En el mes de junio se adelantó la negociación para la suscripción de convenio con la UNGR para obtener 
presupuesto con el fin de financiar el servicio de Inmarsat. 

 Se adelantó el estudio de mercado para contrato directo servicio de conectividad 
 Adquisición de 20 planes GPRS para estaciones priorizadas, hasta que se suscriba convenio con GolbalSAT 

 
Dificultades 
 

 El proceso para el servicio Inmarsat ha tenido retraso debido a los inconvenientes para suscribir el convenio 
interadministrativo por parte de las entidades; sin embargo, se ha avanzado en el estudio de mercado para 
contratar el servicio. 

 
Evidencias    
 

 informe mensual servicio de rayos. 
 Estudios previos para servicio de conectividad de estaciones Inmarsat. 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/file/d/1kBThaadphUKeVI65EzZrsXYVdo3CcWO4/view?usp=sharing 
 https://drive.google.com/file/d/1k33MaNXQVMHVVrgoXq1vnw2EjfcB1bTE/view?usp=sharing 

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

INFO02 Servicio de centro de datos alterno para el plan de 

recuperación de desastres. 

 49,98 49,98 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Infraestructura tecnológica disponible 99 % 49,98 49,98 100 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se continúa prestando el servicio de forma esperada, se han sincronizado configuración de servidores acorde 
con las modificaciones realizadas en el data center principal. 

 
Evidencias    



48 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

 
 Informe mensual del actividades Centro de datos alterno, para el mes de junio 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/file/d/1ZE71dTgIKF3oWVGrGQ7cqX8PcxjIQYiR/view?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

INFO03 Soporte y mantenimiento aplicativos adquiridos 

apoyo. 

 
10 0 0 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Incidentes solucionados /incidentes 
reportados 

100 % 10 0 0 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Sin informe de incidentes resueltos 
 

Dificultades  
 

 Se ha tenido dificultades para dar inicio a la ejecución del contrato por parte del área funcional, frente a la 
firma del acta de inicio. 
 

Evidencias    
 

 Contrato 224/2020.  Acta de inicio 
 

Ubicación evidencias:  
 

https://drive.google.com/file/d/1JX5l61q5vtBfgmO9tCUr90xYk0oZRljR/view?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

INFO04 Soporte y mantenimiento aplicativos 
adquiridos misional. 
 

0 0 0 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

https://drive.google.com/file/d/1ZE71dTgIKF3oWVGrGQ7cqX8PcxjIQYiR/view?usp=sharing
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Incidentes solucionados /incidentes 
reportados 

100 % 0 0 0  

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Para el segundo trimestre no se ha programado avance, ya que está programada para reportar en el mes de 
octubre de 2020. 

 
Evidencias    
 

 No aplica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 No aplica 
  

 

2.5 OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS TEMPRANAS 
 

Síntesis de la Gestión: 

 

 

Durante esta vigencia 2020 la Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas ha avanzado 

exitosamente en los temas de generación de productos y servicios a partir de la incorporación 

de datos de diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas como apoyo al 

establecimiento del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, ante amenazas 

hidrometeorológicas y de los Centros Regionales de Pronóstico que permitan contribuir a los 

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 3.133,52 $ 3.168,86 $ 51,27 $ 126,25

Código % Aprop. 

Vigente

Ejecutado Obligado

OSPA01 16 $ 510,90 $ 430,17 $ 222,63

OSPA02 58 $ 1.835,26 $ 1.557,00 $ 696,86

OSPA03 26 $ 822,70 $ 40,22 $ 40,22

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DANIEL USECHE SAMUDIO

Nombre del Proyecto Rubro Presupuestal

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico,

Meteorológico y Ambiental  Nacional

C-3204-0900-3

Gestión interinstitucional que permita la generación de productos y

servicios a través de la operación de Centros Regionales de Pronósticos y

Alertas como parte del Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas y

del conocimiento de la gestión del riesgo.

Actividad

Generación de productos y servicios a partir de la incorporación de datos de

diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas como

apoyo al establecimiento del Sistema Nacional de Alertas Tempranas ante

amenazas hidrometeorológicas y de los Centros Regionales de Pronósticos

que permita contribuir a los procesos de gestión del Riesgo y a los

mecanismos de réplica de los sistemas de alerta regionales, con la

participación de las autoridades ambientales regionales.

Generar pronósticos y Alertas hidrometeorológicas de manera continua (24

horas al día, 365 días al año) y asesoramiento a entidades del SINA y del

SNGRD.

EJEC. FINAN. II TRIM

64,0%
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procesos de gestión del riesgo y a los mecanismos de réplica de los sistemas de alerta 

regionales, con la participación de las autoridades ambientales regionales. 

De igual modo, se continuó con la generación de pronósticos y alertas hidrometeorológicas de 

manera continua 24/7, no obstante, la contingencia del COVID 19, con el objeto de asesorar a 

las entidades del SINA y del SNGRD. 

Para el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas y del conocimiento de la gestión del 

riesgo se ha ido avanzando en el fortalecimiento de los Centros Regionales de Pronóstico y 

Alertas con el objeto de que ellos puedan ir generando productos y servicios. 

Las metas a la fecha están teniendo un desarrollo normal y se están cumpliendo dentro de los 

parámetros establecidos para nuestras actividades del Plan de Acción Anual - PAA. 

 

2.5.1 Resumen Movimientos Presupuestales 

 

A continuación, se presenta el detalle los movimientos presupuestales realizados a 30 de 

junio así: 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Actividad Origen/ Destino Valor
Actividad 

Origen/ Destino

OSPA01

Generación de productos y servicios a partir de la

incorporación de datos de diferentes métodos de

medición de variables hidrometeorológicas como

apoyo al establecimiento del Sistema Nacional de

Alertas Tempranas ante amenazas

hidrometeorológicas y de los Centros Regionales de

Pronósticos que permita contribuir a los procesos de

gestión del Riesgo y a los mecanismos de réplica de

los sistemas de alerta regionales, con la participación

de las autoridades ambientales regionales.

$529,74 -$18,84 Pasan a:  HIDRO11 $18,84 $510,90

OSPA02

Generar pronósticos y Alertas hidrometeorológicas

de manera continua (24 horas al día, 365 días al año) y

asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD.

$1.781,08 $54,18

Pasan a:      HIDRO11 $20,4

Vienen de: HIDRO12 $13,4

                               METEO03 $15,3

                                DIR01 $45,9
$1.835,26

OSPA03

Gestión interinstitucional que permita la generación

de productos y servicios a través de la operación de

Centros Regionales de Pronósticos y Alertas como

parte del Fortalecimiento del Sistema de Alertas

Tempranas y del conocimiento de la gestión del

riesgo.

$822,70 $822,70

$2.310,82 $35,34 $2.346,16 $822,70 $,00 $822,70

Actividad
Apropiación 

Inicial

Traslado
Apropiación 

Vigente

Total

INVERSIÓN NACIÓN C-3204-0900-3

(REC 11)

Apropiación 

Inicial

Traslado
Apropiación 

Vigente

INVERSIÓN NACIÓN C-3204-0900-3

(REC 11)



51 

 

2.5 2 Ejecución Presupuestal Total 

 

Gráfica 16 Ejecución Presupuestal Total Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas Tempranas 

 

Al corte del 30 de junio de 2020 la OSPA ha emitido un total de CDP´S por un valor de $ 

2.335.099.067 equivalente al 74,9% de la apropiación vigente y 64,0% correspondiente a 

Registros Presupuestales (RP). Por disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 

realizó congelamiento de CDP´s por valor de $ 126.251.400. 

 

2.5.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 

 

 

Gráfica 17 Ejecución Presupuestal por Actividades Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas Tempranas 

Como se puede observar de manera clara y objetiva en la gráfica de la ejecución presupuestal 

por actividades de la OSPA, la ejecución de recursos ha sido eficiente en términos generales, 
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principalmente para las actividades PAA OSPA01 y OSPA02, las cuales presentan una ejecución 

del 99% y 97% respectivamente. Los recursos comprometidos presentan un comportamiento 

normal teniendo en cuenta que estos se van ejecutando en la medida que se obligan y realizan 

los pagos de bienes y servicios adquiridos por la dependencia. 

La actividad OSPA03, correspondiente a recursos propios provenientes de convenios, presenta 

una ejecución mínima principalmente por la dificultad presentada en la suscripción de los 

convenios interadministrativos con otras entidades del sector, debido a la nueva distribución y 

priorización de recursos en estas entidades, por cuenta de la crisis ocasionada por el virus 

COVID-19. 

2.5.4 Avance detallado por Actividad 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OSPA01  Generación de productos y servicios a partir de la 

incorporación de datos de diferentes métodos de medición de 
variables hidrometeorológicas como apoyo al establecimiento 
del Sistema Nacional de Alertas Tempranas ante amenazas 
hidrometeorológicas y de los Centros Regionales de 
Pronósticos que permita contribuir a los procesos de gestión 
del Riesgo y a los mecanismos de réplica de los sistemas de 
alerta regionales, con la participación de las autoridades 
ambientales regionales. 

50 50 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Datos recibidos de radares 
meteorológicos/total de datos 
esperados de radares 
meteorológicos x 100 

Disponer productos y 
servicios basados en 
datos 
hidrometeorológicos de 
manera oportuna que 
permitan contribuir al 
análisis y generación de 
pronósticos y alertas al 
servicio de la OSPA y de 
los centros regionales de 
pronóstico con los cuales 
la OSPA interactúa.   

50 50 100 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Disposición de la información de los radares que se incluye en el pronóstico y se refleja en los boletines. Así 
mismo la información se encuentra disponible en la página del IDEAM en el App "MiPronóstico". 

 Se reporta la incorporación de las imágenes de satélite provenientes de la antena GOES 16 ya instalada en el 
IDEAM y en funcionamiento. 

 
Logros 
 

 En términos de la generación de productos y servicios se ha logrado disponer en el Visor operativo de la OSPA 
productos tales como: 1. Filtros y automatización gráficas de alertas. 2. Actualización a nuevas imágenes con 
antena GOES 16. 3. Capa de localidades de Bogotá. 4. Disponibilidad del servicio de mapas DALI-Smartmet 
(Bogotá, Sierra Nevada, Vía al llano, Colombia PoP24 y Rain24) 5. Avance en los procesos de alistamiento de 
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los datos que permita la publicación de las variables polarimetricas de todos los radares en el visor operativo 
de OSPA.  

 
Dificultades 
 

 Debido a la cuarentena, no se ha logrado poner en funcionamiento el radar de San José del Guaviare. 
 Así mismo, no se ha logrado obtener información de cotizaciones que permita llevar a cabo el proceso de 

contratación de combustible para el radar de Carimagua, dado que los proveedores de la zona no dan 
respuesta a los requerimientos del IDEAM. Cabe señalar que el proceso se encuentra a cargo del Grupo de 
Redes del IDEAM. 
 
 

Evidencias    
 

 Disposición de productos y servicios a partir de la incorporación de datos de diferentes métodos de medición 
de variables hidrometeorológicas. 
 

Ubicación evidencias:  
 

 imágenes de radar: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/imagenes-de-radar 
 Imágenes de satélite: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/imagsatelital-

portlet/html/imagsatelital/view.jsp 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OSPA02 Generar pronósticos y Alertas hidrometeorológicas 

de manera continua (24 horas al día, 365 días al año) y 
asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD. 49,98 49,98 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Boletines emitidos 1095 
49,98% 

(540 boletines) 
49,98% 

(540  boletines) 
 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Durante el II trimestre se elaboraron, 269 boletines Hidrometeorológicos, 91 Boletines Avisos y Alertas, 180 
boletines Hidrológicos, 90 boletines de Deslizamientos, 91 boletines de Incendios y 13 Boletines 
Agrometeorológicos. 

 
Logros 
 

 Se ha logrado mantener la continuidad de la generación de la información diaria de pronósticos y alertas pese 
al trabajo desde casa por cuenta del aislamiento social. 

 
 
Dificultades 
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 Algunas dificultades tecnológicas transitorias de conectividad a los equipos de la OSPA. Por ejemplo, caída 
de VPN para realización de trabajo remoto. 
 

Evidencias    
 

 Boletines de pronósticos diarios generados y emitidos a nivel nacional. 
 

Ubicación evidencias:  
 

 http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

OSPA03 Gestión interinstitucional que permita la 
generación de productos y servicios a través de la 
operación de Centros Regionales de Pronósticos y 
Alertas como parte del  Fortalecimiento del Sistema de 
Alertas Tempranas y del conocimiento de la gestión del 
riesgo. 
 

49,98 49,98 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Boletines emitidos 
oportunamente /total de 
boletines emitidos  x 100 

Generar 1 boletín de 
pronósticos diario en 

el marco de la vigencia 
de los convenio 

suscritos 

49,98 49,98 100 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Realización de boletines hidrometeorológicos diarios, semanales e informes especiales según requerimiento 
del IDIGER en el marco del Convenio No. 188 de 2019, de la CAR-UAEGRD en el marco del Convenio No. 272 
de 2019. Cabe señalar, que el convenio IDEAM-IDIGER finalizo el pasado 30 de abril de 2020 y el convenio 
IDEAM-CAR-UAEGRD finalizo el pasado 16 de junio de 2020. 
 

Dificultades 
 

 A la fecha no se ha logrado avanzar en la nueva suscripción de los nuevos convenios entre: IDEAM - IDIGER; 
IDEAM-CAR-UAEGRD; que den continuidad a las actividades durante lo que resta del 2020. 

 Así mismo indicar que las entidades como IDIGER, CAR-UAEGRD, se encuentran revisando los procesos y 
priorizando los mismos. 

 
Evidencias    
 

 Boletines de pronósticos diarios generados y emitidos en el marco del funcionamiento de los Centros 
Regionales de Pronósticos y Alertas a través de convenios vigentes suscrito por el IDEAM 
 

Ubicación evidencias:  
 

 Los boletines emitidos para Bogotá, son publicados en la página del IDIGER, en la opción de Sistema de Alertas 
Tempranas. Los cuales pueden ser consultados en el siguiente link https://www.sire.gov.co/web/sab 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos
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 Los boletines emitidos en el marco del Convenio No. 272 de 2019, son remitidos a través de un grupo un 
grupo creado por WhatsApp que incluye a las entidades de IDEAM, CAR y UAEGRD, quienes a su vez los 
replican a entes locales a través de este mismo medio. 
 

 
2.6 SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS E INFORMACIÓN AMBIENTAL  
 

Síntesis de la Gestión: 

 

La subdirección de Ecosistemas e Información ambiental en cumplimiento del PAA 2020 
durante el primer semestre avanzó en las siguientes actividades:  
 

 Grupo de Bosques: Para dar cumplimiento a los reportes de los temas forestales desde el 
IDEAM se ha hecho acercamiento a las autoridades ambientales a través de 8 reuniones 
personalizadas y capacitaciones virtuales con las cuales se busca que las AA reconozcan el 
uso de la plataforma SNIF, valoren la importancia de reportar información de calidad y 
oportuna para la generación de los boletines forestales, así como el uso y acceso a la 
plataforma. 

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 2.776,22 $ 2.730,78 $ 325,80 $ 266,63

Código % Aprop. 

Vigente

Ejecutado Obligado

ECOSIS09 3 $ 78,57 $ 78,57 $ 21,83

ECOSIS10 3 $ 70,00 $ ,00 $ ,00

ECOSIS08 5 $ 132,21 $ 131,21 $ 49,56

ECOSIS11 4 $ 106,80 $ ,00 $ ,00

ECOSIS12 4 $ 112,22 $ 36,53 $ 3,17

ECOSIS07 3 $ 93,00 $ ,00 $ ,00

ECOSIS04 7 $ 180,00 $ 180,00 $ ,00

ECOSIS05 51 $ 1.400,00 $ ,00 $ ,00

ECOSIS01 5 $ 127,00 $ ,00 $ ,00

ECOSIS16 5 $ 132,35 $ 132,35 $ 40,51

ECOSIS13 0 $ ,00 $ ,00 $ ,00

ECOSIS14 5 $ 144,06 $ ,00 $ ,00

ECOSIS15 6 $ 154,58 $ ,00 $ ,00

JEFE DE LA DEPENDENCIA

ANA CELIA SALINAS MARTÍN

Nombre del Proyecto Rubro Presupuestal

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico,

Meteorológico y Ambiental  Nacional

C-3204-0900-3

Actividad

Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de la degradación de los

suelos y las tierras en Colombia 

Conocimiento del riesgo de desastres. Monitoreo y seguimiento para el

pronóstico de la amenaza por deslizamientos en Colombia, para alertas

tempranas.Fortalecer el monitoreo y seguimiento de la dinámica de las coberturas de la

Tierra

Gestión de información de indicadores y estadisticas ambientales

Institucionales.

Dar cumplimiento a las líneas estratégicas definidas en el plan de acción de

SIAC 2015-2020.

Fortalecer el monitoreo y seguimiento del estado de los ecosistemas y sus

servicios ecosistémicos

Monitoreo de la dinámica de los glaciares de Colombia

Gestión de información de estadísticas sobre el recurso forestal

Continuar con el monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta

montaña 

Actualización de las cuentas económicas ambientales asociadas al bosque

en unidades físicas.

Implementación de Actividades para la investigación asociada a recursos

genéticos forestales

Gestion de informacion geografica del IDEAM

Coordinar acciones en el marco de GEO y Comision Colombiana del Espacio

CCE.

EJEC. FINAN. II TRIM

20,5%
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Con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se realizaron 4 reuniones de 
planificación hacia la interoperabilidad del SNIF con las demás plataformas de reporte 
especialmente de registros de restauración. 
 
En el marco del trabajo Interinstitucional realizado con el DANE, se avanzó en el análisis de 
las hojas metodológicas relacionadas con el cálculo  de la Cuenta de activos de los bosques 
y otras tierras boscosas en unidades físicas (hectáreas), logrando su -consolidación para el 
periodo 2012 -2017. 
 
Con el Objeto de prevenir y dar herramientas para el control de Incendios de la Cobertura 
Vegetal se realizaron 9 talleres de forma interinstitucional con actores del SINA, talleres 
donde participaron Autoridades Ambientales territoriales, organismos de socorro, comités 
Regionales de Gestión del Riesgo. 
 
Avanzando en la implementación del IFN se firmaron convenios con los institutos SINCHI, 
IAvH para la ejecución del Inventario en Amazonía y Orinoquía. En pacífico se avanzó con 
la implementación de 20 conglomerados. 
 
Desde el SMByC se emitió el boletín No 21 de detección temprana de deforestación 
correspondiente al último trimestre del año 2019; se emitieron 24 reportes de detección 
temprana semanales de deforestación; igualmente se trabajó en el monitoreo de las 
detecciones tempranas para el primer y segundo semestre del año 2020, así como la 
determinación de la cifra de deforestación del año 2019. 
 

 

 Grupo Suelos y Tierras: En el avance de la elaboración del mapa de coberturas se avanzó 
en la interpretación de 59.862,4 mk2, Esta área contribuye a que el área total interpretada 
del territorio continental sea de 892.184,1 Km2 acumulados, que equivale al 78,14 %; esta 
área incluye la interpretada por el IDEAM (recursos inversión nación y recursos de 
cooperación internacional), Parques  Nacionales Naturales de Colombia y el Instituto 
SINCHI 
 
Se cuenta con un avance en la actualización del inventario de eventos de deslizamientos 
del país, el cual es un insumo referente para la actualización de umbrales de lluvia 
detonantes de deslizamientos para el pronóstico de la amenaza para alertas tempranas. 
 
Se publicó el informe del estado de los Glaciares para el año 2019, así como el informe 
específico del estado del Nevado Santa Isabel 
 

 Grupo Sistema de Información Ambiental Institucional:  
 Actividades grupo Avances en las pruebas y diagnóstico de elementos técnicos y 

tecnológicos para el mantenimiento evolutivo del geo portal IDEAM. 

 Avances en la oficialización de 52 capas de información geográficas del IDEAM, 

 Trece (13) Seminarios Web, Dieciséis (16) Webinars mensuales, llamado a propuestas, 

proyectos y eventos convocados para el periodo. 
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 Se da cumplimiento a la revisión y publicación de dieciocho (8) indicadores  

ambientales del IDEAM. 

 Reporte al MADS de diez (10) indicadores ODS a cargo del IDEAM 

 Matriz de seguimiento técnico al proceso de preparación, caracterización y 

seguimiento de las operaciones estadística priorizadas, en el marco del SIAC., de 

acuerdo al Decreto 1743/2016 y Resolución 1418 de 2017 (NTCPE 1000)} 

 Realización de tres (3) capacitaciones internas en operaciones estadísticas de acuerdo 

a la norma técnica de calidad NTC PE 1000 

 Durante lo transcurrido del año 2020, se realizó el monitoreo del comportamiento del 

portal SIAC, se registró un promedio mensual de 33.000 usuarios. 

 Se apoyó en la realización del primer piloto el aplicativo RUA-Retc: tres (3) jornadas 

prácticas, (1) con autoridades ambientales y (2) días con establecimientos. 

 Se atendieron las incidencias reportadas en los subsistemas: SNIF, SIRH, SISAIRE, PCB, 

RENARE y RUA unificado 

 Ejecución curso virtual del SNIF; participando 92 profesionales y técnicos de 31 

Autoridades Ambientales 

 Veinte (20) piezas informativas y gráficas dispuestas y divulgadas a través del portal 

web del SIAC. 

 Dos (2) capacitaciones virtuales sobre SIAC, sus componentes y servicios asociados al 

departamento del Meta y Caldas. 

2.6.1 Resumen Movimientos Presupuestales 
 

A continuación, se presenta el detalle los movimientos presupuestales realizados a 30 de 

junio así: 
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Valor
Actividad Origen/ 

Destino
Valor

Actividad 

Origen/ 

Destino

ECOSIS09

Fortalecer el programa de

monitoreo y seguimiento de la

degradación de los suelos y las

tierras en Colombia.

$85,00 -$6,43 Pasan a: INFO03 $6,43 $78,57

ECOSIS10

Conocimiento del riesgo de

desastres. Monitoreo y seguimiento

para el pronóstico de la amenaza por

deslizamientos en Colombia, para

alertas tempranas.

$70,00 $70,00

ECOSIS08

Fortalecer el monitoreo y

seguimiento de la dinámica de las

coberturas de la Tierra.

$140,00 -$7,79 Pasan a: INFO03 $1,67
                   HIDRO12 $6,12$132,21

ECOSIS11

Fortalecer el monitoreo y

seguimiento del estado de los

ecosistemas y sus servicios

ecosistémicos.

$106,80 $106,80

ECOSIS12
Monitoreo de la dinámica de los

glaciares de Colombia.
$89,42 $22,80 Vienen de: ECOSIS15 $22,80 $112,22

ECOSIS07

Gestión de información de

estadísticas sobre el recurso

forestal.

$100,00 -$7,00 Pasan a: HIDRO12 $7,00 $93,00

ECOSIS04

Continuar con el monitoreo del ciclo

de carbono en ecosistemas de alta

montaña. 

$180,00 $180,00

ECOSIS05

Actualización de las cuentas

económicas ambientales asociadas

al bosque en unidades físicas.

$,00 $1.400,00 $1.400,00

ECOSIS01

Implementación de Actividades

para la investigación asociada a

recursos genéticos forestales.

$127,00 $127,00

ECOSIS16
Gestion de informacion geografica

del IDEAM.
$151,16 -$18,81

Pasan a: INFO03 $16,28

                     HIDRO12 $2,53
$132,35

ECOSIS13

Coordinar acciones en el marco de

GEO y Comision Colombiana del

Espacio CCE.

$,00

ECOSIS14

Gestión de información de

indicadores y estadisticas

ambientales Institucionales.

$105,06 $39,00 Vienen de: ECOSIS15 $39,00 $144,06

ECOSIS15

Dar cumplimiento a las líneas

estratégicas definidas en el plan de

acción de SIAC 2015-2020.

$221,78 -$67,20
Pasan a:  ECOSIS12 $22,80

                     ECOSIS14 $39,00

                     HIDRO12 $5,40

$154,58

$1.376,22 -$45,44 $1.330,78 $1.400,00 $0,00 $1.400,00

INVERSIÓN PROPIOS - C-3204-0900-3

 (REC 20)

Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente

Total

Actividad

INVERSIÓN NACIÓN C-3204-0900-3

(REC 11)

Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente
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2.6.2 Ejecución Presupuestal Total 

 

 

Gráfica 18 Ejecución Presupuestal Total Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental 

La gráfica 18 Nos muestra el presupuesto de la subdirección de Ecosistemas e Información 

ambiental, el cual está compuesto por recursos Nación y recursos propios en proporciones del 

48% y 52% respectivamente, sin embargo, es importante dar claridad sobre lo siguiente: De 

este presupuesto los recursos propios equivalentes a $1.400.000 millones no se han hecho 

efectivos ya que se esperaba que ingresaran vía convenio con la empresa Cenit, hecho que no 

se cumplió por las dificultades actuales del país con la emergencia sanitaria, que ha dificultado 

actividades de campo y que los recursos económicos se prioricen en otro tipo de acciones. Por 

otro lado, del 48% de los ingresos nación, cerca del 45% se encuentran bloqueados. Todo lo 

anterior hace que la ejecución actual sea del 20,5%. 

2.6.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 
 

 

Gráfica 19 Ejecución Presupuestal por Actividades Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental 1 
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Gráfica 20 Ejecución Presupuestal por Actividades Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental 2 

En la gráfica 19 y 20 observamos cómo las actividades ECOSIS 10, 08, 11, 12, 07, 14 y 15 se han 
visto afectadas por el bloqueo de recursos ya que no ha sido posible la apropiación parcial y/o 
total de los recursos; La actividad 05 está siendo afectada por el no ingreso de recursos propios; 
la actividad 13 no se le asignaron recursos (se ejecuta a través de funcionarios del Ideam); la 
actividad 01 a la fecha de presentación del presente informe no se había contratado ya que sus 
actividades con 100% de campo y las restricción sanitaria no permite su ejecución.  

 

2.6.4 Avance detallado por Actividad 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS01   Implementación de Actividades para la 
investigación asociada a recursos genéticos forestales. 
 

15 3 20 
 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Acciones encaminadas a la 
conservación genética de la 
especie Eucalyptus globulus 

3 15 3 20 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Durante este periodo se hizo el traslado de las semillas de Eucalyptus hacia el laboratorio del IDEAM 
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Dificultades 
 

 Se mantienen las restricciones de bioseguridad lo que no ha permitido la contratación de las acciones ya que 
todas requieren trabajo de campo. 

 
Evidencias    
 

 se adelantó el  proceso de selección abreviado de menor cuantía SAM-019-2020 y se publicó en el SECOP. 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1K1KGWg0HBvruzpJoFnCaecEs901ixy83?usp=sharing 
 

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS04  Monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas 

de alta montaña. 
 

50 20 40 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Número de campañas 4 50 10 20 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se realizaron cinco reuniones de trabajo con el DANE, avanzado en la construcción de la Cuenta de activos 
de los bosques y otras tierras boscosas en unidades físicas (hectáreas), para los siguientes periodos: 
1/01/2012 a 31/12/2012, 1/01/2013 a 31/12/2013, 1/01/2014 a 31/12/2014, 1/01/2015 a 31/12/2015, 
1/01/2016 a 31/12/2016, 1/01/2017 a 31/12/2017, 1/01/2018 a 31/12/2018 

 En los temas relacionados con incrementos en el stock: forestación, reforestación, crecimiento natural y 
disminuciones en el stock: deforestación, reducciones naturales y revaluaciones. 

 Como se acordó con la parte técnica, administrativa y jurídica del IDEAM y de la Universidad Javeriana dar 
prioridad a la realización de actividades que no requieren campo, los avances están en el análisis de 
información y análisis de bases de datos; se estima realizar la Campaña de monitoreo No. 2 a finales de julio 
o Agosto por las restricciones impuestas por la emergencia del Covid-19. 
 

Logros 
 Consolidación del Contrato 193 de 2020 con la Universidad Javeriana; además presentación del protocolo 

cde monitoreo de Carbono al Grupo de Bosques para su revisión, validación y ajuste. Avance en el análisis de 
la información de Carbono generada por la Torre Eddy Covariance 

Dificultades 
 Por las dificultades de movilidad y aislamiento por el Covid-19 se han limitado las salidas a campo. También 

la lentitud en los procesos administrativos de la Universidad Javeriana ha demorado los procesos 
contractuales. 

Evidencias    
 

 Como se acordó con la parte técnica, administrativa y jurídica del IDEAM y de la Universidad Javeriana dar 
prioridad a la realización de actividades que no requieren campo, los avances están en el análisis de 
información y análisis de bases de datos; se estima realizar la Campaña de monitoreo No. 2 a finales de julio 
o Agosto por las restricciones impuestas por la emergencia del Covid-19. 
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Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1K1KGWg0HBvruzpJoFnCaecEs901ixy83?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS05 Actualización de las cuentas económicas 

ambientales asociadas al bosque en unidades físicas. 

 
25 25 100 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos 1 25 25 100 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  

 Avance en el protocolo metodológico para la cuenta económico ambiental del bosque  
 Avance en la construcción de las hojas metodológicas de cálculo (periodo 2012-2018)  
 Socialización de avances de cuentas ambientales para MADS, OCDE 

Logros 
 Se avanza en las actividades según lo previsto 

Evidencias    
 En el marco del trabajo Interinstitucional realizado con el DANE,  se avanzó en los siguientes productos: 
 Avance en la construcción de las hojas de cálculo para 1. Cuenta de activos de los bosques y otras tierras 

boscosas en unidades físicas (hectáreas) y 2. Cuenta de activos de los recursos madereros en unidades físicas 
(metros cúbicos). 

 Avance en la elaboración de protocolo metodológico para la construcción de la cuenta de bosques en 
unidades físicas. 

 Avance en la construcción del Documento actualizado de análisis de la cuenta en unidades físicas 
(introducción, contexto de país e indicadores económicos) 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1YwyogQam3tvAnAM6ym2D7MIM6WU2XgeV?usp=sharing    
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS07 Gestión de información de estadísticas sobre el 

recurso forestal. 46 45 97,83 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Boletines 1 46 45 97,83 
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Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se establecieron las historias de usuario para actualizar los módulos de Remisiones de movilización ICA y el 
de Plantaciones Productoras del SNIF, lo anterior con el fin de llevar a cabo la interoperabilidad con el 
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.  

 Se establecieron las historias de usuario para actualizar el módulo de Restauración/Plantaciones Protectoras 
del SNIF y para llevar a cabo la interoperabilidad con el subsistema de restauración del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 3.  

 Se establecieron las historias de usuario de la lista propuesta de nuevos requerimientos o mejoras por parte 
del grupo de bosques y del SNIF para seguir en la actualización del subsistema.  

 Se han realizado alrededor de 14 mesas de ayuda con el fin de ajustar las incidencias presentadas en el 
subsistema durante el periodo de garantía, de las cuales se han podido resolver 10 de ellas por parte de la 
UT-Ingenian software. 

 Se tienen las Bases de Datos descargadas de las diferentes temáticas del SNIF, (Aprovechamiento, 
Movilización, Decomiso, Incendios y Restauración/plantaciones protectoras).  

 Se estructuro el documento del boletín forestal 2019, Es su versión preliminar  
Dificultades 

 No ha sido posible realizar las campañas debido a la emergencia sanitaria 
Evidencias    

 Se adjuntan las Bases de Datos descargadas de las diferentes temáticas del SNIF, (Aprovechamiento, 
Movilización, Decomiso, Incendios y Restauración /plantaciones protectoras). Adicional se adjunta el 
diagnóstico de la información, las tablas preliminares propuestas para el boletín forestal 2019 en la carpeta 
llamada "Información boletín forestal 2019". 

 Se estructuro el documento del boletín forestal 2019, Es su versión preliminar   
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1cCbQ8CHoeTtodNWUKpCfSN7s4bgqtxW2?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS08 Fortalecer el monitoreo y seguimiento de la 

dinámica de las coberturas de la Tierra. 45 40 89 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Avance en la implementación de 
la metodología Corine Land Cover 
para la obtención del Mapa de 
Coberturas de la Tierra año 2018. 

8 %  del territorio 
continental con 

implementación de 
metodología CLC 

45 49 108 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Avance de área  reinterpretadas mediante la metodología  Corine Land Cover, correspondiente a 59.862,4 
Km2  

 Se participó en talleres y mesas de trabajo convocadas por el MADS, relacionadas con el monitoreo de 
carbono en la alta montaña. 

 Sustentó la EMA en mesa interinstitucional de Definición de actividades de alto y bajo impacto en los 
páramos. 

 Asistencia a comité de seguimiento de la EMA con el IAvH.  
 Generación de propuesta de oficio para solicitar lineamientos al MADS Ley de páramos, Art 29. 
 Avance de área reinterpretada mediante la metodología Corine Land Cover, correspondiente a 10.768 Km2 
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Logros 
 Se cumplió con la reinterpretación programada. 
 Ya se cuenta con la GDB del mapa de coberturas interpretado por el SINCHI y algunas áreas correspondientes 

al mapa de coberturas de la jurisdicción de PNNC, con el fin de iniciar el proceso de empalme. 
Evidencias    

 capa cartográfica de las áreas reinterpretadas, salidas gráficas de las áreas reinterpretadas 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1JTYcFBjzYL1418v5dzqwXdJqj0D1gAmX 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS09 Fortalecer el programa de monitoreo y 

seguimiento de la degradación de los suelos y las tierras en 
Colombia. 

 

17 19 112 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Avance de insumos técnicos para 
la zonificación de susceptibilidad 
de los suelos a la desertificación. 

62 %  
Preparar los insumos 

técnicos para la 
zonificación de 

susceptibilidad de los 
suelos a la 

desertificación 

17 19 112 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se cuenta con documento técnico de avance número 1 de la elaboración y estructuración de los elementos 
técnicos requeridos para la elaboración de la zonificación de la susceptibilidad general de los suelos a la 
degradación por desertificación, para el territorio nacional a escala 1:100.000, correspondiente al 
componente clima, con variables cartográficas derivadas del ENA recientemente elaborado por el IDEAM y 
de meteorología las cuales permiten la identificación de las zonas áridas, secas y subhúmedas secas desde el 
punto de vista hidroclimático. 

 Se elaboró informe técnico de predicción (escrito y mapas) de estado de los suelos y de amenaza por 
deslizamientos de tierra para el mes de mayo, se envió a la Subdirección de Meteorología. 

 La base de datos de Inventario de deslizamientos continúa siendo alimentada con datos de eventos oficiales 
reportados por fuentes externas, ocurridos día a día y año a año.  

 Se cuenta con documento técnico sobre elementos requeridos para la elaboración de la zonificación de la 
susceptibilidad general de los suelos a la degradación del componente clima consolidado.  Se avanzó en la 
revisión y evaluación de la información del factor clima para el modelo de susceptibilidad a la degradación 
de suelos por desertificación. 

 Consolidación de propuesta de Proyecto de Cooperación triangular con Argentina sobre degradación de 
suelos por desertificación 

 Preparación propuesta y logística para realización de evento Ideam para celebración del Día mundial de lucha 
contra la desertificación y sequía y día nacional del suelo (17-06-2020) 

 Elaboración propuesta de evento interinstitucional liderado por Ideam, para celebración día internacional de 
conservación del suelo 
 

Logros 
 

 Liderazgo del Ideam en difusión nacional e internacional de productos y avances en la línea de degradación 
de suelos, especialmente la de desertificación. 
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 Se solicitaron y obtuvo la información geográfica del componente climatológico, para la estructuración del 
modelo de susceptibilidad. 

Dificultades 
 Se requiere de al menos un profesional más de apoyo para abordar los requerimientos de la línea de trabajo 

Evidencias    
 Documento técnico y presentación de los componentes Clima,  Geomorfología como factores para el modelo 

de susceptibilidad de los suelos a la degradación por desertificación.  
 Participación en el Conversatorio internacional con Argentina para la celebración del día Nacional de los 

suelos en Colombia y Día mundial de lucha contra la desertificación y la Sequía. 
 Participación en el evento virtual para la celebración del día internacional de la conservación de suelos. 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gF66NahICA8IAbfYKFe0c56rCjEISB9m 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS10 Conocimiento del riesgo de desastres. Monitoreo 

y seguimiento para el pronóstico de la amenaza por 
deslizamientos en Colombia, para alertas tempranas. 

20 26 130 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Avance de insumos técnicos 
elaborados. 

50 % 
Actualizar los 

umbrales de lluvia 
detonante de 

deslizamientos para 
zonas seleccionadas. 

20 26 130 

 

Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se elaboraron insumos técnicos para el boletín de predicción climático (escrito y mapas) de estado de los 
suelos y de amenaza por deslizamientos de tierra para el mes de junio. 

 Avance de la base de datos de Inventario de deslizamientos que continúa siendo alimentada con datos de 
eventos oficiales reportados por fuentes externas, ocurridos día a día y año a año. 

 A partir del convenio marco No. 200 de 2020 firmado entre Cenit - IDEAM, se dio inicio a reuniones técnicas 
(2): junio 9 y 18 de 2020, para revisar y presentar necesidades de las partes; se avanzó en la asignación de 
responsables por dependencias, por objetivos y actividades técnicas específicas. 

Logros 
 

 Firma del Convenio Marco 200 de 2020, entre Cenit e Ideam 
 
Dificultades 

 
 Hace falta al menos un profesional de apoyo para abordar algunos de los requerimientos de la línea de 

trabajo. 
 Confirmación por parte de CENIT de no disponibilidad presupuestal para el 2020. 

 
Evidencias    

 
 Documentos de ejecución técnica 

 
Ubicación evidencias:  

 https://drive.google.com/drive/search?q=estudios%20previos%20umbrales 
 https://drive.google.com/drive/folders/1pe65D5b4hLt1x99nTcetOKsYfqiVYfm4 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS11 Fortalecer el monitoreo y seguimiento del estado 

de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. 

 
33 29 88 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Avance de documentos 
técnicos elaborados. 

Propuesta de protocolo de 
monitoreo y seguimiento del 
estado de los ecosistemas 
acuáticos y documento de 
avance de implementación de 
la estrategia de monitoreo 
integrado de alta montaña. 

33 29 88 

 

 
Descripción del avance 
 

 Se estableció plan de trabajo para iniciar con la construcción del protocolo de Monitoreo de la Alta montaña 
y ecosistemas acuáticos; se trabajó en la propuesta para llevar a cabo el taller de alta montaña. 

 Ajuste y solicitud de observaciones al documento técnico bases técnicas y conceptuales del monitoreo y 
seguimiento de los ecosistemas acuáticos del país. 

 Se participó en talleres y mesas de trabajo convocadas por el MADS, relacionadas con el monitoreo de 
carbono en la alta montaña. 

 Sustentó la EMA en mesa interinstitucional de Definición de actividades de alto y bajo impacto en los 
páramos. 

 Asistencia a comité de seguimiento de la EMA con el IAvH.  
 Generación de propuesta de oficio para solicitar lineamientos al MADS Ley de páramos, Art 29. 

 
Logros 
 

 Avances en socializaciones, acuerdos con entidades  
 Aprobación TDR para contratación de profesional de apoyo para avance en formulación propuesta de 

protocolo de ecosistemas acuáticos. 
 

Dificultades 
 

 No se ha iniciado el componente EMA, dado que no se ha confirmado la aprobación del Plan de Trabajo 
presentado a Chemonics 

 No se ha iniciado actividades técnicas, de acuerdo a lo propuesto para la estructuración de la propuesta de 
protocolo de ecosistemas acuáticos 

 La ausencia de al menos 2 profesionales de apoyo para el desarrollo de las actividades ha ralentizado el 
avance en esta Actividad. 

 
Evidencias    
 

 Documentos de ejecución técnica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fdbq9_Vb2yL1uEhTO8X5fGd_HTc1mgkV 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS12  Monitoreo de la dinámica de los glaciares de 

Colombia. 

 
50 38 76 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Base de datos 
actualizada 

Monitoreo glaciar para dos 
sitios piloto 

50 38 76 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Elaboración del informe del estado del glaciar Santa Isabel.  
 Se coordinó con el PNN Los Nevados la toma de datos de campo y con base en ellos se actualizó el indicador 

Balance de masa. 
 Dos conferencias virtuales por solicitud de dos colectivos ambientalistas. 
 Se identificaron datos atípicos para todas las temáticas.  
 Se hizo un análisis preliminar del módulo de aprovechamiento forestal.  
 Se enviaron 8 incidencias a la U.T. las cuales están en revisión.  
 Se crearon 13 nuevos usuarios y se habilitaron 20 de acuerdo a las solicitudes al SNIF.  
 Se realizaron los términos de referencia para el mantenimiento evolutivo del SNIF. 
 Elaboración del informe de actividades glaciológicas. (Cocuy)  
 Socializaciones: Conferencia sobre glaciares en la Sociedad Geográfica de Colombia  
 Actualización contenidos monitoreo glaciar en la página web   
 Cálculo de la incertidumbre del área glaciar en la Sierra Nevada de Santa Marta para artículo científico   
 Avance en socialización de la glaciología con PNNC: Turismo Científico en Glaciares  
 Inicio de actividades relacionadas con la Operación estadística Balance de masa glaciar  
 Actualización del Balance de masa mensual Glaciar Santa Isabel  
 Elaboración de un protocolo de bioseguridad para campañas de glaciología  
 Avance en la migración de datos de campo glaciar al DHIME 

Logros 
 Esta actualizado el Indicador ambiental Balance de masa  
 Se realizó en 70% el informe de actividades glaciológicas 2019 
 Inicio de documentación para la Operación Estadística: Balace de masa glaciar. 

Dificultades 
 No se pudieron llevar a cabo trabajos de campo. 
 Lentitud en el desarrollo de actividades debido a falta de dos profesionales de apoyo. 

Evidencias    
 Informes técnicos del estado de los glaciares nacionales y de los glaciares de estudio en campo para el año 

2019 
 Avances en la documentación de la operación estadística Balance de Masa Glaciar 
 Preparación de datos para la implementación del Módulo Glaciares en el sistema DHIME 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1rSLH4DXpZ5RwIbYORH-mGM7TpqcXf_Kg?usp=sharing 
 http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/balace-de-masa-glaciologico 
 http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023885/023885.html 
 http://www.ideam.gov.co/documents/11769/229819/Informe+VNSI+2020/f6bc9a96-49f2-46aa-a455-

4253d9891e8d 
 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.00099/full 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS13 Coordinar acciones en el marco de GEO y 

Comisión Colombiana del Espacio CCE. 50 45 90 

 
 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Plan de trabajo ejecutado 1 50 45 90 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 En abril: - Un (1) boletín de noticias divulgado de GEO. - Tres (3) Seminarios Web y Dos (2) cursos MOOC para 
desarrollo de capacidades en el uso y aplicación de datos de observación terrestre satelital. - Compilación de 
propuestas de Colombia para aplicar al proyecto GEO-Google Earth Engine - Diligenciamiento Encuesta Digital 
Necesidades AmeriGEO 
- Participación y apoyo en las siguientes iniciativas: • Conferencia-Workshop GEOBON • Simposio Virtual 

GEO • Lanzamiento llamado Microsoft Azure – GEOBON • Nuevos grupos de trabajo GEO  • Participación 
de reuniones mensuales y quincenales de: • Comité planeación Semana Amerigeo 2020 • Reunión 
Caucus AmeriGEO 

 En mayo: - Un (1) boletín de noticias divulgado de GEO. • Cuatro (4) Seminarios Web y Un (1) curso MOOC 
para desarrollo de capacidades en el uso y aplicación de datos de observación terrestre satelital. • 
Compilación de propuestas de Colombia para aplicar al proyecto GEO-ONU-Hábitat • Diligenciamiento 
Encuesta Digital Necesidades GEOLDN 
- Participación y apoyo en las siguientes iniciativas: • Conferencia-Workshop GEOBON • Simposio Virtual 

GEO. • Lanzamiento llamado Microsoft Azure – GEOBON • Participación grupo de trabajo GEO  
Desarrollo de capacidades  

- Participación de reuniones mensuales y quincenales de: • Comité planeación Semana Amerigeo 2020 • 
Reunión Caucus AmeriGEO 

 En junio: - Un (1) boletín de noticias divulgado de GEO. -  Seis (6) Seminarios Web y Un (1) curso lección para 
desarrollo de capacidades en el uso y aplicación de datos de observación terrestre satelital. - Apoyo en 
documentación de propuesta grupo Alta montaña – AmeriGEO. - Diligenciamiento Encuesta Cambio 
Climático Copernicus C3s  
- Participación y apoyo en las siguientes iniciativas: • Reunión mantenimiento evolutivo Geoportal IDEAM 

• Simposio Virtual GEO • Uso de imágenes satelitales convenio Planet-FAO, Perusat-CCE • Participación 
grupo de trabajo GEO  Desarrollo de capacidades • Participación de reuniones mensuales y quincenales 
de: • Comité planeación Semana Amerigeo 2020 • Reunión Caucus AmeriGEO 

Logros 
 

 Tres (3) boletines de noticias divulgadas de GEO. 
 Trece (13) Seminarios Web  
 Un (1) curso Lección para desarrollo de capacidades en el uso y aplicación de datos de observación terrestre 

satelital. 
 Apoyo en la estructuración de la propuesta grupo Alta montaña -AmeriGEO 
 Participación en la encuesta Cambio Climático Copernicus C3s 
 Participación y apoyo en las siguientes iniciativas: 
 Participación grupo de trabajo GEO  Desarrollo de capacidades 
 Participación de reuniones mensuales y quincenales para el Comité planeación Semana Amerigeo 2020 y la 

reunión Caucus AmeriGEO 
 Involucrar a la academia de las actividades fomentadas por GEO Internacional. 
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Evidencias    
 

 Soportes de las gestiones y acompañamiento transversal  a las actividades de observación de la tierra (Geo) 
en los siguientes aspectos: 
*  Boletines de noticias divulgadas de GEO. 
* Seminarios Web  
* Capacitaciones para el desarrollo de capacidades en el uso y aplicación de datos de observación de la tierra. 

  Apoyo en iniciativas , estructuración de propuestas temáticas en el marco de AmeriGEO 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/12DflYHE1Lz8YKBk72ClNSMNZPepgp724?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS14 Gestión de información de indicadores y 

estadísticas ambientales Institucionales. 50 40 80 

 
 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Requerimientos atendidos. 100% 50 50 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Apoyo a la Subdirección de Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso del proyecto SIIVRA; Acciones de 
Seguimiento de la Política de Cambio Climático 

 Acompañamiento a la Oficina Asesora de Asuntos Internacionales IDEAM en el proceso del proyecto PBIFEC, 
Agenda post 2020 Biodiversidad 

 Apoyo a la Oficina Asesora de Planeación del IDEAM en el proceso de reporte ODS CONPES 3918 
 Elaboración de la matriz de seguimiento de indicadores ambientales del IDEAM en el Marco del SIAC. 
 Acompañamiento al grupo SIA IDEAM en el proceso de ajuste y programación de las operaciones estadísticas 

a evaluar según programa PEN (2017-2022) ante el Comité Científico 
 Articulación de la Oficina Asesora de Planeación IDEAM con el grupo SIA en los procesos de gestión de 

operaciones estadísticas  
 Se ha adelantado capacitación en materia de operaciones estadísticas, en procesos de preparación para la 

Subdirección de Hidrología del IDEAM de las operaciones estadísticas Oferta Hídrica y Variables de Calidad 
del Agua 

 Revisión y ajustes de 11 Hojas Metodológicas de los indicadores derivados del Estudio Nacional del Agua, 
2016. 

 Revisión y ajustes de 26 tablas de los indicadores derivados del Estudio Nacional del Agua 2016, 3 tablas de 
los indicadores de PCBS , 12 tablas de los indicadores de Aire y de 50 tablas de los indicadores de CLIMA 

 Revisión y ajustes de hojas Metodológicas CLIMA, hojas metodológicas AIRE, hojas metodológicas PCB 
 Gestión y acompañamiento al diligenciamiento de la matriz OCDE emitida por el DNP al MADS. 
 Participación de la mesa institucional de Economía Circular  
 Informe avance de la guía de presentación e interpretación de gráficas 
 Articulación de los ODS 15 en la agenda post 2020 y Proyecto Vida Sobre la Tierra 
 Capacitación CUENTAS AMBIENTALES en el marco OCDE 
 Capacitación OPERACIONES ESTADÍSTICAS en el marco de preparación para evaluación en el IDEAM 
 Capacitación FORMULACIÓN INDICADORES en el marco de formulación indicadores para el RUA 
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Actualización y publicación de los indicadores: Brillo solar, Precipitación, Temperatura, Humedad Relativa, 
Eliminación de desechos de PCB, Retiro de equipos PCB, Marcación de equipos PCB, Ozono; en el portal 
institucional del IDEAM. 

 Asistencia y participación  en la capacitación sobre el fortalecimiento de los registros administrativos 
 Asistencia capacitación Plan Estadístico Nacional 
 Participación del comité de sostenibilidad en la estrategia de Economía Circular 
 Una (1) capacitación en operaciones estadísticas en el marco de preparación para evaluación en el IDEAM de 

la OE Balance de Masa Glaciar. 
 Se organizó una socialización y capacitación la divipola del DANE. 

Logros 
 

 Se da cumplimiento a la revisión y publicación de ocho (8) indicadores ambientales del IDEAM. 
 Realización de dos (2) capacitaciones internas en operaciones estadísticas de acuerdo a la norma técnica de 

calidad NTC PE 1000 
 Apoyo a la Subdirección de Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso del proyecto SIIVRA. 
 Acciones de Seguimiento de la Política de Cambio Climático 
 Acompañamiento a la Oficina Asesora de Asuntos Internacionales IDEAM en el proceso del proyecto PBIFEC, 

Agenda post 2020 Biodiversidad 
 Gestión y acompañamiento al diligenciamiento de la matriz OCDE emitida por el DNP al MADS. 
 Avance en la guía de presentación e interpretación de gráficas 

 
Evidencias    
 

 Se relaciona y evidencia el seguimiento y gestión de apoyo a las áreas temáticas del IDEAM en los procesos 
de: 
*Preparación de operaciones estadísticas  
*Documentación y publicación de los indicadores ambientales del Instituto. 
* Consolidación de información del IDEAM para el reporte de ODS nacionales  
* Acompañamiento en las jornadas de reporte de ODS globales. 
*Participación en las mesas de economía circular y apoyo en la consolidación de reportes. 
*Participación en las reuniones con MADS relacionadas como apoyo al fortalecimiento  del sector ambiental 
en el Sistema Estadístico Nacional. 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/12DflYHE1Lz8YKBk72ClNSMNZPepgp724?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS15 Dar cumplimiento a las líneas estratégicas 

definidas en el plan de acción de SIAC 2015-2020. 50 40 80 

 
 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Plan de acción 2015-2020 ejecutado. 1 50 50 100 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre 

 Línea de fortalecimiento: • Revisión de diseño gráfico y servicios a recomendar para la actualización del Portal 
SIAC; • Actualización del portal web del SIAC. • Junto con el MADS se prepara el taller a realizar con los socios 
del SIAC. 
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 Línea de Interoperabilidad • Se atendieron las incidencias reportadas en los subsistemas: SNIF, SIRH, SISAIRE, 
PCB, RENARE y RUA unificado • Se continuó el proceso de pruebas y preparación del piloto RUA RETC para la 
implementación del RUA Unificado.  • Se realizó el aprovisionamiento de la nueva OCI del bus de servicio en 
producción • Se mantuvo con soporte los servicios de interoperabilidad disponibles de los subsistemas SNIF, 
SIRH, SISARE con autoridades ambientales, y los demás servicios disponibles en el bus de servicios. 

 Línea de regionalización • Se elabora propuesta de cursos y capacitaciones. • Configuración en Moodle con 
la restauración de la copia de seguridad para la creación del curso de SNIF y la copia de seguridad del curso 
“RUA y SIUR. • Apoyo en la Preparación del taller de SISAIRE con AA, y del piloto RETC 2020; SNIF 

 Línea de difusión: • Se diseñaron y dispusieron en el portal web de SIAC cinco (5) banners - Una (1) infografía, 
• Se realizó logo del Observatorio del Agua. • Diseño de logos de RUA y RETC para el sistema de Información 
• Apoyo en el nuevo diseño de una propuesta del aplicativo RENARE  •   Boletín informativo SIAC del mes de 
Mayo, dispuesto en ww.siacgov.co SNIF   • Participación en la construcción de un plan de acción para el 
manejo de las redes sociales del SIAC en conjunto con el MADS. • Realización de un comité editorial SIAC. • 
Se envían correos de invitación a participar en las capacitaciones virtuales sobre SIAC, sus componentes y 
servicios asociados a cinco (5) gobernaciones y diez (10) municipios. • Conforme al monitoreo que se realiza 
en el portal SIAC para el mes de mayo, se obtiene un promedio de 20.000 visitas 

 Fortalecimiento: •Actualización del marco conceptual del SIAC del año 2016, así como doce (12) formularios 
propuestos para recopilar información por parte de los socios del SIAC que permita ajustar el marco 
conceptual. •Presentación a la oficina de informática sobre el diagnóstico de los sistemas de información del 
SIAC que administra el IDEAM •Se reprograma reunión virtual de actualización y dinamización del portal web 
del SIAC con el Instituto SINCHI y el Instituto IIAP 

 Interoperabilidad: •Apoyo y asistencia a las reuniones de seguimientos a compromisos RUA RETC 
•Preparación logística del piloto con la CVC •Seguimiento a la puesta en producción de los componentes 
geográficos (validador, admin geo y visor geográfico) •Seguimiento al subsistema SISAIRE en fase de 
producción: Elaboración de pruebas y presentación de funcionalidades de web service 

 Regionalización: •Primer encuentro virtual ¨RUA Manufacturero¨ con autoridades ambientales, realizando 
una intervención asociada al Sistema de Información Ambiental de Colombia (Fortalecimiento entidades que 
integran el SINA) •Finaliza curso virtual sobre SNIF y se envía a cada uno de los participantes indicaciones 
generales sobre revisión de actividades y entregas de constancia de participación. •A través de correo 
electrónico se envían carta de invitación a 42 autoridades ambientales a participar del curso virtual sobre 
RUA Manufacturero. •Se publica banner sobre curso de RUA Manufacturero en el portal web del SIAC. 

 Difusión • Publicación de 11 banners en el portal SIAC. • Realización de un comité editorial SIAC para la 
realización del boletín informativo.• Envío masivo del boletín de junio a más de 8.500 usuarios. • 
Programación de los estilos CSS para el boletín de Julio. • Informe de monitoreo de seguimiento del portal 
SIAC para el mes de junio en donde se obtiene un ingreso de 33.229 usuarios y un total de 79.625 visitas a 
páginas del sitio. •Capacitación virtual sobre SIAC, sus componentes y servicios asociados al departamento 
de Caldas; contado con la participación de 2 municipios: La Dorada y Riosucio. •Un (1) informe sobre las 
incidencias del portal SIAC, específicamente del visor geográfico y catálogo de mapas.  

Logros 
 

 Se atendieron las incidencias reportadas en los subsistemas: SNIF, SIRH, SISAIRE, PCB, RENARE y RUA 
unificado  

 Ejecución curso virtual del SNIF; participando 92 profesionales y técnicos de 31 Autoridades Ambientales 
 Participación en el primer encuentro virtual con Autoridades Ambientales, en el cual se socializó el ¨RUA 

Manufacturero¨, así mismo se realizó una intervención asociada al Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (Fortalecimiento entidades que integran el SINA)  

 Se obtiene un ingreso promedio de 33.000 usuarios durante el trimestre reportado.  
 Veinte (20) piezas informativas y gráficas dispuestas y divulgadas a través del portal web del SIAC. Dos (2) 

capacitaciones virtuales sobre SIAC, sus componentes y servicios asociados al departamento del Meta y 
Caldas. Dos (2) informes sobre las incidencias del portal SIAC, específicamente del visor geográfico y catálogo 
de mapas.  

Evidencias    
 

 Se relacionan las evidencias relacionadas con las actividades de implementación de las cuatro (4) líneas 
estratégicas del SIAC:  Fortalecimiento, Interoperabilidad, Regionalización y Difusión, enmarcadas en el Plan 
de acción 2015-2020.  

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/12DflYHE1Lz8YKBk72ClNSMNZPepgp724?usp=sharing 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ECOSIS16 Gestión de información geográfica del IDEAM. 
50 50 100 

 
 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Plan implementado 100% 50 50 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 
 Se oficializaron  18 capas correspondientes de los grupos de Fenómenos ENOS y de Clima Precipitación y 

Clima Variación Precipitación, se dispusieron en el geoportal de IDEAM, 24 capas de información, en los 
componentes de geoservicios, galería de mapas, visor institucional, datos abiertos, se publicaron los 
metadatos y las fichas de catálogo.  

 Se revisaron 45 capas  con sus respectivos instrumentos (especificaciones técnicas, calidad de la información, 
catálogo de Objetos, fichas de representación simbólica, metadato, lyr, sld, ) 

 Se oficializaron 24 capas del grupo de Fenómenos ENOS, que incluye capas del fenómeno del niño 
(Afectación), la Niña (Alteraciones, categorías). 

 Se Organizaron 48 capas de información oficializada en los servidores de documentación y de geodatabase, 
se cargaron 48 capas a la geodatabase corporativa en el grupo de ENOS, se ajustaron y cargaron 48 estilos de 
representación, se cargaron 48 capas de información en geoserver, se cargaron 48 capas de información en 
el visor institucional, se verificaron y publicaron, 36 metadatos correspondientes al tema de ENOS. 

 Se presenta el informe mensual de Actividades para el Mantenimiento del Sistema de Información 
Geográfica. 

 Se realizaron reuniones con los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas del subsistema SNIF, así 
mismo con profesionales de la Subdirección de Hidrología en los temas de SIRH y ENA2018, y con los 
profesionales de la Subdirección de Estudios ambientales en el tema de RENARE, para brindarles asesoría en 
el tema de oficialización de la información geográfica. 

 Se realizaron reuniones con los profesionales de la Subdirección de Meteorología, de Ecosistemas 
específicamente con el grupo de bosques. 

 
Logros 
 

 Avances en las pruebas y diagnóstico de elementos técnicos y tecnológicos para el mantenimiento evolutivo 
del geoportal IDEAM. 

 Avances en la oficialización de 52 capas de información geográficas del IDEAM 
 Se han revisado 45 capas  con sus respectivos instrumentos (especificaciones técnicas, calidad de la 

información, catálogo de Objetos, fichas de representación simbólica, metadato, lyr, sld, ) 
 Se oficializaron 12 capas  

Dificultades 
 Retrasos en la entrega de elementos tecnológicos de parte de otras oficinas para dar continuidad a la asesoría 

en el mantenimiento evolutivo del Geoportal IDEAM. 
Evidencias    
 

 Oficialización de la información geográfica del IDEAM con sus respectivos instrumentos (especificaciones 
técnicas, calidad de la información, catálogo de Objetos, fichas de representación simbólica, metadato, lyr, 
sld, ). 
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 Actividades realizadas para el mantenimiento del sistema de información geográfica 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/12DflYHE1Lz8YKBk72ClNSMNZPepgp724?usp=sharing 
 

2.7  SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

Síntesis de la Gestión: 

 

Las actividades establecidas en el PAA de la Subdirección de Estudios Ambientales se abordan 
de acuerdo a los alcances y funciones definidos para cada uno de los grupos.   
 
En este sentido desde el grupo de Cambio Global se han establecido acciones encaminadas al 
cumplimiento de compromisos misionales y de país, en relación a la investigación y gestión de 
información para la generación de conocimiento sobre la mitigación de las emisiones de GEI, la 
adaptación al cambio climático y temas como las transversalización de la perspectiva de género 
en los procesos de planificación, de investigación y la gestión de información, este último 
también enmarcado en ejercicio de la secretaría técnica del Comité de Información Técnico y 
Científico (CITCCC) de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC).   
 
Para estas temáticas los avances al segundo trimestre del año fueron, la estabilización 
tecnológica del Registro Nacional de Reducciones de Gases Efecto Invernadero (RENARE) y la 
atención de las incidencias identificadas, al tiempo que se avanza en el diseño del Sistema 
Nacional de Contabilidad; la actualización del marco conceptual del Sistema Nacional de 
Inventarios de GEI (SINGEI) y su diseño informático, así como el desarrollo de un algoritmos 
para la estimación de las emisiones para categorías priorizadas del sector AFOLU.   
 

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 4.702,66 $ 4.530,10 $ 11,72 $ 763,98

Código % Aprop. 

Vigente

Ejecutado Obligado

ESTUDI01 6 $ 261,75 $ 128,75 $ 2,59

ESTUDI02 13 $ 581,60 $ 122,51 $ 36,81

ESTUDI03 19 $ 878,10 $ 512,40 $ 46,95

ESTUDI04 6 $ 277,94 $ 249,02 $ 57,14

ESTUDI05 2 $ 113,21 $ 52,36 $ 15,90

ESTUDI06 53 $ 2.417,50 $ 1.709,59 $ 625,91

ESTUDI07 0 $ ,00 $ ,00 $ ,00

EJEC. FINAN. II TRIM

61,2%

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DIANA MARCELA VARGAS GALVIS

Nombre del Proyecto Rubro Presupuestal

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico,

Meteorológico y Ambiental  Nacional

C-3204-0900-3

Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD, SISCLIMA, sector

productivo y sociedad en general con respecto a la información y conocimiento

generado en la subdirección.Diseñar, desarrollar, implementar, poner en marcha y administrar los sistemas

de información, SISAIRE, RUA, RESPEL, PCB, RETC y Sistema de Información de

Cambio Climático Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y mejorar las operaciones

estadísticas para certificación del DANE

Acreditar organismos de evaluación de la conformidad en análisis ambientales

requeridos por las Autoridades Ambientales y autorizar la medición de emisiones

generadas por fuentes móvilesMejorar la competencia, operación coherente y tiempos de respuesta del IDEAM

como Organismos de Acreditación en los procesos de Acreditación de

Laboratorios y Autorización de la medición de emisiones generadas por fuentes 

Actividad

Analizar datos e insumos técnicos relacionados con temas de competencia del

Instituto

Elaborar documentos técnicos, protocolos, mapas, metodologías, planes,

informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones 



74 

 

En términos de adaptación al Cambio Climático, en relación con el desarrollo del Sistema de 
Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación (SIVRA), se avanzó en la identificación 
y caracterización de información que generan las entidades identificadas y  priorizadas para el 
cálculo de indicadores; la consolidación y socialización de la metodología para la actualización 
de la batería de indicadores del sistema y la construcción de una propuesta de seguimiento a 
los indicadores de la NDC conjuntamente con las entidades PNACC; la revisión y ajuste de los 
requerimientos funcionales y no funcionales para alimentar las historias de usuario (HU) y casos 
de uso (CU) referentes a la administración de variables e indicadores y la propuesta de 
estructura de la BD del sistema.  Así mismo, de manera transversal se avanzó la definición de 
elementos clave para la transversalización de la perspectiva de género consolidándose una 
versión del marco conceptual temático para el proyecto. 
 
Con respecto al Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo, se ha venido 
trabajando en varios frentes: por un lado en la implementación y estabilización de un Nuevo 
SISAIRE, que se desarrolló para facilitar la gestión de la información de calidad del aire a nivel 
nacional, tanto para los administradores quienes operan los Sistemas de Vigilancia de Calidad 
del Aire, así como para la ciudadanía en general; por otro lado se viene prestando soporte 
técnico permanente tanto a las Autoridades Ambientales como a los usuarios de los citados 
subsistemas, para lograr consolidar, validar y depurar las bases de datos 2019, que permitirán 
elaborar los informes nacionales que publica anualmente el IDEAM, enmarcados en los 
lineamientos y requerimientos de la Norma Técnica Nacional del Proceso Estadístico NTCPE 
1000 del DANE.  Con respecto al fortalecimiento de las capacidades de las autoridades 
ambientales para mejorar la gestión y la calidad de la información, se adelantaron durante el 
semestre las capacitaciones que debido a las restricciones de movilidad, se vienen realizando 
de forma virtual, a la fecha con una sesión para SISAIRE (6 de mayo), una para RUA 
MANUFACTURERO (30 de junio) y tres sesiones del piloto RUA UNIFICADO - RETC dirigidas a 
CORMACARENA (27, 28 y 29 de mayo), CVC (17, 18 y 19 de junio)  y CDMB (24, 25 y 26 de junio). 
 
Finalmente es pertinente destacar que, dando cumplimiento a los compromisos de la Mesa 
Ambiental del Paro de Buenaventura, se logró adjudicar la compra de una tercera estación de 
calidad del aire para fortalecer el Sistema de Vigilancia de calidad del Aire de la ciudad de 
Buenaventura, implementado a finales del año pasado gracias a dos estaciones cuyo proceso 
de adquisición e instalación también fue liderado por el IDEAM. 
 
Para los procesos de acreditación de laboratorios ambientales y de autorización de la medición 
de fuentes móviles, al tiempo que se ajustó la operación para avanzar en las actividades 
planeadas a pesar de las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria, se inició la 
evaluación de los tiempos en los que se tramitan autos, resoluciones y recursos de reposición, 
para implementar mejoras en el proceso. También se diseñó una matriz de variables a acreditar 
para avanzar en la modificación del formulario de solicitud de acreditación y poder mejorar los 
tiempos de expedición del auto de inicio. 
 
Con fin de mejorar la transparencia en la evaluación, se redactaron lineamientos básicos para 
la evaluación de pruebas de desempeño, se oficializan documentos generados para la 
operación del proceso de acreditación bajo la norma ISO 17011 y se generó un borrador de 
norma para la modificación de la Resolución 268 de 2015. 
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2.7.1 Resumen Movimientos Presupuestales 
 
A continuación, se presenta el detalle los movimientos presupuestales realizados a 30 de 

junio así: 

 

2.7.2 Ejecución Presupuestal Total 
 

Gráfica 21 Ejecución Presupuestal Total Subdirección Estudios Ambientales 

 

Valor Actividad Origen/ Destino Valor
Actividad 

Origen/ Destino

ESTUDI01
Analizar datos e insumos técnicos relacionados

con temas de competencia del Instituto.
$280,00 -$18,25

Pasan a: ESTUDI03 $7,00

                          HIDRO11 $11,25 $261,75

ESTUDI02

Elaborar documentos técnicos, protocolos, mapas,

metodologías, planes, informes, escenarios y

estudios para sustentar decisiones.

$602,73 -$21,14 Pasan a: HIDRO11  e INFO03 $21,14 $581,60

ESTUDI03

Realizar asistencia técnica a las entidades del

SINA, SNGRD, SISCLIMA, sector productivo y

sociedad en general con respecto a la información

y conocimiento generado en la subdirección.

$953,09 -$74,99

Pasan a: INFO01 $124,65

                       HIDRO11  e INFO03 $11,25

Vienen de: HIDRO12 $38,78

                            ESTUDI04 $18,74

                            ESTUDI01 $7,00

$878,10

ESTUDI04

Diseñar, desarrollar, implementar, poner en

marcha y administrar los sistemas de información,

SISAIRE, RUA, RESPEL, PCB, RETC y Sistema de

Información de Cambio Climático 

$327,34 -$49,40
Pasan a: ESTUDI03 $18,74

                        HIDRO11 $30,66 $277,94

ESTUDI05

Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y

mejorar las operaciones estadísticas para

certificación del DANE.

$122,00 -$8,79
Pasan a: HIDRO11 e INFO03 $8,79

$113,21

ESTUDI06

Acreditar organismos de evaluación de la

conformidad en análisis ambientales requeridos

por las Autoridades Ambientales y autorizar la

medición de emisiones generadas por fuentes

móviles.

$,00 $2.417,50 $2.417,50

ESTUDI07

Mejorar la competencia, operación coherente y

tiempos de respuesta del IDEAM como

Organismos de Acreditación en los procesos de

Acreditación de Laboratorios y Autorización de la

medición de emisiones generadas por fuentes

móviles.

$,00

$2.285,16 -$172,56 $2.112,60 $2.417,50 $0,00 $2.417,50Total

INVERSIÓN NACIÓN C-3204-0900-3

(REC 11)

INVERSIÓN PROPIOS - C-3204-0900-3

 (REC 20)

Actividad
Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiació

n Vigente

Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente
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La ejecución presupuestal presenta una ejecución en compromisos de 61,2 %, y apropiación y 
CDPS bloqueados que ascienden al 17,8 % del total asignado.  De los 10 CDPS bloqueados, 7 
corresponden a prestación de servicios profesionales, 1 a la guía metodológica que permita 
calificar el potencial de desarrollo para ciudades sostenibles en el país, 1 a la elaboración, 
diagramación y divulgación de los informes de RUA manufacturero, RESPEL, PCB y demás 
documentos de la Subdirección, 1 a la certificación de 2 de las operaciones estadísticas 
lideradas por la subdirección ante el DANE. 
 

2.7.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 

 

 

Gráfica 22 Ejecución Presupuestal por Actividades Subdirección Estudios Ambientales 

La ejecución presupuestal está ampliamente jalonada por los compromisos del Grupo de 
Acreditación de Laboratorios que de manera temprana logra contratar su equipo de 
evaluadores para cubrir la operación. Las actividades con mayor rezago están relacionadas con 
atención a actores del SINA y su ejecución debió ajustarse para adaptarse a las medidas de 
aislamiento y las restricciones a movilizarse por el país, por ejemplo, alno ejecutarse los 
recursos de viáticos para el desarrollo de actividades que implicaban desplazamientos y en 
cambio se realizan actividades de manera virtual. También el aislamiento genera demoras en 
el proceso de adquisición de la estación de calidad de aire para Buenaventura, así como para 
la formalización de convenios administrativos con entidades académicas cuya operación 
administrativa también se vio afectada por las medidas de aislamiento. 

 

2.7.4 Avance detallado por Actividad  

 
Actividad principal Tareas 

Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ESTUDI01 Analizar datos e insumos técnicos relacionados 

con temas de competencia del Instituto. 24 24 100 
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Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documento técnico elaborado/documentos 
técnicos totales x 100 

8 24 24 100 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  

 Se tiene un primer documento interno de metodología de priorización de indicadores en adaptación, así 
como un insumo de identificación de información de información para el cálculo de indicadores 

 Se viene trabajando en la consolidación en el nuevo SISAIRE de la base de datos 2019 con las Autoridades 
Ambientales.  

 Se ha avanzado en el procesamiento preliminar de los datos disponibles, con el apoyo del grupo de 
profesionales en estadística de la Universidad Nacional. 

Logros 
 Se logró poner en marcha el procesamiento estadístico de las bases de datos 2019 de SISAIRE, RUA, RESPEL 

y PCB, cuyos resultados son el insumo con el cual se elaborarán los informes nacionales. 
 Con relación al sistema de información de adaptación, se tiene consolidada la metodología de priorización 

de indicadores y se ha robustecido los lineamientos para el seguimiento a la NDC en adaptación y se están 
revisando los requerimientos, HU, y CU para la administración de variables e indicadores, así como el diseño 
de la BD. 

Dificultades 
 Se presentaron retrasos en la contratación del apoyo estadístico 
 Debido a que el nuevo Sisaire se encuentra en etapa de estabilización, la consolidación de la base de datos 

2019 se ha demorado más de lo previsto 
 Surgieron retrasos en el desarrollo de la consultoría, dado el paso a modalidad de teletrabajo, que impactan 

cualquier proceso de construcción de un sistema de información, en virtud de la metodología que la 
metodología de trabajo ágil que se tenía prevista se tuvo que reorganizar afectando el cronograma del 
proyecto 

Evidencias    
 Recopilación, depuración y consolidación de las bases de datos provenientes de la información recolectada 

mediante SISAIRE. 
 

Ubicación evidencias:  
 https://drive.google.com/drive/folders/1Vu-P0DOu9sH2wn_2zQvhzbUmfzEUdMRH 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ESTUDI02 Elaborar documentos técnicos, protocolos, 

mapas, metodologías, planes, informes, escenarios y estudios 
para sustentar decisiones. 

 

11 11 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Informe de avance elaborado/Informes totales 
x 100 

10 11 11 100 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se consolidó una primera versión de la BD del piloto AFOLU, se cuenta con una versión del piloto para la 
estimación de las emisiones GEI de las categorías priorizadas para AFOLU. 



78 

 

 Se viene avanzando en la elaboración del IEARNR, el Informe de Calidad del Aire y el primer boletín de 
contaminación atmosférica. 

Logros 
 Se elaboró el primer boletín de calidad del aire 
 Se tiene una versión piloto del software para la estimación de las categorías AFOLU priorizadas. 

 
Dificultades 

 El bloqueo de recursos retrasó el desarrollo de algunas actividades del calendario de difusión, relacionadas 
con la elaboración de los informes. 

 
Evidencias    

 Avance  en la elaboración del IEARNR 
 Informe de Calidad del Aire 
 Primer boletín de contaminación atmosférica. 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/18d2xWirawkqw1GK6Rh3ZXScMzGC8rJN3 
 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hfrHx9AVSZIGErrpteHhaG6LljV8mPI2 
 https://drive.google.com/drive/folders/1gbKFDefYAO34ZmXkbbA5xmTfcn7uie6m 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ESTUDI03 Realizar asistencia técnica a las entidades del 

SINA, SNGRD, SISCLIMA, sector productivo y sociedad en 
general con respecto a la información y conocimiento 
generado en la subdirección. 

40 40 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Encuentros realizados/encuentros totales x 
100 

8 40 40 100 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 El 06 de mayo se realizó el primer encuentro con Autoridades Ambientales, para capacitarlas en el 
funcionamiento del Nuevo SISAIRE. 

 El 30 de junio se realizó el primer encuentro con Autoridades Ambientales, para capacitarlas en el 
funcionamiento del RUA Manufacturero. 

 Con respecto a la prueba piloto RUA RETC, se realizaron tres sesiones con CORMACARENA, CVC y CDMB 
Logros 

 Se lograron realizar dos eventos de capacitación con las Autoridades Ambientales y usuarios del SISAIRE y el 
RUA Manufacturero, de forma virtual. 

Dificultades 
 No se contará con el acompañamiento en los territorios a las Autoridades Ambientales y usuarios de los 

subsistemas de información, lo cual incrementará la necesidad de soporte técnico en el IDEAM y afectará 
contar con información oportuna y de calidad en los Subsistemas SISAIRE, RESPEL, PCB y RUAMF, que permita 
elaborar los Informes 

 Debido a los retrasos en el proceso de contratación de índole administrativo que tomo dos meses, la persona 
que apoyaría el Comité desistió y se tuvo que hacer una nueva selección, el proceso está en curso 
nuevamente. 

Evidencias    
 Encuentro con Autoridades Ambientales para capacitarlas en el Subsistema de Información sobre Calidad del 

Aire - SISAIE (6 de mayo) 
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 Piloto RUA – RETC CORMACARENA (mayo 27 al 29) 
 Piloto RUA – RETC CVC (junio 17 al 19) 
 Piloto RUA – RETC CDMB (junio 24 al 26) 
 Encuentro con Autoridades Ambientales y presentación del Informe Nacional del Registro Único Ambiental 

Manufacturero 2018 (junio 30) 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1kC2e0BFyfKuUKw6DF5ICfBd-LrmuzOcS 
 https://drive.google.com/drive/folders/1sSGdeAWFUTrzibLNvGUR6ccHou5P7CS6 
 https://drive.google.com/drive/folders/1ijj6BaYaEZs8gAwK_aYX4xP2aznUtr1q 
 https://drive.google.com/drive/folders/1fGCK8fhw6Kk6pB2Iry3CxyUW5tY5VVqv 
 https://drive.google.com/drive/folders/1i6ag4-d1RJ_AmjSibEJCDPMwj7KQWiuO 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ESTUDI03 Realizar asistencia técnica a las entidades del 

SINA, SNGRD, SISCLIMA, sector productivo y sociedad en 
general con respecto a la información y conocimiento 
generado en la subdirección. 

 

0 30 130 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Estación instalada/estaciones totales x 100 1 0 0 0  

Descripción del avance en el segundo trimestre  
 Debido a que las cotizaciones sobrepasan el presupuesto asignado para la compra de la estación, se gestionan 

recursos adicionales por un monto de $70.798.000 
 El 30 de junio se llevó a cabo el proceso de compra en la Bolsa Mercantil, el cual fue adjudicado a la firma 

Apcytel, y se está gestionando el primer pago correspondiente a los costos bursátiles de la operación No. 
9266529, Contrato 232 de 2020 

Logros 
 Se logró adjudicar la compra de la estación de calidad del aire para Buenaventura. 

Dificultades 
 La situación generada por la emergencia sanitaria por el COVID19, generó retrasos en el proceso y aumento 

en los costos. 
Evidencias    

 Proceso de compra en la Bolsa Mercantil, firma Apcytel, Contrato 232 de 2020  
Ubicación evidencias:  
 

 Los documentos de soporte se encuentran en Orfeo 20206030000193 
 https://drive.google.com/drive/folders/1jX6Pvt0ve6lTupEtPH5gGYInJ-r8eAa7 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1i6ag4-d1RJ_AmjSibEJCDPMwj7KQWiuO
https://drive.google.com/drive/folders/1jX6Pvt0ve6lTupEtPH5gGYInJ-r8eAa7
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ESTUDI04  Diseñar, desarrollar, implementar, poner en 

marcha y administrar los sistemas de información, SISAIRE, 
RUA, RESPEL, PCB, RETC y Sistema de Información de Cambio 
Climático. 

50 50 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Informe de  seguimiento al avance 
elaborado/informes totales x 100 

8 
50% 

(4 informes) 
50% 

(4 informes) 
100 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se suscribió el contrato 190/2020 con una ingeniera de sistemas que prestará soporte a SISAIRE y el 
inventario de PCB. 

 Durante el segundo trimestre se atendieron 1455 PQRs. 
 Los ingenieros de sistemas vienen prestando el mantenimiento evolutivo a RESPEL, RUAMF,SAIRE y el 

inventario de PCB 
 SINGEI: se elaboró una versión 1.0 de las HU transversales de la plataforma, se estableció la versión 1.0 de 

un diagnóstico que permitirá actualizar el marco conceptual del SINGEI y se inició el proceso de contratación 
para la fase de diseño de SINGEI. 

 RENARE se encuentra en ambiente de producción, pero aún en etapa de estabilización tecnológica. Se ha 
venido avanzado en el ajuste y consolidación del plan de capacitaciones de RENARE, el cual se espera inicie 
la última semana del mes de julio, se tienen listas las HU para la Fase II y se están ajustando algunos anexos 
y se elaboró la versión 1 del mapa conceptual del SNC. 

 SIVRA: Actualmente se está consolidando la línea de seguimiento a NDC y se están revisando los 
requerimientos, HU, y CU para la administración de variables e indicadores, así como el diseño de la BD. 

Logros 
 Todas la PQRS recibidas por los usuarios se atendieron dentro de los plazos establecidos. 
 Se ha logrado avanzar según lo previsto en los planes de trabajo, de las plataformas de CC. 
 Se han contestado a tiempo todas las solicitudes recibidas por los diferentes canales que atiende el Instituto. 

Dificultades 
 

 No se priorizaron los recursos para contratar a un profesional de apoyo para la atención de PQR, lo cual ha 
significado una sobre carga de trabajo para los profesionales del GSSD. 

 Para una de las plataformas de CC, surgieron retrasos en el desarrollo de la consultoría, dado el paso a 
modalidad de teletrabajo, que impactan cualquier proceso de construcción de un sistema de información, en 
virtud de la metodología que la metodología de trabajo ágil que se tenía prevista se tuvo que reorganizar 
afectando el cronograma del proyecto 

 
Evidencias    
 

 El registro de las PQR atendidas por el GSSD mensualmente 
 El informe del mantenimiento evolutivo 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1GNbBN8CCI7K95rF41DZy55acDR2wt0t7 
 https://drive.google.com/drive/folders/10v3LyCgumrPxRU5DgUko3UjJffBWzBuw 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GNbBN8CCI7K95rF41DZy55acDR2wt0t7
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ESTUDI05  Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y 

mejorar las operaciones estadísticas para certificación del 
DANE. 

 

50 50 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Informe de  seguimiento al avance 
elaborado/informes totales x 100 

4 
50% 

(2 informes) 
50% 

(2 informes) 
100 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  

 Se realizó el seguimiento a los calendarios de difusión de las operaciones estadísticas RUAMF, RESPEL, PCB y 
SISAIRE. 

 Se viene avanzando en el cumplimiento de los requerimientos de la norma NTCPE 1000:2017 
Logros 

 Gracias al esfuerzo de los integrantes del GSSD, se han puesto al día las actividades que estaban retrasadas. 
Dificultades 

 El bloqueo de recursos retrasó el inicio de las actividades. 
Evidencias    

 Avance en el mantenimiento de las operaciones estadísticas 
Ubicación evidencias:  

 https://drive.google.com/drive/folders/13tgkvvS4LEe3ksFAVYPecDqHeYvWE3D3 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ESTUDI06 Acreditar organismos de evaluación de la 

conformidad en análisis ambientales requeridos por las 
Autoridades Ambientales y autorizar la medición de emisiones 
generadas por fuentes móviles. 

>85 65 76 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Eficiencia en la emisión de los actos 
administrativos generados con ocasión de los 
trámites de acreditación de laboratorios y 
autorización de la medición de emisiones 
generadas por fuentes móviles 

>95 >85 65 76 

 

Descripción del avance en el segundo trimestre  
 A través de la matriz de seguimiento al trámite interno de radicados se evalúan los tiempos en los que se 

tramitan autos, resoluciones y recursos de reposición.  
 Se ajustan tiempos al interior del Grupo de Acreditación, sin embargo, se perciben demoras en la notificación 

por parte de Secretaria General.  
 Se realiza matriz con variables a acreditar para modificar formulario de solicitud de acreditación y mejorar 

los tiempos de expedición del autor de inicio 
Logros 

 La declaratoria de la emergencia sanitaria y del aislamiento preventivo obligatorio, conllevo a que se 
suspendiera la realización de visitas de evaluación por parte del grupo de acreditación. Sin embargo, ese 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

tiempo sin evaluación in situ, fue aprovechado para tramitar autos, resoluciones y recursos de reposición con 
mayor celeridad, buscando dar una mejor atención al usuario. 

 Se da inicio a los ajustes en formularios para mejorar los tiempos del trámite. 
 
Dificultades 
 

 A pesar de la mayor celeridad en el trámite técnico y jurídico de los actos administrativos, se han encontrado 
demoras en el proceso de NOTIFICACIÓN, lo que ha conllevado a múltiples quejas por parte de los usuarios, 
lo cual afecta considerablemente el indicador.  

 
Evidencias    
 

 No Aplica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 No Aplica 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

ESTUDI07  Mejorar la competencia, operación coherente y 

tiempos de respuesta del IDEAM como Organismos de 
Acreditación en los procesos de Acreditación de Laboratorios 
y Autorización de la medición de emisiones generadas por 
fuentes móviles. 
 

50 50 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos para mejorar los trámites de 
acreditación de laboratorios y autorización de 
la medición de emisiones generadas por 
fuentes móviles 

2 
50 

(1 documento) 
50 

(1 documento) 
100 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se redactan lineamientos generales para la evaluación de pruebas de desempeño  
 Se documenta Matriz de interpretación de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 para incluirla en los 

lineamientos generales del proceso. 
 Se realiza oficialización de los documentos generados para la operación del proceso de acreditación bajo la 

norma ISO 17011 
 Se expide normativa transitoria por la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional. 
 Se realiza oficialización de los documentos de la matriz AIRE (Calidad del aire, fuentes fijas, olores y ruido) 

para la operación del proceso de acreditación bajo la norma ISO 17011 
 Se expide normativa transitoria por la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional. 

 
Logros 
 

 La declaratoria de la emergencia sanitaria y del aislamiento preventivo obligatorio, conllevo a que se 
suspendiera la realización de visitas de evaluación por parte del grupo de acreditación, lo que conllevo a que 
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se expidiera una normativa transitoria relacionada con la suspensión de tiempos para la presentación de 
Pruebas de Evaluación de Desempeño (PED) y a la realización de visitas de evaluación de manera remota. 

 Se inscribe el trámite de autorización en el SUIT 
 

Dificultades 
 

 La emergencia sanitaria ha afectado la competitividad de los laboratorios y, por lo tanto, los ingresos 
proyectados del grupo de acreditación no se encuentran en el nivel esperado. 

 
Evidencias    
 

 No Aplica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 No Aplica 
 
 

 

2.8 SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA 

 

Síntesis de la Gestión: 

 

En el primer semestre del 2020, se realizó un avance sobre el establecimiento e 
implementación de una estrategia que permitan la gestión de datos meteorológicos, de las 
variables de precipitación y temperatura del aire especialmente. Estos resultados permitirán el 
fortalecimiento el banco de datos y la plataforma de DHIME del IDEAM. Así mismo se avanzó 
en la prestación de los servicios climáticos para los sectores agropecuarios, salud, y transporte 
aéreo en el Marco Nacional de los Servicios Climático-MNSC, así como el fortalecimiento de la 
modelación del tiempo y clima.  
 
El proceso de control de calidad de datos de variable meteorológicas (QC, abreviatura de sus 
siglas en inglés), tiene como finalidad la detección de errores en el contenido de las 

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 2.716,70 $ 2.652,93 $ 54,70 $ 30,00

Código % Aprop. 

Vigente

Ejecutado Obligado

METEO02 28 $ 749,23 $ 455,27 $ 164,27

METEO01 58 $ 1.537,77 $ 137,77 $ 37,90

METEO04 2 $ 54,70 $ ,00 $ ,00

METEO03 12 $ 311,23 $ 228,11 $ 46,91

JEFE DE LA DEPENDENCIA

ELIECER DAVID DÍAZ ALMANZA

Nombre del Proyecto Rubro Presupuestal

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico,

Meteorológico y Ambiental  Nacional

C-3204-0900-3

Realizar modelación de tiempo y clima para el análisis de sus

implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y análisis a nivel

sectorial en el Marco Nacional de los Servicios Climático-MNSC

Realizar la prestacion del servicio de Meteorología Aeronáutica para la

aeronavegación nacional e internacional 

Actividad

Realizar los procesos de gestión de datos y red meteorológicos que

fortalezcan el banco de datos y la plataforma de DHIME del IDEAM

Elaborar insumos para la prestación de servicios climáticos para los

sectores agropecuario, salud y energético en el Marco Nacional de los

Servicios Climático-MNSC

EJECUCIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE

31,0%
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observaciones realizadas por las diferentes instituciones meteorológicas, y si es posible, 
corregirlos; de esta manera. El control de calidad, permite analizar uno a uno, los datos 
almacenados que conforman las series diarias de variables climatológicas con el fin de 
garantizar que los mismos son correctos y no adolecen de errores que se han podido cometer 
en las diferentes etapas del flujo de la información, desde  la  obtención  del dato en la estación, 
a cargo del observador meteorológico o de sensores automáticos, hasta su almacenamiento en 
la base de datos,  una vez realizadas las fases previas de transcripción, digitación, 
procesamiento y  transmisión (Giraldo & Vega, 2018) 
 
A la fecha se ha establecido y concertado con expertos nacionales e internacionales una 
metodología para el control de calidad de datos meteorológicos para las variables de 
precipitación y temperatura del aire.  Todo el proceso se ha documentado y automatizado, lo 
cual permitirá ser aplicada en Colombia, de forma oportuna y eficiente.  Adicionalmente, se ha 
avanzado en la evaluación de Métodos de empalme de series de tiempo datos meteorológicos 
convencionales y automáticos.  Se resalta que por primera vez en Colombia se evalúan series 
de estaciones automáticas y homologarán series procedentes de instrumentos convencionales 
y sensores automáticos.  
 
Se avanzó en el mejoramiento de modelización de pronósticos para sectores, de las variables 
Temperatura máxima, mínima, precipitación, radiación solar para fines energéticos y 
agropecuarios, así como rachas de la velocidad los vientos, humedad relativa y 
Evapotranspiración de referencia (ETO), Datos horarios y diarios a un horizonte a siete días.  
 
En la implementación de servicios climáticos en Colombia, se avanzó en el sector energético, 
donde se le acompaño en los diferentes comités y subcomités, con asesoramiento climáticos 
tanto en su seguimiento y predicción. En el sector agropecuario se ha seguido liderando 
conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la implementación de las 
Mesas técnicas Agroclimáticas Nacional, y a nivel regiones se ha trabajado en la Mesa técnica 
del departamento de Boyacá, por ellos se avanzado en la generación de predicciones 
determinísticas de las variables de precipitación y temperatura máxima, media y mínima 
mensuales a un horizonte a seis meses.   
 
En el sector aeronáutico se ha continuado garantizando la prestación del servicio de 
meteorológicas para fines del sector aeronáutico en los 27 principales aeropuertos, incluidos 
los 10 internacionales. 
 

2.8.1 Resumen Movimientos Presupuestales 

 

A continuación, se presenta el detalle los movimientos presupuestales realizados a 30 de 

junio así: 



85 

 

  

2.8.2 Ejecución Presupuestal Total 

 

 

Gráfica 23 Ejecución Presupuestal Total Subdirección Meteorología 

 
 

Valor Actividad Destino / Origen Valor

Actividad 

Destino / 

Origen

METEO02

Realizar los procesos de gestión de

datos y red meteorológicos que

fortalezcan el banco de datos y la

plataforma de DHIME del IDEAM.

$549,56 -$50,12

Pasan a: METEO01 $49,28

                        HIDRO11 $20,00

Vienen de: METEO01 $19,16 $499,43 $249,80 $249,80

METEO01

Elaborar insumos para la prestación de

servicios climáticos para los sectores

agropecuario, salud y energético en el

Marco Nacional de los Servicios

Climático-MNSC.

$107,65 $30,12

Pasan a: METEO02 $19,16

Vienen de: METEO02 $49,28
$137,77 $1.400,00 $1400,00

METEO04

Realizar modelación de tiempo y clima

para el análisis de sus implicaciones en

las alertas hidrometeorológicas y

análisis a nivel sectorial en el Marco

Nacional de los Servicios Climático-

$54,70 $54,70

METEO03

Realizar la prestacion del servicio de

Meteorología Aeronáutica para la

aeronavegación nacional e

internacional. 

$355,00 -$43,77

Pasan a: OSPA02 $15,26

                         HIDRO11 $324,46

Vienen de: HIDRO11 $250,00

                            DIR01 $45,95 $311,23

$1.066,90 -$63,77 $1.003,13 $1.649,80 $0,00 $1.649,80Total

INVERSIÓN PROPIOS - C-3204-0900-3

 (REC 20)

Actividad
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente

Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente

INVERSIÓN NACIÓN C-3204-0900-3

(REC 11)
Traslado
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2.8.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 
 

 
Gráfica 24 Ejecución Presupuestal por Actividades Subdirección Estudios Meteorología 

El cupo presupuestal asignado que esta sin comprometer de la actividad METEO01 y METEO02, 
son por recursos propios. En la actualidad la actividad METEO01, tiene 91% de recursos propios, 
el 9% asignado por recurso nación, están comprometidos con Registro Presupuestal RP.  La 
actividad METEO04, tiene el 100% de los recursos bloqueados. La Actividad METEO03, tiene el 
73,3% con RP, el restante recursos asignados por la nación están destinados para atender 
contingencia que se puedan generar por la emergencia sanitaria por el Covid-19, así garantizar 
la normal prestación del servicio de Meteorología aeronáutica.   

 

2.8.4 Avance detallado por Actividad 

 
Actividad principal Tareas 

Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

METEO01 Elaborar insumos para la prestación de servicios 

climáticos para los sectores agropecuario, salud y energético 
en el Marco Nacional de los Servicios Climático-MNSC. 
 
 

48 48 100 
 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Información climática generada para la 
planificación eficiente en sectores. 

24 
 

50% 
(12 documentos) 

50% 
(12 documentos) 

100 

 
 

Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Recolectar, validar, actualizar y procesar información meteorológica del IDEAM propia y de otras fuentes para 
el desarrollo de las actividades de estudio y producción de informes y boletines de clima y salud. 
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 Se elabora documento relacionado con la metodología para la elaboración de la normal climatológica del 
ozono total y las observaciones encontradas en la realización de la normal para el periodo comprendido entre 
1981 hasta 2010. 

 Se trabaja en la elaboración del procedimiento para la actualización y cargue de información en la página 
web del IDEAM. 

 Se generaron los datos de la normal climatológica de ozono para la elaboración de los mapas 
correspondientes 

 Se logró establecer 35 sensores de radiación global que tienen constante vigente / 45 nunca han sido 
calibrados / aproximadamente 30 fueron apagados el año pasado entre marzo y agosto por el conflicto con 
Sanambiente. 

 Se generaron y oficializaron coberturas especiales 
 Se atendieron sectores energéticos, agropecuario y salud. 
 Se formularon propuesta para el sector agropecuario-convenio MADR-IDEAM y Convenio WFP-IDEAM, en el 

marco nacional de los servicios climáticos 
 Ajuste de propuesta para el sector agropecuario-convenio MADR-IDEAM, y  CAF-IDEAM. Firma del Convenio 

WFP-IDEAM, en el Marco Nacional de los Servicios Climáticos 
 

Logros 
 

 Firma de convenio WFP-IDEAM. Implementación de servicios climáticos en comunidades en el MNSC.  
 Formulación de convenio MADR-IDEAM: Desarrollo de Mesa Técnicas Agroclimática regionales y Nacional en 

el MNSC 
 

Dificultades 
 

 Falta de recursos para contratar un ingeniero de sistemas que automatice la elaboración de mapas mensuales 
de ozono (promedios y anomalías) así como el pronóstico del índice ultravioleta. El Bloqueo de recursos 
financieros afectó la contratación de personal que permita la automatización de procesos 

 Falta de recursos para visitar los sensores de radiación UV de Leticia y San Andrés que tienen problemas de 
operación 

 La falta de calibración de los sensores de radiación global en terreno está generando que la red se esté 
desmejorando bastante: 

 La Pandemia dificultó realizar salidas de campo. 
 

Evidencias     
 

 Productos generados, boletines, información  
 

Ubicación evidencias:  
 

 http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica 
 http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico 
 http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-fenomeno-el-nino-y-la-nina 

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

METEO02 Realizar los procesos de gestión de datos y red 

meteorológicos que fortalezcan el banco de datos y la 
plataforma de DHIME del IDEAM. 

 

50 50 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 

Semáforo  

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-de-seguimiento-fenomeno-el-nino-y-la-nina
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% %  % 

Estaciones tratadas/total de 
estaciones seleccionadas x 
100 

100% implementación de 
metodologías de control de 
calidad, complementación 
y homogenización de las 
series temporales de las 
variables meteorológicas 
precipitación y 
temperatura del aire con el 
fin de contribuir al 
aseguramiento de la 
calidad del dato 

50 50 100 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  

 
 Para el proceso de homogeneización se utilizará el procedimiento implementado en el paquete climatol del 

software estadístico R. Se llegó a esta conclusión después de exponer ante los expertos temáticos de la 
Subdirección de Meteorología las características de la metodología propuesta en el contrato 
interadministrativo IDEAM – Universidad Nacional de 2018, y de la metodología implementada en el paquete 
climatol. 

 Se realizó un análisis de clasificación exploratorio para determinar grupos de estaciones homogéneas en las 
áreas operativas 3 y 7 

 Avance en el proceso de control de calidad (QC), se establecieron las metodologías para los controles de 
calidad de las variables de precipitación 10 minutal y temperatura horaria procedente de estaciones 
automáticas y se desarrolló la programación de estos controles, se identificaron umbrales adecuados, se 
revisaron las especificaciones técnicas de los sensores.  

 Se avanzó en la coordinación entre el equipo técnico que lleva a cabo el proceso de calidad  de datos y el 
equipo que maneja el DHIME para establecer una ruta y estandarizar las salidas de la base de datos ya 
corregida con los controles y llevar un ordenado manejo de las series.   

 Se complementó el documento que contiene y describe la propuesta para desarrollar los controles de calidad.  
 Los scripts para ejecución de la etapa de homogeneización y complementación están disponibles. Se espera 

la entrega de las bases de datos que surtan en proceso de control de calidad.  
 Se realizó una versión preliminar del documento con la metodología para la homogeneización de series de 

precipitación. 
 

Logros 
 

 Trabajo conjunto con todo el grupo y apoyo del resto de la Subdirección. 
 Avance en los productos de acuerdo a lo programado. 

 
Dificultades 
 

 Dificultad con los insumos necesarios para iniciar la realización de las actividades, dado que el equipo 
programado para la realización del trabajo no se pudo contratar al tiempo y en su totalidad. Lo anterior ha 
obligado que la realización de las actividades se dificulte.  
 

Evidencias     
 

 Informes y documentos, sin publicar 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

METEO02  Realizar los procesos de gestión de datos y red 

meteorológicos que fortalezcan el banco de datos y la 
plataforma de DHIME del IDEAM. 

 

56 6 10,71 
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Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Avance de auditorías 
realizadas /total de 
auditorías programadas x 100 

100 % de auditorías a la red 
meteorológica, al banco de 
datos y a las estaciones 
mareográficas 

56 0.70 1,25 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 
Dificultades 
 

 Esta actividad no se puede realizar salidas a las Áreas 
  Operativas debido a la Pandemia del Covid-19 

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

METEO03  Realizar la prestación del servicio de 

Meteorología Aeronáutica para la aeronavegación nacional e 
internacional 36 36 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Reportes generados/total de 
reportes x 100 

100% de reportes en el 
servicio de Meteorología 
Aeronáutica prestado en 
27 aeropuertos del país en 
forma continua y con 
calidad. 

36 36 100 

 

Descripción del avance en el segundo trimestre  
 Se garantizó la disponibilidad permanente, en cuanto a los funcionarios necesarios para prestar el Servicio, 

de la totalidad de reportes, informes y alertas, que garantizan la seguridad de las operaciones aéreas desde 
el punto de vista Meteorológico, en los 27 aeropuertos a cargo del IDEAM.  

 Se inició la capacitación de DHIME, y Curso de Observación Meteorológica para fines aeronáuticos para 
Externos (50 Estudiantes). 

 Se avanzó con la capacitación de DHIME,  
 Contratación de un profesional en el aeropuerto de Leticia 
 Se avanzó en trabajo en casa en la plataforma DHIME,  
 Comisión Valledupar-Montería 

Logros 
 Servicio Meteorológico Aeronáutico prestado en su totalidad, tal como estaba proyectado.  
 Se inició trabajo en casa en plataforma DHIME. Avance en el Curso para 50 Personas externas.  
 Se está Elaborando el MADOR.  

Dificultades 
 Debido a la Pandemia Covid-19, no se pudo realizar salidas que requerían transporte aéreo. 
 Problema en insumo de radiosondeo en San Andrés.  
 Reducción de la Operación aeronáutica por la Emergencia Covid-19.  

Evidencias     
 Reportes e informes Meteorológicos aeronáuticos generados 

Ubicación evidencias:  
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 http://www.meteoaeronautica.gov.co/ 
 http://www.meteoaeronautica.gov.co/consulta-metar 

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

METEO04  Realizar modelación de tiempo y clima para el 

análisis de sus implicaciones en las alertas 
hidrometeorológicas y análisis a nivel sectorial en el Marco 
Nacional de los Servicios Climático-MNSC. 

45 0 0 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Estudio técnico científico que fortalezca la 
modelización de sistemas climatológicos en el 
MNSC 

1 
 

0 0 0 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 
Dificultades 

 Esta actividad no ha sido realizada por el bloqueo total de los recursos. 

 

2.9 SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA 

 

Síntesis de la Gestión: 

Presupuesto: 

http://www.meteoaeronautica.gov.co/
http://www.meteoaeronautica.gov.co/consulta-metar
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Las acciones y actividades previstas en el Plan de Acción Anual PAA de la subdirección se 
resumen así:  

HIDRO01:  
 Se tienen validadas las Curvas de Calibración (relación Nivel Vs Caudal) 
 
HIDRO02: 
 Se incluyen las estaciones de la RNI en el catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM. 
 Se socializa el proyecto de la RNASUB con CORPOCESAR y CORPOURABÁ 
 
HIDRO03:  
 Reporte de avance en la mesa de mercurio 
 Se avanzan en la selección de la estación de calidad del agua en el marco del proyecto SYKE. 

Aprop. 

Inicial

Aprop. 

Vigente

Aprop. 

Bloqueada

CDP 

Bloqueado

$ 12.011,03 $ 12.148,24 $ 2.047,37 $ 265,33

Código % Aprop. 

Vigente

Ejecutado Obligado

HIDRO01 2 $ 208,00 $ 133,08 $ 52,74

HIDRO02 1 $ 99,62 $ 76,32 $ 29,52

HIDRO03 1 $ 79,20 $ 74,88 $ 28,08

HIDRO04 1 $ 140,60 $ 78,57 $ 18,23

HIDRO05 1 $ 146,64 $ 143,76 $ 50,16

HIDRO06 3 $ 353,00 $ 167,56 $ 55,43

HIDRO07 1 $ 88,20 $ 86,80 $ 32,39

HIDRO08 2 $ 190,99 $ 154,16 $ 104,96

HIDRO09 1 $ 182,01 $ 40,41 $ 7,85

HIDRO10 30 $ 3.586,23 $ 2.981,93 $ 743,87

HIDRO11 14 $ 1.650,73 $ 104,39 $ 1,60

HIDRO12 19 $ 2.272,49 $ 1.465,16 $ 922,53

HIDRO13 4 $ 512,00 $ 350,85 $ 2,65

HIDRO14 0 $ 10,00 $ 7,84 $ ,00

HIDRO15 0,2 $ 29,10 $ ,00 $ ,00

HIDRO16 2 $ 281,38 $ ,00 $ ,00

HIDRO17 1 $ 97,61 $ ,00 $ ,00

HIDRO18 3 $ 341,17 $ 312,48 $ 111,69

HIDRO21 1 $ 110,00 $ ,00 $ ,00

HIDRO22 0 $ 19,30 $ 10,53 $ 10,53

HIDRO19 12 $ 1.488,00 $ ,00 $ ,00

HIDRO20 2 $ 262,00 $ 16,81 $ ,00

JEFE DE LA DEPENDENCIA

NELSON OMAR VARGAS MARTÍNEZ

Nombre del Proyecto Rubro Presupuestal

Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico,

Meteorológico y Ambiental  Nacional

C-3204-0900-3

Evaluación del estado de la calidad del agua

Evaluación integral del recurso hídrico y seguimiento a indicadores

Operación y mantenimiento evolutivo del sistema de información de

recurso hídrico - SIRH

Aplicar herramientas de modelación de procesos hidrológicos para mejorar

el conocimiento de la amenaza asociada a las dinámicas de inundación,

avenidas torrenciales y crecientes súbitas

Actividad

Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo

hidrológico y preparar la información necesaria para atender y responder

solicitudes en el proceso de Hidrología 

Fortalecer el conocimiento de las aguas subterráneas mediante la

operación y/o seguimiento a la red nacional de aguas subterráneas y de la

red nacional de isotopía

EJECUCIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE

51,1%

Modelación hidrológica orientada a predicción hidrológica y estimación de

oferta hídrica

Monitoreo y Modelación hidrológica orientada a la caracterización de la

dinámica de ríos transfronterizos – caso Rio Amazonas. Servicio de

modelación hidrológica

Optimización de los procesos operacionales del pronóstico hidrológico en

la plataforma FEWS-Colombia

Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica

Disponibilidad de información en plataformas centrales para uso y consulta

en tiempo real

Disponibilidad de información en plataformas DHIME.

Reparación y calibración de instrumental convencional y revisión y

calibración al componente automático para la generación y obtención de

datos veraces y confiables.

Gestionar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de

manejo de residuos sólidos y líquidos

Realizar actividades de muestreo para el Laboratorio de Calidad Ambiental.

Fortalecer física y tecnológicamente el laboratorio de calidad ambiental.

Por definir, una vez se suscriba el convenio correspondiente

Implementar procedimientos para la selección y la compra de los servicios

y suministros que utiliza el laboratorio y que afectan a la calidad de los

ensayos 

implementar el análisis de la calidad del agua de la red de calidad del

ideam

Implementar procedimientos para el mantenimiento planificado de los

equipos de medición con el fin de asegurar el funcionamiento correcto.

Implementar pruebas de evaluación de desempeño en el laboratorio de

calidad ambiental del ideam

Por definir, una vez se suscriba el convenio correspondiente
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 Publicación de boletines sobre evaluación de calidad del agua y estado de operación de la 
red de calidad del agua. 

 
HIDRO04 
 Indicadores de la batería mínima actualizados en el SIAC. 
 Revisión indicadores custodios FAO y PNUMA. 
 Avance en el inicio de requerimientos de las Operaciones Estadísticas. 
 
HIDRO05 
 Informe de seguimiento al avance de cargue de información de las Autoridades 

Ambientales. 
 Comunicados enviados a las Corporaciones sobre el estado de la calidad de los datos 

reportados 
 Reporte SIRH mensual que incluya el estado de cargue mensual de información por parte 

de las autoridades ambientales. 
 
HIDRO06 
 Avances para definir alcance de posible MOU con U. Oklahoma para temas de crecientes 

súbitas e información de radar. 
 
HIDRO07 
 4 documentos sobre predicción hidrológica (elaborado mensualmente), 1 documento de 

avance sobre oferta hídrica. 
 
HIDRO08 
 Versión preliminar consolidada del estudio de Hidrodinámica del Rio Amazonas (No se 

realiza reconocimiento en campo por restricciones COVID, los contratos terminan en Julio). 
 
HIDRO09 
 Se ha avanzado en la elaboración de un diagnóstico sobre el estado funcional y operacional 

de FEWS Colombia. Se hizo un primer sondeo de requerimientos. Se actualiza la página 
WEB de FEWS, incluyendo las alertas por SZH. 

HIDRO10 
 No hubo avance de operación y mantenimiento debido a  la emergencia sanitaria, y las 

visitas técnicas a las estaciones se  suspendieron hasta nueva orden 
 
HIDRO11 
 Se han elaborado presupuestos, especificaciones técnicas y prioridades de proyectos del 

1%, de las siguientes empresas: -Autopistas de Urabá, Ecopetrol, Ruta del cacao, Grupo de 
Energía de Bogotá. 

 
HIDRO12 
 Se actualizó cuadro de indicadores  de los parámetros hidrometeorológicos procesados y 

validados actualizados con corte al 30 de junio 2020 
 
HIDRO13 
 Calibración de 7 instrumentos (3.1% de avance frente al 8.3% de avance mensual 

esperado). 
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 Se fabricaron perfiles pendientes En junio, se fabricaron 73 perfiles o vigas para limnimetro, 
se fabricó un dispensador de gel y 10 poleas. 5.88% de avance frente al 8.3% esperado. 

 Avance en reparación de instrumentos, pero no se logró terminar ninguna. 
 

Logros: Se retomó la actividad de calibración, se habilito a uno de los contratistas en la 
calibración de barómetros electrónicos. Se logró la fabricación de una cantidad importante 
de vigas para limnimetro que es la estructura más requerida por las áreas operativas. Se 
entregaron los instrumentos para reparar a los técnicos se avanzó en la reparación de 
varios de ellos. 
 
Dificultades: El asilamiento obligatorio hizo imposible avanzar en los meses de abril, mayo 
y primeras semanas de junio en esta actividad, ya que para calibrar se requieren de los 
equipos y facilidades de laboratorio, no se puede hacer en casa. La limitación por 
protocolos de bioseguridad, de solo 2 de 9 personas del grupo por día, impacta 
fuertemente el avance. Algunos contratistas del grupo están yendo los sábados y domingos 
para atenuar el problema y avanzar más pero aun así el tiempo disponible en las 
instalaciones (limitado por los protocolos de bioseguridad) es insuficiente para cumplir las 
metas plateadas. La no realización de comisiones y la incertidumbre sobre cuando se 
reiniciarán y en qué proporción se reducirán nos afecta ya que los instrumentos para 
reparar y calibrar nos llegan de las comisiones por tanto la cantidad de instrumentos 
recibidos para reparar es mucho menor a la esperada afectando los indicadores. 

 
HIDRO14 
 Se realizó la recolección de los RESPEL el día 23/06/2020 del periodo respectivo. Se logra 

firmar el contrato y acta de inicio con el contratista. 
 
HIDRO15 
 Las actividades de muestreo de la Red de Referencia Nacional de Calidad del Agua del 

IDEAM, se encuentra aplazada por cuarentena, se avanza en los protocolos para salir a 
campo. 
 

HIDRO16, HIDRO17 y HIDRO21  
 Las actividades se encuentran desfinanciadas 

 
HIDRO18 
 Se analizaron el 100% de las muestras allegadas al laboratorio durante el mes de junio 
 
HIDRO22 
 En Junio no se recibieron muestras para temas de CALA, en el consolidado se obtiene un 

puntaje satisfactorio (entre 70 y 99) en el 100% de las pruebas presentadas. Por protocolos 
COVID se viene realizando el trabajo por turnos. 

 

2.9.1 Resumen Movimientos Presupuestales 
 

A continuación, se presenta el detalle los movimientos presupuestales realizados a 30 de 

junio así: 
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Valor
Actividad Destino / 

Origen
Valor

Actividad 

Destino / 

Origen

HIDRO01

Generar datos e información

provenientes del seguimiento y

monitoreo hidrológico y preparar la

información necesaria para atender y

responder solicitudes en el proceso de

Hidrología.

$208,00 $208,00

HIDRO02

Fortalecer el conocimiento de las aguas 

subterráneas mediante la operación

y/o seguimiento a la red nacional de

aguas subterráneas y de la red

nacional de isotopía.

$99,62 $99,62

HIDRO03
Evaluación del estado de la calidad del

agua.
$79,20 $79,20

HIDRO04
Evaluación integral del recurso hídrico

y seguimiento a indicadores.
$151,04 -$10,45

Pasan a: HIDRO09 $10,44
$140,60

HIDRO05

Operación y mantenimiento evolutivo

del sistema de información de recurso

hídrico - SIRH.

$154,80 -$8,16
Pasan a: HIDRO09 $8,16

$146,64

HIDRO06

Aplicar herramientas de modelación de 

procesos hidrológicos para mejorar el

conocimiento de la amenaza asociada

a las dinámicas de inundación,

avenidas torrenciales y crecientes

súbitas.

$388,00 -$35,00
Pasan a: HIDRO09 $35,00

$353,00

HIDRO07

Modelación hidrológica orientada a

predicción hidrológica y estimación de

oferta hídrica.

$141,90 -$53,70
Pasan a: HIDRO12 $24,00

                        INFO03 $29,70 $88,20

HIDRO08

Monitoreo y Modelación hidrológica

orientada a la caracterización de la

dinámica de ríos transfronterizos –

caso Rio Amazonas. Servicio de

modelación hidrológica.

$190,99 $190,99

HIDRO09

Optimización de los procesos

operacionales del pronóstico

hidrológico en la plataforma FEWS-

Colombia.

$128,40 $128,40

INVERSIÓN NACIÓN - 3204

(REC 11)

INVERSIÓN PROPIOS - 3204

 (REC 20)

Actividad
Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente

Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente



95 

 

  

Valor
Actividad Destino / 

Origen
Valor

Actividad 

Destino / 

Origen

HIDRO10
Operación y mantenimiento de la red

hidrometeorológica.
$3.264,23 $3.264,23 $322,00 $322,00

HIDRO11

Disponibilidad de información en

plataformas centrales para uso y

consulta en tiempo real.

$1.418,70 $198,03

Pasan a: METEO03 $250,00

Vienen de: OSPA02 $39,26

                            METEO02 $20,00

                            METEO03 $324,46

                            ESTUDIO05 $35,700 

                            ESTUDIO04 $30,66

                            ESTUDI01 $11,25

                            ESTUDI02 $21,14

                            ESTUDI03 $14,86

                            DIR02 $28,60

$1.616,73 $34,00 $34,00

HIDRO12
Disponibilidad de información en

plataformas DHIME.
$2.093,77 $21,72

Pasan a: ESTUDI03 $38,78

Vienen de: HIDRO18 $15,45

                            HIDRO07 $24,00

                            ECOSIS07 $7,00

                            ECOSIS08 $6,12

                            ECOSIS15 $5,40

                            ECOSIS16 $2,53                 

$2.115,49 $157,00 $157,00

HIDRO13

Reparación y calibración de

instrumental

convencional y revisión y calibración al

componente automático para la

generación y obtención de datos

veraces y confiables.

$325,00 $325,00 $187,00 $187,00

HIDRO14

Gestionar el cumplimiento de la

normatividad vigente en materia de

manejo de residuos sólidos y líquidos

$10,00 $10,00

HIDRO15
Realizar actividades de muestreo para

el Laboratorio de Calidad Ambiental.
$80,00 -$50,91

Pasan a: HIDRO17 $20,90

                        HIDRO21 $30,00
$29,10

HIDRO16
Fortalecer física y tecnológicamente el

laboratorio de calidad ambiental.
$281,38 $281,38

HIDRO17

Implementar procedimientos para la

selección y la compra de los servicios y

suministros que utiliza el laboratorio y

que afectan a la calidad de los

ensayos.

$76,70 $76,70

HIDRO18

Implementar el análisis de la calidad

del agua de la red de calidad del

Ideam.

$370,00 -$28,84

Pasan a: HIDRO12 $15,45

                        OSPA02 $13,38
$341,17

HIDRO21

Implementar procedimientos para el

mantenimiento planificado de los

equipos de medición con el fin de

asegurar el funcionamiento correcto.

$80,00 $80,00

HIDRO22

Implementar pruebas de evaluación de

desempeño en el laboratorio de

calidad ambiental del Ideam.

$19,30 $19,30

HIDRO19
Por definir, una vez se suscriba el

convenio correspondiente.
$0,00 $1.488,00 $1.488,00

HIDRO20
Por definir, una vez se suscriba el

convenio correspondiente.
$0,00 $262,00 $262,00

$9.561,03 -$107,31 $9.593,73 $2.450,00 $0,00 $2.450,00Total

INVERSIÓN NACIÓN - 3204

(REC 11)

INVERSIÓN PROPIOS - 3204

 (REC 20)

Actividad
Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente

Apropiación 

Inicial

Traslado

Apropiación 

Vigente
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2.9.2 Ejecución Presupuestal Total 

 

Gráfica 25 Ejecución Presupuestal Total Subdirección de Hidrología 

Los recursos que aún no están comprometidos, corresponden principalmente a recursos 

propios provenientes de diversos convenios y a recursos disponibles para viáticos o tiquetes 

que quedaron pendientes de ejecutar por las limitaciones para desplazamientos debido al 

COVID-19. Se encuentra pendiente también la ejecución de 60 millones que están para el tema 

de soporte con FEWS – Deltares, que está en proceso de registro en SECOP. 

2.9.3 Ejecución Presupuestal por Actividades 
 

 

Gráfica 26 Ejecución Presupuestal por Actividades Subdirección de Hidrología 1 

Se ha efectuado la contratación en general orientada a prestación de servicios y se vienen 

adelantando los productos considerando los ajustes que implicaron los tiempos de inicio 
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asociados a algunos de los ítems que estaban en el bloqueo inicial de CDPs, lo anterior explica 

en parte la diferencia de los compromisos con las obligaciones. Se mantienen algunos  CDP´s 

bloqueados como los CDPS 23620 y 39320. En la actividad Hidro06 se presentan valores de 

apropiación bloqueada que correspondían a actividades relacionadas con pronóstico de 

crecientes súbitas, que no se han podido desarrollar y su alcance en el PAA se acotó a lo que se 

pueda realizar en términos de gestiones de los funcionarios del grupo. 

 

 

Gráfica 27 Ejecución Presupuestal por Actividades Subdirección de Hidrología 2 

En la actividad HIDRO_09 Pendiente contrato con Deltares para soporte FEWS por 60 millones. 

En la actividad HIDRO_11 los valores pendientes corresponden al tema de radiosondeo. En la 

Actividad HIDRO_15 los valores no comprometidos corresponden a valores de viáticos y valor 

para tiquetes, que no se han podido emplear para realizar los monitoreos previstos. 

 

Gráfica 28 Ejecución Presupuestal por Actividades Subdirección de Hidrología 3 

La actividad HIDRO_21 se encuentra desfinanciada. La actividad HIDRO_19 corresponde a la 
que se tenía prevista para convenio con ANLA (recursos propios), el cual no se va a desarrollar. 
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2.9.4 Avance detallado por Actividad 
 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO01  Generar datos e información provenientes del 

seguimiento y monitoreo hidrológico y preparar la 
información necesaria para atender y responder solicitudes en 
el proceso de Hidrología. 

 

40 38 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Porcentaje de avance del 
proceso estadístico para 
validación de datos 
hidrológicos 

100% de datos validados 
(corresponde a las 
estaciones hidrológicas 
activas en el año 2019) en 
el banco de datos DHIME 
en las variables de nivel, 
caudal y sedimentos 

40 38 95 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Evaluación de lecturas de mira del total de estaciones activas en 2019 y los datos de registrador (LG) y del 
Sensor Automático de Nivel (RAN)  recolectados por el Inspector Técnico en las visitas de Operación de los 
primeros meses del presente año 2020. 

 Se llevó a cabo el proceso de validación de niveles diarios en las estaciones activas, del total de estaciones 
activas de la Red Básica Nacional en el año 2019, de las 11 áreas operativas en el 95% de los datos que hasta 
el mes de mayo han sido reportados por las Áreas Operativas, el 5% faltante obedece a la no Operación de la 
Red Hidrometeorológica en los meses de aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional debido 
a la Pandemia por el COVID19. 

 Verificación y validación de la Información registrada en las actividades de monitoreo por parte de los 
inspectores y técnicos de las Áreas Operativas, de aforos líquidos del año 2019, de las estaciones activas de 
la Red Básica Nacional en el año 2019 de las 11 áreas operativas, para la validación y actualización de las 
Curvas de Calibración (extrapolación, actualización vigencias), para los procesos siguientes de generación de 
caudales diarios del 2019. 

 
Logros 
 

 A corte de este informe, se tienen validadas las Curvas de Calibración (relación Nivel Vs Caudal), proceso 
fundamental para la generación de datos diarios de caudal del año 2019. 
 

Dificultades 
 

 Se mantiene el faltante de aproximadamente el 5% de datos de niveles de algunas estaciones de la Red Básica 
Nacional, tomados por los Observadores Voluntarios por la no Operación de la Red Hidrometeorológica en 
los meses de aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional debido a la Pandemia por el 
COVID19. 

 
Evidencias    
 

 Sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos – DHIME 
 

Ubicación evidencias:  
 

 http://dhime.ideam.gov.co/webgis/home/ 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO02 Fortalecer el conocimiento de las aguas 

subterráneas mediante la operación y/o seguimiento a la red 
nacional de aguas subterráneas y de la red nacional de 
isotopía. 

 

45 45 100 
 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos elaborados 4 45 45 100 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se hace una revisión del estado actual de la información publicada en el Portal Institucional sobre aguas 
subterráneas y se hace una propuesta de mejora en los contenidos. 

 Se adelanta la descarga con el consolidado de los datos disponibles en SIRH de aguas subterráneas. 
 Se hace la gestión ante la Oficina de Redes en la definición de los códigos de la RNI al CNE 
 Se adelantan actividades ante la Oficina de Informática sobre la inclusión de las variables isotópicas en el 

DHIME. 
 Se hace el seguimiento y socialización de la RNASUB a las corporaciones CORPOURABA y CORPOCESAR. Se 

elabora un documento con el estado y los avances de las Corporaciones Regionales con relación a la RNASUB. 
 Se hace el recuento de las actividades adelantadas con respecto a la generación de los requerimientos de 

captura y difusión en el SIRH de la información proveniente del componente de aguas subterráneas. 
 
Logros 
 

 Se avanza en propuesta de contenidos para el portal institucional en la temática de aguas subterráneas. 
 Se incluyen las estaciones de la RNI en el catálogo Nacional de Estaciones del Ideam. 
 Se socializa el proyecto de la RNASUB con CORPOCESAR y CORPOURABÁ 

 
 
Dificultades 
 

 Las restricciones por el aislamiento obligatorio nacional, ha limitado la recolección y envío de muestras de la 
red nacional de isotopía, en algunos casos a riesgo de pérdida de las muestras. 

 
Evidencias    
 

 Documentos generados sobre el seguimiento al estado de la RNASUB  
 Documentos requerimientos de la SIRH relacionado con Aguas subterráneas. 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/file/d/1hSYnHH7TDcl9LnRtWPY-UClevFdwM275/view?usp=sharing 
 https://drive.google.com/file/d/1t2Hn24IGSCT4lB3bwu0MU594VXlsypWp/view?usp=sharing 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO03 Evaluación del estado de la calidad del agua. 
 

45 45 100 

 
 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos elaborados 5 45 45 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se adelantó el cálculo del ICA para el 2019.  
 Se actualizó el índice de calidad del agua con la información del 2019 
 Se adelanta la actividad sobre seguimiento a la operación de la red de referencia nacional de calidad del agua 

y los datos generados.  
 Se generó un boletín con los resultados de la red para las Áreas Operativas.  
 Se documentaron las actividades desarrolladas durante el primer semestre sobre el convenio SYKE-IDEAM". 
 Se adelantó la consolidación de actividades realizadas en el marco de la mesa de mercurio.  
 Se genera un boletín del estado de la calidad del agua.  

 
Logros 
 

 Cálculo del ICA año 2019. 
 Reporte de avance en la mesa de mercurio. 
 Se avanzan en la selección de la estación de calidad del agua en el marco del proyecto SYKE. 
 Publicación de boletines sobre evaluación de calidad del agua y estado de operación de la red de calidad del 

agua. 
 

Dificultades 
 

 Los compromisos del cálculo del ICA en las estaciones priorizadas de acuerdo con el PND se han atrasado 
debido a las políticas de aislamiento preventivo del gobierno nacional, limitando el monitoreo en muchas de 
las estaciones durante el primer semestre. 
 

Evidencias    
 

 Documento de seguimiento a SYKE  
 Documento con el avance sobre el Plan Sectorial de mercurio  

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UdaAxQE5NbySF8DS6N558x5EjByaPPwk  
 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UMxYWGZ1MfsPv0w0Fdhy4w3pkU_b9uIO 

 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UMxYWGZ1MfsPv0w0Fdhy4w3pkU_b9uIO
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO04 Evaluación integral del recurso hídrico y 

seguimiento a indicadores. 

 
45 40 88,89 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos elaborados 3 45 40 88,89 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 
 

 Se adelantó la actualización de los documentos a publicar (hojas metodológicas y salidas de información ENA) 
y se remitieron al grupo SIAC. 

 Se avanza también en la propuesta de actualización de la temática de indicadores del agua en los contenidos 
del portal institucional.  

 Revisión y actualización de cifras reportadas a los organismos custodios de los indicadores de agua (FAO, 
PNUMA) con el fin de verificar la fuente generadora y la consistencia del dato, teniendo en cuenta la 
información que produce el IDEAM. 

 Debido al retraso en la contratación, la actividad "Documentar las actividades desarrolladas durante el primer 
semestre relacionadas con implementación de indicadores nacionales" se adelanta el mes entrante 

 
Logros 
 

 Indicadores de la batería mínima actualizados en el SIAC. 
 Propuesta de actualización de contenidos en el Portal Institucional. 
 Revisión indicadores custodios FAO y PNUMA. 
 Avance en el inicio de requerimientos de las Operaciones Estadísticas. 

 
Dificultades 
 

 El bloqueo de los recursos generó un retraso en la contratación y en las actividades programadas. 
 
Evidencias    
 

 Documento de seguimiento a SYKE  
 Documento con el avance sobre el Plan Sectorial de mercurio  

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UdaAxQE5NbySF8DS6N558x5EjByaPPwk  
 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UMxYWGZ1MfsPv0w0Fdhy4w3pkU_b9uIO 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO05 Operación y mantenimiento evolutivo del sistema 

de información de recurso hídrico – SIRH. 45 45 100 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos elaborados 1 45 45 100 

 
 

Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Se adelanta el informe que consolida: 1. Estado de avance de cargue de información, 2. Comunicados de 
calidad del dato, 3. Capacitaciones a las CARs, 4. Estado de avance de la migración de la plataforma Moodle. 

 De manera particular, la actualización de la versión de Moodle está liderada por la Subdirección de 
Ecosistemas desde el año pasado y recientemente han considerado que no se adelantará en este momento. 

 Se adelanta el informe que consolida: 1. informe de seguimiento al avance de cargue de información de las 
autoridades ambientales. 2. reporte mensual SIRH. 3. informe sobre respuesta a las dudas de las autoridades 
ambientales sobre el uso de la plataforma durante el primer semestre. 13, 4. informe de revisión de estado 
de avance del plan de sistemas de SIRH. 16 

 Se adelanta el informe que consolida: 1. Informe de seguimiento al avance de cargue de información de las 
Autoridades Ambientales. 2. Comunicados enviados a las Corporaciones sobre el estado de la calidad de los 
datos reportados, 3. Reporte SIRH mensual que incluya el estado de cargue mensual de información por parte 
de las autoridades ambientales. 4. Informe sobre actividades adelantadas con el Ministerio durante el primer 
semestre 

 Se adelantas las mejoras sobre las aplicaciones de SIRH. 
 

Logros 
 

 Se mantiene una comunicación fluida con MADS en la planeación de la nueva versión. 
 Se mantiene el reporte a las corporación sobre el estado de avance de cargue de la información y revisión de 

inconsistencias. 
 El aislamiento ha permitido dar tiempo a las corporaciones de avanzar en el diligenciamiento de las 

aplicaciones de SIRH. 
 
Evidencias    
 

Informe consolidado del componente temático y las mejoras sobre las aplicaciones de SIRH 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10ejq_1Dt0kh4VCaqL__9bvtE53ruLG1p 
 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WrMvmHhOs_nuwt1vyqFGxbbsG3Bsd2pL 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO06 Aplicar herramientas de modelación de procesos 

hidrológicos para mejorar el conocimiento de la amenaza 
asociada a las dinámicas de inundación, avenidas torrenciales 
y crecientes súbitas. 

40 39 97,50 

 

 

Indicador Meta 
Anual 

Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos técnicos generados 3 40 39 97,50 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Se ha revisado la información disponible sobre cuencas, sitios con ocurrencia de avenidas torrenciales y 
eventos recientes asociados a esta problemática estableciendo posibles sitios para analizar avenidas 
torrenciales. 

 Se revisó la documentación remitida por el municipio de Neiva, entre la que se destaca las modelaciones 
realizadas por la Universidad Nacional que soportan las acciones de intervención en esa zona del río 
Magdalena y el río Ceibas. Se ajustó la programación detallada para el levantamiento de información 
topobatimétrica que se espera realizar en agosto, acorde con la evolución de la emergencia sanitaria por 
COVID 19 para el territorio colombiano. 

 Se realizaron reuniones para identificar las potencialidades del modelo EF5 para crecientes súbitas. Se evalúa 
la posible formulación de un MOU con la Universidad de Oklahoma para avanzar en este tema. Se realizó 
seguimiento al comportamiento del componente de exceso de precipitación del modelo basado en el FFGS 
propuesto por OMM.  
 

Logros 
 

 Evaluación del componente de precipitación del modelo propuesto por OMM, este componente se 
implementó en FEWS para seguimiento.  

 Se encontró que la interpolación de los datos de lluvia no coincide con las unidades donde se generan las 
alertas, se evaluará este resultado. 

 Se analizó la información disponible para el sitio priorizado de Inundación y Avenida Torrencial.  
 Se realizó reunión con UNGRD para socializar los ajustes a los trabajos conjuntos de Avenidas torrenciales. 

 
Dificultades 
 

 Los recursos para el profesional que continuaría la implementación de herramientas de crecidas repentinas 
quedaron bloqueados, se avanza con los insumos disponibles a la fecha. 

 
Evidencias    
 

 Archivos y grabación de la reunión sobre el modelo EF5 
 Seguimiento Fews e Hydrowiewer 15 al 19 de Junio.ppt 
 Presentación PPt seguimiento al Componente de FFGS archivo: "segumiento fews precipitacion FFGS.ppt" 
 Informe_Tecnico_Caracterización Cuenca Inundacion.pdf 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/19gZ8iTh6YgC-tvOGKxeyzSNpYi3EPRe-?usp=sharing 
 https://drive.google.com/file/d/1Ak9Dh-2UJ146ejvsQPCmeaGdnnnWK_uH/view 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO07 Modelación hidrológica orientada a predicción 

hidrológica y estimación de oferta hídrica. 45 45 100 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documentos técnicos generados 
10 mensuales  

2 técnicos 
42 

(5 documentos) 
42 

(5 documentos) 
100 

 
 

Descripción del avance en el segundo trimestre  
 Se realizó la revisión de validación y evaluación de ajuste del modelo de oferta hídrica. 
 Se generaron insumos para predicción hidrológica a nivel de estaciones como insumo para predicción 

hidrológica. 
 Se efectuó la simulación de oferta hídrica.  
 Se elaboró el reporte mensual con insumos de predicción hidrológica.  
 Boletín de Predicción Hidrológica mes de Junio con insumos actualizados. 
 Se avanzó en la metodología para efectuar mejoras en la calibración del modelo de oferta Hídrica. 
 Se analiza la predicción de precipitación mensual por subzona, como insumo al mejoramiento de pronóstico 

hidrológico. 
 
Logros 

 Se han generado los informes de predicción mensuales para 22 estaciones en términos de caudal. 
 Se han revisado los insumos para estimación de oferta hídrica de 2018 a nivel nacional y la estrategia de 

mejoramiento de calibración del modelo. 
 Se ha generado metodología para hacer seguimiento a la predicción por subzona (Esto es adicional a lo 

planteado) 
 

Dificultades 
 Datos del IRI sobre temperatura superficial del mar insumo para pronostico, no estuvieron disponibles 

temporalmente. Se encontró que tablas de gasto de algunas estaciones cambiaron generando reprocesos. 
 
Evidencias    

 "InformeIDEAM_Cancilleria_Rio Amazonas.pdf" 
 "Geomorfologia_rio Amazonas.pdf" 

 
Ubicación evidencias:  

 https://drive.google.com/drive/folders/16UVELVyMZKX6mqnBJfMyjWghuxWiPrNf?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO08 Monitoreo y Modelación hidrológica orientada a 

la caracterización de la dinámica de ríos transfronterizos – 
caso Rio Amazonas. Servicio de modelación hidrológica. 

70 70 100 
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Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Documento técnico generado 1 70 70 100 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se configuró la topología del tramo de estudio y se realizó una simulación inicial del modelo hidrodinámico. 
 Se realizó análisis de información morfológica en el tramo de estudio. 
 Se realizó la aplicación del modelo hidrodinámico en el tramo seleccionado y se generaron las salidas gráficas 

correspondientes que se incluirán en la GDB institucional bajo el ítem dinámica fluvial para los resultados de 
la evolución geomorfológica y en el ítem amenazas para los resultados de profundidad y velocidad del agua. 

 Se generó versión preliminar consolidada del estudio de Hidrodinámica del Rio Amazonas.  
 Se generó Capitulo de Geomorfología. 

 
Logros 
 

 Se cuenta con una versión preliminar del documento que será remitido a Cancillería 
Dificultades 
 

 Debido a la contingencia de COVID, no se pudo programar la salida a campo que permitiría verificar las 
condiciones de geomorfología e hidrodinámica del tramo del río Amazonas en estudio. Se decidió consolidar 
el estudio con los insumos disponibles, dado que está previsto finalizar en julio, no hay más recursos 
disponibles. 

 
Evidencias    
 

 Informe IDEAM Cancillería Rio Amazonas 
 Geomorfología Río Amazonas 

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/16UVELVyMZKX6mqnBJfMyjWghuxWiPrNf?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO09 Optimización de los procesos operacionales del 

pronóstico hidrológico en la plataforma FEWS-Colombia. 

 
45 32 71,11 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Número de mejoras en la 
configuración asociadas al pronóstico 
hidrológico 

5 45 32 71,11 

 
 

Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Durante este periodo se logró completar el proceso de contratación.  
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 Se avance en una primera identificación de necesidades, estructuración de un plan de trabajo y una encuesta 
para usuarios que sea una herramienta para identificar otras necesidades. 

 Se elaboró el diagnóstico funcional y operativo de las importaciones y preprocesos.   
 Se adelantó taller para recoger los requerimientos de los usuarios frecuentes de la aplicación de escritorio. 
 Se resalta que hay un rezago de dos meses en las actividades debido al retraso en la contratación por el 

bloqueo de los recursos. 
 
Logros 
 

 Se ha avanzado en la elaboración de un diagnóstico sobre el estado funcional y operacional de FEWS 
Colombia.  

 Se hizo un primer sondeo de requerimientos. 
 Se actualiza la página WEB de FEWS, incluyendo las alertas por SZH. 

 
Dificultades 
 

 El bloqueo de los recursos generó un retraso en la contratación y en las actividades programadas. 
 
Evidencias    
 

 Evaluación e implementación de mejoras asociadas a importaciones y preprocesos 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/file/d/1K5f44-tBNVteo9tlH_rYiiU8vFK_9rw1/view?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO10 Operación y mantenimiento de la red 

hidrometeorológica. 50 19,80 39,60 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Porcentaje operación de la red bajo el 
esquema 4 - 3 - 2 - 2 para proveer 
información hidrometeorológica y el 
adecuado funcionamiento de la red a 
partir del promedio de % de 
cubrimiento por estación. 

60 % 50 19,80 39,60 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 No hubo avance de operación y mantenimiento debido a  la emergencia sanitaria, las visitas técnicas a las 
estaciones se  suspendieron hasta nueva orden 

 
Dificultades 
 

 Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19  se generó un atraso  en la continuidad  de la operación  y 
mantenimiento  de la red , alterando la programación 

Evidencias    
 

 Seguimiento y control a la operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica nacional con corte al 30 
de junio del 2020. OPERACION_AREAS_OPERATIVAS_2020) 
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Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Zu8pM21EcDbvz02QclKt2h6bASA_xnJA  
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO11 Disponibilidad de información en plataformas 

centrales para uso y consulta en tiempo real. 10,02 0 0 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Cantidad de estaciones hidrometeorológicas 
modernizadas. 

15 10,02 0 0 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Adquisición de dos disdrómetros, los cuales se encuentran en proceso de definir sitio de instalación. 
 Priorización proyectos 1 % con las empresas: 1) Perenco; Priorización estaciones y equipos. Aún no se ha 

realizado el procedimiento de entrega al Ideam por temas administrativos asociados al convenio. 
 Geopark: Especificaciones y Priorización equipos. 
 Ecopetrol: Priorización estaciones y equipos subzonas Cusiana y Cravo sur Perenco: Priorización estaciones y 

equipos subzonas Pauto y Cravo sur 
 Geopark: Especificaciones y Priorización equipos cuenca rio Meta 
 Se han elaborado presupuestos, especificaciones técnicas y prioridades de proyectos del 1%, de las siguientes 

empresas: -Autopistas de Urabá: ajuste priorización estaciones y equipos subzona rio Sucio, - Ecopetrol: 
Priorización estaciones y equipos subzonas Cusiana y Cravo sur, - Ruta del cacao: Priorización equipos 
Subzonas Sogamoso y Magdalena Medio, - Grupo de Energía de Bogotá, Especificaciones y Priorización 
equipos cuenca rio Páez. 

Logros 
 Presupuestos y especificaciones técnicas para 7 proyectos. 

 
Dificultades 

 Pendiente de localización de disdrómetros por desplazamiento a los sitios debido a la cuarentena obligatoria. 
 Pendiente instalación estaciones de la Concesión Unión Vial del sur en el área operativa 7 Nariño, Putumayo, 

Sur Cauca. 
Evidencias    

 Presupuestos 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1aaAJ5_D3F33FFCCwRciQaq_m3LsWQ-L4?usp=sharing 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO11 Disponibilidad de información en 
plataformas centrales para uso y consulta en tiempo 
real. 

49,98 46,07 92,18 

 



108 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Porcentaje de datos recibidos respecto al 
total de datos esperados desde las 
estaciones hidrometeorológicas 
automáticas. 
 

75 % 49,98 46,07 92,18 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Datos recibidos en la estación terrena provenientes de la red de estaciones hidrometeorológicas automáticas 
del IDEAM. 

 
Logros 
 

 Actualización de protocolos de operación y mantenimiento de la red de estaciones automáticas y radiosonda. 
 
Dificultades 
 

 Imposibilidad de operar la red de estaciones automáticas, no se puede garantizar su correcto funcionamiento 
sin visitas de mantenimientos preventivos y/o correctivos. 

 
Evidencias    
 

 Consulta masiva al repositorio central del IDEAM. 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1aaAJ5_D3F33FFCCwRciQaq_m3LsWQ-L4?usp=sharing 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO12 Disponibilidad de información en plataformas 

centrales para uso y consulta en tiempo real. 

 

49,98 15 30,01 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Información cargada y 
validada/meta anual de 
cargue de información para 
2020 

80% de la información 
cargada y validada para 
mantener actualizada la 
base de datos con la 
información capturada y 
analizada en las Áreas 
Operativas 

49,98 15 30,01 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Se avanza la disposición de información poniendo al día información incluso de 2019, la información 2020 
está por debajo de lo esperado dada la poca información de campo.  

 Se realiza seguimiento mensual a los indicadores de gestión de acuerdo a lo procesado y verificado en la 
Subdirección, cabe anotar que se realiza seguimiento a procesamiento del año 2019 y 2020. 
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 Se adelanta elaboración del documento mensual. 
 
Logros 
 

 A pesar de presentarse la emergencia sanitaria, se ha logrado continuar con el avance de los indicadores. 
 
Dificultades 
 

 Ha sido lento el procesamiento debido a que  está por debajo de lo esperado dada la poca información de 
campo 

 
Evidencias    
 

 cuadro de indicadores  de los parámetros hidrometeorológicos procesados y validados actualizados con corte 
al 30 de junio 2020 
 

Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1sru_dZq6efdt2Gm9N73ChyInJYoz7Tw7  
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO13 Reparación y calibración de instrumental 

convencional y revisión y calibración al componente 
automático para la generación y obtención de datos veraces y 
confiables. 

49,92 21,20 42,47 
 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Porcentaje de instrumentos 
calibrados /valor esperado 
para el 2020 de instrumento 
recibidos para calibración x 
100 

75 % 
(Dada la limitación 

presupuestal de recursos 
asignados) 

49,92 21,20 42,47 

 

 
 

Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Inicialmente no se avanzó en la actividad debido al aislamiento obligatorio por COVID-19, esta actividad no 
puede realizarse en casa puesto que requiere de las facilidades y equipos de laboratorio. 

 se calibraron 7 instrumentos,  la limitación de 2 personas del grupo (de 9 que lo conformamos) al día  limita 
la cantidad de trabajo que se puede realizar, los permisos de ingreso a las sedes ocurrieron en la 2da y 3ra 
semanas del mes de junio lo que también limitó el tiempo 

 
Logros 
 

 Calibración de 7 instrumentos 
 
Dificultades 
 

 El asilamiento obligatorio y limitación a 2 personas del Grupo por día por protocolos de bioseguridad, limita 
la cantidad de trabajo que se puede realizar.  
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Evidencias    
 

 Certificados de calibración 
 Perfiles físicos en almacén, poleas y dispensador físico en almacén  

 
Ubicación evidencias:  
 

 https://drive.google.com/drive/folders/1aaAJ5_D3F33FFCCwRciQaq_m3LsWQ-L4?usp=sharing 
 https://drive.google.com/drive/folders/1aaAJ5_D3F33FFCCwRciQaq_m3LsWQ-L4?usp=sharing  

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO13 Reparación y calibración de instrumental 

convencional y revisión y calibración al componente 
automático para la generación y obtención de datos veraces y 
confiables. 

 

49,92 16,48 33,01  

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Total de estructuras 
fabricadas / total de 
estructuras estimadas a 
fabricar para el 2020 x 100 

50 % 
 (Dada la limitación 

presupuestal en la compra 
de ferretería) 

49,92 16,48 33,01 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Inicialmente no se avanzó en la actividad debido al aislamiento obligatorio por COVID-19, esta actividad no 
puede realizarse en casa puesto que requiere de las facilidades y equipos del taller de metalmecánica. 

 Al final de mayo se solicitó permiso especial para adelantar labores de fabricación de perfiles en previsión del 
posible reinicio de comisiones. 

 Se fabricaron  73 perfiles o vigas para limnimetro, se fabricó un dispensador de gel y 10 poleas  
 
Logros 
 

 Se fabricaron perfiles pendientes 
 

Dificultades 
 

 El asilamiento obligatorio y limitación a 2 personas del Grupo por día por protocolos de bioseguridad, limita 
la cantidad de trabajo que se puede realizar.  
 

Evidencias    
 

 Manifiesto Cadena de Custodia 03BOG-0000054409 
 

Ubicación evidencias:  
 

 M:\SUBDIR_HIDROLOGIA\GRP_LABORATORIO_DE_CALIDAD_AMBIENTAL\Backup D Servidor\COMPRAS DEL 
LABORATORIO\COMPRAS 2020\RESPEL   
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aaAJ5_D3F33FFCCwRciQaq_m3LsWQ-L4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aaAJ5_D3F33FFCCwRciQaq_m3LsWQ-L4?usp=sharing
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO13 Reparación y calibración de instrumental 

convencional y revisión y calibración al componente 
automático para la generación y obtención de datos veraces y 
confiables. 

 

49,92 25,60 51,28 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Porcentaje instrumentos 
convencionales / total de 
instrumentos estimados para 
reparación por las AOPs para 
la vigencia 2020 x 100 
 

35 % 
 (Dada la limitación 

presupuestal en la compra 
de repuestos) 

49,92 25,60 51,28 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 En el mes de abril, no se avanzó en la actividad debido al aislamiento obligatorio por COVID-19, esta actividad 
no puede realizarse en casa puesto que requiere de las facilidades y equipos del taller de relojería (a final de 
Abril se logró entregar herramienta y relojes dañados a 2 de los 3 relojeros que tienen un pequeño taller en 
sus casas para avanzar, sin embargo no se puede realizar la reparación completa en casa. 

 Al final de mayo se solicitó permiso especial para adelantar labores de fabricación de perfiles en previsión del 
posible reinicio de comisiones. 

 Si bien se avanzó en la reparación de los instrumentos no se terminó la preparación de ninguno y como el 
indicador se mide con instrumentos reparados totalmente, no se reporta avance en junio, esto se debió a  la 
limitación de personal que nos impusieron a solo 2 personas de 9 que componer el grupo por día  
 

Dificultades 
 

 El asilamiento obligatorio y limitación a 2 personas del Grupo por día por protocolos de bioseguridad, limita 
la cantidad de trabajo que se puede realizar.  
 

Evidencias    
 

 No se reporta evidencia ya que si bien avanzaron en la reparación de los instrumentos no se terminó la 
preparación. 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO14 Gestionar el cumplimiento de la normatividad 

vigente en materia de manejo de residuos sólidos y líquidos. 
40 10 25 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

Caracterizaciones de 
vertimiento y disposición de 
RESPEL realizadas. 

Una Caracterización de 
vertimientos de 

laboratorio 
  

Disponer 100% de RESPEL 
generado en el laboratorio 

40 10 25 

 

 
 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 Para el mes de abril Estudios Previos están En Jurídica, 20203010001163, 20203010000933 la incertidumbre 
para la ejecución del contrato ha detenido su publicación por lo que el avance es cero. 

 Proceso de Caracterización de vertimientos se fue desierto por error atribuido a Los proponentes, proceso 
de RESPEL está en proceso de adjudicación. 

 Se realizó la recolección de los RESPEL el día 23/06/2020 del periodo respectivo 
 
Logros 
 

 Se logró firmar el contrato y acta de inicio con el contratista. 
 

Dificultades 
 

 El proceso declarado desierto inicialmente. 
 

Evidencias    
 

 Manifiesto Cadena de Custodia 03BOG-0000054409 
 

Ubicación evidencias:  
 

 M:\SUBDIR_HIDROLOGIA\GRP_LABORATORIO_DE_CALIDAD_AMBIENTAL\Backup D Servidor\COMPRAS DEL 
LABORATORIO\COMPRAS 2020\RESPEL 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO15  Realizar actividades de muestreo para el 

Laboratorio de Calidad Ambiental. 
40 0 0 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Áreas operativas 
estandarizadas y operando 
conforme a la norma 17025, 
monitoreos de las estaciones 
apoyadas por el laboratorio, 
Solicitudes de materiales y 
muestras atendidas 

Garantizar mínimo el 80% 
de las solicitudes de 

transporte de material y 
muestras de la red                                                                

40 0 0 
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Descripción del avance en el segundo trimestre 
 

 Las Actividades dependen de la operación de la red la cual está aplazada por el momento 
 
Dificultades 
 

 Debido a la cuarentena, no es posible programar ni realizar los monitoreos 
 
Evidencias    
 

No aplica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 No aplica 
 
 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO16 Fortalecer física y tecnológicamente el laboratorio 

de calidad ambiental. 70 0 0 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Equipos comprados 

Adquirir tres  tipos de 
equipos, conforme al 
presupuesto y las 
especificaciones técnicas 
para Laboratorio  de 
Calidad Ambiental 

70 0 0 

 

 
Descripción del avance en el segundo trimestre  
 

 CDP bloqueado no fue posible priorizarlo, esperamos desbloqueo para cumplir con el plan de inversión de 
Laboratorio. 

 
Dificultades 
 

 Debido a que la actividad se encuentra desfinanciada, no ha sido posible iniciar un proceso de adquisición de 
equipos conforme a las especificaciones técnicas del Laboratorio de Calidad Ambiental del Ideam  

 
Evidencias    
 

No aplica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 No aplica 
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO17  Implementar procedimientos  para  la selección y 

la compra de los servicios y suministros que utiliza el 
laboratorio y que afectan a la calidad  de  los  ensayos. 

 

100 0 0 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Insumos y reactivos 
adquiridos en el laboratorio 

Adquirir el 100 % de 
insumos y reactivos para 
ejecutar las  técnicas de 
Laboratorio  de Calidad 
Ambiental 

100 0 0 

 

 
Descripción del  avance en el segundo trimestre  
 
 

 CDP bloqueado no fue posible priorizarlo, esperamos desbloqueo para cumplir con el plan de inversión de 
Laboratorio. 

 
Dificultades 
 

 Debido a que la actividad se encuentra desfinanciada, no ha sido posible iniciar un proceso de compra de 
reactivos e insumos necesarios para la ejecución de las técnicas analíticas desarrolladas en el Laboratorio de 
Calidad Ambiental del IDEAM. 

 
Evidencias    
 

No aplica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 No aplica 
 
 

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO18 Implementar el análisis de la calidad del 
agua de la red de calidad del Ideam. 40 31 77,50 

 
 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  
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Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

Análisis de mínimo de las 
muestras allegadas al 
Laboratorio 

Garantizar el análisis de 
mínimo el 97 % de las 
muestras allegadas al 
Laboratorio, bajo los 
estándares de la norma 
17025: 2017 

40 31 77,50 

 

 
Descripción del  avance en el segundo trimestre  
 

 En el mes de abril no llegaron muestras  
 En mayo se analizó el 100% de muestras allegadas al laboratorio, en este caso del convenio Policía, ya que la 

RED no está en operación. 
 Se analizaron el 100% de las muestras allegadas al laboratorio durante el mes de Junio 

 
Logros 
 

 Se analizan el 100% de las muestras allegadas al Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM 
 

Dificultades 
 

 Se presentan fallos en el uso del equipo DMA80, por lo cual es necesario realizar análisis de mercurio 
mediante otra técnica de límite de cuantificación mayor. 
 
 

Evidencias    
 

 Registros de análisis 
 

Ubicación evidencias:  
 

 Los registros se encuentran en el Laboratorio y cargados en el módulo AQ Samples. 
 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO21 Implementar procedimientos para el 

mantenimiento planificado de los equipos de medición con el 
fin de asegurar el funcionamiento correcto. 

 

100 0 0 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Equipos con mantenimiento 
y funcionamiento correcto 

Mantenimiento a tres 
equipos especializados del 
Laboratorio 

100 0 0 

 
 
Descripción del  avance en el segundo trimestre  
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 CDP bloqueado no fue posible priorizarlo, esperamos desbloqueo para cumplir con el plan de inversión de 
Laboratorio. 
 

Dificultades 
 

 Debido a que la actividad se encuentra desfinanciada, no es posible iniciar un proceso de contratación del 
mantenimiento de los equipos con bases en la planificación del laboratorio 
 

Evidencias    
 

No aplica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 No aplica 
 

 

 

Actividad principal Tareas 
Programadas 
Acumulado   
II trimestre 

% 

Tareas 
Ejecutadas 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Cumplimiento 
Acumulado  
II trimestre 

% 

Semáforo  

HIDRO22  Implementar pruebas de evaluación de 

desempeño en el laboratorio de calidad ambiental del Ideam. 

 
50 50 100 

 

 

Indicador Meta Anual Meta Programada 
Acumulado 
 II trimestre 

% 

Meta Ejecutada 
Acumulado II 

trimestre  
%  

Cumplimiento 
Acumulado II 

trimestre 
% 

Semáforo  

Pruebas de desempeño 
reportadas a CALA 

Participar en un 70 % de 
pruebas de evaluación de 
desempeño, para asegurar 
el control de las técnicas 
analíticas de laboratorio 

50 50 100 

 

 
Descripción del  avance en el segundo trimestre  
 

 Se reportaron a la Institución CALA todos los resultados de la prueba de desempeño 
 No se recibieron muestras para participación de ensayos de aptitud durante el mes de junio 

 
Logros 
 

 Se obtiene un puntaje satisfactorio (entre 70 y 99) en el 100% de las pruebas presentadas 
 
Dificultades 
 

 Debido a la cuarentena, fue necesario solicitar permisos para ejecutar los análisis correspondientes a las 
pruebas de desempeño en el Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAM, realizando el trabajo por turnos, 
alargando el tiempo de ejecución de los ensayos 

 
Evidencias    
 

No aplica 
 

Ubicación evidencias:  
 

 No aplica 
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2.10 GESTIÓN DE OTRA DEPENDENCIAS ESTRATÉGICAS, DE CONTROL Y APOYO  

 

2.10.1 Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano 

 

En el segundo trimestre de 2020 el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano 
realizó las siguientes actividades en cada uno de sus planes: 

PLAN DE BIENESTAR: Conmemoración del día del secretario, día del trabajo, día del servidor 
público, día de la familia, actividades para los hijos de los funcionarios, actividades artísticas y 
culturales en Bogotá, Áreas Operativas y Aeropuertos, otorgamiento de un día compensado 
por cumpleaños, actividades de prevención y salud física, mental y emocional, actividades del 
código de integridad, actividades relacionadas con la contratación de la dotación. 

PLAN DE CAPACITACIÓN: Las capacitaciones se realizaron de forma virtual gracias a las 
entidades apoyo tales como: Contratación pública, PINAR, control y manejo del estrés en el 
trabajo en casa, ideas prácticas para movilizar alternativas comunicativas que aseguren los 
lazos afectivos entre las familias, ritmos de trabajo y carga laboral en casa. ¿Cómo ser ejemplo 
de trabajo saludable?, tecno estrés y tecno ansiedad por el uso de las tecnologías en casa, 
inteligencia emocional en tiempos de re-pensar, prevención y atención de emergencias en el 
hogar – Elementos básicos para tener en casa, liderando equipos y relaciones remotas, 
bioseguridad recomendaciones mundiales OMS, incidencia del estado de emergencia en las 
relaciones laborales, pensamiento y lenguaje para liderar trabajo y familia, comunicaciones 
efectivas – El poder de la palabra, Elementos de protección personal – Recomendaciones de 
uso y disposición, reencuadrando los significados, familias preventivas, 10 recomendaciones 
para garantizar la continuidad del negocio en tiempos de contingencia, prevención de riesgos 
psicosociales y trabajo en casa, convivencia saludable, amor, familia y trabajo en casa, liderazgo 
en el trabajo, la transformación de la gestión documental de datos a personas, dinámicas 
virtuales en salud y seguridad en el trabajo, familias prevenidas, estrategias lúdicas para el 
aprendizaje, salud mentad y actitud positiva, ergonomía en tiempos de coronavirus – Una 
forma distinta de cuidar a los trabajadores, momentos de funcionamiento integral en casa, 
cuidándole la espalda a nuestros trabajadores de la salud, atención y servicio al cliente, 
previniendo los desórdenes músculo esqueléticos desde casa, ciberseguridad, neuroliderazgo 
en tiempo de crisis, manejo de las especies polinizadoras en los ecosistemas, sustentabilidad 
ambiental en el hogar, muévete y contágiate de prevención,  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Programación de pausas activas, Capacitación 
COVID, Normograma SST, Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de los 
Riesgos, Capacitaciones Virtuales Divulgación Protocolos de Bioseguridad, Manual de 
Bioseguridad para prevención de contagio, Programación Gimnasia musicalizada, Certificación 
ARL elaboración protocolo Bioseguridad, Proyección Resolución adopción protocolo, Anexo 
técnico protocolo de bioseguridad, Investigación de presunto accidente de trabajo, 
Capacitación Riesgo Biomecánico 18-24 de junio y comunicaciones por COVID-19. 
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Planes 
Institucionales 

Nombre del 
Indicador 

Producto Meta 
% 

programado 
Abril-Junio 

% 
Ejecutado 

Abril- Junio 
Descripción del avance 

Nivel de 
cumplimiento 

EJECUTAR EL 
PLAN DE 

BIENESTAR 

Número de 
actividades 
ejecutadas 
/Número de 
actividades 
Programadas 

Ejecución de 
las 25 
actividades 
del PIB 

25 25% 68% 

Presupuesto asignado $ 
500.000.000 

Se realizaron 10 
actividades para los 
colaboradores del Ideam a 
cero costos. 

 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

Número de 
actividades 
ejecutadas de 
aprendizaje/ 
Número de 
actividades de 
aprendizaje 
programadas)  

Ejecución de 
60 
capacitacione
s para el PIC 
2020 

60 25% 61,66% 

Presupuesto asignado $ 
100.000.000  

Se realizaron 37 
capacitaciones en el 
segundo trimestre del 
2020, todas de forma 
virtual, de las cuales 4 se 
relacionan con los PAES.  

 

PLAN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Número de 
actividades 
ejecutadas 
/Número de 
actividades 
Programadas 

Ejecución de 
253 
actividades 
programadas 
para el 2020 
del SSST 

253 25% 6,32% 

Presupuesto:  
$ 514.352.285.  
 
Actividades ejecutadas: 
Actividades prevención y 
medidas por COVID 19, 
pausas activas y gimnasia 
musicalizada. 
 
Estudios previos: 
exámenes médicos, EPP, 
kits de emergencia y 
extintores. 
 

 

 

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE: Bienes y Servicios 

Recursos a ejecutar 
durante el trimestre 

Compromisos Obligaciones % Nivel de cumplimiento 

$101.986.667 $ 0 $ 0 $ 0 

 

 

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE: Gastos de Personal 

Apropiación Inicial 
Recursos 

bloqueado 

Apropiación 

vigente 
Obligado % 

$26.600.000.000 $0 $26.600.000.000 $12.162.358426 Se ha obligado el 45,72% 

 

246,6% 

0% 

25,29% 

272% 
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2.10.2 Grupo de Control Disciplinario Interno 
 
El Grupo de CDI conforme a las funciones que le corresponden legalmente, instruyó 84 

expedientes disciplinarios, es decir, que estos tuvieron algún tipo de actividad procesal ya sea 

apertura de I.P, apertura de I.D, archivo de I.P, archivo de ID, Inhibitorio, practica y recopilación 

de pruebas, formulación de cargos,   toma de versión libre o actos de mero trámite, esto 

enmarcado dentro de los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 o CDU, tal como se puede 

evidenciar en cada uno de los mismos  y en el Formato: A-CID-F005 Control y Seguimiento de 

expedientes ( base de datos Digital) 

 

# 
ACTIVIDAD 
O ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE PRESUPUESTO META 
LOGRO A 30 DE JUNIO  

DE 2020. 
SEMÁFOFO 

1 

Instruir los procesos 
disciplinarios que se 
presenten en el IDEAM 
en la vigencia 2020, 
conforme a la 
normatividad 
disciplinaria vigente.  

Coordinadora 
Grupo de 
Control 
Disciplinario 
Interno. 

Talento humano, 
servidores públicos 
y contratistas del 
grupo 

100% 
100% Se han instruido 84 
expedientes de los 84 
activos. 

 

2 

Capacitar a los 
Servidores Públicos del 
IDEAM, en el contenido 
y actualizaciones de la 
Ley 734 de 2002 o 
norma vigente, 
aplicando un control 
Disciplinario 
Preventivo.  

Coordinadora 
Grupo de 
Control 
Disciplinario 
Interno. 

Talento humano, 
servidores públicos 
y contratistas del 
grupo 

100% 

50 %En este semestre se 
han hecho 4 
capacitaciones, 1 directriz 
disciplinaria, para un total 
de 5, de 10 programadas 
para el año.  

 

3 

Informar a la 
Procuraduría General 
de la Nación (Oficina de 
Registro y Control) de 
manera oportuna, las 
Sanciones 
Disciplinarias en firme 
y las Aperturas de 
Investigación , 
producto de los 
procesos Disciplinarios 
adelantados por la 
Primera y Segunda 
instancia Disciplinaria 
del IDEAM .  

Coordinadora 
Grupo de 
Control 
Disciplinario 
Interno. 

Talento humano, 
servidores públicos 
y contratistas del 
grupo 

100% 

100% En el periodo objeto 
de informe no se han 
proferido fallos 
sancionatorios.  
De igual manera no se 
realizaron aperturas de 
investigación, por esto no 
se ha informo a la PGN, 
División de Registro y 
Control. 

 

 
 
 

100% 

100% 

100% 
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MOVIMIENTO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS 
  

A 30 DE JUNIO 
2019 

  
A 30 DE JUNIO 

2020 

PROCESOS  INICIO DEL SEMESTRE (01-01-2020) 71 68 

INGRESOS ( NUEVOS- SG-2020) 23 20 

TOTAL DE PROCESOS  94 88 

EGRESOS (TERMINADOS) 21 4 

PROCESOS ACTIVO AL CIERRE DEL SEMESTRE 73 84 

PROCESOS ESTUDIADOS DE ENERO A JUNIO 70 84 

PROCESOS PARA ESTUDIO DE ENERO A JUNIO 3 0 

 

 

Gráfica 29 Movimiento Procesos Disciplinarios 

 

2.10. 3 Grupo de Contabilidad 
 

De acuerdo con las funciones asignadas al Grupo de Contabilidad, los principales resultados 
alcanzados durante el año 2020 a la fecha son los siguientes: 
 

 Presentación de informes: 
 
Envío oportuno de la Información Contable Pública del 4 trimestre del año 2019 a la Contaduría 
General de la Nación mediante el aplicativo CHIP, el día 15 de febrero de 2020 
 
Envío oportuno de la Información Contable Pública del 1 trimestre del año 2020 a la Contaduría 
General de la Nación mediante el aplicativo CHIP, el día 29 de mayo de 2020 
 

71

23

94

21

73 70

3

68

20

88

4

84 84

0

PROCESOS  INICIO DEL 
SEMESTRE (01-01-2020)

INGRESOS ( NUEVOS-
SG-2020)

TOTAL DE PROCESOS EGRESOS 
(TERMINADOS)

PROCESOS ACTIVO AL 
CIERRE DEL SEMESTRE

PROCESOS ESTUDIADOS 
DE ENERO A JUNIO

PROCESOS PARA 
ESTUDIO DE ENERO A 

JUNIO

MOVIMIENTO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS

A 30 DE JUNIO 2019 A 30 DE JUNIO 2020
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Conciliación cuentas SCUN, MIN HACIENDA Y TESORO NACIONAL – DTN - Firmadas IDEAM y 
MIN HACIENDA, de los meses, diciembre 2019, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2020. 

 

 Estados Financieros a 31 de marzo de 2020 
 

A la fecha del presente informe los estados financieros a 31 de marzo de 2020 se encuentran 
presentados a la Contaduría General de la Nación, y publicados en la página web del instituto, 
los estados financieros de abril y mayo están en revisión. 
 
Depuraciones logradas  
 
Durante lo corrido del año 2020 se trabajó en el análisis de las cuentas del balance, con el 
objetivo de mostrar una información, veraz, razonable, oportuna y confiable, obteniendo los 
siguientes logros. 

 
 

CUENTA ACREEDORES – INCAPACIDADES 147064 
 
En esta cuenta a 31 de mayo de 2020, están identificadas todas las incapacidades registradas 
por entidad y funcionario, se realiza una conciliación mensual con el grupo de administración y 
desarrollo del talento humano y se encuentran en proceso de recobro por parte del Instituto. 
 
CUENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
 
Esta cuenta se concilia mensualmente con el Grupo de Manejo de Inventarios y Almacén, quien 
es el responsable de la administración de los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la 
entidad. 
 
Se efectuó la depuración de la cuenta por medio de reclasificación de bienes por menor cuantía 
y baja de bienes. 
 
Esta cuenta es una cuenta de balance dinámica, la cual fluctúa de acuerdo con los diferentes 
movimientos que surjan en ella, tales como: Compras, Traslados, Donaciones, Convenios, 
Reposición de bienes por siniestro, Bajas, Depreciación, entre otros. 
 
CONCILIACIONES: 
 
Durante lo corrido del año 2020, se conciliaron y depuraron todas las cuentas bancarias 
cumpliendo las políticas de operación establecidas en sistema de gestión de calidad, todas las 
cuentas se encuentran conciliadas a 31 de mayo de 2020. 
 
Adicional se llevó a cabo la conciliación de cuentas reciprocas con MINHACIENDA Y LA 
DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – SUJETO EL PAC DE LA ENTIDAD. De acuerdo con la Circular 
Externa 015 del 12 de mayo de 2017, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
cuyo asunto es: “Procedimiento para la Implementación de Indicador de Cumplimiento cuentas 
reciprocas”. 
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 Trámite de cuentas de contratistas, proveedores, servicios públicos, impuestos y 
comisiones de servicio. 

 
Durante el primer semestre del año 2020 se tramitaron 4662 obligaciones, las cuales surtieron 
todo el proceso de revisión, liquidación de impuestos, cuentas por pagar y obligaciones y 
fueron asignadas al grupo de tesorería para su pago, entre las cuales están incluidos el trámite 
del primer pago de los observadores voluntarios.
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ACTIVIDAD DESAGREGADA NOMBRE DEL INDICADOR PRODUCTO META 
% 

PROGRAMADO 

%                

EJECUTADO 

DESCRIPCION DEL 

AVANCE 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Registrar  y procesar la información 

recibida de las diferentes 

dependencias dentro de los tiempos 

definidos para realizar pagos 

oportunos y entrega de información 

contable veraz 

Transacciones recibidas 

Transacciones enviadas a 

tesorería para pago 

cxp y obligaciones tramitadas 

en SIIF NACIÓN 

100% de las transacciones 

recibidas tramitadas con cxp 

y obligación y enviadas a 

tesorería 

100% 100% 

Se cumplió con el envío 

del total de las 

operaciones a  Tesorería 

  

Analizar y depurar los saldos 

reflejados en los estados financieros 

de la Entidad, validando que los 

grupos cumplan con el envió de la 

información requerida y que esta 

cumpla con lo establecido en las 

políticas contables y en las NIC SP 

No Conciliaciones  elaboradas 

con GADTH 

No conciliaciones requeridas 

con GADTH 

Conciliación de incapacidades 2 conciliaciones mensuales 

con  saldos depurados en los 

estados financieros por 

concepto de los cargos 

laborales 

50% 50% 

Se realizaron las 

conciliaciones a 31 de 

mayo de 2020  

  

Conciliación de beneficios a 

los empleados 

No Conciliaciones  elaboradas 

con el grupo almacén 

No conciliaciones requeridas 

con el grupo de almacén 

Conciliación de Inventario 

3 Conciliaciones mensuales 

con saldos depurados en los 

estados financieros y los 

soportes correspondientes 

50% 50% 

Se realizaron las 

conciliaciones a 31 de 

mayo de 2020  

  
Conciliación de propiedad, 

planta y equipo 

Conciliación de Intangibles 

No Conciliaciones  elaboradas 

con el grupo tesorería 

No conciliaciones requeridas 

con el grupo de tesorería 

Conciliaciones bancarias 

87 conciliaciones mensuales 

reflejando las partidas 

conciliatorias identificadas 

50% 50% 

Se realizaron las 

conciliaciones a 31 de 

mayo de 2020  

  conciliaciones reciprocas con 

el tesoro nacional 

Conciliación SCUN DTN 

 

100% 

100% 

100% 

100% 
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ACTIVIDAD DESAGREGADA NOMBRE DEL INDICADOR PRODUCTO META 
% 

PROGRAMADO 

%                
EJECUTADO 

DESCRIPCION DEL AVANCE 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Analizar y depurar los saldos 
reflejados en los estados 
financieros de la Entidad, 
validando que los grupos cumplan 
con el envió de la información 
requerida y que esta cumpla con lo 
establecido en las políticas 
contables y en las NIC SP 

No Conciliaciones  
elaboradas con la oficina 

asesora jurídica 

No conciliaciones 
requeridas con la oficina 

asesora jurídica 

Conciliación de los 
procesos en curso a 
cargo de la oficina 

jurídica 

Procesos legales en contra 
y/o a favor de la Entidad 

debidamente revelados en 
estados financieros y/o en las 

notas 

50% 50% 
Se realizaron las conciliaciones a 31 
de mayo de 2020  

 

No Conciliaciones  
elaboradas con las 

Subdirecciones 

No conciliaciones 
requeridas con las 

subdirecciones 

Conciliación de 
información generada 
por las Subdirecciones 

4 conciliaciones mensuales 50% 50% 
Se realizaron las conciliaciones a 31 
de mayo de 2020  

 

Elaborar, consolidar, presentar y 
publicar los Estados Financieros 
con la periodicidad y estructura 
definida por la Contaduría General 
de la Nación 

No Estados financieros 
firmados y presentados 

No de Estados financieros 
por requeridos por ley 

Estados financieros 
debidamente certificados  
con revelaciones y bajo el 

cumplimiento de las 
políticas contables bajo 
el marco de las NICSP 

Estados financieros, 
revelaciones y análisis de 
variaciones trimestrales 

35% 35% 

Se firmaron y publicaron los estados 

financieros de los meses de 

diciembre 2019, enero, febrero y 

marzo 2020 

 

100% 

100% 

100% 
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2.10. 4 Grupo de Presupuesto 
 
En cuanto a las actividades que desarrolla el Grupo de Presupuesto frente a las acciones de 
seguimiento presupuestal, se resalta la realización de monitoreos trimestrales de la información 
presupuestal, los cuales se realizan mediante ejercicios de identificación de saldos no ejecutados y 
se reportan mediante comunicaciones dirigidas a los responsables de la ejecución de los recursos 
y/o supervisores de contratos si se detecta alguna novedad en el seguimiento. 
 
El primer día hábil de cada semana, se han venido presentando los avances de la ejecución 
presupuestal a nivel agregado y por dependencias. Esta presentación se envía a cada responsable 
de la ejecución de los recursos y también queda como constancia en el acta del comité respectivo. 
 
La socialización de tableros de control que han permitido la oportuna toma de decisiones por parte 
de los ordenadores del gasto, así como la generación de alertas sobre el avance en la ejecución de 
los recursos asignados al instituto, indicando el progreso en las asignaciones por dependencia, el 
uso de cdp, el avance de los compromisos y obligaciones por cada uno de los gestores del 
presupuesto, han contribuido a identificar los riesgos por inejecuciones y las recomendaciones a 
cada una de las dependencias, de manera mensual con el informe en el avance de ejecución. 
 
Se realizado el apoyo a las dependencias para la realización de los diferentes procesos 
presupuestales, desde la expedición de cdp, modificación, anulación y liberaciones, así como la 
gestión de los diferentes traslados radicados al grupo de presupuesto. 
 
En la página del IDEAM, se evidencia el link “5.1.1 Presupuesto general asignado para cada año 
fiscal” en el cual se encuentra publicado el presupuesto del año 2020 y los años anteriores.  
 
En la página del IDEAM, en el enlace "5.2 Información histórica detallada de la ejecución 

presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.", se evidencia un histórico anual 

de la ejecución aprobada y ejecutada. 

La información anteriormente mencionada se encuentra publicada en la página web del IDEAM 

http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/ley-de-transparencia a corte 

30 de junio de 2020. 

 

 

http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/ley-de-transparencia
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OBJETIVO ACTIVIDADES META ANUAL META A 30 DE 

 JUNIO DE 2020 

% 

PROGRAMADO 

Abr-jun 

% 

EJECUTADO A 30 

DE JUNIO 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Realizar un adecuado 
seguimiento a la 
Ejecución Presupuestal 
del IDEAM 

Realizar el seguimiento a los CDP 

y  RPC 

4 reportes 

(1 trimestrales) 
2 reportes 50 % 50% 

Se han realizado los seguimientos de CDP y 

RPC con corte a 30 de junio de 2020 los 

cuales se envían a cada una de las 

dependencias dentro de los 10 primeros 

días finalizando en trimestre. 

Se envía en el mes de julio, 

correspondiente al segundo trimestre 

2020. 

 

Generar Informes por cada 

dependencia referente a la 

Ejecución Presupuestal 

12 reportes 

(1 mensual) 
6 informes 100% 100% 

Con corte a 30 de junio se han presentado 

6 informes mensuales, los cuales se envían 

a cada dependencia los primeros 10 días 

hábiles de cada mes. 

El informe correspondiente al mes de junio 

se encuentra en proceso y se enviará en el 

mes de julio de 2020. 

 

Generar Informes de Ejecución 

Presupuestal consolidado para 

los comités directivos y para 

Secretaría General 

96 reportes 

(2 informes 

semanales) 

48 informes 100% 100% 

Estos informes se presentan ante el comité 

directivo y previo se socializa ante el 

Secretario General para sus comentarios 

y/o ajustes pertinentes.  

Así mismo, se envían a cada líder de los 

procesos una vez finalizado el comité 

directivo. 

 

 

100% 

100% 

100% 
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2.10. 5 Grupo de Tesorería 
 
El Grupo de Tesorería a 30 de junio de 2020, cumplió al 100% con el pago de las obligaciones 
contraídas por el IDEAM y radicadas para pago, correspondientes a Nómina y asociados (Seguridad 
Social; FNA), Contratistas OPS Personas Naturales y adquisición de bienes y servicios Personas 
Jurídicas.  
 
Se realizó el primer pago a Observadores voluntario 2020, logrando una efectividad del 99.99%; 
logro alcanzado por el apoyo brindado por el Grupo de Planeación Operativa. 
 
Se registró los ingresos recibidos por el Instituto, en el aplicativo SIIF Nación II. Se realizó el traslado 
de recursos propios a la SCUN, atendiendo la normatividad y plazos establecidos para este fin. 
 
Se presentó y pago oportunamente los impuestos de las Áreas Operativas y de la Sede central: 
mensuales o bimensuales, según corresponda, de Retención en la Fuente e IVA recaudado; IVA 
generado; Retención de ICA; Estampillas (Universidad de Nariño; Gobernación del Magdalena), y 
Contribuciones (FONSECON y Ministerio de Educación); Impuesto Predial Bogotá y Áreas 
Operativas, Impuesto de Vehículos (Carros y Motos) y sus respectivos Seguros obligatorios de 
Accidentes de Tránsito-SOAT; y la Declaración de Ingresos y Patrimonio 2019. 
 
La plantilla de programación correspondiente al segundo trimestre 2020 se envió a las unidades 
ejecutoras, atendiendo el cronograma de la Circular 009 de 2020 de la Secretaría General, 
conjuntamente con los insumos necesarios que faciliten el proceso. 
 
Los Informes de seguimiento incluyen análisis cualitativo y cuantitativo a la ejecución de PAC para 
cada Unidad Ejecutora, reporte que se envía a través de ORFEO, para revisión y acción oportuna de 
cada ejecutor con miras a minimizar el riesgo de incurrir en INPANUT. 
 
Así mismo al cierre de abril, mayo y junio, se envió el informe final con la ejecución definitiva y se 
emitió memorando a los ejecutores que presentaron ejecución deficiente. Finalmente, se generó el 
Informe mensual Consolidado Entidad del segundo trimestre para el Secretario General, con análisis 
cuantitativo y cualitativo, así como las respectivas gráficas; incluye también análisis de indicadores 
INPANUT y Déficit, para toma de decisiones.
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ACTIVIDAD DESAGREGADA NOMBRE DEL INDICADOR PRODUCTO META ANUAL PROGRAMADO 
(Enero - junio) 

EJECUTADO 
(Enero - Junio) 

DESCRIPCION DEL AVANCE 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Diseñar (o rediseñar) e 

implementar herramientas que 

permitan la programación, 

seguimiento y cierre eficiente del 

PAC 

 

# Plantillas diseñadas o 

Rediseñadas / # Plantillas 

Programadas 

1 plantilla para 

programación  // 1 

plantilla para el 

seguimiento // 1 plantilla 

para cierre mensual 

3 plantilla 

definidas y 

socializadas 
3 100% 

Se definieron tres plantillas en 

Excel y se socializó el instrumento 

con cada dependencia ejecutora 

(Líder y Administrativo) en sitio, en 

el Trimestre I; a 30 de junio de 

2020, se continúa realizando 

acompañamiento en el manejo de 

las herramientas a las 

dependencias ejecutoras. 

 

2. Implementar reporte de 

seguimiento que genere alertas a 

las dependencias ejecutoras,  para 

control y toma de decisiones sobre 

los recursos programados y  no 

ejecutados 

(# Reportes Realizados / # 

Reportes 

Programados)*100 

 100% de reportes de 

seguimiento entregados 

a dependencias 

ejecutoras 

20 reportes 

generados 10 100% 

Se entregaron por ORFEO, dos 

reportes de seguimiento, el 

primero al finalizar la radicación de 

cuentas y el segundo antes de fin 

de mes, para revisión y acción de 

cada ejecutor 
 

3. Generar reporte de cierre 

mensual para cada dependencia 

ejecutora (que incluya análisis de 

INPANUT y de Déficit) 

(# Reportes Realizados / # 

Reportes 

Programados)*100 

 100% de reportes de 

cierre entregados a 

dependencias ejecutoras 

10 reportes 

generados, con 

análisis respectivo  
5 100% 

Se entregó por ORFEO, el reporte 

de cierre , con los resultados y el 

análisis de éstos; se envió 

memorando a quienes 

incumplieron en la ejecución  

4. Generar informe de cierre 

mensual del PAC que incluya 

análisis de indicadores INPANUT y 

Déficit, para toma de decisiones.  

# Informes Realizados / 

# Informes Programados 

100 % de informes 

entregados a secretaria 

general 

 10 informes 

generados 5 100% 

Se envió por correo electrónico 

reportes de cierre mensual 

consolidado a Secretaría General, 

con el análisis textual y gráfico 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 
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2.10. 6 Manejo y Control de Almacén e Inventarios 
 

De acuerdo con la Resolución 2797 de 2018 se debe realizar 1 comité de bajas semestral pero con 
el fin de mantener el inventario depurado se programó desarrollar durante la presente vigencia 
cuatro (4) comités de bajas; el primero de ellos se llevó a cabo en el primer trimestre al cual se 
presentaron cuarenta y ocho (48) bienes, en este comité se aprobaron su baja con destino a la venta 
a través del sistema de martillo; Por problemas de agenda el segundo comité de bajas del año no se 
realizó el 30 de Junio pero se tienen listos con estudios técnicos y financieros 79 bienes provenientes 
del aeropuerto el Caraño de Quibdó y el área operativa 8 en Santander 
 
De igual manera el Grupo de Manejo y Control de Almacén e Inventarios a través del nuevo software 
(MAI) realizo la totalidad de los movimientos de ingreso del segundo trimestre; dentro de las 
actividades que desarrolla el Grupo de Manejo y Control de Almacén e Inventarios es la de garantizar 
el envío de los bienes a nivel central y nacional para lo cual se recibieron y se tramitaron las 
solicitudes de las diferentes dependencias, ciento noventa y ocho (198) durante el segundo 
trimestre. 
 
El grupo prioriza el trabajo en equipo para ser más eficientes por lo que  en conjunto con la 
Subdirección de Hidrología (Áreas Operativas y Grupo de Automatización), se ha programado para 
el segundo semestre del año 2020 desarrollar las actividades tendientes para la instalación de dos 
mil trescientas nueve (2.309) placas correspondientes a los instrumentos hidrometeorológicos de 
las  cuatrocientas cincuenta y nueve (459) estaciones recibidas del Fondo de Adaptación y Perenco 
ubicadas en las áreas operativas; esta actividad se programó para el segundo semestre del año. 
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ACTIVIDAD 

DESAGREGADA 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
PRODUCTO META 

 
PROGRAMADO 

Ene-mar 
% 

EJECUTADO 
Ene-mar 

% 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Implementar el proceso 

para la verificación e 

identificación con placa 

de inventario de las 459 

estaciones 

hidrometeorológica 

Instrumentos 

hidrometeorológicos  

asignados a estaciones 

con placa de inventario 

2309 de placas 

inventario 

instaladas 

2309   

placas 

inventario 

instaladas 

0% 0% Se desarrollará un plan de trabajo en 

conjunto con la subdirección de 

hidrología, para la identificación con 

placa de inventario de los 

Instrumentos Hidrometeorológicos 

instalados en las estaciones. Esta meta 

se realizará en el segundo semestre. 

N/A 

Desarrollar 4 comités 

de bajas durante la 

vigencia 2020 

Programación de 

comité/ comité 

programado 

Acto 

administrativ

o 

4 actos 

administra

tivos 

50% 25% 

De acuerdo con la Resolución 2797 

de 2018 se debe realizar 1 comité de 

bajas semestral, pero con el fin de 

mantener el inventario depurado se 

programó desarrollar 4 comités de 

bajas. 

En el I trimestre de 2020 se citó al 

comité de bajas, con 48 bienes 

aprobados para venta por modalidad 

martillo, el día 9 de julio de 2020, se 

realizará el segundo comité de la 

vigencia, se presentarán los estudios 

técnicos y financieros para baja de 79 

bienes. 

 

Elaborar los 

comprobantes de 

ingreso y en el nuevo 

software 

Ingresos elaborados 

/documentos recibidos  

para ingreso 

Documentos 

de ingresos 

elaborados 

100% 50% 50% 
Se realizó al 100% de los ingresos    

devolutivos del segundo trimestre 

 

Realizar los envíos de los 

bienes de acuerdo con 

los requerimientos a 

nivel central y nacional 

Envíos 

realizados/Solicitudes 

transporte bienes 

Envío de los 

bienes de 

acuerdo a las   

necesidades 

100% 50% 50% 

Se cumplió con el 100% las solicitudes 

de transporte de las áreas operativas, 

aeropuertos y dependencias de la 

Entidad-(198) guías 

 

100% 

100% 

50% 
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2.10.7 Grupo de Servicio al Ciudadano 
 

El Grupo de Servicio al Ciudadano realiza el seguimiento y control a cada PQRS que entre al instituto, 
se publican los informes correspondientes a las PQRS, en el portal institucional, se encuentra ya 
publicado el informe de PQRS del primer trimestre, y ya se está recopilando la información 
correspondiente para la elaboración del segundo trimestre. 
 
En el II trimestre de 2020 se han realizado diferentes capacitaciones a funcionarios y contratistas, a 
favor de promover la cultura de servicio, además, las actividades virtuales han sido una herramienta 
fundamental para la cercanía con el ciudadano y la academia. 
 
En cuanto a las actividades o eventos, el Grupo de Comunicaciones y Prensa y el Grupo de Servicio 
al Ciudadano se han apoyado para el desarrollo de actividades virtuales como: Conversatorio de 
clima y territorio, Socialización del portal Institucional, Charla para jóvenes sobre pronósticos, entre 
otros. Estas actividades se han realizado, como ya se ha mencionado anteriormente, de manera 
virtual, debido a la contingencia sanitaria del Covid-19. Sin embargo, antes de tal contingencia, se 
habían realizado seis visitas académicas y la participación en diferentes actividades 
Finalmente, el Grupo de Servicio al Ciudadano, ha realizado alrededor de diez capacitaciones 
internas, donde seis (6) han sido presenciales (I trimestre) y cuatro (4) de forma virtual (II trimestre). 
A pesar de las limitaciones de la contingencia generada por la pandemia, se han realizado esfuerzos 
para promover la cultura de servicio a todos los colaboradores de la entidad. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

DESAGREGADA 
META ANUAL 

META A 30 

DE JUNIO 

PROGRAMADO 
Ene-mar 

% 

EJECUTADO 
Ene-mar 

% 

DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 

NIVEL DE 

CUMPLIMIEN

TO 

Actividades virtuales 

con los ciudadanos y 

Visitas académicas 

500 ciudadanos 

impactados 

250 

ciudadanos 

impactados 

50% 174% 

Durante el II trimestre 

del año se impactaron 

273 ciudadanos, 

acumulado 435 

ciudadanos.  

 

Capacitaciones 

internas 

15 

capacitaciones a 

funcionarios y 

contratistas 

8 

capacitacion

es a 

funcionarios 

y 

contratistas 

54% 67% 

Durante el II 

trimestre del año, se 

han realizado cuatro 

(4) capacitaciones 

internas, acumulado 

diez (10) 

capacitaciones 

 

Seguimiento PQRS 

Seguimiento del 

total de las PQRS 

que se reciben 

en el IDEAM 

Seguimiento 

del total de 

las PQRS que 

se recibieron 

en el IDEAM 

el primer 

trimestre de 

2020 

100% 100% 

Seguimiento a cada 

PQRS que se recibe 

en el instituto por 

medio de bases de 

datos y correos 

electrónicos  

 

174% 

125% 

100% 
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2.10.8 Grupo de Servicios Administrativos 
 

Durante el segundo trimestre, se realizaron unas modificaciones al presupuesto inicial, con el fin de 
adquirir los elementos necesarios para mitigar el riesgo de contagio COVID 19. 
 
En el segundo trimestre el IDEAM logro la ejecución de los siguientes contratos bajo la 
responsabilidad del Grupo de Servicios Administrativos. 
 

 Contratar los seguros que amparan los intereses patrimoniales y los bienes del IDEAM 

 Contratar los seguros de los vehículos del IDEAM 

 Compra y mantenimiento de aires acondicionados para las áreas operativas y aeropuertos. 

 Compra de llantas para los vehículos de propiedad del IDEAM 

 Adquisición de firmas digitales 

 Adquisición de termómetros digitales para prevención del COVID 19 

 Adquisición de elementos para la mitigación del riesgo por COVID 19 

 Realizar la actualización a los avalúos comerciales de los bienes inmuebles de propiedad del 
IDEAM. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
META 

ANUAL 

META A 31 DE 
MARZO DE 

2020 

% 
PROGRAM

ADO 
Ene-mar 

% 
EJECUTADO 

A 31 DE 
MARZO 

DESCRIPCIÓN 
DEL AVANCE 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Administrar de manera 
eficiente, económica y 
eficaz los recursos de 
funcionamiento 
asignados 

Ejecutar los recursos asignados 
para el normal funcionamiento 
del Instituto a nivel nacional, 
atendiendo las políticas de 
austeridad y racionalización del 
gasto publico 

$ 11.784 
millones 

$ 9.427  
millones 

80 % 84 % 

El primer reporte 
corresponde al 
primer semestre 
del 2020. 

 

 

2.10. 9 Grupo de Gestión Documental 
 

El desarrollo de actividades del Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación, se 
enmarca en los siguientes temas específicos: 

 La definición, actualización, seguimiento e implementación de los instrumentos archivísticos 
como son el Programa de Gestión Documental, el PINAR, las Tablas de Retención Documental, 
el Reglamento de Correspondencia y Archivo, manuales, procedimientos y formatos. 

 Administración de las comunicaciones oficiales, mediante el recibo, registro, radicación y 
distribución de las comunicaciones oficiales que ingresan y salen del IDEAM a través de los 
distintos medios físicos y electrónicos. 

 La administración y adecuado funcionamiento y conservación del Archivo de Gestión 
Centralizado. 

 La Administración y adecuado funcionamiento del Archivo Central de la entidad. 

100% 
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 La orientación y seguimiento para verificar el cumplimiento de las normas archivísticas en los 
Archivos de Gestión satélites. 

 La organización del Archivo Técnico del Instituto para lograr la transferencia de los Archivos 
históricos al Archivo General de la Nación. 

En cumplimiento de estos grandes frentes de trabajo, el Grupo de trabajo de gestión documental 
desarrolló las siguientes acciones:    
 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

RESPONSABLE PRESUPUESTO META 
LOGRO A 30 DE JUNIO DE 

2020 

 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1 

Recepción, 

radicación y envío de 

correspondencia a 

través de la 

ventanilla de 

correspondencia 

Coordinador 

Grupo de Gestión 

Documental. 

Talento 

humano, 

servidores 

públicos, 

contratistas de 

prestación de 

servicios y 

contrato con 

Empresa de 

correos 4-72 

100% 

En el periodo de enero a 30 

de junio se realizó y se 

cumplió con el 100% de 

solicitudes de radicación y 

envío de comunicaciones 

oficiales así: 4.404 

Radicados de entrada y 

distribuidos a las 

dependencias; 559 Sobres y 

remesas enviadas por 472; 

334 sobres y remesas 

enviado por mensajero 

motorizado; de igual forma 

se atendió el 100% de 

radicación y distribución de 

las comunicaciones que 

llegaron al IDEAM a través 

de las cuentas oficiales de 

correo. 

 

2 

Digitalización de 

documentos 

administrativos, que 

son radicados por el 

sistema ORFEO 

Coordinador 

Grupo de Gestión 

Documental. 

Persona 

contratada 
100% 

 

En este periodo, se 

escanearon y se subieron a 

los respectivos expedientes 

en ORFEO, 7539 

comunicaciones oficiales 

que ingresaron por los 

distintos medios habilitados 

por la ventanilla de 

correspondencia. 

 

3 

Préstamo y 

organización de 

documentos de 

archivo y de Centro 

de Documentación 

Coordinador 

Grupo de Gestión 

Documental. 

Talento 

humano, 

servidores 

públicos 

100% 

En este periodo se atendió 

el 100% de las solicitudes de 

expedientes para consulta 

solicitado por las 

dependencias. 

Particularmente durante la 

cuarentena y aislamiento se 

ha facilitado el préstamo de 

expedientes mediante el 

escaneo del original o la 

toma de imágenes de 

ORFEO para su entrega al 

solicitante a través de las 

cuentas de correo. 
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ACTIVIDAD O 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

RESPONSABLE PRESUPUESTO META 
LOGRO A 30 DE JUNIO DE 

2020 

 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

4 

Apoyo a los Archivo 

Satélites para la 

organización de 

expedientes y 

levantamiento de 

inventario. 

Coordinador 

Grupo de Gestión 

Documental. 

Persona 

contratada 
100% 

Se apoyó al Grupo de 

Control Disciplinario 

Interno, con un contratista 

para realizar actividades de 

clasificación, organización, 

foliación, levantamiento de 

hoja de control e inventario 

de los expedientes que de 

acuerdo con las TRD ya se 

encuentran en tiempo de 

transferencia al Archivo 

Central.   

 

5 

Visita de Inspección y 

Control realizada por 

el Archivo General de 

la Nación a los 

Archivo del IDEAM 

Coordinador 

Grupo de Gestión 

Documental. 

Talento 

humano, 

servidores 

públicos 

100% 

Se atendió con oportunidad 

y diligencia la visita de 

inspección y control 

realizada por el Archivo 

General de la Nación. De 

igual forma se realizaron las 

reuniones con Secretaría 

General y Oficina de Control 

interno para elaborar, 

revisar y enviar al Archivo 

General de la Nación el Plan 

de Mejoramiento 

propuesto para solucionar 

los 12 hallazgos registrados. 

Oficio 120202080000641 

 

6 

Actualización de las 

Tablas de Retención 

Documental del 

Instituto 

Coordinador 

Grupo de Gestión 

Documental. 

Talento 

humano, 

servidores 

públicos 

100% 

Se envió a todas las 

dependencias del Instituto 

la propuesta de cuadro de 

clasificación documental 

con la nueva codificación y 

la relación de las normas 

que crean las dependencias, 

para su aprobación. 

Se realizaron tres reuniones 

de trabajo y se les envió a 

los grupos de trabajo del 

Ciclo Financiero la 

propuesta de Tabla de 

Retención Documental para 

su aprobación 

 

7 

Administración del 

Centro de 

Documentación del 

instituto 

Coordinador 

Grupo de Gestión 

Documental. 

Talento 

humano, 

servidores 

públicos 

100% 

En materia de 

administración del centro 

de documentación se 

atendieron el 100% de las 

solicitudes de consulta 

registradas por los distintos 

medios de atención a los 

usuarios, así: Consultas por 

correo electrónico: 8. 

Cuatro publicaciones en la 

página Web del Instituto. 
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Plan de Mejoramiento Archivístico PMA con el Archivo General de la Nación 

Del 9 al 18 de marzo del año en curso, el archivo General de la Nación realizó Visita de Inspección y 

Control en el IDEAM, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, Ley 397 de 

1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 de 2015. 

La metodología empleada por el Archivo General de la Nación consistió en la visita a las 

dependencias y espacios donde el IDEAM conserva archivos de gestión, archivo central, archivo 

histórico, así como la inspección al sistema Orfeo, como la herramienta de gestión documental con 

que cuenta el IDEAM. 

Como resultado de la visita el AGN, registró 12 hallazgos los cuales fueron descritos y analizados 

para ser superados mediante un plan de mejoramiento que contienen los mismos 12 planes de 

trabajo para la solución. Es de anotar, que debido a la complejidad de las acciones que se deben 

desarrollar y que quedaron como compromisos, el citado plan se propone para ser desarrollado en 

tres (3) años. Eso sí contando con el apoyo de la Alta Dirección del Instituto, de los Subdirectores, 

Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo,  en general del personal que tiene a cargo actividades de 

producción, conservación y organización de documentos de archivo del Instituto. 

A continuación se presenta un resumen del plan de mejoramiento presentado al AGN, así: 

Hallazgo Registrado por el AGN Actividades a Desarrollar Año de ejecución 

Formulación de la Política de Gestión Documental. Formular y someter para aprobación del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, “La Política de 
Gestión Documental para el Instituto” 

2020 

Formulación, Aprobación y Convalidación de las 
Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de 
Clasificación Documental (CCD) 

Actualizar las TRD para todas las dependencias del 
Instituto aplicando el nuevo formato aprobado por el 
AGN y entregarlas al AGN para convalidación 

2020 

Elaboración y aprobación del Programa de Gestión 
Documental (PGD) 

Actualizar el Programa de Gestión Documental para el 
Instituto aplicando la normatividad vigente  

2021 

Elaboración de los inventarios documentales 
(Formato Único de Inventario Documental - (FUID) 

Realizar el levantamiento de inventarios de archivos 
de gestión, central e histórico y publicarlos en la web 
del IDEAM 

2021 

Modelo de Requisitos para la Gestión de 
Documentos Electrónicos. 

Elaborar el modelo de requisitos funcionales y no 
funcionales para el programa de gestión de 
documentos electrónicos en el IDEAM 

2021 

Capacitación del Personal de Archivo. Desarrollar cada año un plan de capacitación 
archivística dirigido a todos los servidores del IDEAM 

Permanente 

Aplicación de procedimientos en el área de 
correspondencia. 

Actualizar y aplicar el procedimiento para la 
administración adecuada de las comunicaciones 
oficiales en la unidad de correspondencia del IDEAM 
y el adecuado uso del aplicativo ORFEO 

2020 

Intervención de fondos documentales acumulados Realizar las actividades relacionadas con la 
organización de los archivos considerados fondos 
acumulaos del Instituto. 

2022 

Aplicación de procesos archivísticos para la 
organización documental 

Desarrollar las acciones de aplicación de las Tablas de 
Retención y de Valoración Documentales 
debidamente aprobadas por el AGN 

2022 

Gestión de expedientes electrónicos Desarrollar las acciones de aplicación de las Tablas de 
Retención y de Valoración Documentales 
debidamente aprobadas por el AGN en relación con 
los documentos digitalizados y almacenados en Orfeo 

2022 

Numeración y descripción de los actos 
administrativos 

Actualizar el procedimiento y el formato y realizar la 
difusión y puesta en práctica para normalizar la 
producción y conservación de la serie resoluciones 

2020 
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Hallazgo Registrado por el AGN Actividades a Desarrollar Año de ejecución 

Sistema Integrado de Conservación (SIC) Elaborar los manuales, procedimientos y formatos 
requeridos para la implementación del sistema 
integrado de conservación en las áreas de archivo del 
IDEAM 

2022 

 

El Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación, registra para el primer semestre de 

2020 los siguientes logros: 

 La adecuada y oportuna ejecución de los recursos asignados por Inversión Nación y por 

Funcionamiento 

 Lograr la participación de funcionarios y contratistas del IDEAM entre ellos algunos de las áreas 

operativas, en 11 eventos de capacitación dictados por el Archivo General de la Nación de 

manera gratuita por la modalidad virtual. Se registraron en el primer semestre 137 

inscripciones. El respectivo informe fue enviado al Grupo de Talento Humano para las 

estadísticas correspondientes. 

 Se expidió la Resolución 315 del 13 de abril de 2020, Por la cual se imparten directrices para la 

Administración de las Comunicaciones Oficiales y la conformación de expedientes de series 

documentales de cada una de las dependencias del IDEAM, con ocasión de la Circular 001 del 

31 de marzo de 2020 expedida por el Archivo General  de la Nación”. 

 El Grupo de Gestión Documental, participó en la primera reunión de gestión documental del 

sector ambiente promovida y articulada por la Secretaría General del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

 A pesar del aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional, el equipo de trabajo 

se adaptó rápidamente al trabajo en casa. De igual forma se tomaron decisiones importantes 

como la designación de dos personas para trabajo presencial en las oficinas del IDEAM sede 

Fontibón, como quiera que era necesario continuar prestando a los ciudadanos el servicio de 

radicación de comunicaciones oficiales de manera presencial cuando fue requerido.   

 Con ocasión del Plan de Mejoramiento Archivísticos propuesto al Archivo General de la Nación, 

se logró la asignación de $15.000.000 de presupuesto para la contratación de servicios de 

capacitación archivística. 

2.10.11 Oficina Asesora Jurídica 
 

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Decreto 291 de 2004 a la Oficina Asesora Jurídica, 
durante este trimestre se llevaron a cabo las actividades con los productos que se relacionan más 
adelante en detalle. 
 
De la gestión realizada debe destacarse que la entidad no ha recibido condenas judiciales en su 
contra que requieran el pago de indemnización de perjuicios a particulares, así como el 
cumplimiento efectivo a los términos para las respuestas a los requerimientos de los entes de 
control y el Congreso de la República. 
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TRÁMITE CANTIDAD 

Derechos de Petición Se dio respuesta a 17 derechos de petición, de los cuales 16 se brindaron en 

los plazos legales para una efectividad del 100%. 1 vence a mitad de julio. 

Requerimientos órganos de control Se dio respuesta a 7 requerimientos realizados por órganos de control en los 

plazos establecidos para una efectividad del 100%. 

Conceptos Jurídicos Se realizaron 4 conceptos jurídicos, los cuales fueron respondidos en los plazos 

legales para una efectividad del 100%. 

Proyección de actos administrativos Se proyectaron 36 actos administrativos. 

Recursos vía gubernativa Se presentó 1 recurso para el agotamiento de la vía gubernativa en los tiempos 

de ley para una efectividad del 100%.  

Seguimiento a cumplimiento de 
sentencias judiciales de altas cortes 

Se realiza seguimiento y apoyo jurídico a 5 sentencias. 

Procesos judiciales En 18 procesos se adelantaron actuaciones judiciales (se destaca 1 fallo en 

primera instancia a favor del IDEAM de fecha 11-05-2020) 

Acciones de tutela Se contestaron 4 acciones de tutela, en la cuales hubo fallo favorable al 

Instituto en todas. 

Conciliaciones Extrajudiciales No se asistieron a conciliaciones extrajudiciales en donde fuera convocada la 

entidad. 

Cobro coactivo Se adelantaron gestiones en 7 procesos de cobro coactivo. Se destaca un 

embargo de bien inmueble de un tercero ejecutado con acreencia a favor del 

IDEAM.  

Procesos Penales No se presentaron denuncias en este periodo 

Jurisdicción Supersalud Se efectuó el seguimiento de 21 procesos jurisdiccionales ante la 

Superintendencia Nacional de Salud, efectuándose el informe correspondiente 

para Secretaria General.  

 

Archivo 

TRÁMITE CANTIDAD 

Préstamos de contratos por parte del archivo de la OAJ a los funcionarios que las requerían. 5 

Recepción de contratos por parte del archivo de la OAJ en el primer semestre 2019 68 virtuales 

Recepción de cuentas de cobro al área de gestión documental de contratos 2018, 2019 y 2020.  700 
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2.10. 12 oficina de Control Interno 
 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2020, aprobado por el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, en su sesión del 2 y 5 de diciembre de 2019, para la presente 

vigencia, se programaron un total de 70 actividades, entre las cuales se cuentan 53 informes de ley, 

9 auditoria internas y 8 visitas a áreas operativas y aeropuertos.  Así mismo, para el período objeto 

de evaluación se adelantaron otras actividades, tales como el monitoreo a los requerimientos de la 

Contraloría General y Procuraduría; atención a 19 pqrs, 2 de competencia directa para la Oficina de 

Control Interno; sobre las cuales se están adelantando las respectivas auditorías;  participación en 

los diferentes Comités de Dirección, donde se informa sobre los resultados de las auditorías, los 

posibles riesgos y las alertas  que se deben tener en cuenta para la toma de decisiones; participación 

en el Comité Sectorial de Auditoría realizado durante los días 16 de marzo y 30 de abril  de 2020, en 

el cual se analizaron temas como: Análisis del decreto 2106 de 2019- anti tramites; Análisis sobre 

lineamientos y reporte de información medición FURAG a la vigencia 2019 y nueva versión del 

modelo integrado de planeación y gestión, Análisis hallazgos de índole financiero, contable y 

presupuestal basados en la auditorías de la Contraloría General de la República y presentación y 

análisis de nuevas disposiciones normativas referentes a temas de control interno; entre otros.  

Los informes producto de las auditorías/seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, 

han sido informados a todos los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno para su conocimiento y la respectiva formulación de planes de mejoramiento; así mismo, 

han sido publicados en la página web del Instituto, en cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia de transparencia y acceso a la información a la ciudadanía.  Adicionalmente, los informes 

de ley, se han ejecutado, socializado y publicado de acuerdo con las normas legales vigentes que así 

lo solicitan.  

Para el presente trimestre, se programaron y realizaron las actividades descritas en el siguiente 

cuadro:  
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EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS – CORTE 31 DE MARZO 2020, SE DESCRIBE ASÍ: 

Los informes de ley 

comprenden: 

Informe Semestral de Atención al Ciudadano PQRS 

Informe seguimiento Plan Anticorrupción – ley 1474/11 y mapa de riesgos de corrupción 

Seguimiento a las disposiciones en materia de austeridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Presupuesto, Directiva Presidencial y demás normas concordantes 

Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas 

Seguimiento Ley 1712 Transparencia 

Seguimiento al envío del informe de Ley de Cuotas   

Las Auditorias 

programadas fueron: 

Auditoria Talento Humano  

Jurídica (Comité de conciliaciones, verificación Secop, Supervisión, Plan de Adquisiciones, Convenios de 

cooperación vigentes). 

Auditoría Subdirección de Estudios Ambientales 

Auditoría cumplimiento Normas Emergencia Sanitaria COVID 19 

La Auditoría cumplimiento Normas Emergencia Sanitaria COVID – 19, se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente 

informe 

 

Así las cosas, en el acumulado del semestre (acumulado a junio/2020), se programaron y realizaron 
las actividades descritas en el siguiente cuadro:  
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EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS – CORTE 30 DE JUNIO 2020, SE DESCRIBE ASÍ: 

Los informes de ley 
comprenden: 

Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno -  FURAG II 

Informe de Control Interno Contable corte Diciembre 2019 

Informe Evaluación de la Gestión Institucional - por Dependencias (8 INFORMES)  corte 31 de diciembre de 
2019 

Informe Derechos de Autor Software corte diciembre de 2019 

Informe Pormenorizado del Sistema Integrado de Gestión. Corte Nov-Dic 2019 

Sireci - Informe avance Plan Mejoramiento - corte 31 diciembre y 30 de junio de cada vigencia a la Contraloría 
General.   

Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas 

Sireci - Informe Rendición de la Cuenta o Informe Anual Consolidado a Contraloría General.  

Informe (Certificación) de que la Entidad tiene actualizada la información sobre su actividad litigiosa en el 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKOGUI:  corte Diciembre de 2019  

Seguimiento a la publicación de los planes integrados en el Plan de Acción, el 31 de enero 2010:  

Seguimiento a las disposiciones en materia de austeridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Presupuesto, Directiva Presidencias y demás normas concordantes; corte 4° Trimestre 2019  

Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de 
Representantes – corte vigencia 2019 

Reunión Comité Sectorial  

Seguimiento a la presentación oportuna del informe de personal y costos. 

Informe Semestral de Atención al Ciudadano PQRS.  

Informe seguimiento Plan Anticorrupción - Ley 1474/11 y mapa de riesgos de corrupción. 

Seguimiento a las disposiciones en materia de austeridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Presupuesto, Directiva Presidencias y demás normas concordantes. 

Seguimiento Ley 1712 Transparencia 

Seguimiento al envío del informe de Ley de Cuotas.  

 

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS – CORTE 30 DE JUNIO 2020, SE DESCRIBE ASÍ: 

Las Auditorias finalizadas fueron: 

Auditoria Talento Humano -Proceso de Nomina 

Oficina Asesora Jurídica (Comité de conciliaciones, verificación Secop, Supervisión, Plan de 
Adquisiciones, Convenios de cooperación vigentes). 
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Auditoria Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Ordenamiento del Territorio 

La Auditoria cumplimiento Normas Emergencia Sanitaria COVID - 19, se encuentran en ejecución a la fecha de corte del presente informe 

En el primer semestre se realizó Auditoria al Área Operativa 03 con sede en Villavicencio (Meta) 
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2.10 13 Cooperación y Asuntos Internacionales 
 
Durante el segundo trimestre del 2020 en cooperación y asuntos internacionales se adelantaron las 

siguientes acciones y actividades relacionadas con proyectos de cooperación, mecanismos de 

cooperación, donaciones internacionales, participación en eventos, entre otros, los cuales se 

detallan a continuación: 

 Proyectos de Cooperación Internacional  

Se destaca que en este periodo se realizó la firma del convenio entre el Ideam y el Programa Mundial 

de Alimentos, el cual permitirá la implementación de servicios climáticos en comunidades en el 

marco del proyecto “Creación de capacidad de adaptación a través de acciones de seguridad 

alimentaria y nutricional en comunidades vulnerables afro e indígenas en la zona fronteriza 

colombo-ecuatoriana”, este convenio asciende a una suma total 600 millones de pesos, los cuales 

contemplan los recursos del cooperante y la contrapartida del instituto, y se destaca que es el primer 

proyecto en el que los recursos ingresarán al presupuesto del Instituto para ser ejecutado. 

Por otro lado, en estos meses se adelantó la formulación de una propuesta denominada “Monitoreo 

y seguimiento de la degradación de suelos y la desertificación en Colombia y Argentina” para 

presentar a la convocatoria de Cooperación Triangular ofertada por la GIZ, para lo cual se realizó la 

identificación del país socio que en este caso es Argentina y la coordinación con la Agencia 

Presidencial de Cooperación APC- Colombia; esta propuesta se entregó en su primera versión 

preliminar a las agencias de cooperación el 19 de junio, la propuesta presentada tiene como 

Objetivo “Fortalecer las capacidades para el monitoreo y seguimiento de los procesos de 

degradación de suelos y desertificación, en pos de la seguridad alimentaria y la conservación de 

los servicios ecosistémicos en Argentina y Colombia”. Se espera que a finales del mes de julio nos 

entreguen el documento con comentarios y sugerencias para realizar la presentación oficial a la 

convocatoria en el mes de agosto del 2020. 

Asimismo, en este periodo se realizó seguimiento a los proceso de ratificación /adjudicación de los 

proyectos GEF CBIT y BUR3, los cuales ascienden a una suma aproximada de 4.5 millones de dólares, 

y se realizó la selección de la agencia ejecutora para estos proyectos la cual es Fundación Natura; se 

espera que para finales del mes de julio se realice el primer desembolso del BUR3. Para lo anterior, 

se deben adelantar en el siguiente trimestre las gestiones necesarias para firmar los convenios entre 

las entidades involucradas en estos proyectos (PNUD. Fundación Natura e IDEAM). 

Por otro lado, IDEAM recibe las buenas noticias de la participación de Colombia con el desarrollo e 

innovación actual de la Agencia Espacial Europea (ESA) en relación a las observaciones de la tierra 

en el Proyecto WorldWater Surface Water Dynamics (SWD). En dicho proyecto de parte de 

Colombia participan el IDEAM y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El 

proyecto inició el 30 de marzo de 2020 y tendrá una duración de 2 años. El objetivo general del 

Proyecto WorldWater SWD es capacitar a las autoridades nacionales y regionales para el uso de 

datos y herramientas de observación de la tierra para monitorear mejor sus recursos hídricos e 

informar sobre la agenda mundial del agua.  El proyecto WorldWater SWD complementará 

conjuntos de datos globales al ofrecer una perspectiva nacional / regional para el monitoreo de las 

aguas superficiales. Adicionalmente, el proyecto brindará nuevos métodos y herramientas de 

observación de la tierra que exploten todos los flujos de datos satelitales disponibles de forma libre 
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y abierta de imágenes satelitales ópticas y de radar y combinados con observaciones del nivel de las 

aguas continentales desde la altimetría de radar satelital ofrecerá soluciones integradas de 

observación de la tierra para monitorear los cambios en las aguas superficiales, tanto en extensión 

y volumen. De acuerdo a lo anterior el IDEAM viene negociando durante el mes de junio, su 

participación junto con el DANE en el proyecto y también la definición del mecanismo de 

cooperación a definir para formalizar la participación de Colombia en el proyecto de la ESA que por 

el momento se contempla como un acuerdo de cooperación.  

Hay que destacar el logro en este trimestre de extensión aprobada del acuerdo de cooperación que 

existe entre IDEAM y Ecometrica: Sustainability Reporting and Downstream Space, la cual permite 

que las actividades planificadas del proyecto FORESTS2020. El proyecto FOREST2020 es una 

inversión importante de la Agencia Espacial del Reino Unido, como parte del International 

Partnerships Programme (IPP), para ayudar a proteger y restaurar hasta 300 millones de hectáreas 

de bosques tropicales al mejorar el monitoreo forestal en seis países socios a través de usos 

avanzados de datos satelitales.IPP es un programa de cinco años y £ 152 millones diseñado para 

asociar la experiencia espacial del Reino Unido con gobiernos y organizaciones en el extranjero. Está 

financiado por el Fondo de Investigación de Desafíos Globales (GCRF) del Departamento de 

Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS). La firma de la extensión del acuerdo entre IDEAM-

ECOMETRICA-PATRIMONIO NATURAL permitirá desarrollar actividades hasta diciembre 2020.  

 

Adicionalmente, se consolidan los insumos para el mecanismo de cooperación a establecer con la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM); el convenio de cooperación entre OMM y el IDEAM 

se formuló para la implementación del Proyecto ENANDES “Mejoramiento de la capacidad 

adaptativa de las comunidades andinas a través de los servicios climáticos”. Dicho mecanismo se 

espera la firma entre las partes, para el 3er trimestre 2020.  

 

Finalmente,  en el mes de junio se entregaron de manera satisfactoria 2 reportes de contrapartida, 

el primer reporte corresponde al Proyecto “Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del Sector de 

Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia (ATN/CM-1780-CO)", 

referente al año 2019, por un valor de 631.897 dólares, la cual representa un cumplimiento de más 

del 100%; el segundo reporte corresponde al Proyecto Regional GEF “Adaptación a los Impactos 

del Cambio Climático sobre Ecosistemas Hídricos de Los Andes (AICCA)”, del año 2 de 

implementación del proyecto el cual comprende el periodo entre el primero de julio de 2019 y hasta 

el 30 de junio de 2020, por un valor de 30.719,509 dólares, es de resaltar que la contrapartida es 

muy baja con relación al aporte comprometido total que asciende a un valor de 301.246,11 dólares, 

y que este reporte sumado al del año 1 da un total de aporte a la fecha por valor de 57.991,672 

dólares, esto significa que en el año 3 y 4 del proyecto el Ideam debe justificar una contrapartida 

por un valor aproximado de 243.254,438 dólares.  

A continuación se puede observar el resumen de los proyectos de cooperación internacional, en sus 

diferentes fases y estados; la información se presenta por subdirección o dependencia. 

 

 

 

https://ecometrica.com/
https://ecometrica.com/
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ALEMANIA 
Proyecto IKI Medium Grants - 
Propuesta IDEAM Humboldt y UFZ 

PENDIENTE ÓPTIMO 
En el mes de MAYO se aplicó de manera conjunta IDEAM-HUMBOLDT- UFZ a la convocatoria de Alemania 
de Medium Grants para financiación de proyectos de hasta 3 años. El tema involucra al IDEAM en el 
monitoreo de carbono en suelo.   

COREA 
Restauración y Seguimiento de 
Acuerdos Cero Deforestación 

EJECUCIÓN ADECUADO 

En el segundo trimestre se confirma la firma del acuerdo de donación con Noruega en marzo 2020 por un 
valor de 7 millones de dólares para apoyar desarrollo de proyectos en 4 departamentos de Colombia a 
través de varias líneas de trabajo: Antioquia, Meta, Nariño y Guaviare, Jurisdicción de Corpoamazonía con 
incidencia en los departamentos de Putumayo y posiblemente Caquetá. El tiempo de ejecución de este 
trabajo es de 3 años desde 01.03.2020. El Programa financiado ataca principalmente las causas de la 
deforestación y promueve prácticas sostenibles en producción agropecuaria y escalamiento en territorios.  
 
El proyecto financiado tiene dos componentes: 1) Fortalecimiento de Instituciones de orden nacional 
(MinAmbiente, MinAgricultura, DP ,FINAGRO, IDEAM) y de orden subnacional (Gobernaciones de 
Antioquia, Meta, Nariño y Guaviare, Corpoamazonia, Alcaldías, entre otras) y 2) Apoyo para generación de 
instrumentos económicos y financieros para hacer viable los procesos de reconversión productiva 
sostenible. La facilitación en estructuración de proyectos para movilización de inversiones para proyectos 
específicos se realizará específicamente en 4 subsectores: Ganadería Sostenible, Turismo y naturaleza, 
Economía Forestal y Bioeconomía (Productos NO MADERABLES del Bosque).  
 
En junio se definió el Plan de Trabajo para el proyecto GGGI-COL-NOR Fase II 

ESTADOS 
UNIDOS 

Proyecto Páramos y Bosques EJECUCIÓN ADECUADO 

Durante el 2ndo trimestres se iniciaron actividades el componente AFOLU Alta Montaña, por medio de 
reuniones del equipo consultor contratado por Chemonics (USAID PyB), pero del segundo componente 
EMA (Estrategia de Monitoreo de Alta Montaña) aún no se encuentra aprobado el Plan de Trabajo por 
parte de USAID.  
 
Por solicitud interna de las supervisoras del MoU IDEAM _ USAID PyB, se solicitará a USAID reporte de 
actividades y justificaciones de demora de aprobación de Plan de Trabajo de IDEAM del componente de la 
EMA. Lo anterior en el marco de la firma del MoU que cumplió 1 año de la firma el 1 de junio de 2020.  

ESTADOS 
UNIDOS 

Proyecto Riqueza Natural  EJECUCIÓN ADECUADO 
A 30.05.2010 se reportó que hay un atraso aproximado de dos meses en ejecución de actividades de los 
componentes, lo cual implica atrasos en los tiempos del proyecto general. 

ESTADOS 
UNIDOS 

Proyecto NASA - PNUD VIDA EN LA 
TIERRA (relación con el ODS 15) 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Se han desarrollado reuniones mensuales de seguimiento al desarrollo de actividades del proyecto, en 
donde se reporta el avance de los investigadores de universidades de Estados Unidos y el aporte de sus 
resultados a Colombia en su reporte de indicadores de los ODS, en especial el 15.  

Fondo 
Multilateral 

Adaptación a los Impactos del 
Cambio Climático en los Andes - 
AICCA 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Comité Nacional del proyecto, reporte contrapartida año 2 del proyecto y selección equipo Sistema de 
Monitoreo y Adaptación.  
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Fondo 
Multilateral 

Conservación de Bosques y 
Sostenibilidad en el Corazón de la 
Amazonia, GEF 5 y  Financiamiento 
Adicional GEF 6 

EJECUCIÓN ADECUADO 
 Se enviaron diversos correos de seguimiento a los compromisos del proyecto y el estado en la ejecución 
sin embargo no se ha obtenido respuesta por parte de la Subdirectora ni de Edersson hasta la fecha.   

Fondo 
Multilateral 

Pago por Resultados REDD+ 
NEGOCIACIÓN - 

FIRMA 
ADECUADO 

 La misión de revisión y evaluación de la propuesta de formulación del proyecto, fue aplazada a causa de 
las medidas de protección respecto al COVID-19. No hay nuevos avances reportados en este tema. 

Fondo 
Multilateral 

Paisajes Amazónicos Sostenibles ASL 
II GEF7 

NEGOCIACIÓN - 
FIRMA 

ÓPTIMO 

Se enviaron correos de seguimiento a los responsables sin obtener respuesta positiva frente a este tema. 
Se realizó una reunión con la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente  sobre los 
proyectos GEF en los que el IDEAM participa, con el fin de brindar un panorama general al Asesor de 
Cooperación y Asuntos Internacionales ( E). Por otro lado Ederson Cabrera, Coordinador del Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono, remitió a la coordinación del proyecto la propuesta de Indicador 
Reducción de Emisiones GEI. 

Fondo 
Multilateral 

FOLUR- Cadenas de valor sostenible 
en núcleos de deforestación del 
norte de los Andes. 

NEGOCIACIÓN - 
FIRMA 

CRÍTICO 

Se solicitó a la Subdirectora de Ecosistemas delegar oficialmente al punto focal para la etapa de 
formulación, sin embargo no se ha obtenido respuesta frente a este tema. Se realizó una reunión con la 
Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente  sobre los proyectos GEF en los que el 
IDEAM participa, con el fin de brindar un panorama general al Asesor de Cooperación y Asuntos 
Internacionales ( E). No hay avances significativos en la formulación. 

Fondo 
Multilateral 

Páramos de Vida 
NEGOCIACIÓN - 

FIRMA 
ÓPTIMO 

Se envió correo de solicitud del estado de avance en el proceso de formulación del proyecto, al cual la 
responsable de esta etapa en PNUD nos envía el nuevo cronograma, así como el plan de contingencia que 
se está adelantando en el marco del COVID. Se realizó una reunión con la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Ambiente  sobre los proyectos GEF en los que el IDEAM participa, con el 
fin de brindar un panorama general al Asesor de Cooperación y Asuntos Internacionales ( E).  
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Fondo 
Multilateral 

Reducción de los impactos negativos 
en el suelo y los servicios 
ecosistémicos derivados del uso de 
productos químicos relevantes del 
sector agropecuario de Colombia 

NEGOCIACIÓN - 
FIRMA 

ADECUADO 
Se solicitó reunión con la Oficina de Asuntos Internacionales para conocer el estado de este proyecto, la 
cual se realizó en el mes de junio, sin embargo no se reportaron avances significativos.  será coordinada 
por el Asesor de Cooperación y Asuntos Internacionales para la segunda semana de junio. 

Fondo 
Multilateral 

Proyecto Regional para el 
Fortalecimiento de Capacidades en 
el Manejo Integrado de Incendios 
Forestales en la Amazonía 

PENDIENTE ADECUADO 
Se obtuvo respuesta por parte de cancillería en el que se indica que el proceso está detenido y se está 
evaluando la posibilidad de retomarlo, estaremos atentos a las comunicaciones de la SP de la OTCA. 

Naciones Unidas Financiamiento Adicional REDD+ EJECUCIÓN ÓPTIMO 

Se llevó a cabo de manera virtual la misión de FAO de revisión y ajuste del cronograma de asistencia técnica, 
en este espacio participaron representantes de las agencias REDD y los técnicos del SMBYC, la SEA. y la 
SEIA, así como a María Camila Hernández desde el equipo de Cooperación Internacional. Es de resaltar que 
se ajustaron las temáticas a trabajar y que se solicitó el desglose financiero de las actividades el cual será 
compartido por parte de FAO. 

NORUEGA, 
ALEMANIA Y 
REINO UNIDO 

Apoyo a la implementación de un 
Sistema Nacional de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) de 
Emisiones y Absorciones de Gases 
de Efecto Invernadero en el Sector 
AFOLU y su articulación con el SIAC 

EJECUCIÓN ADECUADO 

Se llevó a cabo una reunión virtual de trabajo con Carlos Noguera con el fin de terminar la matriz de 
contrapartida y elaborar el reporte, el cual será enviado a Patrimonio Natural el 5 de junio. Asimismo se 
indaga sobre las contrataciones que estaban pendientes y que se pueden realizar gracias al diferencial 
cambiario, estas son 8 y son para temas de coberturas ya están en proceso, así mismo se realizó 
seguimiento a la ejecución presupuestal y a las actividades de campo dentro de los que se destaca que los 
convenio con Humboldt que tiene un alto contenido de campo están detenidos, así mismo la contratación 
del RENARE será con el IGAC y está planteada para dar inicio en el próximo mes.  

NORUEGA, 
ALEMANIA Y 
REINO UNIDO 

Visión Amazonía EJECUCIÓN ADECUADO Reunión de definición de Perfil de Proyecto 3 en el primer trimestre de 2020. 

REINO UNIDO 

Proyecto “Forests 2020” en 
Colombia, como parte del Programa 
de Asociación Internacional (IPP) del 
Reino Unido, el cual es dirigido por 
la Agencia Espacial del Reino Unido 
(en adelante UKSA), University of 

EJECUCIÓN ADECUADO 

En el segundo trimestre se recibió la entrega del informe de la consultoría socializada por el consultor Julio 
Chavarro de la Universidad Tecnológica de Pereira. Consultoría “Sostenibilidad del SMByC” como parte de 
los compromisos para la firma del OTROSI del convenio.  
 
Se elaboró la justificación extensión del convenio OTROSI con vigencia a dic 2020, la cual se firmó por todas 
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Andes (UniAndes), Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (IDEAM), 
The Nature Conservancy (TNC) 
Colombia. 

las partes en la primera semana de JUNIO. Dicha extensión viene acompañada del plan de trabajo y 
presupuesto.  

REINO UNIDO 
PROYECTO PARAGUAS  Cómo 
almacena agua los páramos? El 
papel de las plantas y los humanos 

NEGOCIACIÓN - 
FIRMA 

ÓPTIMO 

En el segundo trimestre 2020, se definió que debido al COVID-19 y la cancelación de la misión de UKCEH a 
Colombia para 2020, se reprograma la actividad de IDEAM para desarrollar el Taller en Páramos para Julio 
2021. En el segundo semestre de 2020 se terminará la negociación del MoU entre IDEAM y UKCEH. El MoU 
no sólo implica alcance sobre ecosistemas, sino también se ampliará a hidrología y modelación.  

Naciones Unidas Amazonía Sostenible para la Paz EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Es importante retomar el contacto con el punto focal en el IDEAM del proyecto dado que es necesario 
conocer a fondo el estado actual de la ejecución del proyecto. En el marco de la reunión con Edersson la 
idea es hacerle también seguimiento a este tema. 

Naciones Unidas Criminología Ambiental PENDIENTE CRÍTICO 
Durante el mes de diciembre, se realizaron reuniones técnicas en las que participó Gustavo Galindo del 
Grupo del SMBYC de la Subdirección de Ecosistemas. No se cuenta con información. 

UNIÓN EUROPEA Proyecto World Water SWD 
NEGOCIACIÓN - 

FIRMA 
ÓPTIMO 

En el segundo trimestre, IDEAM recibe notificación de la Agencia Espacial Europea (ESA) para la 
participación en el Proyecto World Water SWD de Colombia, el cual se desarrolla entre IDEAM-DANE-ESA. 
En JUNIO se lleva a cabo reunión IDEAM - DANE para coordinación interinstitucional y decisión sobre 
mecanismo de cooperación a establecer con la ESA.  

 

1. Subdirección de Estudios Ambientales 
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ALEMANIA, 
NORUEGA Y 
REINO UNIDO 

Desarrollo de Paisajes Sostenibles 
Bajos en Carbono de la Orinoquia 

EJECUCIÓN ADECUADO 

En la reunión de Comité Extraordinario con los donantes se menciona que el SNIFF está en proceso de 
contratación, RENARE se están ajustando los TRD. El proceso de Causas y Agentes está suspendido. Se 
seleccionó el Especialista en Adquisiciones, en este espacio fue delegada María Camila Hernández e Ivón 
Casallas del IDEAM, para hacer parte del Comité evaluador. 

COREA 

Fase II (Follow up) FORTALECIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE 
LA CALIDAD DEL AIRE Y DE LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y 
TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AIRE EN COLOMBIA 

EJECUCIÓN ADECUADO 

Tras recibir confirmación de cancelación de misión de TechValley a Colombia, se llevó a cabo negociación 
para la extensión de tiempo de ejecución del proyecto, adicionalmente que se realizarán las 
capacitaciones de manera online, contando con un traductor de coreano al español.  
 
En reunión interinstitucional con participación de IDEAM, MinAmbiente, APC Colombia, KOICA y 
TechnicalValley en donde se revisaron uno a uno los compromisos que se habían establecido en 
noviembre 2019. Se definieron nuevas fechas de entrega de los compromisos por parte de IDEAM y por 
parte de Technical Valley. En la reunión en segundo lugar se aclaró la situación de las importaciones de 
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las partes y/o repuestos a enviar a las Corporaciones Autónomas Regionales.  
 
A junio se aprobaron las capacitaciones virtuales y se realizarán con el acompañamiento de traductor 
oficial.  

Fondo 
Multilateral 

Programa de Preparación para la  
Adaptación Nacional al Cambio 
Climático PNACC 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 

Se llevaron a cabo los comités Técnicos y Directivos del Proyecto en el que se presentaron los avances 
técnicos y Financieros del Proyecto, y el informe que será presentado ante el GCF. Se evaluó la propuesta 
de plan de trabajo y productos iniciales de la consultoría de la Universidad Nacional respecto al SIVRA. Se 
Solicitó a Paola Pulido, los informes de ejecución presupuestal. 

Fondo 
Multilateral 

Adaptación a los impactos climáticos 
en regulación y suministro del agua en 
el área de Chingaza- Sumapaz - 
Guerrero. 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 

Se recibió invitación para participar en la socialización de los resultados de la consultoría de la U 
Javeriana que se llevará a cabo el 12 de junio de forma virtual, esta información fue remitida a la Sub de 
Hidrología quienes técnicamente están interesados en conocer estos resultados. Así mismo se recibió 
invitación a comité técnico en el mes de julio. 

Fondo 
Multilateral 

BUR 3 PENDIENTE ADECUADO 
Se adelantaron trámites administrativos y ajustes en los documentos del proyecto, con el fin de avanzar 
en la última fase del proceso, ya Fundación Natura como es la agencia ejecutora del proyecto y se está 
a la espera de avanzar con la aprobación final para dar inicio y recibir en el mes Julio. 

Fondo 
Multilateral 

Visión estratégica del MRV 2030 de 
Colombia (CAPACITY BUILDING 
INICIATIVE FOR TRANSPARENCY (CBIT) 

PENDIENTE ADECUADO 

Se adelantaron trámites administrativos y ajustes en los documentos del proyecto, con el fin de avanzar 
en la última fase del proceso, ya Fundación Natura como es la agencia ejecutora del proyecto se resalta 
que la estructura de gobernanza del proyecto fue ajustada y acordada y el documento final fue enviado 
a la sede central de PNUD para retroalimentación final previo a la aprobación de la Secretaría del GEF. 

FONDO DE 
COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

Proyecto Binacional “Construyendo 
capacidades de adaptación al cambio 
climático por medio de acciones de 
seguridad alimentaria y nutricional en 
comunidades vulnerables, 
afrodescendientes e indígenas, en el 
área fronteriza de Colombia y 
Ecuador” 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Se firmó el convenio entre el PMA y el Ideam, el área que está a cargo de este convenio puntual es la 
Subdirección de Meteorología se hace importa aclarar el rol de Estudios Ambientales.  
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FINLANDIA 

Proyecto "Fortaleciendo el 
monitoreo y evaluación de la 
calidad de agua en Colombia 
"COFI WATER" 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 

En marzo, se recibe notificación de SYKE sobre la cancelación de la misión a Colombia, debido a las medidas 
sanitarias frente al Coronavirus (COVID-19). En el desarrollo de las actividades del proyecto, se crea un logo, 
el cual es usado para toda la identificación del mismo. A nivel técnico se han intercambiado correos entre 
IDEAM y SYKE para la definición del área piloto y algunos documentos técnicos de apoyo a las actividades 
misionales del laboratorio de calidad ambiental del IDEAM. También se reciben diplomas de las 
capacitaciones realizadas en febrero 2020. 

FINLANDIA 

Proyecto “DC-Knight” - 
relación directa con Proyecto 
"Fortaleciendo el monitoreo 
y evaluación de la calidad de 
agua en Colombia "COFI 
WATER" 

PENDIENTE ÓPTIMO 
Carta de aval IDEAM enviada a SYKE para presentar a la convocatoria Horizon 2020 ENVIADA. Se espera que 
en caso de tener aprobado este proyecto, se desarrollan las actividades en el marco del proyecto COFI Water 
que ya está siendo ejecutado desde 2019 entre SYKE e IDEAM. 

Fondo Multilateral 

Manejo Sostenible y 
Conservación de la 
Biodiversidad en la Cuenca 
del Rio Magdalena. 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 

Se adelantaron reuniones de coordinación interna entre la Sub de Hidrología y la Sub de Ecosistemas con el 
apoyo de María Camila Hernández de CAI para el trámite del otro si del convenio, así como se recibieron los 
documentos actualizados de Fundación Natura. Se espera que en el mes de julio se pueda firmar la 
modificación y dar inicio a las actividades. 

Fondo Multilateral 

Integración de la Hidrología 
Isotópica en las Evaluaciones 
Nacionales de los Recursos 
Hídricos RLA/7/024 
 
*Carta de Intención IDEAM -
UDEA 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Se está planteando llevar a cabo un evento a cargo del IDEAM, en el marco del Proyecto. Se debe preguntar 
si por temas del COVID 19 este taller se realizará de forma virtual. 

Fondo Multilateral 

Implementación del 
Programa de Acciones 
Estratégicas para Asegurar el 
Manejo Integrado y 
Sostenible de los recursos 
hídricos transfronterizos en 
la cuenca del río Amazonas 
considerando la Variabilidad 
Climática y el Cambio 
Climático 

NEGOCIACIÓN - 
FIRMA 

ADECUADO 
No se cuenta con información del estado, se adelantaron gestiones con la Oficina de Asuntos Internacionales 
del Ministerio de Ambiente, con el fin de contactar a los responsables técnicos.  
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Fondo Multilateral 

Manejo Integrado de 
Recursos Hídricos de las 
cuencas binacionales Mira, y 
Carchi – Guáitara Colombia – 
Ecuador 

PENDIENTE ÓPTIMO 
 Se está a la espera de recibir el PRODOC en español. Se proyecta inicio de proyecto en el segundo semestre 
2020. 

Multilateral 

Proyecto Amazonas: Acción 
Regional en el Área de 
Recursos Hídricos - Segunda 
Fase 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Se adelantaron reuniones de trabajo de presentación de la propuesta de la Red hidrometeorológica de la 
cuenca del río amazona, está pendiente avanzar en las mesas de trabajo técnicas.  

URUGUAY 

Proyecto de Cooperación 
Sur-Sur con la Dirección de 
Aguas de Uruguay - 
DINAGUA 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Se notificó a APC Colombia que se requiere apoyo para retomar este tema, el contacto lo realizará Sharon 
Gonzalez y nos comenta que hubo cambios en el personal con la llegada del nuevo gobierno por lo que desde 
Uruguay nos notificará si el proyecto continúa o no. . 

SUIZA 

Proyecto piloto con el 
objetivo de Fortalecer la 
evaluación y gestión de los 
sistemas hídricos en las 
autoridades ambientales a 
través del desarrollo de un 
Programa Institucional 
Regional de Monitoreo del 
Agua Superficial (PIRMA) en 
el marco del Estudio 
Nacional del Agua, y del 
monitoreo de la cantidad y 
calidad del agua en Colombia 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Para el primer trimestre se estaban finalizando algunas actividades del proyecto. El contrato con HERENCIA 
HÍDRICA  para la ejecución vence en agosto 2020 

 

3. Subdirección de Meteorología 
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ORGANIZACIÓN 
METEOROLÓGICA 
MUNDIAL (OMM) 

Mejoramiento de la capacidad 
adaptativa de las comunidades 
andinas a través de los servicios 
climáticos (ENANDES) 

EJECUCIÓN ADECUADO 

Definición del Plan de Trabajo de Colombia en el proyecto. Actualización del listado de temas de 
capacitaciones de los Servicios Meteorológicos. Borrador de Acuerdo de cooperación para la 
implementación del proyecto ENANDES. Solicitud de Estudios Previos a la subdirección para la 
definición del mismo.  
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REINO UNIDO 

Innovaciones en la gestión del riesgo 
agroclimático en el país mediante la 
implementación en IDEAM de 
predicciones de sequía y/o excesos 
hídricos para sistemas agropecuarios 
priorizados, a partir de predicciones 
climáticas estacionales 

EJECUCIÓN ADECUADO 
Durante el mes de Mayo se llevaron a cabo diferentes reuniones de coordinación entre el IDEAM y CAF, 
en el que se ajustaron los pasos a seguir para la publicación de la convocatoria nuevamente, así como 
se ajustaron y revisaron los TDRs, durante el mes de Junio se espera publicar la convocatoria.  

Unión Europea 

Fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y regionales de monitoreo 
y gestión de riesgos de la sequía e 
inundaciones en un contexto de 
cambio climático y desertificación en 
los países andinos. 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Se llevó a cabo una reunión inicial de socialización del proyecto a la Secretaría de Agricultura del 
Departamento de Boyacá como el fin de dar a conocer las generalidad e invitarlos a hacer aliados 
estratégicos del proyecto, especialmente en la implementación del proyecto piloto en temas de sequía. 

FONDO DE 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

Proyecto Binacional “Construyendo 
capacidades de adaptación al cambio 
climático por medio de acciones de 
seguridad alimentaria y nutricional en 
comunidades vulnerables, 
afrodescendientes e indígenas, en el 
área fronteriza de Colombia y 
Ecuador” 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Se firmó el convenio entre el PMA y el Ideam, el área que está a cargo de este convenio puntual es la 
Subdirección de Meteorología se hace importante aclarar el rol de Estudios Ambientales.  

 

4. Oficina de Pronósticos y Alertas 

PAÍS/ORG 
SOCIO 

NOMBRE PROYECTO FASE ESTADO Seguimiento / Observaciones 

Fondo Multilateral Proyecto: Mojana Clima y Vida EJECUCIÓN ÓPTIMO 

María Camila Hernández realizó seguimiento de estos compromisos con el enlace del 

proyecto Catalina Rodríguez, sin embargo no se logró que invitaran al equipo de 

cooperación en la revisión del avance del proyecto a pesar de la insistencia ante el enlace, 

quien alude que por instrucción del Asesor Técnico esto lo revisaban con los integrantes 

delegados al Comité Técnico y que en días posteriores se notificará una reunión con el 

equipo de cooperación. 

Adicionalmente, se realizó la solicitud de ejecución presupuestal del proyecto (por 

solicitud de la dirección general) al proyecto, información que fue remitida a finales del 

mes de mayo tras 3 correos recordando la solicitud URGENTE. 
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5. Oficina Asesora de Planeación  

PAÍS/ORG SOCIO NOMBRE PROYECTO FASE ESTADO Seguimiento / Observaciones 

COREA 

Desarrollo de capacidades y 
procedimientos para la promoción 
de la participación ciudadana 
aplicada a la planeación estratégica 
y operacional de la entidad, así 
como el monitoreo y vigilancia del 
uso de los recursos financieros de la 
entidad. 

PENDIENTE ÓPTIMO 

En el segundo trimestre de 2020 desde Cooperación y Asuntos Internacionales se indaga con la APC 
Colombia sobre el estado de aprobación/denegación de la propuesta de la Oficina Asesora de 
Planeación del IDEAM, presentada a la convocatoria de la Embajada de Corea KSP Knowledge Sharing 
Programme en Dic 2019 
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 Asuntos Internacionales 

En este trimestre se destacan las negociaciones con algunas organizaciones con las que el IDEAM 

tiene interés en afianzar sus lazos y establecer una relación a largo plazo para apoyar en el desarrollo 

de actividades que fortalezcan las misionalidades de ambas partes y con el objetivo de poder 

trabajar en proyecto en conjunto. En el segundo trimestre de 2020 se avanzó en las negociaciones 

con el Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO) para 

fortalecer el trabajo en torno a Copernicus, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

para el trabajo en conjunto sobre el Programa SERVIR Amazonia, el Global Green Growth Institute 

(GGGI Colombia) por su II Fase de colaboración entre el gobierno de Noruega Colombia y GGGI de 

Corea, y apoyo a actividades en frenar deforestación y mejorar monitoreo, el Servicio 

Meteorológico Nacional de Francia (MeteoFrance) con el objetivo de fortalecer capacidades en 

campos de alerta temprana y servicios meteorológicos y climáticos, la Universidad de Cornell de 

Estados Unidos y temas de modelación hidrológica, y el Instituto Internacional de Investigación 

sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia para continuar el fortalecimiento 

de las predicciones climáticas en el marco de actividades de NextGen, predicciones climáticas 

generadas por el IDEAM que serán flexibles para el usuario, de tal manera que podrá definir y 

analizar las variables meteorológicas de su interés. 

 

Se dio inicio a la negociación del Memorando de Entendimiento con el Centro Gestor y Operacional 

del Sistema de Protección de la Amazonía CENSIPAM, el cual tendrá como objetivo “Aunar 

esfuerzos para contribuir en el mejoramiento del monitoreo hidrometeorológico del trabajo de la 

zona limítrofe colombo-brasilera, donde los radares meteorológicos cumplen un rol importante, 

con el fin de mejorar la preparación de la sociedad para reducir los impactos de los desastres 

naturales mediante el fortalecimiento de las capacidades de IDEAM – CENSIPAM”, se espera que 

en el mes de agosto de 2020 este mecanismo se firme.  

 

En el mes de junio se retomó negociación con DELTARES de Holanda, con el Departamento de Medio 

Ambiente, Hidrodinámica y Previsión (EHF por su sigla en inglés), con el objetivo de ampliar el 

alcance de temas de cooperación del actual memorando de entendimiento y que se proyecta 

renovar para el mes de septiembre 2020.  

 

En el mes de abril se identificó que el Memorando de Entendimiento entre el Ideam y el 

Departamento Meteorológico de Curazao que tiene como objetivo “Mejorar el nivel de preparación 

de la sociedad para reducir los impactos de los desastres naturales mediante el fortalecimiento 

de la capacidad del IDEAM y MDC - Departamento Meteorológico de Curazao”, vence el 19 de 

septiembre de 2020, por lo cual se acordó con el Asesor de Cooperación y Asuntos Internacionales 

encargado que se procederá a renovar el mecanismo por un periodo igual y bajo las mismas 

características, este proceso de renovación dará inicio en el mes de julio.  

 

A continuación se puede observar el resumen con corte a la fecha, de los mecanismos de 

cooperación en sus diferentes fases y estados; la información se presenta por subdirección  
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1. Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental 

PAÍS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / 

Acuerdo / 
Convenio 

NOMBRE MECANISMO FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

COREA 
Global Green 
Growth Institute 
(GGGI Colombia) 

Memorando de 
Entendimiento 

POR DEFINIRSE, por el momento se 
sugiere: "fortalecimiento de sistemas y 
herramientas para el monitoreo de la 
dinámica forestal en Colombia" 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ADECUADO 

Tras intercambio de correos de solicitud de revisión de borrador 
de mecanismo de cooperación, se cuenta en el equipo de 
Cooperación con los ajustes y/o observaciones del Asesor Técnico 
de la Dirección, y de la Subdirectora Ana Celia Salinas para la 
definición del documento final del MoU. 

AUSTRALIA 

Organización de 
Investigación 
Científica e 
Industrial del 
Commonwealth 
(CSIRO) 

Carta de Intención 
/ Memorando de 
Entendimiento 

Por definir 
NEGOCIACIÓN 

- FIRMA 
ADECUADO 

Se definirá una carta de Intención con CIRSO de Australia 
incluyendo temas de trabajo de colaboración como: Apoyo en la 
implementación operacional de Cubo de datos como herramienta 
de investigación y desarrollo para facilitar el uso de datos de 
observación de la Tierra en Colombia. Apoyo en la 
implementación de Programa copernicus. Intercambio de 
investigadores a través de pasantías. 

FRANCIA 

Centro Nacional 
De Estudios 
Espaciales 
("CNES") 

Acuerdo/Convenio 
de Cooperación 

Acuerdo Específico de Cooperación con el 
Centro Nacional de Estudios Espaciales 
("CNES") 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ADECUADO 

Reunión pendiente con la subdirección. De acuerdo a la prioridad 
se avanza en su desarrollo. Se debe enviar una carta 
(comunicación oficial) o carta de intención o MOU para establecer 
la relación con esta entidad, con el aval de Ana Celia 

REINO UNIDO 

Centro de 
Ecología e 
Hidrología del 
Reino Unido 
(UKCEH) 

Memorando de 
Entendimiento 

Por definir 
NEGOCIACIÓN 

- FIRMA 
ADECUADO Borrador de MoU pendiente por formularse 

REINO UNIDO ECOMETRICA 
Acuerdo/Convenio 
de Cooperación 

Convenio de Cooperación Internacional 
para el proyecto Forest2020 

EJECUCIÓN ADECUADO 
CONVENIO con vigencia a 31 de marzo del año 2020. OTROSI con 
vigencia diciembre 2020 firmado en junio 2020 

UNIÓN 
EUROPEA 

La Unión Europea 
Acuerdo/Convenio 
de Cooperación 

ACUERDO DE COOPERACIÓN entre la 
Comisión Europea y la República de 
Colombia sobre Cooperación en el Área 
de Acceso a Datos y Uso de los Datos 
Sentinel del Programa Copernicus 

EJECUCIÓN OPTIMO 

Reunión interna IDEAM para establecer estructura de gobernanza 
(23.04.2020). Reunión entre IDEAM, APC Colombia y MinCiencias 
para establecer pasos a seguir del acuerdo Copernicus. IDEAM 
sigue con la estructura del Plan de Trabajo liderado por la 
subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental. 
(30.04.2020). y una única contraseña es suficiente. 

ESTADOS 
UNIDOS 

WRI 
Acuerdo/Convenio 
de Cooperación 

Acuerdo con WRI para desarrollo de 
Estrategia Nacional de Restauración 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ADECUADO 
Reunión pendiente con la subdirección. De acuerdo a la prioridad 
se avanza en su desarrollo 
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PAÍS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / 

Acuerdo / 
Convenio 

NOMBRE MECANISMO FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

CNULD WOCAT 
Memorando de 
Entendimiento 

Por definir 
NEGOCIACIÓN 

- FIRMA 
ADECUADO 

Se llevó a cabo una reunión de socialización con el WOCAT con el 
fin de conocer con mayor detalle la plataforma y los beneficios, 
desde WOCAT nos enviaron información detallada para revisar y 
desde la Sub de Ecosistemas se analizará la viabilidad de firmar 
este MOU. 

ESTADOS 
UNIDOS 

Centro 
Internacional de 
Agricultura 
Tropical (CIAT) 

Memorando de 
Entendimiento 

Memorando de Entendimiento entre 
IDEAM y CIAT para la Cooperación 
técnica, científica y tecnológica en 
ciencias de la tierra, cambio climático y 
otras temáticas ambientales 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ADECUADO 
Definición de versión final se consolida en el segundo trimestre de 
2020. Se espera que el documento se firme en el 3er trimestre 
2020. 

ESTADOS 
UNIDOS 

Universidad de 
Leicester 

Memorando de 
Entendimiento 

Por definir - relación con ecométrica y 
forests 2020 y trabajo con el IFN 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ÓPTIMO Tema en lia para la primera semana de julio 2020 

ESTADOS 
UNIDOS 

Universidad del 
Norte de Arizona 

Memorando de 
Entendimiento 

Memorando de entendimiento entre la 
Universidad del Norte de Arizona de los 
Estados Unidos de América para el 
fortalecimiento técnico y académico en 
temáticas relacionadas con los bosques, 
la biodiversidad y las ciencias de la tierra 
(lidar gedi-estructura de bosques) 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ADECUADO 

Se contempla la necesidad de que se saque del MoU, el tema 
relacionado al Inventario Forestal Nacional, lo anterior 
considerando el estado de ajuste del proceso a la fecha y dado que 
no es posible la entrega de los datos crudos (Claudia Olarte). 
Pendiente dar respuesta por medio de comunicación oficial de las 
razones para no proceder en un mecanismo de cooperación 
(Memorando de Entendimiento). Faltan insumos de subdirección 
de ecosistemas para dar respuesta. Faltan insumos de 
subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, dicha 
reunión se programa para julio 2020 

ESTADOS 
UNIDOS 

USFS 
Memorando de 
Entendimiento 

Por definir 
NEGOCIACIÓN 

- FIRMA 
ADECUADO 

Tema en lista de temas a revisar en reunión de seguimiento a 
mecanismos de cooperación con la Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental, dicha reunión se programa para julio 2020 

ESTADOS 
UNIDOS 

USGS 
Memorando de 
Entendimiento 

MOU con la United States Geological 
Survey (USGS) 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ADECUADO 
Tema en lista de temas a revisar en reunión de seguimiento a 
mecanismos de cooperación con la Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental, dicha reunión se programa para julio 2020 

ESTADOS 
UNIDOS 

Wood Holes 
Research Center 
(WHRC) 

Memorando de 
Entendimiento 

Para la cooperación técnica, científica y 
tecnológica en ciencias de la tierra, 
cambio climático y otras temáticas 
ambientales 

EJECUCIÓN ADECUADO 

En Cooperación y Asuntos Internacionales no se cuenta con 
evidencias de reporte al seguimiento desde 2019. Tema en lista 
de temas a revisar en reunión de seguimiento a mecanismos de 
cooperación con la Subdirección de Ecosistemas e Información 
Ambiental, dicha reunión se programa para julio 2020 

ESTADOS 
UNIDOS 

WWF 
Acuerdo/Convenio 
de Cooperación 

Convenio de Asociación con WWF 
NEGOCIACIÓN 

- FIRMA 
ADECUADO 

Tema en lista de temas a revisar en reunión de seguimiento a 
mecanismos de cooperación con la Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental, dicha reunión se programa para julio 2020 
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2. Subdirección de Estudios Ambientales 

PAÍS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / 

Acuerdo / 
Convenio 

NOMBRE MECANISMO FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

CUBA 
INSMET - INSTITUTO 
DE METEOROLOGÍA 

Nota Conceptual 
de Cooperación 

Cooperación entre Colombia y Cuba 
para la elaboración del INEGI de Cuba 
Serie 1990-2016 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
17.04.2020: La misión a Cuba se canceló debido al COVID19. 
Las actividades se retoman de forma virtual la 4 semana de 
abril. Se debe retomar el seguimiento con el equipo técnico. 

COREA 

Agencia de 
Cooperación 
Internacional de Corea 
(KOICA) 

Acta de 
discusiones que 
actúa como 
Memorando de 
Entendimiento 

Acta de discusiones entre la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea de 
la República de Corea, El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia, y la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, 
en relación con el Proyecto 
"FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AIRE 
Y LAS CAPACIDADES TECNICAS E 
INSTOTUCIONALES PARA LA GESTION 
INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE 
COLOMBIA (actúa como MoU) 

EJECUCIÓN ADECUADO 
Solicitud de extensión de 3 meses de ejecución a KOICA para 
el cumplimiento de actividades y compromisos por parte de 
IDEAM y TechValley, la cual fue aprobada hasta agosto 2020 

COREA 
Corporación del 
Medio Ambiente de 
Corea (KECO) 

Memorando de 
Entendimiento 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas e institucionales en asuntos 
ambientales 

EJECUCIÓN CRÍTICO 

Desde 2019 no se ha reportado actividad o se ha solicitado 
el apoyo de CAI para gestión. Tema en lista de temas a 
revisar en reunión de seguimiento a mecanismos de 
cooperación con la Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental, dicha reunión se programa para 
julio 2020 

INDIA 
The Energy and 
Resources Institute - 
TERI 

Memorando de 
Entendimiento 

El propósito del MOU es proveer un 
marco para el intercambio de 
conocimiento científico y técnico e 
incrementar la capacidad científica y 
técnica de TERI y del IDEAM. Temas: 
Cambio Climático, Calidad del Aire y 
Recurso hídrico. 

EJECUCIÓN CRÍTICO 

Tema en lista de temas a revisar en reunión de seguimiento 
a mecanismos de cooperación con la Subdirección de 
Ecosistemas e Información Ambiental, dicha reunión se 
programa para julio 2020 

FRANCIA 

Centro Técnico 
Interprofesional de 
Estudios sobre la 
Contaminación 
Atmosférica de la 
República Francesa 
(citepa) 

Memorando de 
Entendimiento 

MOU con CITEPA – apoyo en revisión de 
inventarios GEI y Black Carbón 

EJECUCIÓN ADECUADO 

Contemplar ciertas cooperaciones futuras potenciales con 
(Jérôme BOUTANG - Director general de CITEPA). Tema en 
lista de temas a revisar en reunión de seguimiento a 
mecanismos de cooperación con la Subdirección de 
Hidrología, y la Subdirección de Estudios Ambientales, dicha 
reunión se programa para la primera semana de julio 2020 
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PAÍS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / 

Acuerdo / 
Convenio 

NOMBRE MECANISMO FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

Noruega, 
Alemania, 
Inglaterra 

Depende del proyecto 
Acuerdo/Convenio 
de Cooperación 

Acuerdo REM - Visión Amazonía  EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Desde 2016 a 2020 se han generado varios proyectos 
(financiados por diferentes socios y/o cooperantes).  

ESTADOS 
UNIDOS 

OpenAQ non-profit 
organization 

Memorando de 
Entendimiento 

MoU entre OpenAQ y el IDEAM para 
Intercambiar datos sobre la calidad del 
aire 

EJECUCIÓN CRÍTICO 

En SEA la subdirectora Diana Vargas mencionó verbalmente 
que le gustaría explorar terminar el MoU, ya que no se están 
cumpliendo las actividades. Desde CAI se programará 
reunión de seguimiento sobre mecanismos de cooperación 
y se solicitará de manera escrita la decisión de cancelación 
del MoU de parte de CAI a SEA. En cuanto CAI cuente con la 
evidencia, se procederá con OpenAQ. 

  

3. Subdirección de Hidrología 

PAIS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / 

Acuerdo / 
Convenio 

NOMBRE MECANISMO FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

HOLANDA 

DELTARES -  
Environmental, 
Hydrodynamics 
and Forecasting 
Department 
(EHF) 

Memorando de 
Entendimiento 

Mou entre Ideam y Stichting Deltares de 
los países bajos  
para el establecimiento de un programa 
de cooperación científica y técnica 

EJECUCIÓN OPTIMO 
Se tiene previsto renovar el MoU e iniciar tramite en julio-agosto 
2020.  

FRANCIA 

Instituto de 
Investigación 
para el 
Desarrollo 
(Institut de 
recherche pour 
le 
développement) 
- IRD 

Acuerdo/Convenio 
de Cooperación 

Convenio marco de cooperación 
científica y técnica entre  
el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y estudios ambientales (Ideam) y el 
instituto de investigación para el 
desarrollo (IRD) 
(funciona como memorando de 
entendimiento) 

LIQUIDACION - 
CIERRE 

CRITICO 
 
Se indagará sobre adenda u OTROSI del convenio finalizado en 2018 

SUECIA 

Instituto de 
Medio 
Ambiente de 
Estocolmo (SEI) 

Memorando de 
Entendimiento 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
entre el Stockholm Environment 
Institute (SEI) Del Reino de Suecia y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) de la 

EJECUCIÓN ADECUADO 

En 2020 no ha habido reporte a CAI 
 
 
Tema en lista de temas a revisar en reunión de seguimiento a 

https://visionamazonia.minambiente.gov.co/proteccion-de-la-amazonia/
https://visionamazonia.minambiente.gov.co/proteccion-de-la-amazonia/
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PAIS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / 

Acuerdo / 
Convenio 

NOMBRE MECANISMO FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

República de Colombia, Para la 
Cooperación Técnica y Científica en 
materia de Modelación Hidrológica y 
sobre el Cambio Climático, que 
fortalezca las Capacidades 
Institucionales y  
el Intercambio de Conocimientos 

mecanismos de cooperación con la Subdirección de Hidrología, dicha 
reunión se programa para la primera semana de julio 2020 

FINLANDIA 

Instituto de 
Medio 
Ambiente de 
Finlandia "SYKE" 

Memorando de 
Entendimiento 

MoU con relación al Proyecto 
"Fortalecimiento de la evaluación y 
monitoreo de la calidad del agua en 
Colombia en el marco del Estudio 
Nacional del Agua" 

EJECUCIÓN OPTIMO 
Estado de MoU OK. Actividades a junio 2020, van al día con un poco 
de retrasos debido al COVI-19.  

SUIZA 

La Embajada de 
Suiza - Ayuda 
Humanitaria y 
Desarrollo 
(COSUDE) 

Memorando de 
Entendimiento 

Fortalecimiento del análisis sobre usos 
del agua, en el marco del Estudio 
Nacional del Agua, y del monitoreo de la 
cantidad y calidad del agua en Colombia 

EJECUCIÓN OPTIMO 

a 2020 solo se realizan actividades sobre el fortalecimiento del 
monitoreo de la cantidad y calidad de agua en Colombia 
 
Tema en lista de temas a revisar en reunión de seguimiento a 
mecanismos de cooperación con la Subdirección de Hidrología, dicha 
reunión se programa para la primera semana de julio 2020 

ESTADOS 
UNIDOS y 
COSTA RICA 

Harvard College 
(Universidad 
Harvard) y 
Universidad de 
Costa Rica 

Memorando de 
Entendimiento 

Establecimiento de un Programa de 
Cooperación Técnico-científico y de 
colaboración académica, en el tema de 
la composición isotópica de la 
precipitación, fuentes hídricas 
superficiales y subterráneas, y otros 
temas científicos de interés 

EJECUCIÓN OPTIMO 

El MoU en digital ya fue firmado por las partes.  
GESTIÓN de firmas en físico en los documentos en inglés y español de 
3 MoU en cada versión. Ana María Vesga tiene los documentos 
originales firmados por la Directora. Los documentos se encuentran 
en la sede de IDEAM, debido a que está restringida la entrada a 
funcionarios, la Subdirección no ha priorizado el trámite.  

ESTADOS 
UNIDOS y 
COSTA RICA 

Universidad 
Oklahoma 

Memorando de 
Entendimiento 

Por definir 
NEGOCIACIÓN - 

FIRMA 
ADECUADO 

Se adelanta gestión de acuerdo a la solicitud de elaboración de 
borrador de MoU entre IDEAM y la U Oklahoma., se confirma que la 
solicitud de Nelsy verdugo del pasado 06.05.2020, debe tener el aval 
del Subdirector Omar Vargas y contar con Estudios Previos firmados 
para continuar en CAI con el trámite.  

 

4. Subdirección de Meteorología 

PAÍS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / Acuerdo / 

Convenio 
Nombre del Mecanismo FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

FRANCIA 
Servicio 
Meteorológico 

Memorando de 
Entendimiento 

MoU Meteo France 
International - MFI (mejorar 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ÓPTIMO Revisión del borrador del MoU IDEAM-MeteoFrance en CAI 
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PAÍS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / Acuerdo / 

Convenio 
Nombre del Mecanismo FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

Nacional de 
Francia - 
MeteoFrance 

la capacidad en los campos 
de alerta temprana y 
servicios meteorológicos y 
climáticos) 

ESTADOS 
UNIDOS 

Instituto 
Internacional de 
Investigación 
sobre el Clima y 
la Sociedad (IRI) 
de la Universidad 
de Columbia 

Memorando de 
Entendimiento 

MoU entre IRI e IDEAM para 
la colaboración que 
conduzcan a la mejora de 
capacidades locales y 
nacionales en Colombia en 
relación a mejores servicios 
climáticos consistentes con 
el objetivo de desarrollo 
sostenible # 2: acabar con el 
hambre en Colombia. 

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ADECUADO Revisión del borrador del MoU IDEAM-IRI en CAI 

ESTADOS 
UNIDOS 

Universidad de 
Nebraska 

Memorando de 
Entendimiento 

MoU entre la Universidad de 
Nebraska e IDEAM para 
facilitar la colaboración 
académica entre las 
instituciones asociadas. El 
vínculo que se forma por 
este medio promoverá los 
objetivos de cada institución 
social y fortalecerá la 
relación mutua entre los 
socios. 

EJECUCIÓN ADECUADO 
Se han desarrollado investigaciones y productos científicos para 
publicar. La ejecución del MoU está adecuada.  

OMM 
Organización 
Meteorológica 
Mundial (OMM) 

Acuerdo/Convenio de 
Cooperación 

CONVENIO PARA 
IMPLEMENTACIÓN entre 
OMM el IDEAM para el 
Proyecto ENANDES  

NEGOCIACIÓN 
- FIRMA 

ADECUADO Revisión del borrador del MoU IDEAM-MeteoFrance en CAI 

 

5. Oficina de Pronósticos y Alertas 

PAÍS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / 

Acuerdo / 
Convenio 

Nombre del Mecanismo FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

BRASIL CENSIPAM 
Memorando de 
Entendimiento 

Por Definir 
NEGOCIACIÓN - 

FIRMA 
ÓPTIMO 

La versión preliminar está en revisión por parte de CENSIPAM, 
se espera poder firmar en el mes de agosto. 
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PAÍS SOCIO SOCIOS 
Modalidad / 

Acuerdo / 
Convenio 

Nombre del Mecanismo FASE ESTADO SEGUIMIENTO 

CURAZAO 
DEPARTAMENTO 
METEOROLÓGICO 
DE CURAZAO 

Memorando de 
Entendimiento 

Memorando de Entendimiento 
entre el IDEAM y el 
Departamento Meteorológico de 
Curazao, para el establecimiento 
de un programa de cooperación 
meteorológica. 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 
Se retomará el contacto con el socio para la renovación del 
mecanismo en los mismos términos en el mes de julio.  

ESPAÑA 
Agencia Estatal de 
Meteorología de 
España (AEMET) 

Memorando de 
Entendimiento 

Memorando entre IDEAM y 
AEMET para apoyar la 
implementación del proyecto de 
modernización del IDEAM 

EJECUCIÓN ÓPTIMO 

Tema en lista de temas a revisar en reunión de seguimiento a 
mecanismos de cooperación con la Subdirección de Ecosistemas 
e Información Ambiental, dicha reunión se programa para julio 
2020. 
 
Se promueve el intercambio de experiencias sobre las variables 
a tener en cuenta para diseminación del COVID19. Se solicita a 
AEMET metodologías para análisis de información y forma de 
intercambio de experiencias entre integrantes de la ARIII y ARIV. 

ESTADOS 
UNIDOS y COSTA 
RICA 

Universidad de 
Cornell 

Memorando de 
Entendimiento 

por definir (4.06.2020 rta 
POSITIVA para MOU de comité 
científico y directora Yolanda) 

NEGOCIACIÓN - 
FIRMA 

ADECUADO 

Una vez revisadas las observaciones que se dieron en el comité 
científico No. 3 de 2020, al desarrollo de un Acuerdo de 
Entendimiento con la Universidad de Cornell considero que este 
es viable de realizar y se da el aval para su firma. Recomiendo 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. Se dará acceso a la 
información de radares por parte de IDEAM, y la Universidad de 
Cornell hará las investigaciones respectivas, de las cuales sus 
resultados e informes deben ser compartidos con el IDEAM. 2. 
En todo tipo de publicaciones y divulgaciones científicas que se 
deriven de la información compartida, debe salir el IDEAM como 
generador de los datos de investigación para el país. 3. No se 
debe generar ningún costo adicional de recursos humanos, 
técnicos, tecnológicos, informáticos, de comunicaciones o de 
otra índole para el IDEAM. 4. El alcance nuestro es solo poner en 
disponibilidad la información de Radares a través de un medio 
virtual donde la Universidad de Cornell tenga acceso. 
 
Es posible que este MOU se firme en asocio con el IAVH 
(Humboldt) para llevar acabo la firma de forma bipartidista con 
la U.Cornell, ya que este instituto del SINA está realizando 
investigaciones en este campo, lo que puede aumentar sus 
capacidades además de aumentar el conocimiento en general 
para el país. 
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 Puntos Focales  

Durante el segundo trimestre de 2020 se gestionaron las diversas solicitudes allegadas desde los 

organismos internacionales en los que el Ideam funge como punto focal o representante país.  

Cabe resaltar durante este periodo, la invitación a participar en la COP28 y a las reuniones 49 y 

50 del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global - 

IAI, el cual se llevará a cabo el 19 de agosto y los delegados del Ideam la Dra. Yolanda González, el 

Dr. Héctor González y la Dra. Diana Vargas, se están gestionando las credenciales para la 

oficialización; Por otra parte, se envió en el mes de mayo a la Directora el borrador preliminar del 

Acuerdo/Decreto para la creación del Comité Nacional del Programa Hidrológico 

Intergubernamental - CONAPHI de la UNESCO, a la fecha está pendiente definir cuál va a ser el 

paso a seguir con este tema; así mismo cabe resaltar que durante el mes de junio se llevaron a cabo 

diversas actividades relacionada con la Convención de Naciones Unidas De Lucha contra la 

Desertificación (CNULD), la Alianza Mundial por los Suelos (AMS) y la Alianza Latinoamericana 

por los Suelos (ALS) dentro de los que se destacan: la Celebración del Día Mundial contra la 

desertificación y la Sequía a través de un Facebook live en el que participó el Ideam junto con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, esta colaboración se logró en el 

marco de la presentación del proyecto de cooperación triangular sobre conservación de suelos, por 

otra parte se llevó a cabo la Asamblea Plenaria de la ASM y la ALS, sesiones en las que el Ideam 

entregó insumos y aportes a la delegación oficial de Cancillería y Min Ambiente. 

De otra parte, IDEAM por medio del Grupo de Observaciones de la tierra (GEO) gestionó el 

fortalecimiento y retroalimentación de la Estrategia de Monitoreo de Alta Montaña (EMA) con el 

Grupo GEOnome, Grupo de observación de la tierra y Red Global de Observación de Ambientes de 

Montaña. Adicionalmente, IDEAM participó como ponente en la reunión mensual del mes de junio 

de AmeriGEO con el objetivo de presentar la propuesta de apertura del grupo regional de trabajo 

de Alta Montaña. Tras la participación de IDEAM en estos espacios, se ha venido viendo fortalecida 

la propuesta del Taller de Alta Montaña, que tiene también apoyo en la formulación de parte de la 

Universidad de Zurich.  

En relación a las actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), actividades y/o 

eventos en que IDEAM participa, durante el trimestre II de 2020, se participó en cursos 

internacionales, como el Curso Internacional de la OMM de Formación a Distancia sobre los 

Principios Básicos de la Teledetección Satelital, el cual se desarrolló de manera virtual. Lo anterior 

como parte de los beneficios de hacer parte de OMM como asociado o representante de Colombia 

ante esta organización.  

Finalmente cabe mencionar que IDEAM recibió varias invitaciones de parte del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para participar en la revisión técnica del 6to 

reporte del IPCC, informe que brinda evaluaciones integrales del estado de los conocimientos 

científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles 

repercusiones y estrategias de respuesta. IDEAM ha participado efectivamente en los eventos 

presenciales de IPCC llevando voz y voto de Colombia, pero en 2020 no participó en la revisión 

técnica del 6to reporte.  

 



162 

 

 

 Comisiones al Exterior/ Eventos virtuales - Visitas Internacionales 

Debido a las medidas del Gobierno colombiano relacionadas con el aislamiento preventivo y el cierre 

del aeropuerto en el mes de MARZO frente al COVID-19 y las directrices desde la Directora General 

del IDEAM, de NO tramitan comisiones al exterior, por parte de los cooperantes y organismos 

internacionales notificaron al IDEAM que todos sus eventos habían sido aplazados, cancelados o 

que se realizarán de forma virtual, asimismo todas las cancelaciones de misiones a Colombia por 

parte de cooperantes, y la implementación del “trabajo en casa o remoto”, ha hecho que no se 

hayan recibido Visitas Internacionales desde el mes de MARZO.  

 

A partir de la primera semana de junio y después de llevar a cabo una reunión de revisión de eventos 

internacionales VIRTUALES y su relación con el procedimiento comisiones al exterior, con el Grupo 

de Administración y Desarrollo del Talento Humano, se definió que desde este se enviará un 

comunicado en el que se expondrá a todo los funcionarios del instituto cómo se procederá a nivel 

interno para nominar a los interesados en participar en cualquier tipo de escenario internacional.    

  

Se definieron de manera en conjunta los siguientes pasos: 

 

1.  Recepción en Cooperación y Asuntos Internacionales de invitación a evento o escenario 

internacional VIRTUAL. 

2.  Envío a Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano la invitación al evento o 

escenario internacional (con traducción cuando aplique), para su divulgación. 

3.  El Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano recepciona postulados al evento 

de parte de subdirectores o jefes de dependencia únicamente. 

4.  El Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano compila y envía a Cooperación 

Internacional los nombres de las personas que cumplen con requisitos. 

5.  Cooperación Internacional verifica y coordina con la Directora, quienes son aprobados. 

6.  Cooperación Internacional genera respuesta a los cooperantes por correo electrónico. 

 

Los participantes de eventos o cursos virtuales, se vinculan al Plan Institucional de Capacitación. 

Talento Humano coordinará. ÚNICAMENTE se recibirán postulaciones o nominaciones oficialmente 

desde el correo de los subdirectores o jefes, y se solicitará desde TH respuesta a la convocatoria (1 

semana antes de la fecha máxima a reportar al cooperante). 

 

El segundo trimestre desde Cooperación y Asuntos Internacionales se tramitaron los siguientes 

eventos/cursos virtuales:  
 

ORG QUE INVITA NOMBRE DEL EVENTO/CURSO 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

NOMBRE 

NOMINADO 

SUBDIRECCIÓN 

/ OFICINA 
CARGO 

Agencia Estatal de 

Meteorología 

(AEMET) 

XVI Reunión de la Conferencia de 

Directores de los Servicios 
04.06.2020 04.06.2020 Eliecer Díaz 

Subdirección de 

Meteorología 
Subdirector 
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ORG QUE INVITA NOMBRE DEL EVENTO/CURSO 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

NOMBRE 

NOMINADO 

SUBDIRECCIÓN 

/ OFICINA 
CARGO 

Meteorológicos e Hidrológicos 

Iberoamericanos (CIMHET) 

Agencia Estatal de 

Meteorología 

(AEMET) 

XVI Reunión de la Conferencia de 

Directores de los Servicios 

Meteorológicos e Hidrológicos 

Iberoamericanos (CIMHET) 

04.06.2020 04.06.2020 
Nelson 

Omar Vargas 

Subdirección de 

Hidrología 
Subdirector 

Administración 

Nacional de la 

Aeronáutica y del 

Espacio (NASA) 

Webinar: 2020 Virtual 

Emergency Response Data 

Mining Workshop (NOAA- NASA) 

09.06.2020 11.06.2020 
Daniel 

Useche 

Oficina de 

Pronósticos y 

Alertas 

Jefe de 

Oficina (E) 

Organización 

Meteorológica 

Mundial (OMM) - 

Centro de Formación 

de la Administración 

Meteorológica de 

China (CMATC) 

Curso Internacional de la OMM 

de Formación a Distancia sobre 

los Principios Básicos de la 

Teledetección Satelital 

22.06.2020 03.07.2020 
Luis Alfonso 

López 

Oficina de 

Pronósticos y 

Alertas 

Coordinador 

Pronóstico 

Organización 

Meteorológica 

Mundial (OMM) - 

Centro de Formación 

de la Administración 

Meteorológica de 

China (CMATC) 

Curso Internacional de la OMM 

de Formación a Distancia sobre 

los Principios Básicos de la 

Teledetección Satelital 

22.06.2020 03.07.2020 
Jorge 

González 

Subdirección de 

Hidrología 

Coordinador 

Área 

Operativa 11 

Organización 

Meteorológica 

Mundial (OMM) - 

Centro de Formación 

de la Administración 

Meteorológica de 

China (CMATC) 

Curso Internacional de la OMM 

de Formación a Distancia sobre 

los Principios Básicos de la 

Teledetección Satelital 

22.06.2020 03.07.2020 Oscar Ruiz 
Subdirección de 

Hidrología 

Técnico 

Administrativ

o Grado 14 - 

Área 

Operativa 4 

 

 Donaciones Internacionales 

 

En el segundo trimestre 2020, se ha venido adelantando la gestión y actividades de apoyo al proceso 

de donaciones, sección donaciones internacionales; lo anterior en relación a la donación de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) que se ofertó a IDEAM en el mes de abril. 

NOAA ofrece donar un receptor DVB-S2 para su estación terrestre GEONETCast Américas (GNC-A), 

receptor de imágenes que proporciona una mayor optimización del ancho de banda, lo que le 

permite mayor volumen de datos y calidad de los datos transmitidos 
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3. LOGROS COMITÉS 
 

3.1 COMITÉ CIENTÍFICO 
 

El Comité Científico, como órgano asesor de la Dirección General ha revisado, estudiado y 
recomendado a la Dirección General del Ideam y al Comité de Dirección decisiones en las siguientes 
temáticas:  

 Aprobación de la propuesta de las operaciones estadísticas a incluir en el Plan Anual Estadístico 
del DANE por parte del Ideam. 

 Aprobación de las propuestas técnicas para los memorandos de entendimiento con:  
 

 Universidad de Cornell: Se invita al investigador Jacob Drucker al Comité Científico, 
quien presenta propuesta de trabajo conjunto entre Ideam – Universidad de Cornell - 
Fundación SELVA sobre el monitoreo de aves e insectos de migración en América y en 
especial en Colombia utilizado imágenes de los radares meteorológicos que 
actualmente administra el Ideam. 

 CIAT – Servir Amazonía: SERVIR-Amazonía es uno de los 5 centros regionales que opera 
SERVIR Global, un programa de 5 años (2019-2023) que reúne conocimiento local y lo 
mejor de la ciencia en tecnología geoespacial y observación del planeta Tierra. La sede 
del Hub SERVIR-Amazonia se encuentra en el CIAT, ubicado en Cali, Colombia. SERVIR 
Global, es una iniciativa conjunta de desarrollo entre la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio (en adelante NASA) y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). Desde 2005, SERVIR viene trabajando en asociación 
con diversos países del mundo para promover el uso de información que brindan los 
satélites de observación terrestre y de tecnologías geoespaciales. El Objetivo de este 
memorando de entendimiento es generar un beneficio para CIAT e Ideam, con el fin de 
establecer una relación de cooperación a largo plazo para desarrollar las capacidades 
complementarias de investigación, desarrollo institucional y habilidades de impacto 
para promover sus respectivas misiones. El memorando tendrá una duración de 5 años. 

 

 Socialización, retroalimentación y discusión de la propuesta del programa de monitoreo 
hidrológico de la ANLA y su articulación con el Ideam.  

 Revisión y discusión de la propuesta técnica del Informe Anual del Estado de los Recursos 
Naturales 2019.  

 Aprobación del informe técnico sobre el estado de los Glaciares en Colombia 2019.  

 Recomendaciones y aprobación del alcance y necesidades nacionales de colaboración en el 
marco del Instituto Interamericano para la investigación del cambio climático-IAI. 

 Identificación de necesidades en Cooperación Internacional, para el fortalecimiento técnico, 
tecnológico, científico e informático para el IDEAM. 

 En el marco de la gestión del riesgo, se realizó revisión de la propuesta de Resolución de la 
Comisión Técnica Asesora de Embalses y de la Comisión Técnica Asesora de Sequías, con la 
inclusión de comentarios y aportes por parte de la entidad. 

 Revisión y discusión de los eventos y publicaciones para el año 2020. 
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 Se socializó el documento preliminar general de Plan Institucional cuatrienal de investigación 
ambiental – PICIA 

 Se socializó el documento preliminar general de insumos del IDEAM como aporte al Plan 
Estratégico Nacional de Investigación Ambiental – PENIA.  
 

3.2 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, bajo la orientación de la Dirección 
General y la participación del equipo directivo del Instituto, se constituye en una instancia de 
articulación facilitadora, asesoría y decisión, encargada de orientar, impulsar y poner en marcha 
estrategias para la debida implantación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno; 
mediante la cual, se imparten lineamientos para la determinación, implantación, adaptación y 
sostenibilidad del Sistema.  Durante lo corrido de la presente vigencia 2020, se resalta como 
fortaleza el compromiso permanente de la Alta Dirección, especialmente la Dirección y Secretaría 
General, en la disposición y apropiación de los espacios generados al interior del Comité como 
herramienta de retroalimentación para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la 
Entidad.   Espacio este, que ha permitido la presentación de resultados de auditorías, seguimientos 
e informes de Ley, alertas e identificación de riesgos por parte de la Oficina de Control Interno; así 
como el análisis de los mismos, para la oportuna toma de decisiones por parte de los miembros del 
Comité.  Se han realizado reuniones de discusión y revisión de las diferentes dimensiones del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su herramienta de evaluación Furag, a fin de canalizar 
y evidenciar las fortalezas y debilidades para la toma de decisiones y los respectivos ajustes 
oportunos.  

En virtud de los espacios generados al interior del Comité de Dirección, se permite el dialogo con 
todas las dependencias para el conocimiento y apropiación de los mecanismos desarrollados por la 
Oficina de Control Interno para la mejora continua.  

Adicional al compromiso reflejado en la adopción de medidas para la armonización del sistema, 
desde la Alta Dirección, se han facilitado espacios de capacitación para los miembros del equipo 
directivo, en temas de alta importancia gerencial como, Administración de Riesgos, Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, Líneas de Defensa, entre otros; a fin de afianzar y fortalecer la 
formación de los Gerentes Públicos. 
 

3.3 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Durante el segundo trimestre el COPASST realizo actividades de prevención y se enfocó en 
intervención de contagios de Covid-19, entre los logros más representativos encontramos los 
siguientes: 

 Revisión y aprobación del reglamento de higiene & seguridad industrial. 

 Revisión y aprobación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Revisión y acompañamiento en el manual de bioseguridad. 

 Revisión de casos y solicitudes de enviados al correo del COPASST. 

 Revisión de plan de trabajo elaborado por el Grupo de Administración del Talento Humano. 

 Investigación de accidentes de trabajo presentados en el semestre. 

 Definición de condiciones para identificación de preexistencias para retorno laboral. 
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 Acompañamiento en las definiciones de las medidas para la mitigación del Covid-19 

 Actualización de la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos. 

 Identificación de necesidades, acompañamiento Comité para COVID19 

 COVID19. Protocolos y normatividad vigente. 

 Revisión casos allegados al correo del COPASST 

 Programación inspecciones de seguridad en aeropuertos para identificación de necesidades 
para desplazamiento de cargas. 

 Reunión con Aerocivil – Ideam con el fin de realizar acercamiento para implementar medidas 
conjuntas. 

 Participación de la Dirección OSPA y Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano 
en el PUM. 

 Definición de necesidades para atención de pandemia. 
 

3.4 COMITÉ DE REDES 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, literal 4, de la Resolución 0539 del 19 de abril de 2013, 
y modificada con la resolución 0395 de 2018, en el sentido que se debe elaborar un informe de la 
gestión del Comité y la ejecución de las recomendaciones que será entregado al Director General y 
a sus miembros cada seis (6) meses.  
 
A continuación, se presenta informe de las actividades principales realizadas en el Grupo de Redes 
relacionadas con la Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica y las 
recomendaciones para el segundo trimestre de 2020. 

 

 Se realizaron dos comités de redes en el cual se presenta informes y recomendaciones sugeridas 
por las Áreas Operativas sobre el estado de la operación de la red y ejecución de actividades de 
Teletrabajo de los funcionarios y contratistas desde casa. 

 

 Los coordinadores de las Áreas Operativas, expresan en sus presentaciones, la preocupación 
sobre la operación de la Red Hidrometeorológica, por cuanto las visitas a las estaciones para el 
mantenimiento, dotación de elementos y obtención de los datos, se ven afectados por efecto 
de la pandemia del Covid 19, por tanto, recomiendan que se requiere recurrir a otros 
mecanismos urgentes para el envío de los elementos, tales como: papelería técnica, lápices, 
libretas y botellas para sedimentos por intermedio transporte o correo a las estaciones. 

 

 Se trató el tema sobre El Conpes del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 en términos de dar 
continuidad a los compromisos que tenía el Gobierno Nacional desde el anterior Plan Nacional 
de Desarrollo  2010 – 2014 presentado en el año 2017 ante DNP, en donde se estaban 
estableciendo unos lineamientos con el ánimo de darle continuidad al Plan Hídrico Nacional, 
que es el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico – (PNMRH -2010), desde ese 
punto de vista y teniendo todos claro que el monitoreo del recurso hídrico involucra 
absolutamente todo el ciclo hidrológico, se abarca también el tema de la información 
meteorológica y en ese contexto se transversaliza la necesidad de información 
Hidrometeorológica con el ánimo de suplir las necesidades que se encuentran establecidas en 
el programa nacional de monitoreo del recurso hídrico, ese es como el contexto bajo el cual se 
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construyó  el Conpes y se construyó durante el 2014 - 2018, el Conpes quedo en su versión final  
una vez se suplieron los diferentes procesos. 

 

 El curso taller previsto para este año en el primer semestre para los técnicos de las Áreas 
Operativas, fue necesario aplazarlo, dicha capacitación referente a los métodos de medición 
hidrológica queda pendiente por establecer una nueva fecha. 
 

3.5 COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
 
El comité de conciliación halla sus funciones asignadas en el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 
de 2015, el cual señala principalmente que funge como instancia administrativa, encargada del 
estudio, análisis y formulación de la política de prevención del daño antijurídico, y del diseño de la 
política que orienta la defensa de los intereses de la entidad, además también como encargado de 
decidir en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio 
alternativo de solución de conflictos.   
 
En el presente informe, de la mano con lo establecido en el plan anual de acción del comité de 
conciliación1, se agruparán los objetivos del plan de acción del comité, mencionándose frente a cada 
una de ellos las actividades ejecutadas a través de las cuales se llegaron a logros en el segundo 
trimestre 2020.  
 
OBJETIVO No. 1. IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 
 
La prevención del daño requiere del cumplimiento de todos los pasos del ciclo de la prevención, a 
saber: (i) formulación, (ii) aprobación, (iii) implementación y (iv) seguimiento.  
 
El cumplimiento de dicha función, la puesta en marcha de las actividades de la formulación y 
aprobación, fueron iniciadas desde el mes de enero del 2020, lográndose aprobación de la 
propuesta presentada por la entidad el 20 de febrero del 2020. 
 
Después de la aprobación de la Agencia, la política fue aprobada por el comité en sesión del 16 de 
marzo del 2020, mediante acta No. 03 del 16 de marzo del 2020, y la adoptada al interior de la 
entidad mediante Resolución No. 356 del 11 de mayo del 2020.  
 
Logro 1. Resolución por medio de la cual se adopta la política de prevención del daño antijurídico 
2020-2021, el 11 de mayo del 2020. 
 
Pendiente: Fase de implementación, la cual por ser bianual 2020-2021, se tiene programado que la 
primera actividad de capacitación inicie en el mes de septiembre de 2020, y a su vez el seguimiento 
se tiene previsto para el 2021. El cronograma 2020 y 2021, fue concertado con la Agencia mediante 
correo electrónico del 10 de junio del 2020. 
 
 
 
 

                                                             
1 Aprobado mediante acta No. 01 del 12 de febrero del 2020 
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OBJETIVO No.  2. GARANTIZAR LA DEFENSA JUDICIAL ADECUADA 

 
Logro1. Se elaboraron y sustentaron las siguientes fichas para estudio del comité, de conformidad 
con la normatividad legal existente para tal efecto, los protocolos y lineamientos fijados por la 
ANDJE, y los criterios jurisprudenciales que apliquen en cada caso. 
 

No. de Acta Fecha del acta TEMAS TRATADOS 

01-20 21/01/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
GILDARDO ANTONIO CHILITO GÓMEZ. Tema: Avalancha Mocoa. 
NO CONCILIAR.  

03-2020 16/03/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
AURORA ROCERO DE CABRERA. Tema: Avalancha Mocoa. NO CONCILIAR. 

04-2020 23/04/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
WILLIAM ORLANDO OSSA. Tema: Avalancha Mocoa. Ficha e-KOGUI 
262610. NO CONCILIAR. 
 
2. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
HECTÓR MARÍA PENAGOS CAMACHO. Tema: Avalancha Mocoa. Ficha e-
KOGUI 26261. NO CONCILIAR. 

05-2020 29/05/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
AURORA IMBAQUI. Tema: Avalancha Mocoa. NO CONCILIAR. 

07-2020 30/06/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
ALDENIS ORTEGA. Tema: Avalancha Mocoa. Aplica Directriz institucional 
de Conciliación No. 01 del 2020. NO CONCILIAR. 

10-2020 17/08/2020 1. Estudio del caso para audiencia de conciliación pos fallo GERMAN 
EDUARDO RAMÍREZ GIL. Tema: Convocatoria No. 319 de 2014 IDEAM. NO 
CONCILIAR. 

 
Logro 2. Se mantuvo actualizado el sistema e-KOGUI, con la información referente a la defensa de 
los intereses de la entidad, total 50 procesos. 
 
Logro 3. Se presentó un informe semestral al comité, con un resumen de la actividad litigiosa de la 
entidad. Informe sobre el registro de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones. Presentado al 
comité de conciliación el 13 de junio del 2020, aprobado mediante acta No. 08 de la misma fecha.  
 
OBJETIVO No.  3. VELAR POR LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ARREGLO DIRECTO, TALES 
COMO LA TRANSACCIÓN Y LA CONCILIACIÓN, SIN PERJUICIO DE SU ESTUDIO Y DECISIÓN EN CADA 
CASO CONCRETO, CON EL FIN DE MINIMIZAR COSTOS A TRAVÉS DE LOS MISMOS. 

 
Logro 1. Formulación, aprobación y socialización de una directriz institucional de conciliación, la cual 
fue expuesta en sesión del 17 de junio del 2020, aprobada mediante acta No. 6 de la misma fecha. 
Directriz de conciliación No. 01 del 2020 consistente en: “El IDEAM no promoverá la conciliación de 
las reclamaciones patrimoniales por incumplimiento en el deber de seguridad y prevención de 
desastres, en el marco de la reducción del riesgo y el manejo de desastres, en los asuntos que se 
fundamenten en la presunta falta de emisión de alertas sobre las condiciones hidrológicas y 
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meteorológicas de una región, que permitieran prevenir o mitigar los riesgos de un desastre 
natural.”. 
 
Respecto a la fase de seguimiento, esta se iniciará en el momento en que se reciban conciliaciones 
judiciales o extrajudiciales en las cuales resulte aplicable la señalada directriz.  
 
Hasta el 30 de junio del 2020, después de la emisión de la directriz, no se han analizado casos en 
donde proceda su aplicación.  
 
 
OBJETIVO No. 4 PRESENTAR ANTE EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN LOS ARGUMENTOS QUE SE 
ESTIMEN CONVENIENTES, CON EL FIN DE QUE ESTE DECIDA SI PROCEDE O NO LA CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL Y/O JUDICIAL. 
 
Logro 1. El comité de conciliación adelantó el estudio de los siguientes casos durante el periodo 
comprendido entre enero a junio del 2020.  
 

No. de Acta Fecha del acta TEMAS TRATADOS 

ene-20 21/01/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
GILDARDO ANTONIO CHILITO GÓMEZ. Tema: Avalancha Mocoa. 
NO CONCILIAR.  

03-2020 16/03/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
AURORA ROCERO DE CABRERA. Tema: Avalancha Mocoa. NO 
CONCILIAR. 

04-2020 23/04/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
WILLIAM ORLANDO OSSA. Tema: Avalancha Mocoa. Ficha e-KOGUI 
262610. NO CONCILIAR. 
 
2. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
HECTÓR MARÍA PENAGOS CAMACHO. Tema: Avalancha Mocoa. Ficha e-
KOGUI 26261. NO CONCILIAR. 

05-2020 29/05/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
AURORA IMBAQUI. Tema: Avalancha Mocoa. NO CONCILIAR. 

07-2020 30/06/2020 1. Estudio de la conciliación judicial para audiencia inicial demandante 
ALDENIS ORTEGA. Tema: Avalancha Mocoa. Aplica Directriz institucional 
de Conciliación No. 01 del 2020. NO CONCILIAR. 

10-2020 17/08/2020 1. Estudio del caso para audiencia de conciliación pos fallo GERMAN 
EDUARDO RAMÍREZ GIL. Tema: Convocatoria No. 319 de 2014 IDEAM. 
NO CONCILIAR. 

 
 
OBJETIVO No. 5.ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A REPARAR EL DAÑO SUFRIDO POR LA 
ENTIDAD, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN O EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES 
DE REPETICIÓN. 
 
Los numerales 6 y 7 del artículo 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, dispone que al comité de 
conciliación le corresponde «Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad 
con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los 
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agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las 
correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago 
y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de 
repetición», y «Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines 
de repetición». 
 
Sin embargo, en cumplimiento de esta función no se ha presentado ningún caso ante el comité de 
conciliación con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición, debido a que a su 
vez en el periodo analizado no se han presentado fallos en contra de la entidad ejecutoriados, ni 
demandas respecto de las cuales apliquen los presupuestos para el llamamiento en garantía o la 
acción de repetición. 
 
 
OBJETIVO No. 6 FORTALECER LA DEFENSA DE LA ENTIDAD 
 
Logro 1. De conformidad con la cláusula OCTAVA del contrato No. 010 de 2020, para efectos del 

seguimiento a la gestión del apoderado judicial, se verifica mensualmente el cumplimiento de la 

obligación de presentar un informe mensual sobre la gestión de los procesos judiciales y 

extrajudiciales a cargo al supervisor contractual. 

 

Logro 2. Verificación mensual de la utilización de las herramientas dispuestas por la ANDJE para las 

entidades públicas, concretamente sobre la toma de la menos un curso mensual por pare del 

apoderado externo, en la plataforma de la comunidad jurídica del conocimiento, y el módulo de 

jurisprudencia que opera a través del e-KOGUI. Las evidencias se encuentran en el informe mensual 

que remite el contratista con la cuenta de cobro. 

 

3.6 COMITÉ DE CONTRATACIÓN  
 

Durante el segundo semestre del año 2020, el Comité de Contratación realizó 14 sesiones en las 
cuales se tomó decisiones sobre 61 asuntos. 
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CONCLUSIONES  
 
Durante el primer semestre de la vigencia, se logró el avance de actividades del Plan de Acción del 
78 % frente a lo programado, las razones por las que no se logró un avance más significativo, se 
debe al bloqueo de recursos tanto en apropiación como en CDP que asciende a un total de $4.597 
millones (15 %) bloqueados y adicionalmente la situación generada por la emergencia sanitaria del 
COVID 19 ha provocado el alza considerable del dólar, lo cual ha generado que el presupuesto 
asignado no sea suficiente  para realizar adquisiciones indispensables, así como la suspensión y 
cancelación de las comisiones, lo que genera una reprogramación de actividades para el segundo 
trimestre del año.  
 
Las dependencias que presentaron una ejecución física inferior al 80 % de lo programado para el 
trimestre son:  
 
Subdirección de Meteorología, el bloqueo de recursos afectó la contratación de personal, debido a 
que no se pudo contratar dentro de los tiempos programados ni contar con la totalidad de los 
contratistas, esto retrasa el desarrollo de las actividades programadas, como la automatización de 
procesos y la realización de la modelación de tiempo y clima para el análisis de sus implicaciones en 
las alertas hidrometeorológicas y análisis a nivel sectorial en el Marco Nacional de los Servicios 
Climático-MNSC.  Adicionalmente, la falta de recursos ha impedido la visita a los sensores de 
radiación UV de Leticia y San Andrés que presentan problemas de operación.  
 
Por otra parte, debido al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional debido a la 
pandemia por el Covid–19, ha dificultado realizar las salidas de campo por lo que no ha sido posible 
adelantar las auditorías a la red meteorológica. 
 
Subdirección de Hidrología, el bloque de los recursos retrasó la contratación del personal necesario 
para realizar actividades programadas, así como no ha sido posible inicar el proceso de adquisición 
de equipos conforme las especificaciones técnicas del laboratorio de Calidad del Ideam, como 
tampoco se ha podido iniciar el proceso de compra de reactivos e insumos necesarios para la 
ejecución de las técnicas analíticas desarrolladas en el laboratorio. 
 
Debido al aislamiento obligatorio se mantiene el faltante de aproximadamente el 5% de datos de 
niveles de algunas estaciones de la Red Básica Nacional, tomados por los Observadores Voluntarios 
por la no Operación de la Red Hidrometeorológica, también se presenta la limitación de la 
recolección y envío de muestras de la red nacional de isotopía, así como el monitoreo en muchas 
de las estaciones.  
 
En cuanto al avance financiero en inversión se presenta una ejecución total del 52 %, el Proyecto de 
Inversión C-3204-0900-3 Proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento Hidrológico, 
Meteorológico y Ambiental Nacional con una ejecución del 51 % y el C-3299-0900-1 Fortalecimiento 
de la Gestión y Dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Nacional 
del 71 %. 
 
Las dependencias que en este primer semestre tiene una ejecución inferior al 60 % de sus recursos 
asignados, son Dirección General, Secretaría General, Subdirección de Hidrología, Subdirección de 
Ecosistemas y Subdirección de Meteorología; sin embargo esto se debe a como se explicó en la 
primera parte, al bloque de recursos tanto en la apropiación, como de CDPs ya expedidos. 
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Oficina Asesora de Planeación: Al 30 de junio la oficina presenta una ejecución presupuestal de 62 
% de los cuales se ha obligado el 36,2 % que corresponden a los pagos mensuales de los contratos 
de prestación de servicios del mes de febrero a junio de 2020.  Para el mes de julio está proyectado 
la suscripción del contrato con la firma Pensemos S.A., por valor de $ 53,8 millones de pesos. 
 
Es importante destacar que se registró los proyectos de inversión: 1. Fortalecimiento de la Gestión 
del Conocimiento Hidrológico, Meteorológico y Ambiental Nacional y 2. Fortalecimiento de la 
Gestión y Dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Nacional con 
actualización de ficha vigencias 2020 y programación 2021 en el SUIFP, los cuales participan por 
recursos en el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones). 
  
Se radicó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la solicitud de concepto favorable 
para el trámite de solicitud de autorización de vigencias futuras de los dos (2) proyectos de inversión 
y para el presupuesto de funcionamiento. 
 
A partir del II trimestre, se inició con empeño el proceso de implementación del software Suite 
Visión Empresarial, dando comienzo así con la programación y participación de los entrenamientos 
en los módulos, planes, indicadores, mejoras, auditorías y compromisos, así como en las sesiones 
de cargue del módulo administrador, cargas masivas de los planes de acción y cargue de planes de 
mejora, lo que permitirá contar con un herramienta para realizar el seguimiento a aquellas 
actividades iniciativas o metas de acción propuestas, con el detalle requerido y conociendo el 
desarrollo de cada tarea, lo que facilitará el seguimiento de la alta dirección, junto a la toma de 
decisiones oportunas. 
 
En cuanto al Sistema Integrado de Gestión, se vienen atendiendo oportunamente las solicitudes 
enviadas por las dependencias del instituto, referente a actualizaciones, modificaciones y nuevos 
documentos del sistema, así como la actualización de las listas maestras de documentos y registros. 
Adicionalmente se adelantaron los seguimientos a los planes de mejoramiento de los procesos.  
 
En desarrollo de la implementación y acompañamiento en la ejecución de las dimensiones y políticas 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se ajustó la matriz actualizando los riesgos 
acorde a la información y evidencias de las dependencias, se revisó la actualización de ITA, Ley de 
Transparencia, la Guía de Administración de Riesgos y se ajustó documentación en la página de la 
entidad.  Se realizó la aplicación de instrumentos y métodos que permiten medir y valorar la gestión 
y el desempeño de la Entidad, así como el seguimiento de los planes institucionales que hacen parte 
integral de MIPG.  
 
Dirección General: Respecto a la actividad realizada por la Dirección General se tiene los logros en: 

1. contar con un documento técnico con la caracterización de la estructura organizativa científica 

institucional, Permite evidenciar bajo la estructura actual organizativa de donde se da inicio, 

procesos, gestión y divulgación del conocimiento científico ambiental que genera el instituto. 2. 

Documento técnico preliminar de programas y líneas generales de investigación ambiental del 

IDEAM, para la elaboración del Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental - PICIA y 3. 

Documento que describe el marco jurídico y legal preliminar base para el marco normativo de la 

investigación científica del IDEAM y para el Plan PICIA. 
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Subdirección de Meteorología: El bloqueo de recursos afectó la contratación de personal, debido a 
que no se pudo contratar dentro de los tiempos programados, esto permitió no contar con la 
totalidad de los contratistas. Lo anterior retrasó el desarrollo de las actividades programadas, como 
la automatización de procesos y la realización de la modelación de tiempo y clima para el análisis de 
sus implicaciones en las alertas hidrometeorológicas y análisis a nivel sectorial en el Marco Nacional 
de los Servicios Climático-MNSC, como sector energético, salud y agropecuario.   
 
En el sector energético, se atiende mensualmente con las condiciones actuales y esperadas para los 
siguientes meses del clima, especialmente precipitación. En el sector Salud, conjuntamente con el 
sector se analizan posibles impactos del clima presente y esperado en los principales vectores que 
afectan la salud de los colombianos, de tal resultado se genera un boletín mensual. El sector 
agropecuario se asesora mensualmente, ene le marco de la Mesa técnica Agroclimática, donde 
participa el Ministerio de Agricultura y  Desarrollo Rural entidades de gobierno de este sector, así 
como representantes d ellos gremios agropecuarios, donde se analizan y se imparten 
recomendaciones de manejo agronómico en función del clima. Estas son divulgadas en un Boletín 
cada mes.    
 
También se realizaron conversatorios virtuales, con nodos regionales, donde se socializan el clima 
presenta y esperando en los próximos meses, así como sus posibles impactos en el ambiente, riesgos 
asociados, con el objeto de apoyar al sector ambiente y gestión del riesgo y recurso hídrico. 
Adicionalmente, la falta de recursos ha impedido la visita a los sensores de radiación UV de Leticia 
y San Andrés que presentan problemas de operación.   
 
Por otra parte, debido al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional debido a la 
pandemia ocasionada por la emergencia sanitaria por el Covid–19, ha dificultado realizar las salidas 
de campo por lo que no ha sido posible adelantar las auditorías a la red meteorológica. 
 
Es importante resaltar, que se han generado e implementado protocolos para atender el servicio de 
meteorología aeronáutica, lo que ha permitido reducir el riesgo ante contagios del covid-19, del 
personal que presta el servicio. Así mismo salvaguardar la vida de los funcionarios, en especial los 
más vulnerables por tener cuadros clínicos críticos. Es de anotar que la reducción en horas de 
operación en algunos aeropuertos ha permitido la prestación del servicio con el personal con baja 
vulnerabilidad, aunque esto no ha sido en caso en todos los aeropuertos, lo que ha obligado a la 
contratación de personal por prestación del servicio, o hacer traslados por comisión de funcionarios 
de otros aeropuertos.  
 
Como logros se ha avanzo en la documentación de script o códigos, así como procesos 
metodológicos que permitan automatizar, la gestión del dato meteorológico, desde el grupo de 
gestión de datos y red meteorología. Este como segundo nivel en el proceso de calidad, además se 
ha avanzo en la actualización de protocolos y guías de verificación aplicables por las áreas 
operativas, primera línea en la gestión de calidad del dato. 
 
La subdirección de Ecosistemas e información ambiental no logró la materialización del 52% del 
presupuesto por tratarse de recursos propios gestionados a través de la empresa Cenit, los cuales 
según manifestación de la empresa no serán dispuestos en la presente vigencia debido a la 
emergencia sanitaria y las dificultades de hacer trabajo de campo, por otro lado el 45% del 
presupuesto asignados por recursos nación se encuentran bloqueados. 
 



174 

 

Grupo Servicios Administrativos: La ejecución se proyecta con el valor total asignado, sin embargo, 
se debe aclarar que para la actividad 3299011 - Adecuar la infraestructura de las sedes del IDEAM, 
existe un bloqueo del 52% de los recursos. Además, las publicaciones de los procesos contractuales 
en el SECOP se realizaron únicamente en el mes de mayo, esto por sugerencia de la Oficina Asesora 
Jurídica de no publicar los procesos debido a la pandemia generada por el COVID19, con el fin de no 
incurrir en un posible desequilibrio económico para el contratante, ya que hasta ese momento no 
se podía realizar ningún tipo de actividad de la construcción (incluyendo adecuaciones). Lo anterior, 
ocasionó que la ejecución fuera de un 44% de los recursos asignados con corte a 30 de junio, es 
importante resaltar que los procesos contractuales restantes tienen fechas de adjudicación en el 
mes de julio y agosto. 
 
El grupo de Servicio al Ciudadano Garantizó a los usuarios del Instituto, una atención y orientación 
oportuna, eficaz, eficiente y con calidad, ofreciendo un trato amable y el acceso efectivo a la 
información de la que dispone el IDEAM, entregando las certificaciones dentro de los términos de 
ley. 
 
Grupo de Comunicaciones.  Durante la gestión de este primer semestre de 2020 pudimos evidenciar 
avances y mejoras sustanciales en materia del posicionamiento institucional, relaciones con medios 
de comunicación, ciudadanía y sectores productivos, entre otros. Igualmente, implementamos 
planes estratégicos como el de comunicaciones y la política editorial. Crecimos a casi un 6% con 
relación al aumento de nuestros seguidores en las principales redes sociales y llevamos el mensaje 
de prevención a los territorios, con la realización de 20 talleres entre presenciales y virtuales. 
También logramos organizar, liderar y apoyar cerca de 12 talleres y foros virtuales. Con estas 
acciones y lineamientos estratégicos continuamos afianzando nuestro eslogan: Ideam es confianza 
y prevención. 
 
En materia de ejecución presupuestal llevamos un porcentaje del 50% con relación al primer 
semestre, para un 100% de cumplimiento hasta la fecha. 
 
Grupo de Gestión Documental. En materia de Administración de comunicaciones oficiales y 
atención en la ventanilla de correspondencia, el Grupo de Gestión Documental ha trabajado 
ininterrumpidamente apoyando a todas las áreas en el recibo, escaneo, radicación, distribución y 
entrega de las comunicaciones que ingresan y salen del IDEAM, de manera diligente. Para este 
efecto, el 13 de abril se expidió la Resolución 315 “Por la cual se imparten directrices para la 
Administración de las Comunicaciones Oficiales y la conformación de expedientes de series 
documentales de cada una de las dependencias del  IDEAM, con ocasión de la Circular 001 del 31 de 
marzo de 2020 expedida por el Archivo General  de la Nación. 
 
En materia de gestión de documentos y archivos, el Grupo de Gestión Documental continúa 
ininterrumpidamente en el desarrollo de los procesos archivísticos programados relacionados con 
la identificación de 300.000 documentos series para valoración y selección documental, procurando 
de  igual forma la adecuada organización de los expedientes, mediante instrucciones a los 
coordinadores y responsables de la producción documental para que identifiquen los documentos 
de la gestión y aseguren su conservación para que una vez normalizados los procesos archivísticos 
pos pandemia y regreso a las oficinas se puedan organizar los archivos físicos y digitales. 
 
En materia de planes de mejoramiento, el Grupo de Gestión Documental, atendió con diligencia la 
visita de inspección y control llevada a cabo por parte del Archivo General de la Nación y de igual 
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forma hizo entrega oportunamente del plan de Mejoramiento archivístico el cual se encuentra en 
avance de acuerdo con el cronograma presentado. 
 
Con ocasión del aislamiento social y cuarentena por ocasión de la pandemia covid 19, el equipo de 
trabajo del Grupo de Gestión Documental se adaptó muy bien a las nuevas exigencias de trabajo en 
casa logrando una sinergia de trabajo que construyó de gran manera  a apoyar en la gestión misional 
del instituto. El Grupo se adaptó rápida y fácilmente a desarrollar sus labores en casa. De igual forma 
se destaca la colaboración de parte del equipo de trabajo que continúa prestando sus servicios de 
manera presencial en la ventanilla de correspondencia. 
 
En la Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas debido a la contingencia del COVID 19 se ha venido 
prestando el servicio ininterrumpidamente de manera semipresencial para satisfacer las demandas 
de nuestros diferentes usuarios como son el SINA, UNGRD, Presidencia de la República y comunidad 
en general. Adicionalmente se ha venido avanzando exitosamente en los temas de generación de 
productos y servicios a partir de la incorporación de datos de diferentes métodos de medición de 
variables hidrometeorológicas como apoyo al establecimiento del Sistema Nacional de Alertas 
Tempranas, ante amenazas hidrometeorológicas y de los Centros Regionales de Pronóstico que 
permitan contribuir a los procesos de gestión del riesgo y a los mecanismos de réplica de los 
sistemas de alerta regionales con la participación de las autoridades ambientales regionales.  
 
Para el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas y del conocimiento de la gestión del riesgo 
se ha ido avanzando en el fortalecimiento de los Centros Regionales de Pronóstico y Alertas con el 
objeto de que ellos puedan ir generando productos y servicios. 
 
Las metas a la están teniendo un desarrollo normal y se están cumpliendo dentro de los parámetros 
establecidos para nuestras actividades del Plan de Acción Anual -PAA. 
 
Subdirección de Hidrología, el bloque de los recursos retrasó la contratación del personal necesario 
para realizar algunas de las actividades programadas. No ha sido posible iniciar el proceso de 
adquisición de equipos conforme las especificaciones técnicas del laboratorio de Calidad del Ideam. 
No se ha podido iniciar el proceso de compra de reactivos e insumos necesarios para la ejecución 
de las técnicas analíticas desarrolladas en el laboratorio. 
 
Debido al aislamiento obligatorio se mantiene el faltante de aproximadamente el 5% de datos de 
niveles de algunas estaciones de la Red Básica Nacional, tomados por los Observadores Voluntarios 
por la no Operación de la Red Hidrometeorológica, también se presenta la limitación de la 
recolección y envío de muestras de la red nacional de isotopía, así como el monitoreo en muchas 
de las estaciones.  
 
Los productos asociados a contrataciones directas avanzan en general de acuerdo con lo 
programado salvo algunos casos que tuvieron retraso en el inicio debido al bloqueo de recursos. No 
han avanzado actividades que no cuentan con apropiación, que quedaron desfinanciadas.  
 
Subdirección de Estudios Ambientales, el bloqueo inicial de recursos tiene un impacto debido a la 
necesidad de reorganizar las líneas de actividades y redistribuir el presupuesto, sin embargo, al final 
del primer semestre ha logrado estabilizar la ejecución y acotar los alcances de sus actividades para 
adaptarse a la disponibilidad de los recursos. También se realizan ajustes en el marco de las medidas 
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de aislamiento para realizar las actividades de manera remota y adelantar aquellas que pueden 
realizarse desde la casa. 
 
Un aspecto a resaltar es que gracias al apoyo de asistencia técnica de la cooperación internacional 
se ha logrado cubrir y reforzar actividades que tenían asignaciones presupuestales insuficientes. 
Esto se evidencia en el avance de la ejecución técnica frente a la presupuestal. 
 
 
 


