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ESTRUCTURA DEL RESUMEN EJECUTIVO  

 

1. Descripción  

• Nombre del proyecto: Fortalecimiento del conocimiento e información para la 

conservación, recuperación y restauración ambiental. 

• BPIN: 202300000000271 

• Programa: 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental. 

• Corta descripción del proyecto: El proyecto busca fortalecer la generación y gestión 

de información ambiental e hidrometeorológica en Colombia. A través de la 

modernización de estaciones, la mejora en monitoreo y la integración de datos, se 

optimiza la toma de decisiones para la conservación, restauración y recuperación 

ambiental, beneficiando comunidades, sectores productivos y entidades 

gubernamentales. 

• Localización del Proyecto: Nacional 

• Población objetivo: El proyecto es de ejecución nacional su población objetivo son 

los 52.695.952 habitantes del país. 

• Duración: 4 años (2024 – 2027) 

 

Antecedentes y Justificación 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es la entidad 

responsable de la generación, análisis y divulgación de información ambiental e 

hidrometeorológica en Colombia. Sin embargo, en los últimos años, ha enfrentado serias 

limitaciones debido a la falta de automatización de su red de monitoreo y a la 

fragmentación de sus sistemas de información. Actualmente, una gran proporción de las 

estaciones hidrometeorológicas son manuales, lo que impide la recolección de datos en 

tiempo real y afecta la precisión y oportunidad de los análisis. Además, la información 

generada por diferentes áreas del Instituto no está plenamente integrada, lo que ocasiona 

inconsistencias en la modelación de fenómenos climáticos y ambientales. 

 

La demanda de información ambiental ha crecido significativamente debido al impacto del 

cambio climático y a la necesidad de tomar decisiones oportunas en la gestión del riesgo 

y la planificación territorial. Tanto comunidades locales como sectores productivos y 

entidades gubernamentales requieren datos precisos para implementar acciones de 

conservación, restauración y recuperación ambiental. La falta de articulación entre los 

sistemas de monitoreo y la insuficiente capacidad operativa del IDEAM han limitado la 

respuesta a estas demandas, comprometiendo la calidad y accesibilidad de la información 

ambiental en el país. 
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Este proyecto busca fortalecer el conocimiento y la información ambiental mediante la 

modernización tecnológica del IDEAM, la automatización progresiva de estaciones 

hidrometeorológicas y la integración de los sistemas de información. Su implementación 

permitirá mejorar la recolección y análisis de datos, incrementar la generación de boletines 

informativos y optimizar la toma de decisiones en políticas de adaptación al cambio 

climático. Con ello, se garantizará información confiable y accesible, contribuyendo al 

cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en sostenibilidad y acción 

climática, así como a la protección de los ecosistemas y el bienestar de la población. 

 

2. Objetivos  

 

Objetivo General: Fortalecer la capacidad en la generación de información y conocimiento 

ambiental requerida por la comunidad en general. 

 

Objetivo específico 1: Generar información y conocimiento a través de los diferentes 

sistemas de monitoreo. 

 

Objetivo específico 2: Divulgar información para garantizar la prestación del servicio 

misional de la entidad. 

 

Cadena de Valor del Proyecto de Inversión 2024 

Objetivo 

específico 
Producto Indicador 2024 

Unidad 

de 

Medida 

Actividad 
Costo de las 

actividades 

Generar 

información y 

conocimiento 

a través de los 

diferentes 

sistemas de 

monitoreo 

Estaciones 

meteorológicas 
mejoradas 

Número de 

Estaciones 
701 Número 

Operar los sistemas 

de monitoreo y 

seguimiento hasta el 

suministro de datos 

$ 7,862,148,894.00 

 

Servicio de protección del 

conocimiento tradicional 

Documentos 

de protección 

del 

conocimiento 

tradicional 
realizados 

2 Número 

Brindar 

acompañamiento de 

monitoreo ambiental 

regional a las 

comunidades 

$ 50,500,000.00 

 



 

Página 4 | 11 
 

F-E-SIG-23: V8 02-08-2024 

 

________________________________________________________________________ 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Dirección: Calle 37 #8 - 40, Bogotá D.C., Colombia  

Conmutador: (+57) 601 332 3400 - 3133463676 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 919301 

Objetivo 

específico 
Producto Indicador 2024 

Unidad 

de 

Medida 

Actividad 
Costo de las 

actividades 

Servicio de monitoreo y 

seguimiento de la 

biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos 

Reporte de 

monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación de 

los 

ecosistemas 

Elaborado 

2 Número 

Adelantar gestiones 

tendientes al 

desarrollo de 

sistemas de 

monitoreo y 

detección temprana 
de incendios 

forestales mediante 

el uso de tecnologías 

avanzadas y/o 

sistemas 

comunitarios para el 

suministro de 

información 

$ 106,088,312.00 

 

Incrementar la red 

de monitoreo con 

transmisión en 
tiempo real 

conectada a 

sistemas de alerta 

temprana 

$ 977,242,232.00 

 

Divulgar 

información 
para 

garantizar la 

prestación del 

servicio 

misional de la 

entidad 

Servicio de información 
de datos climáticos y 

monitoreo 

Boletines de 

datos 

climáticos 

elaborados 

6,050 Número 

Producir información 

o insumos técnicos 

para la toma de 

decisiones 

$ 3,672,524,739.00 

 

Producir pronósticos 

del tiempo, alertas 

meteorológicas, 

alertas tempranas y 

predicciones 

estacionales del 

clima 

$ 1,010,982,838.00 

 

Servicio de acreditación 

de laboratorios y 

organizaciones 

Laboratorios y 

organizaciones 

acreditadas 

200 Número 

Realizar las visitas de 

evaluación para 
generar informes y 

actos 

administrativos 

relacionados con la 

autorización y 

acreditación del 

laboratorio 

$ 3,300,000,000.00 

 

Servicio de 

administración de los 

sistemas de información 

para los procesos de 
toma de decisiones 

Sistemas de 

información 

fortalecidos y 

actualizados 

3 Número 

Administrar los 

sistemas de 
información RUA, 

RESPEL, PCB, RETC Y 

RUM. 

$ 617,977,618.00 

 

Elaborar informes de 

los aplicativos 

administrados 

$ 489,949,845.00 

 

TOTAL 
$ 18,087,414,478 

 

 



 

Página 5 | 11 
 

F-E-SIG-23: V8 02-08-2024 

 

________________________________________________________________________ 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Dirección: Calle 37 #8 - 40, Bogotá D.C., Colombia  

Conmutador: (+57) 601 332 3400 - 3133463676 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 919301 

 

3. Ejecución Del Proyecto.  

 

De acuerdo con la cadena de valor previamente presentada, a continuación, se detalla el 

avance en la ejecución del proyecto durante la vigencia 2024. 

Objetivo 
específico 

Producto Indicador 

Meta del 

indicador 

2024 

Avance 

Meta 
Producto 

(número) 

Avance % Avance cualitativo 

Generar 
información y 

conocimiento 

a través de los 

diferentes 

sistemas de 

monitoreo 

Estaciones 

meteorológicas 

mejoradas 

Número de 

Estaciones 
701 706 100.71% 

Para el final de la 

vigencia (diciembre) se 

reportaron 706 
estaciones hidrológicas 

activas y en operación 

por parte de las áreas 

operativas. Estaciones 

que fueron objeto de 

visitas de 

mantenimientos y 

calibraciones durante la 

vigencia. 

Servicio de protección del 

conocimiento tradicional 

Documentos 

de protección 

del 

conocimiento 

tradicional 

realizados 

2 2 100%  

Servicio de monitoreo y 

seguimiento de la 
biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos 

Reporte de 

monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación de 

los 

ecosistemas 

Elaborado 

2 2 100% 

Se realizaron los 

reportes del estado de 

los glaciares y 

ecosistemas de alta 
montaña, así como el 

lanzamiento del mapa 

de coberturas de la 

tierra. 

Divulgar 

información 

para 

garantizar la 

prestación del 

servicio 

misional de la 

entidad 

Servicio de información 

de datos climáticos y 

monitoreo 

Boletines de 

datos 

climáticos 

elaborados 

6.050 5.799 95.8% 

Corresponde al total de 

boletines realizados por 
el servicio de 

pronóstico de alertas y 

los archivos de 

estimación diaria 

tomados a partir de los 

radares. 

Servicio de acreditación 

de laboratorios y 

organizaciones 

Laboratorios y 

organizaciones 

acreditadas 

200 200 100% 

Durante la vigencia se 

emitieron 200 

resoluciones 

relacionadas con la 
acreditación de 

laboratorios, producto 

de las actividades de 

visitas, acreditación, 

revocatoria y 

reacreditación. 
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Objetivo 

específico 
Producto Indicador 

Meta del 

indicador 

2024 

Avance 

Meta 

Producto 

(número) 

Avance % Avance cualitativo 

Servicio de 

administración de los 

sistemas de información 

para los procesos de 
toma de decisiones 

Sistemas de 

información 

fortalecidos y 

actualizados 

3  100% 

Durante la vigencia se 

mantuvieron los 

sistemas de RUA-

RESPEL, PCB y RETC 

TOTAL 
$ 18,087,414,478 

 

 

 

Avance de las Actividades del Proyecto 2024 

Actividades 
Costo de las 

actividades 

Indicador que mide 

la actividad 

Unidad 
de 

Medida 

Actividad 

Avance 

del 

Indicador 

que mide 

la 

actividad/ 

entregable 

Avance 

% 

Avance Cualitativo 
(Enunciar lo 

realizado en las 

actividades) 

Operar los sistemas 

de monitoreo y 
seguimiento hasta el 

suministro de datos 

$ 7,862,148,894 70   visitas Realizadas Porcentaje 70 100% 

Se cumplió con el 

esquema de visitas a la 

red hidrometeorológica 

del Ideam. Este logro 

permitió visitar las 
estaciones de las 11 

áreas operativas para 

actividades 

mantenimiento, 

calibración y operación 

Realizar las visitas 

de evaluación para 

generar informes y 

actos 

administrativos 
relacionados con la 

autorización y 

acreditación del 

laboratorio 

$ 3,300,000,000 
12 documentos 

Calidad Servicio 
Número 12 100% 

Se dio cumplimiento y 

se consignó con 12 

documentos en Excel 

que contiene la 

información referente a 
los laboratorios 

acreditados por el 

IDEAM de manera 

mensual. 
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Actividades 
Costo de las 
actividades 

Indicador que mide 
la actividad 

Unidad 

de 
Medida 

Actividad 

Avance 

del 

Indicador 

que mide 

la 

actividad/ 

entregable 

Avance 
% 

Avance Cualitativo 

(Enunciar lo 
realizado en las 

actividades) 

Elaborar informes de 

los aplicativos 

administrados 

$ 489,949,845 

4  

Informes 

Mantenimiento  SIAC/ 

SEA 

Número 4 100% 

Trimestralmente se 

presentaron informes de 

mantenimiento a los 
sistemas de 

información, logrando 

así relacionar los cuatro 

(4) informes requeridos, 

evidenciando el avance 

de los ajustes realizados 

a los sistemas SISAIRE - 

RUA – Manufacturero y 

RESPEL, así como el 
apoyo prestado al 

sistema RUA – 

Unificado, esto 

resultado de pruebas y 

validaciones 

implementadas para el 

correcto funcionamiento 

de las diferentes 

opciones corregidas. 

Administrar los 

sistemas de 

información RUA, 

RESPEL, PCB, RETC 

Y RUM. 

$ 617,977,618 
4 informes Insumos 

Técnicos 
Número 4 100% 

Se alcanza el 100% de 

cumplimiento de la 
meta, presentando los 4 

insumos técnicos de 

RUA, RESPEL, PCB, 

SISAIRE e Indicadores 

de ordenamiento 

ambiental. 

Producir información 
o insumos técnicos 

para la toma de 

decisiones 

$ 3,672,524,739 
2 informes Evaluación 

hidrológica 
Número 2 100% 

Se presentan dos (2) 

documentos, 

semestrales, con 

resultados de las 

actividades 
desarrolladas para la 

evaluación hidrológica. 

Por lo anterior el 

cumplimiento de la 

meta se encuentra en 

un cumplimiento del 

100%. 

Producir pronósticos 

del tiempo, alertas 

meteorológicas, 
alertas tempranas y 

predicciones 

estacionales del 

clima 

$ 1,010,982,838 4080 borrador Boletín Número 4384 107% 

Se generaron y 

publicaron 4.384 

boletines de pronósticos 

y alertas 

hidrometeorológicas con 

corte a 31 de diciembre 
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Actividades 
Costo de las 
actividades 

Indicador que mide 
la actividad 

Unidad 

de 
Medida 

Actividad 

Avance 

del 

Indicador 

que mide 

la 

actividad/ 

entregable 

Avance 
% 

Avance Cualitativo 

(Enunciar lo 
realizado en las 

actividades) 

Adelantar gestiones 
tendientes al 

desarrollo de 

sistemas de 

monitoreo y 

detección temprana 

de incendios 

forestales mediante 

el uso de tecnologías 

avanzadas y/o 

sistemas 
comunitarios para el 

suministro de 

información 

$ 106,088,312 
1,00 informes 

Monitoreo Detección 
Número 1 100% 

Durante la vigencia se 

realizó el seguimiento a 

los incendios forestales 

que tuvieron lugar en el 

país durante el primer 

trimesre del año. 

Incrementar la red 

de monitoreo con 
transmisión en 

tiempo real 

conectada a 

sistemas de alerta 

temprana 

$ 977,242,232 
4,00 estaciones 

Automáticas 
Número 4 100% 

Se presentan dos (2) 

informes o reportes de 

estaciones instaladas y 

en funcionamiento, 

conforme a la meta 

propuesta, permitiendo 

validar la memoria 
descriptiva de las 

actividades adelantadas 

en las instalaciones de 

las estaciones 

automáticas 

denominadas Represa 

Urrá y Chimá en el 

marco del desarrollo del 

contrato 400 – 2024 del 
IDEAM. 

Brindar 

acompañamiento de 

monitoreo ambiental 

regional a las 

comunidades 

$ 50,500,000 
4,00 informes 

Asistencia técnica 
Número 4 100% 

Se presentaron 4 
informes relacionados 

con participación 

ciudadana y  

mecanismos de 

coordinación tanto con 

las Autoridades 

Ambientales como con 

los usuarios de los 

diferentes aplicativos 
inscritos en las 

diferentes 

corporaciones, que 

permitan el 

acercamiento del IDEAM 

a estos actores, así 

como el mejoramiento 

de la calidad de la 

información reportada a 

los Subsistemas 
administrados por el 

Instituto (RUA 

manufacturero, RESPEL, 

RUA RETC, PCB y 

SISAIRE), cumpliendo 
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Actividades 
Costo de las 
actividades 

Indicador que mide 
la actividad 

Unidad 

de 
Medida 

Actividad 

Avance 

del 

Indicador 

que mide 

la 

actividad/ 

entregable 

Avance 
% 

Avance Cualitativo 

(Enunciar lo 
realizado en las 

actividades) 

así el 100% de la meta 

programada. 

 

 

4. Esquema de Financiación 

Se presenta a continuación el reporte detallado de los valores comprometidos, obligados 

y pagados, desglosados por actividad, con el fin de proporcionar una visión clara del 

avance financiero del proyecto. 

PROYECTO: SISTEMA SIIF 

202300000000271 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
COMPROMISO OBLIGACIÓN PAGO % 

Fortalecimiento del 

conocimiento e información para 

la conservación, recuperación y 

restauración ambiental 

$ 18,087,414,477 $ 16,463,979,659 $ 16,380,660,482 $ 16,372,989,559 90.6% 

 

 

 

Actividades 
Costo de las 

actividades 

Valor ejecutado por 

actividad 

Porcentaje de 

ejecución % 

 $ 468,921,887.25 $ 453,771,240.97 96.8% 
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Actividades 
Costo de las 

actividades 

Valor ejecutado por 

actividad 

Porcentaje de 

ejecución % 

Operar los sistemas de monitoreo y seguimiento hasta el 

suministro de datos 
$ 7,862,148,894.00 $ 6,560,773,805.85 83.4% 

Realizar las visitas de evaluación para generar informes y 

actos administrativos relacionados con la autorización y 

acreditación del laboratorio 

$ 3,300,000,000.00 $ 3,100,049,330.00 93.9% 

Elaborar informes de los aplicativos administrados $ 489,949,845.00 $ 489,813,058.00 100.0% 

Administrar los sistemas de información RUA, RESPEL, PCB, 

RETC Y RUM. 
$ 617,977,618.00 $ 584,262,618.00 94.5% 

Producir información o insumos técnicos para la toma de 

decisiones 
$ 3,672,524,739.00 $ 3,536,988,379.33 96.3% 

Producir pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, 

alertas tempranas y predicciones estacionales del clima 
$ 1,010,982,838.00 $ 978,979,441.00 96.8% 

Adelantar gestiones tendientes al desarrollo de sistemas de 

monitoreo y detección temprana de incendios forestales 

mediante el uso de tecnologías avanzadas y/o sistemas 

comunitarios para el suministro de información 

$ 106,088,312.00 $ 106,088,311.02 100.0% 

Incrementar la red de monitoreo con transmisión en tiempo 

real conectada a sistemas de alerta temprana 
$ 977,242,232.00 $ 974,669,703.00 99.7% 

Brindar acompañamiento de monitoreo ambiental regional a 

las comunidades 
$ 50,500,000.00 $ 49,035,836.00 97.1% 

 

5. Regionalización  

El proyecto es de ejecución nacional. 

a) Focalización. 

El proyecto de inversión no focaliza recursos por política transversal ni por población. 

6. Logros y Metas 

El proyecto ha logrado fortalecer la capacidad del IDEAM en la generación y gestión de 

información ambiental e hidrometeorológica. Se superó la meta de estaciones 

meteorológicas mejoradas, alcanzando 706 unidades activas y en operación, lo que 

representa un 100.71% del objetivo proyectado. Estas estaciones fueron objeto de 

mantenimiento y calibraciones para garantizar su óptimo funcionamiento. 

En términos de monitoreo ambiental, se cumplieron las metas de protección del 

conocimiento tradicional y seguimiento a la biodiversidad y ecosistemas, con la elaboración 
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de los reportes sobre el estado de los glaciares y ecosistemas de alta montaña, así como 

la actualización del mapa de coberturas de la tierra. 

Se ejecutaron el 95.8% de los boletines de datos climáticos programados, consolidando 

información crucial para la gestión del riesgo y pronósticos de alertas. Asimismo, se 

emitieron 200 resoluciones de acreditación, reacreditación o revocatoria de laboratorios, 

cumpliendo el 100% de la meta establecida. 

Desde el ámbito tecnológico, los sistemas de información del IDEAM (RUA, RESPEL, PCB 

y RETC) fueron mantenidos, asegurando su continuidad operativa.  

A nivel financiero, se ejecutó el 90.6% del presupuesto asignado al proyecto, con un 

adecuado nivel de cumplimiento en las actividades operativas y administrativas. 

Se logró el 100% de implementación del sistema de gestión y del sistema de gestión 

documental, asegurando la estandarización de procedimientos y un acceso eficiente y 

oportuno a la información ambiental. 

En la ejecución presupuestal, se ejecutó el 98.5% de la apropiación asignada al proyecto, 

lo que refleja una adecuada gestión de los recursos. Esta inversión ha permitido mejorar 

la calidad de la gestión institucional, fortalecer la disponibilidad y divulgación de 

información ambiental, y garantizar la sostenibilidad de los procesos tecnológicos y 

operativos en el IDEAM. 

7. Responsable del proyecto de inversión. 

 

Nombre Contacto: César Augusto Sánchez Waldrón. 

Correo electrónico: casanchez@ideam.gov.co 

 

  

 


